

**REUNI N DEL GRUPO T CNICO EJECUTIVO DEL EJE ANDINO PARA LA ACTUALIZACI N DE
LA CARTERA DEL COSIPLAN Y DE LA API**

INFORME FINAL

14 de junio del 2016

Reuni n virtual


El 14 de junio del 2016 tuvo lugar la reuni n virtual del Grupo T cnico Ejecutivo (GTE) del Eje Andino. La reuni n cont  con la presencia de las delegaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador, Per , y del Comit  de Coordinaci n T cnica de IIRSA.

Los objetivos de la reuni n consistieron en:

- i) Completar las fichas de los proyectos que a n se encuentran sin informaci n o con informaci n incompleta; ii) Completar los descriptores en todos los proyectos API y Ancla, as  como en los proyectos en etapa de Pre-Ejecuci n y Ejecuci n; iii) Completar el Sistema de Monitoreo Permanente en todos los proyectos API y Ancla, as  como en los proyectos en etapa de Pre-Ejecuci n y Ejecuci n; iv) Completar el m dulo de proyecto concluido en todos los proyectos concluidos; v) Revisar y actualizar los proyectos que presentan inconsistencias y faltantes; vi) Analizar y actualizar la informaci n de todos los Proyectos en Etapa de Pre-ejecuci n; vii) Analizar propuestas de altas y bajas de proyectos y, proyectos que requieran revisiones particulares.

PROYECTOS DEL EJE ANDINO

El Eje Andino está conformado por 10 grupos de proyectos:



GRUPO 1: CONEXIÓN VENEZUELA (EJE NORTE LLANERO) - COLOMBIA (ZONA NORTE)

AND01 CORREDOR VIAL SANTA MARTA - PARAGUACHÓN - MARACAIBO - BARQUISIMETO - ACARIGUA La delegación de Colombia informa que en su tramo las inversiones se encuentran completadas. Actualmente se están realizando obras de mantenimiento que ya estaban previstas. Se propone dividir el proyecto en los tramos colombiano y venezolano para darle un mejor seguimiento, a saber:

- CORREDOR VIAL SANTA MARTA - PARAGUACHÓN
- CORREDOR VIAL PARAGUACHÓN - MARACAIBO - BARQUISIMETO - ACARIGUA

La etapa del proyecto del lado colombiano es concluido. De no tener comentarios antes del 8 de julio, el proyecto queda **dividido**.

GRUPO 2: CONEXIÓN VENEZUELA (CARACAS) - COLOMBIA (BOGOTÁ) - ECUADOR (QUITO) (RUTA ACTUAL)

AND04 CONEXIÓN CÚCUTA – MARACAIBO La delegación de Colombia propone que el proyecto cambie de ámbito, pasando a ser nacional de Venezuela, dado que sus inversiones en esa área se encuentran en el proyecto AND84. El proyecto cambia de nombre a CONEXIÓN UREÑA – MARACAIBO. De no tener comentarios antes del 8 de julio, el proyecto pasa a ser **nacional del Venezuela y su nombre modificado**.

AND05 CORREDOR VIAL BOGOTÁ – CÚCUTA La delegación de Colombia informa que el proyecto es un extenso corredor que se concesionó por tramos a través de varios contratos. La delegación de Colombia actualizará la fecha estimada de finalización, colocando el plazo en que se completarán las inversiones, en lugar de la fecha de finalización de los contratos de concesión, como es actualmente.

AND07 CORREDOR VIAL BOGOTÁ – BUENAVENTURA La delegación de Colombia informa que el proyecto es un extenso corredor que se concesionó por tramos a través de varios contratos. La delegación de Colombia actualizará la fecha estimada de finalización, colocando el plazo en que se completarán las inversiones, en lugar de la fecha de finalización de los contratos de concesión, como es actualmente.

AND08 REHABILITACIÓN RUMICHACA - PASTO – CHACHAGÜÍ La delegación de Colombia informa que realizará las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha.

AND82 IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS BINACIONALES DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) EN EL PASO DE FRONTERA TULCÁN - IPIALES (RUMICHACA) Las delegaciones de Colombia y Ecuador informan que ya está definido el modelo en el paso de Rumichaca. Se modificó el contrato para establecer un nuevo alcance de los estudios. La empresa readecuará las instalaciones actuales hasta tanto se terminen los estudios, previstos para diciembre de 2016, y luego se continuará con el proyecto original. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución. Las delegaciones actualizarán la información en la ficha.

AND83 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TIENDITAS La delegación de Colombia informa que las obras están concluidas, la vía de acceso están en ejecución. Del lado venezolano estarían construyendo un CENAF. El proyecto pasa a concluido.

AND84 CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA CÚCUTA - PUERTO SANTANDER La delegación de Colombia consultará si todo el tramo es de doble calzada. En caso contrario, se modificará el nombre del proyecto a CONEXIÓN CÚCUTA - PUERTO SANTANDER. De no tener comentarios antes del 8 de julio, el proyecto **mantendrá el nombre**.

AND94 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXION ELÉCTRICA A 34.5 KV ENTRE SAN FERNANDO DE ATABAPO (VENEZUELA) E INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINIA (COLOMBIA) La delegación de Colombia informa que las obras del lado colombiano han concluido, sin embargo no tienen información respecto de las obras del lado venezolano. El proyecto se mantiene en etapa de ejecución.

GRUPO 3: CONEXIÓN VENEZUELA (EJE ORINOCO APURE) - COLOMBIA (BOGOTÁ) III (CORREDOR DE BAJA ALTURA)

AND15 PASO DE FRONTERA ARAUCA La delegación de Colombia informa que no registra avance, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.

GRUPO 4: CONEXIÓN PACÍFICO - BOGOTÁ - META - ORINOCO – ATLÁNTICO

AND17 PROYECTO MULTIMODAL PUERTO GAITÁN - PUERTO CARREÑO, INCLUYE MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO META La delegación de Colombia informa que el proyecto está concluido. Se están realizando nuevos estudios y en función de sus resultados se podrían incorporar nuevos proyectos. El proyectos pasa a concluido, y actualizarán el estado en la ficha.

GRUPO 5: CONEXIÓN COLOMBIA (PUERTO TUMACO) - ECUADOR (PUERTO ESMERALDAS - GUAYAQUIL) - PERÚ (CARRETERA PANAMERICANA)

AND23 PROYECTO LA ESPRIELLA - RÍO MATAJE INCLUYE PUENTE SOBRE RÍO MATAJE Las delegaciones de Colombia y Ecuador informan que el proyecto finalizaría en marzo de 2017, y actualizarán la fecha de finalización en la ficha.

AND24 REHABILITACIÓN DEL TRAMO BORBÓN - SAN LORENZO – MATAJE La delegación de Ecuador informa que el proyecto se encuentra vinculado al AND23 PROYECTO LA ESPRIELLA - RÍO MATAJE INCLUYE PUENTE SOBRE RÍO MATAJE y que a causa de la delicada situación económica debida al terremoto ocurrido en Manabí en abril de 2016, el proyecto no se encuentra actualmente priorizado en la planificación de las inversiones del país. El proyecto pasa a etapa de pre-ejecución.

AND27 AUTOPISTA DEL SOL: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO ANCÓN – PATIVILCA La delegación de Perú informa que el proyecto finalizaría en agosto del corriente año y modificarán el estado en la ficha.

AND75 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA EN EL TRAMO CERRO AZUL – ICA La delegación de Perú informa que las obras se encuentran en ejecución, pero que presentan atrasos debido a problemas de expropiaciones que se podrían superar a finales de 2016, con lo que las obras estarían culminando en el 2017.

AND87 PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE La delegación de Perú informa que el proyecto tiene dos tramos con avances diferentes, por lo que propone dividirlo en:

- PANAMERICANA SUR: ICA - DESVÍO QUILCA se intervendrá mediante concesión, en perfil,
- DESVÍO QUILCA - FRONTERA CON CHILE concesionado en etapa de ejecución.

Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda **dividido**.

AND92 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) EJE VIAL N°2 SULLANA - EL ALAMOR Las delegaciones de Ecuador y Perú informan que el CEBAF se encuentra a cargo de Perú; se inició el perfil del proyecto por lo que se mantiene en etapa de perfil. Ecuador está trabajando conjuntamente y tienen una reunión para el próximo 27 de junio para realizar una visita local.

AND93 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) EJE VIAL N°3 SULLANA - MACARÁ – LOJA Las delegaciones de Perú y Ecuador informan que el CEBAF se encuentra a cargo de Ecuador; se suspendió temporalmente la ejecución de las obras por problemas con la empresa licitada, sin embargo están en negociación con la misma, y esperan terminar en diciembre. Por lo que el proyecto se mantiene en etapa de ejecución.

AND95 TREN ELÉCTRICO DE CARGA DEL ECUADOR La delegación de Ecuador informa que a causa de la delicada situación económica debida al terremoto ocurrido en Manabí en abril de 2016, el proyecto no se encuentra actualmente priorizado en la planificación de las inversiones del país. Realizarán las consultas correspondientes para actualizar el estado en la ficha.

AND99 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA EN LA CARRETERA SULLANA – TUMBES – DV. VARIANTE INTERNACIONAL La delegación de Perú informa que sigue en evaluación una iniciativa privada, sin embargo hasta que no haya definición sobre ella el proyecto se mantiene en etapa de perfil.

AND100 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA CARRETERA SULLANA – TUMBES - DV. VARIANTE INTERNACIONAL La delegación de Perú informa que el avance de algunos estudios presenta retrasos en la formulación y evaluación, generando desfase en la ejecución de las obras. El proyecto se mantiene en etapa de ejecución.

GRUPO 6: CONEXIÓN COLOMBIA - ECUADOR II (BOGOTÁ - MOCOA - TENA - ZAMORA - PALANDA - LOJA)

AND79 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO MOCOA - SANTA ANA - SAN MIGUEL La delegación de Colombia informa que faltan ejecutar 23 km pero ya están financiados. El proyecto terminaría en 2018-2019, y actualizarán el SMP en la ficha.

AND90 PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN VICENTE DEL CAGUÁN - SAN JOSÉ DE FRAGUA - EL PORVENIR La delegación de Colombia informa que se financiaron los últimos km, y el proyecto terminaría en 2018. Realizarán las consultas correspondientes para actualizar la fecha de finalización en la ficha.

GRUPO 7: CONEXIÓN PERÚ - ECUADOR II (LOJA - PUENTE DE INTEGRACIÓN - YURIMAGUAS)

AND39 PAVIMENTACIÓN VILCABAMBA - PUENTE DE INTEGRACIÓN – JAÉN Las delegación de Perú informa que el tramo en territorio peruano se encuentra concluido. La delegación de Ecuador informa que del lado ecuatoriano la obra continua en ejecución. El presupuesto del último tramo se incrementó mucho por las condiciones físicas, estiman que finalizará en 2017. Hay dos trazados posibles para realizar este último tramo, están analizando las opciones, y actualizarán la información en la ficha.

AND43 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) EJE VIAL N°4 PUENTE DE INTEGRACIÓN Las delegaciones de Ecuador y Perú informan que Perú está a cargo de la construcción, y se avanzó hacia los términos de referencia. Se piensa concluir los estudios a comienzo del 2017. Para la obra no está todavía identificado el financiamiento. El proyecto se mantiene en etapa de perfil.

AND45 MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE TARAPOTO La delegación de Perú propone excluir el proyecto de la cartera, debido a que el alcance del proyecto es nacional y no aporta a la integración regional. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda **excluido**.

Las delegaciones informan que se analizará fusionar los grupos 6 y 7 y comentarán el resultado de las consultas en la próxima reunión de GTE del Eje.

GRUPO 8: CONEXIÓN PERÚ - BOLIVIA (CUSCO - LA PAZ - TARIJA - BERMEJO)

AND47 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) DESAGUADERO Las delegaciones de Bolivia y Perú informan que Perú está construyendo el centro de una cabecera de control integrado, y estiman terminar este año. El proyecto se mantiene en etapa de ejecución.

AND48 CULMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN POTOSÍ – TARIJA La delegación de Bolivia informa que el proyecto se encuentra concluido y actualizarán el estado en la ficha.

AND51 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA JULIACA – DESAGUADERO La delegación de Perú informa que el proyecto se encuentra en ejecución y actualizarán el estado en la ficha.

AND54 CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN FERROVIARIA BOLIVIA – PERÚ La delegación de Perú propone cambiar el nombre de este proyecto a CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN FERROVIARIA BOLIVIA - PERÚ (PUNO - DESAGUADERO - GUAQUI - LA PAZ) para precisar las localidades que esta ferrovía une. Las delegaciones realizarán las consultas correspondientes. De no tener comentarios antes del 8 de julio, el proyecto **mantendrá el nombre**.

GRUPO 9: SISTEMAS DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA

Las delegaciones comentan que no cuentan con información respecto a los proyectos energéticos. Proponen realizar una comunicación al Consejo Energético Sudamericano a través de la PPT y la Secretaría General. El propósito es generar el compromiso de actualizar la información de los proyectos directamente en el SIP por parte de los funcionarios del sector en cada país y de esta manera reportar el avance de los mismos e identificar nuevos.

AND66 PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA COLOMBIA - ECUADOR, SEGUNDA ETAPA. La delegación de Colombia informa que se están analizando nuevos proyectos y sugiere darlo de baja. La delegación de Ecuador realizará las consultas. De no tener comentarios antes del 8 de julio, el proyecto se **mantiene en la cartera**.

AND96 PROYECTO GEOTÉRMICO BINACIONAL TUFÍÑO – CHILES – CERRO NEGRO. La delegación de Colombia propone que el proyecto sea nacional de Colombia. La delegación de Ecuador realizará las consultas. De no tener comentarios antes del 8 de julio, el proyecto se **mantiene binacional**.

GRUPO 10: SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD

Las delegaciones comentan que no se tiene precisión sobre los objetivos de los proyectos de telecomunicaciones que conforman este grupo, y por consiguiente de la naturaleza de la información a consignar. Se propone por lo tanto eliminar el Grupo 10, y trasladar las conversaciones sobre los proyectos específicos al Grupo de Trabajo sobre Telecomunicaciones del COSIPLAN, para abordar esta temática en forma conjunta. Los proyectos concretos que se definan, se agregarán a la Cartera del COSIPLAN. El grupo 10 queda **excluido** de la Cartera.

PROXIMOS PASOS:

El plazo para realizar comentarios al informe es el martes 8 de julio.

El plazo para la actualización del Sistema de Información de Proyectos (SIP) para la elaboración de los informes 2016 es el miércoles 15 de julio. Tareas a realizar hasta esta fecha:

- Actualizar todas las fichas de proyectos al año 2016.
- Completar descriptores por Sector, Sub-sector y Tipo de Obra para proyectos de la API, Ancla y proyectos en Pre-Ejecución y Ejecución.
- Cargar la información del SMP para proyectos de la API, Ancla y proyectos en Pre-Ejecución y Ejecución.
- Completar el módulo de proyectos concluidos para todos los proyectos concluidos del Eje.
- Actualizar los proyectos en Pre-Ejecución en función de las siguientes preguntas orientadoras:

Estudios:

- ¿De qué estudios de pre-inversión se dispone o cuáles se están elaborando?
- (Factibilidad social, ambiental, técnica, económica, diseños constructivos, licencias y procedimientos ambientales)
- ¿Cuándo se prevén concluir o cuándo fueron concluidos?
- ¿Cómo fueron financiados y qué montos de inversión implicaron?
- ¿La información es pública?

Acuerdos:

- ¿Se precisan acuerdos /procedimientos multilaterales / entidades binacionales?
- ¿En qué estado se encuentran dichos acuerdos / procedimientos / entidades?

Recursos:

- ¿Se ha definido el esquema financiero de la operación? (Fuentes y montos de inversión, participación del sector privado)
- ¿En qué estado está el proceso de licitación?

ANEXO 1: DELEGACIONES PARTICIPANTES

BOLIVIA

Leonor Judith Arias Irusta
Analista Sectorial
Viceministerio de Transporte
Av. Mariscal Santa Cruz esquina Oruro
La Paz, Bolivia
Tel: (591) 6701-1593
larias@oopp.gob.bo

Marco Torrico
Viceministerio de Telecomunicaciones
Av. Mariscal Santa Cruz esquina Oruro
La Paz, Bolivia
Tel: (591) 211-9999
mtorrico@oopp.gob.bo

Marcelo Castro
Técnico
Viceministerio de Transporte
Av. Mariscal Santa Cruz esquina Oruro
La Paz, Bolivia
Tel: (591) 211-9999
marcelo.castro@oopp.gob.bo

COLOMBIA

Sandra Milena Fonseca
Asesora
Subdirección de Transporte
Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible
Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13-19, Piso 17
Bogotá, Colombia
Tel: (571) 381-5000 Ext. 1713
smfonseca@dnpc.gov.co

Norma Liliana Castellanos
Asesora
Subdirección de Transporte
Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible
Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13-19, Piso 17
Bogotá, Colombia
Tel: (571) 381-5000 Ext. 1720
nlcastellanos@dnpc.gov.co

ECUADOR

Jorge Alejandro Pinto Aguirre
Asesor Despacho Viceministro de Infraestructura del Transporte
Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Juan León Mera N° 26-220 y Orellana
Quito, Ecuador
Tel: (5932) 3974768
jpinto@mtop.gob.ec

Aidé Tovar Donoso
Directora de Créditos y Cooperación Internacional
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Juan León Mera N° 26-220 y Orellana
Quito, Ecuador
Tel: (5932) 397-4600 ext 26004
atovar@mtop.gob.ec

Ramiro Machay Lopez
Coordinador de Créditos y Cooperación Internacional
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Quito, Ecuador
Tel: (5932) 397-4600 Ext. 26023
rmachay@mtop.gob.ec

PERÚ

Adrian Lazo Diaz
Asesor Oficina de Planeamiento
Ministerio de Transporte y Comunicaciones
Jr. Zorritos N° 1203
Lima, Perú
Tel: (511) 615-7879 A-1567
alazo@mtc.gob.pe

Vicente Gutiérrez Mendoza
Especialista en Programación de Inversiones - Oficina de Planeamiento
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Jr. Zorritos N° 1203
Lima, Perú
Tel: (511) 615-7800 int 1383
vgutierrez@mtc.gob.pe

Britcia Rodríguez Chumpitazi
Especialista Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones
Ministerio de Transporte y Comunicaciones
Jr. Zorritos N° 1203
Lima, Perú
Tel: (51 1) 615-7800 Anexo 1814
brodriguez@mtc.gob.pe

Milagros Correa Palomino
Especialista Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones
Ministerio de Transporte y Comunicaciones
Jr. Zorritos N° 1203
Lima, Perú
Tel: (51 1) 615-7800 Anexo 2262
mcorreap@mtc.gob.pe

Hernán Briceño Ávalos
Especialista Dirección General de Concesiones en Transportes
Ministerio de Transporte y Comunicaciones
Jr. Zorritos N° 1203
Lima, Perú
Tel: (51 1) 615-7800 Anexo 6804
hbriceno@mtc.gob.pe

Mauro Maita Franco
Especialista en Programación Física - Provias Nacional
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Jr. Zorritos 1203
Lima, Perú
Tel: (511) 6157800 Ext: 4732
mmaita@proviasnac.gob.pe

Victor Arango Velásquez
Asistente Oficina de Planeamiento
Ministerio de Transporte y Comunicaciones
Jr. Zorritos N° 1203
Lima, Perú
Tel: (51 1) 615-7800 Anexo 1233
varango@mtc.gob.pe

COMITÉ DE COORDINACIÓN TÉCNICA - CCT

CAF, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA

Jesús Suniaga
Ejecutivo
Av. Luis Roche, Piso 11, Torre CAF, Altamira.
Caracas, Venezuela
(58212) 209-2431 / (58414) 259-4285
jsuniaga@caf.com

SECRETARIA DEL CCT DE IIRSA

Alejandra Radl
Especialista en Integración y Comercio
BID-INTAL
Esmeralda 130, Piso 16
Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 4323-2360
alejandrara@iadb.org

Ignacio Manuel Estévez
Economista
BID-INTAL
Esmeralda 130, Piso 16
Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 4323-2369
ignacioe@iadb.org

Erika Francescon
BID-INTAL
Esmeralda 130, Piso 16
Buenos Aires, Argentina
eri.francescon@gmail.com

Matias Skronski
BID-INTAL
Esmeralda 130, Piso 16
Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 4323-2375
mskronski@iadb.org