



TABLA RESUMEN DEL ESTADO DE LAS FICHAS DEL PTI 1.0 TUNEL BINACIONAL AGUA NEGRA REPORTADAS AL 15/11/2016

EJE ESTRATEGICO	N° C	COMPONENTE	N° PPP	PLAN/PROGRAMA/ PROYECTO	ESTADO ACTUAL	N° AA	ACCION/ACTIVIDAD SIGUIENTE	PC (SI/NO)	PAISES	ESTADO	OBSERVACIONES	
Conectividad física	1	Mejora de la conectividad vial	1.1	Proyecto de mejoramiento de la RN N° 20	EJ	1.1.1	Alteos y repavimentación - Tramo: Limite con San Luis – Cauçete	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK	
					PR	1.1.2	Elaborar proyecto para la ampliación - Tramo: Cauçete – San Juan	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK	
			1.2	Proyecto de mejoramiento de la RN N° 38	PE	1.2.1	Licitar - Tramo: Limite Córdoba/ La Rioja – Chamical	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK	
					EJ	1.3.1	Licitar ampliación de calzada - Tramo: San Juan – Albarcón	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK	
			1.3	Proyecto de mejoramiento de la RN N° 40	PE	1.3.2	Elaborar proyecto para la ampliación de calzada - Tramo: Albarcón – Talacasto	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK	
					PR	1.3.3	Licitar alteos y pavimentación - Tramo: Talacasto – Jáchal	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK	
					PE	1.3.4	Elaborar proyecto para la ampliación de calzada - Tramo: Limite con San Juan – Tres Esquinas	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK	
					PE	1.3.5	Elaborar proyecto para la ampliación de calzada y mejoramiento - Tramo: Tres Esquinas – Calle 8	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK	
					PR	1.3.6	Licitar la ampliación de calzada y mejoramiento - Tramo: Calle 8 – Acceso Sur	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK	
					PR	1.3.7	Dar seguimiento al tramo Aeropuerto de Mendoza - Limite con San Juan	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK	
			1.4	Proyecto de mejoramiento de la RN N° 141	EJ	1.4.1	Licitar la repavimentación y construcción de terceras trochas en secciones parciales - Tramo: Limite con La Rioja - Cauçete	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK	
					PR	1.5.1	Licitar la construcción - Tramo: Calingasta - Iglesia	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK	
		1.5	Proyecto de mejoramiento de la RN N°149 - Corredor de integración minera	PR	1.5.2	Licitar la pavimentación - Tramo: Uspallata (Mendoza) - Barreal (San Juan)	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK		
				PE	1.5.3	Elaborar proyecto para la pavimentación - Tramo: Barreal – Calingasta	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK		
				PR	1.5.4	Licitar la pavimentación - Tramo: Empalme RN N° 436 – La Ciénaga	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK		
				PE	1.5.5	Elaborar proyecto para la pavimentación - Tramo: La Ciénaga – Iglesia	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK		
				EJ	1.5.6	Terminar de ejecutar la pavimentación - Tramo: Iglesia y Las Flores	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK		
				PE	1.5.7	Elaborar el proyecto para el by-pass - Localidad de Barreal	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK		
		1.6	Proyecto de pavimentación y mejoramiento de la RN N° 150	EJ	1.5.8	Terminar de ejecutar el by-pass - Localidades: Iglesia y Las Flores	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK		
				PE	1.6.1	Elaborar proyecto para la repavimentación y mejoras - Tramo: Patquia – Limite con San Juan	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK		
				PE	1.6.2	Elaborar proyecto para la repavimentación y mejoras - Tramo: Limite con San Juan – Acceso Parque de Ischigualasto	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK		
				PE	1.6.3	Elaborar el proyecto para la construcción (obra nueva) y repavimentación - Tramo: San Roque – Las Flores	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK		
				PR	1.6.4	Licitar la pavimentación - Tramo: Las Flores - Peñasquito	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK		
				EJ	1.6.5	Completar la ejecución - Tramo Peñasquito-Boca del Túnel	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK		
				1.7	Proyecto de construcción y mejoramiento de la RN N° 153	PE	1.7.1	Elaborar proyecto para la construcción de obra nueva y mejoramiento - Tramo: Media Agua - Empalme RN N°149	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK
						PE	1.8.1	Elaborar el estudio integral de derivación del tránsito de cargas y alternativas para nuevo trazado. Tramo: Centro Fronterizo, Juntas del Toro y puertos de la Región de Coquimbo	NO	CH		Con reporte de CH al 26/10/2016
				1.8	Proyecto de pavimentación y mejoramiento de la Ruta 41 CH	PE	1.8.2	Elaborar los estudios correspondientes al proyecto by pass de la R 41 CH, Quebrada de Talca – Puerto de Coquimbo	NO	CH		Con reporte de CH al 26/10/2016
						EJ	1.8.3	Completar la ejecución - Tramo: La Serena - Las Rojas (Proyecto de doble calzada de la R 41 CH)	SI	CH		Con reporte de CH al 26/10/2016
	PR	1.8.4	Elaborar el proyecto de nuevo acceso a Vicuña - Puente de acceso sobre el Rio Elqui (Proyecto de doble calzada de la R 41 CH)			SI	CH		Con reporte de CH al 26/10/2016			
	PR	1.8.5	Elaborar el proyecto - Tramo: Las Rojas - Vicuña (Proyecto de doble calzada de la R 41 CH)			NO	CH		Con reporte de CH al 26/10/2016			
	EJ	1.8.6	Re-licitar obras pendientes - Tramo I Juntas del Toro-Puente El Camarón (Proyecto de pavimentación de la Ruta 41 CH, Tramo Juntas del Toro - Portal del Túnel)			SI	CH		COMO ESTA AA Y LA SIGUIENTE PUEDEN COSTAR LO MISMO? US\$7.613.000. Con reporte de CH al 26/10/2016			
	PR	1.8.7	Licitar - Tramo II Puente El Camarón - La Laguna (Proyecto de pavimentación de la Ruta 41 CH, Tramo Juntas del Toro - Portal del Túnel)			NO	CH		COMO ESTA AA Y LA ANTERIOR PUEDEN COSTAR LO MISMO US\$7.613.000. Con reporte de CH al 26/10/2016			
	EJ	1.8.8	Finalizar el estudio del Sector La Laguna Llano Las Liebres (Proyecto de pavimentación de la Ruta 41 CH, Tramo Juntas del Toro - Portal del Túnel)			SI	CH		Con reporte de CH al 26/10/2016			
	1.9	Proyecto Construcción Doble Calzada Ruta 5	EJ			1.9.1	Completar la ejecución - Tramo La Serena - Vallendar	SI	CH		Con reporte de CH al 26/10/2016	
	1.10	Proyecto Construcción Doble Calzada Ruta 43	EJ	1.10.1	Completar la ejecución - Tramo Ovalle - La Serena	SI	CH		Con reporte de CH al 26/10/2016			
	3	Mejora de la oferta portuaria	3.4	Plan Maestro del Puerto de Coquimbo - Proyecto de ampliación	PE	3.4.1	Realizar la revisión del proyecto - Nuevo Sitio de Atraque No. 3 por parte de EPCO cambia por 'REALIZAR UN ESTUDIO DE LA DEMANDA CHILENO- ARGENTINA' según información proporcionada por CLG (CH) el 26/10/2016	SI	CH		Con reporte de CH al 26/10/2016	
					PE	3.4.2	Elaborar el proyecto - Nuevo Sitio de Atraque No. 4 cambia por 'EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN PUERTO COQUIMBO' según información proporcionada por CLG (CH) el 26/10/2016	SI	CH		Con reporte de CH al 26/10/2016	
					PE	3.4.3	Actualizar el Plan Maestro de Coquimbo	SI	CH		Con reporte de CH al 26/10/2016	
	4	Ampliación de la red de cobertura de energía eléctrica y de telecomunicaciones	4.1	Proyecto de extensión de la red telefonía celular 3G y 4 G en el Corredor Villa Unión- Valle Fértil (Ischigualasto y Talampaya)	PE	4.1.1	Avanzar en gestiones con empresas para implementar el servicio desde las Flores a Rodeo integrando el Tramo Jáchal - Patquia (RN N° 150)	SI	AR		EN TALLER SE PROPUSO CAMBIO DE REDACCIÓN EN LA DENOMINACIÓN DE LA AA, PERO NO SE TRABAJO NADA CON POSTERIORIDAD	
					PE	4.2.1	Avanzar en la priorización del proyecto en conjunto con ARSAT (RED REFEFO)	SI	AR		EN TALLER SE PROPUSO CAMBIO DE REDACCIÓN EN LA DENOMINACIÓN DE LA AA, PERO NO SE TRABAJO NADA CON POSTERIORIDAD. FICHA MUY INCOMPLETA	
			4.2	Proyecto de extensión de la red de fibra óptica desde Las Flores hasta el Túnel Binacional y posible extensión a Chile	PE	4.2.2	Realizar el análisis de factibilidad del despliegue de proyecto de fibra óptica y canalizaciones para el Estado	NO	CH		APORTAN NUEVA INFORMACIÓN PERO FICHA AÚN PERSISTE MUY INCOMPLETA	
					PE	4.3.1	Avanzar gestiones con operadores de telecomunicaciones (privados)	NO	CH		FALTA DEFINIR INSTITUCIONES RESPONSABLES, PUNTOS FOCALES, RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	
			4.4	Proyecto de provisión de Energía para servicios de Telecomunicaciones en sector Chileno	PE	4.4.1	Analizar la inclusión en el proyecto eléctrico general la provisión de energía según los proyectos de telecomunicaciones	NO	CH		APORTAN NUEVA INFORMACIÓN PERO FICHA AÚN PERSISTE INCOMPLETA	
			4.5	Proyecto de extensión de la red de energía eléctrica en localidades ubicadas en el Tercer Anillo (San Juan)	EJ	4.5.1	Concluir el proyecto y dar continuidad a las tareas de mantenimiento de la red	SI	AR		FICHA CASI VACIA. EN TALLER SE LEVANTARON NUEVAS PROPUESTAS (DENOMINACIONES) PERO NO SE TRABAJO NADA CON POSTERIORIDAD.	
			4.6	Proyecto de provisión del servicio de energía eléctrica con generación de fuentes renovables de energía	PE	4.6.1	Actualizar estudios de factibilidad. Estudios geológicos de la Central Hidroeléctrica "El Horcajo", Río Los Patos, Calingasta	SI	AR		SE INCORPORARON NUEVAS AA SIGUIENTES PERO NO SE APORTA NUEVA FICHA. APARENTEMENTE NO SE REVISÓ, O BIEN SE HIZO BAJO EL FORMATO DE PPP.	
					EJ	4.6.2	Completar la ejecución - Proyecto de desvío del río y definir financiamiento de la Central Hidroeléctrica "El Tambolar", Río San Juan, Ullum, Zonda, Calingasta	SI	AR		FICHA CASI VACIA. EN TALLER SE LEVANTARON NUEVAS PROPUESTAS (DENOMINACIONES) PERO NO SE TRABAJO NADA CON POSTERIORIDAD.	
					PR	4.6.3	Realizar los estudios de factibilidad - Central Mixta Eólica-Solar "Tocota", Tocota, Calingasta	SI	AR		FICHA CASI VACIA. EN TALLER SE LEVANTARON NUEVAS PROPUESTAS (DENOMINACIONES) PERO NO SE TRABAJO NADA CON POSTERIORIDAD.	
PR					4.6.4	Completar los estudios de factibilidad - Central Hidroeléctrica "La Palca" Río La Palca, Iglesia	SI	AR		EN TALLER SE ENUNCIARON NUEVAS AA PERO NO SE APORTA NUEVA FICHA CON POSTERIORIDAD.		
PE	4.6.5	Realizar estudios de pre-factibilidad - Proyectos de generación fotovoltaica Calingasta, Iglesia, Jáchal, Sarmiento			SI	AR		EN TALLER SE ENUNCIARON NUEVAS AA PERO NO SE APORTA NUEVA FICHA CON POSTERIORIDAD.				
EJ	4.6.6	Completar la ejecución y puesta en marcha de la planta piloto Sarmiento - Valorización Energética de Residuos Sólidos Urbanos			SI	AR		SE AGREGA UN NUEVO PPP 4.7. "Provisión de Servicio Energía Eléctrica" NO SE APORTA FICHA.				
5	Mejora de los servicios a la conectividad física	5.1	Proyecto de instalación de servicios en ruta	PE	5.1.1	Elaborar proyectos de seguridad vial en diversos sectores de la red vial relevante	NO	BI		FALTA INVERSION		
				PE	5.2.1	Identificar proyectos de terminales intermodales logísticas	NO	BI				
		5.3	Proyecto del Aeropuerto Internacional de la Región de Coquimbo	PR	5.3.1	Realizar el seguimiento al estudio en desarrollo y propuesta de concesión	SI	CH		Con reporte de CH al 26/10/2016.		

EJE ESTRATEGICO	N° C	COMPONENTE	N° PPP	PLAN/PROGRAMA/ PROYECTO	ESTADO ACTUAL	N° AA	ACCION/ACTIVIDAD SIGUIENTE	PC (SI/NO)	PAIS/ES	ESTADO	OBSERVACIONES			
Identidad de la sociedad local y protección del patrimonio cultural	6	Protección del patrimonio y la identidad cultural	6.2	Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática	PR	6.2.1	Implementar el programa nacional en la Región de Coquimbo	SI	CH		Con reporte de CH al 26/10/2016; , PERO SIN CAMBIOS RESPECTO SITUACION ORIGINAL			
			8	Protección de la biodiversidad	8.1	Programa de monitoreo de la vegetación y la fauna	EJ	8.1.1	Realizar el monitoreo en continuidad a la línea de base	SI	CH		Con reporte de CH al 26/10/2016.	
8.2	Manifiesto de Impacto Ambiental para la obra Túnel de Agua Negra	PE	8.2.1		Programar a partir de la información del manifiesto un monitoreo en continuidad a la línea de base	SI	AR							
8.3	Programa binacional de protección de la biodiversidad	PE	8.3.1		Analizar y plantear acciones conjuntas	NO	BI			FALTA MONTO INVERSIÓN, PASO SIGUIENTE. INFO. RESPONDE SOLO A CHILE, NO DEFINEN PASO SIGUIENTE				
Sostenibilidad ambiental del territorio	9	Gestión de los recursos hídricos	9.1	Sistema de monitoreo complementario de la disponibilidad y de la calidad del agua en las cuencas del Río Elqui, Agua Negra y Jáchal	EJ	9.1.1	Dar continuidad al monitoreo físico - químico y biológico	SI	BI					
			9.2	Programa de preservación de glaciares. Ley provincial n°8144/2010- "Protección de Glaciares en la Pcia de San Juan"	9.2.1	Elaborar el proyecto de monitoreo de glaciares en el área de influencia del Túnel Binacional	PE	9.2.1	Elaborar el proyecto de monitoreo de glaciares en el área de influencia del Túnel Binacional	SI	AR			
			9.2.2		Dar seguimiento al Proyecto de Ley de Protección de Glaciares	PE	9.2.2	Dar seguimiento al Proyecto de Ley de Protección de Glaciares	SI	CH		APORTAN NUEVA INFORMACIÓN PERO FICHA AÚN PERSISTE INCOMPLETA		
			9.2.3		Completar la revisión del inventario provincial de glaciares	PE	9.2.3	Completar la revisión del inventario provincial de glaciares	SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK		
			9.3	Programa de re-utilización de aguas residuales en los Departamentos de Jáchal e Iglesia	EJ	9.3.1	Ejecutar el proyecto de implementación de riego de arbolado con aguas re-utilizadas	SI	AR		SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK
			9.4	Proyecto de mejoramiento de la eficiencia del riego en finca (San Juan)	PE	9.4.1	Elaborar los estudios de alternativas de nuevos sistemas de riego	SI	AR		SI	AR		NO FUE TRABAJADO TALLER PERO FICHAS ESTAN OK
			12	Estructuración vial interna de áreas urbanas	12.1	Proyecto de Mejoramiento de la Ruta 5 - Tramo urbano La Serena - Coquimbo	PR	12.1.1	Mejoramiento de acceso al puerto de Coquimbo	SI	CH			Con reporte de CH al 26/10/2016.
12.2	Programa de mitigación del impacto del incremento del tránsito en áreas urbanas	PE	12.2.1		Ejecutar los proyectos del Plan Maestro de Transporte Urbano 2015 (La Serena-Coquimbo)	SI	CH				Con reporte de CH al 26/10/2016.			
12.3	Proyecto de derivación del tránsito en el área conurbada de La Serena - Coquimbo	PE	12.3.1		Realizar Estudio de Pre-factibilidad de la Circunvalación La Serena - Coquimbo	SI	CH				Con reporte de CH al 26/10/2016, PERO AÚN INCOMPLETA FALTA OBJETIVOS, DESCRIPCIÓN, ENTRE OTROS.			
12.4	Proyecto de movilidad en el área del Gran San Juan (Segunda y tercera circunvalación)	PE	12.4.1		Programar una proyección de movilidad en sentido funcional (uso del suelo) que puede generar una zona de servicios o nodos	SI	AR				CAMBIO DE NATIVA A CONCURRENTE SEGÚN COMUNICACIÓN ARGENTINA POST TALLER			
12.5	Proyecto para la consolidación del Tercer Anillo Vial Provincial de San Juan	PR	12.5.1		Elaborar el estudio de Pre-factibilidad del Tercer Anillo	SI	AR				CAMBIO DE NATIVA A CONCURRENTE SEGÚN COMUNICACIÓN ARGENTINA POST TALLER			
12.6	Construcción del Tranvía La Serena - Coquimbo	PE	12.6.1		Dar seguimiento los estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad del proyecto	SI	CH				Con reporte de CH al 26/10/2016, PERO AÚN INCOMPLETA.			
12.7	Circunvalación La Serena - Coquimbo	PR	12.7.1		Elaborar estudio de prefactibilidad	SI	CH				Con reporte de CH al 26/10/2016, PERO AÚN INCOMPLETA FALTA OBJETIVOS, DESCRIPCIÓN, ENTRE OTROS.			
Dinámica demográfica rural y urbana	13	Ordenamiento territorial	13.1	Programa estratégico de ordenamiento de núcleos urbanos	PR	13.1.1	Actualizar e implementar los planes de ordenamiento territorial	SI	AR			CAMBIO DE NATIVA A CONCURRENTE SEGÚN COMUNICACIÓN ARGENTINA POST TALLER		
			PR		13.1.2	Elaboración de la Política Regional de Desarrollo Urbano, Región de Coquimbo	NO	CH			Con reporte de CH al 26/10/2016.			
			13.2	Plan de ordenamiento y planificación territorial regional Elqui - Choapa	EJ	13.2.1	Aprobar Plan regulador intercomunal de la provincia de Elqui	SI	CH			Con reporte de CH al 26/10/2016.		
			EJ	13.2.2	Concluir la elaboración del Plan Regulador Intercomunal de la provincia del Choapa	SI	CH			Con reporte de CH al 26/10/2016.				
13.3	Plan regional de ordenamiento territorial de la Región de Coquimbo (PROT)	PE	13.3.1	Evaluar las nuevas condiciones de actualización y marco legal para la aprobación y puesta en vigencia del PROT	SI	CH				Con reporte de CH al 26/10/2016, PERO AÚN INCOMPLETA.				
Actividades económico-productivas	14	Desarrollo minero	14.1	Programa de mejora de la accesibilidad a aprovechamientos mineros	EJ	14.1.1	Incorporar información al sistema geográfico minero	NO	AR					
			14.3	Plan de aprovechamiento minero no metalífero	PE	14.3.1	Analizar oportunidades de desarrollo productivo para minerales no metalíferos	NO	AR					
			14.4	Plan binacional de complementación minera	PE	14.4.1	Elaborar el plan	NO	BI			FALTA MONTO \$ ARG., NO DEFINE PASO SIGUIENTE EN ARG.,		
	15	Desarrollo industrial	15.1	Plan estratégico de desarrollo industrial	PE	15.1.1	Elaborar el plan estratégico de desarrollo industrial	NO	AR					
			15.2	Plan Binacional de Desarrollo y Complementación de cadenas de valor	PE	15.2.1	Elaborar el plan binacional de desarrollo de cadenas de valor	NO	BI			ESTA AA SE DIVIDIO EN 2: PLAN BINACIONAL DE INTEGRACION PRODUCTIVA Y PLAN BINACIONAL DE CADENAS DE VALOR. SE AGREGO AA 15.2.2 POR LO TANTO EL PLAN CRECERIA EN 1 AA. IGUALMENTE LAS FICHAS NO REFLEJAN UN BUEN DESARROLLO CONCEPTUAL, SON TODAVIA UNA MEZCLA NO DEPURADA DE AMBOS CONCEPTOS "CADENA DE VALOR" E "INTEGRACION PRODUCTIVA".		
	PE	15.2.2	Elaborar el plan binacional de integración productiva		NO	BI			ESTA ES LA NUEVA					
	16	Desarrollo turístico	16.1	Plan binacional de turismo integrado	PE	16.1.1	Realizar el estudio del potencial turístico en el eje Valle del Elqui - Valle de Jáchal	NO	BI					
			PE		16.1.2	Realizar el estudio particularizado del potencial turístico en Valle Fénitil	NO	AR						
			PE		16.1.3	Realizar estudio particularizado de integración turística entre el Parque Nacional Talampaya y el Parque Provincial Ischigualasto	SI	AR						
			PE		16.1.4	Elaborar el plan maestro binacional de circuitos turísticos integrados	NO	BI			MANTIENE SITUACION PREVIA AL TALLER. APARENTEMENTE NO FUE TRABAJADA Y HAY DOS FUENTES DE INFORMACION PARA TODA LA FICHA EN EL CASO DE ARG.			
Amenazas de origen natural y antrópico	17	Prevención y mitigación de riesgo	17.1	Programa de gestión integral del riesgo	PE	17.1.2	Elaborar un programa binacional de contingencia y protocolo de enfrentamiento de emergencias	NO	BI		ESTA FICHA RESPONDE SOLO A INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR ARGENTINA. NO HAY INSTITUCIONES EJECUTORAS CHILENAS. NI PUNTOS FOCALES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN NI DE LA INFORMACIÓN. FALTA FECHA DE INICIO, FECHA DE TÉRMINO, PASO SIGUIENTE. CHILE NO APARECE APORTANDO RECURSOS MONETARIOS.			
			18	Cambio climático	18.1	Programa de adaptación al cambio climático de la infraestructura en el AAD	PE	18.1.1	Elaborar un proyecto de obras menores de reducción de pérdidas debido al cambio climático	NO	BI		FALTAN FECHAS INICIO, TÉRMINO, MONTO INVERSIÓN, FALTAN PUNTO FOCAL ARGENTINA Y RESPONSABLE DE INFORMACIÓN ARG.	
	PE	18.1.2	Elaborar el mapa de vulnerabilidad física actual y futura en el área de acción frente al cambio climático en los sectores de la producción primaria, salud, y turismo		NO		BI		FALTA LOCALIZACIÓN, LA DESCRIPCIÓN ES SOLO ARGENTINA, LA SITUACIÓN ACTUAL ES SOLO ARG., FALTA FECHAS INICIO, TÉRMINO, MONTO DE \$, PASO SIGUIENTE, NO TIENE PUNTO FOCAL ARG. NI RESPONSABLE DE INFORMACIÓN. SI LO TIENEN CHILENO A PESAR QUE APORTE DE INFORMACIÓN SE VE QUE ES SOLO ARG.					

Natives: son acciones o actividades nuevas, identificadas como relevantes y complementarias al Túnel durante el proceso de formulación del PTI.

Estado
 Con información, total o con un importante nivel de avance
 Sin información o esta es totalmente insuficiente

De la Planificación Concurrente: son acciones o actividades que ya forman parte de planes o programas de gobierno y que fueron identificadas como relevantes y complementarias al Túnel durante el proceso de formulación del PTI. Su incorporación al Programa les asigna un valor adicional.