



Reunión Programa Territorial de Integración Túnel Binacional Agua Negra

Plan de Implementación y
Dinámica de los Trabajos en Grupos Temáticos

12 de mayo de 2017, San Juan, Argentina

RECORRIDO DEL PTI Túnel Binacional Agua Negra

Formulación del PTI 2014-2015

Como resultado del proceso de formulación se identificaron y priorizaron un conjunto de Planes, Programas y Proyectos (PPP) que conforman el **PTI del Túnel de Agua Negra y su Plan de Implementación**



RECORRIDO DEL PTI Túnel Binacional Agua Negra

Plan de Implementación del PTI

2016

Está compuesto por un **subconjunto de los Planes, Programas y Proyectos del PTI, y sus Acciones** asociadas que fueron seleccionadas por ambos países para iniciar sus trabajos en 2016.



RECORRIDO DEL PTI Túnel Binacional Agua Negra

Sistema de Gestión del PTI


2017

Herramienta tecnológica disponible en internet y de libre acceso para usuarios registrados que contiene la información de las Acciones del **Plan de Implementación del PTI.**




PLAN DE IMPLEMENTACION PTI Túnel Binacional Agua Negra

**Se ordena en
 Ejes
 Estratégicos y
 Factores
 Transversales**



 **PLAN DE IMPLEMENTACION PTI Túnel Binacional Agua Negra**

**Cada Eje y
Factor cuenta
con Planes,
Programas y
Proyectos
(PPP)**

57
PLANES/PROGRAMAS
/PROYECTOS



 **PLAN DE IMPLEMENTACION PTI Túnel Binacional Agua Negra**

**Cada PPP
incluye
Acciones
concretas**

102

ACCIONES

28

NATIVAS





74

CONCURRENTES



PLAN DE IMPLEMENTACION PTI Túnel Binacional Agua Negra


**Para cada
Acción hay que
definir
información
clave**

-  Alcance de la Acción.
-  Costo y financiamiento.
-  Estado de la Acción y Pasos Siguyentes.
-  Responsables de la información.



 **PLAN DE IMPLEMENTACION PTI Túnel Binacional Agua Negra**

La información de las Acciones se consolida en el Sistema de Gestión del PTI



The image displays two overlapping screenshots of a web-based management system for PTI (Plan de Implementación del Túnel Binacional Agua Negra).

Left Screenshot: Ficha de la Acción/Actividad

- ACCIONES/ACTIVIDADES:** Gestión del proyecto de implementación Túnel Binacional Agua Negra.
- COMPONENTES:** 1. Obras de la obra pública.
- PAIS:** Chile.
- ESTADO DEL PROYECTO:** PLAN. **ACTIVIDAD:** ACCIONES.
- UNIDAD ADMINISTRATIVA:** ACCIONES/ACTIVIDADES NATURALES, S.A.
- MONEDERA TOTAL DEL PROYECTO EN US\$:** 6000000000.
- Mapa:** A map showing the location of the project in Chile.
- Alcance de la Acción/Actividad:**
 - OBJETIVO:** Gestión del proyecto de implementación del Túnel Binacional Agua Negra.
 - DESCRIPCION:** Ejecución de un proyecto de implementación del Túnel Binacional Agua Negra por parte del componente 1, el cual tiene un monto total de 600 millones de dólares estadounidenses.
- Proyectos Relacionados:**

| Nombre | Moneda del Proyecto |
|--------|---------------------|
| ... | ... |
- Costo y financiamiento de la Acción/Actividad:**

| MONEDA DE LA PRESUPUESTA | MILES |
|--------------------------|-------|
| ... | ... |



Right Screenshot: Fuentes de Financiamiento

- Estado de la Acción/Actividad:**
 - ESTADO DEL PROYECTO:** PLAN.
 - FECHA DE INICIO:** 01/01/2014.
 - FECHA ESTIMADA DE FINALIZACION:** 31/12/2018.
 - LICENCIA AMBIENTAL:** No aplica.
- Estudios:**
 - El estudio del proyecto de implementación presentado por el componente.
- Pasos Siguyentes:**

| Orden | Paso Siguyente | Fecha de Inicio | Fecha Estimada de Finalización | Estado Actual | Moneda US\$ |
|-------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-------------|
| 1 | Aplicación inicial del proyecto | 01/01/2014 | 01/01/2017 | en estudio | |
| 2 | Aplicación final del proyecto | 01/01/2017 | 01/01/2018 | en estudio | |
| 3 | Revisión ambiental | 01/01/2018 | 01/01/2018 | en estudio | |
- Responsables del Seguimiento y la Información:**
 - PAIS:** Chile.
 - INSTITUCION:** COMISIÓN INTERMUNICIPAL COOPERATIVA PROFESIONAL RESPONSABLES DEL TUNEL BINACIONAL AGUA NEGRA.
 - PERSONA RESPONSABLE:** Dora Torres Novillo.
 - EMAIL:** dora@comisintermunicipal.cl
 - TELÉFONO:** ...
 - FECHA DE LA INFORMACION:** 01/01/2017 12:41:21 p.m.
- Información Complementaria:**
 - Enlaces:** ...
 - Mapas:** ...
 - Imágenes:** ...
 - Estudios:** ...

DINÁMICA DE LA REUNIÓN PTI Túnel Binacional Agua Negra





Dos objetivos

-  Analizar y actualizar la información de las Acciones Nativas Nacionales y Binacionales.
-  Definir un cronograma de trabajo para la implementación de las Acciones Nativas de cada Grupo Temático.



DINÁMICA DE LA REUNIÓN PTI Túnel Binacional Agua Negra





Cuatro Grupos Temáticos

-  Conectividad física (transporte y puertos) y dinámica demográfica.
-  Conectividad física (energía y telecomunicaciones).
-  Desarrollo económico-productivo.
-  Sustentabilidad ambiental; cambio climático y riesgo; e identidad de la sociedad local y protección del patrimonio cultural.



DINÁMICA DE LA REUNIÓN PTI Túnel Binacional Agua Negra

Cuatro Tareas

-  Revisar la información de las Acciones Nativas en el Sistema de Gestión del PTI.
-  Ordenar las Acciones Nativas de acuerdo a la fecha de inicio.
-  Definir un calendario de implementación de las Acciones Nativas.
-  Identificar nuevas Acciones Nativas.



DINÁMICA DE LA REUNIÓN PTI Túnel Binacional Agua Negra




Cuatro indicaciones para los Grupos

- Definir un moderador, un encargado de consolidar acuerdos y un expositor.
- Actualizar la información de las Acciones directamente en el Sistema de Gestión del PTI.
- Consolidar las conclusiones para presentar en la puesta en común en el archivo Power Point provisto por los consultores.
- Si el Grupo avanza más rápido que los tiempos previstos, puede pasar a la tarea siguiente.



DINÁMICA DE LA REUNIÓN PTI Túnel Binacional Agua Negra




Dos puestas en común

-  Una antes del almuerzo con los resultados de las Tareas 1 y 2.
-  Otra antes del cierre con los resultados de las Tareas 3 y 4.
-  Los expositores de los Grupos Temáticos presentarán en 10 minutos las conclusiones de cada tarea en el archivo Power Point.



DINÁMICA DE LA REUNIÓN PTI Túnel Binacional Agua Negra





Tarea 1 Revisar la información de las Acciones Nativas en el Sistema de Gestión del PTI.

-  Revisar, ajustar y cargar en el Sistema los módulos Alcance (objetivo y descripción), Costo y financiamiento (tipo, fuente e inversión) y Responsables de la Acción.
-  Cada Grupo trabajará sobre las Acciones Nativas indicadas en el documento.
-  **Tiempo máximo:** una hora y media.



DINÁMICA DE LA REUNIÓN PTI Túnel Binacional Agua Negra





Tarea 2 Ordenar las Acciones Nativas de acuerdo a la fecha de inicio.

-  Revisar y ajustar en el Sistema el módulo Estado de la Acción: Situación Actual, Fecha de Inicio y Fecha Estimada de finalización.
-  Completar la tabla del archivo power point ordenando las Acciones por año de inicio.
-  Considerar retirar del Plan de Implementación aquellas que inician su ejecución a partir de 2020.
-  **Tiempo máximo: una hora.**



DINÁMICA DE LA REUNIÓN PTI Túnel Binacional Agua Negra




Tarea 3 Definir un calendario de implementación de las Acciones Nativas.

-  Definir los Pasos Siguyentes hasta la conclusión de la Acción y cargarlos en el Sistema.
-  Identificar dificultades para la implementación de las más complejas.
-  Elaborar un cronograma de reuniones virtuales del Grupo Temático para dar continuidad a los trabajos.
-  **Tiempo máximo:** una hora y media.



DINÁMICA DE LA REUNIÓN PTI Túnel Binacional Agua Negra

Tarea 4 **Identificar nuevas** **Acciones Nativas.**






-  Revisar las Acciones Nativas que se propusieron en el Taller de Santiago y definir la pertinencia de su incorporación al Plan de Implementación.
-  Establecer un plazo para el intercambio de información y carga en el Sistema.
-  **Tiempo máximo:** media hora.



¡Muchas Gracias!

COMPROMISOS 2017 PTI Túnel Binacional Agua Negra




Consolidar el Plan de Implementación

-  Fuerte impulso a las Acciones Nativas.
-  Sistema de Gestión del PTI para dar seguimiento a las Acciones.
-  Coordinación interinstitucional dentro del país y a nivel binacional.
-  Continuidad del trabajo de los Grupos Temáticos de manera virtual.
-  Reuniones presenciales.



COMPROMISOS 2017 PTI Túnel Binacional Agua Negra

Coordinación entre el PTI y la ejecución del Túnel

-  Articulación entre PTI, EBITAN Y PETAN.
-  Cronograma coordinado de actividades y reuniones.
-  Identificación de Acciones del PTI que puedan incluirse como parte de la ejecución del Túnel.

