



COSIPLAN

Presidencia Pro Tempore
Perú 2012 - 2013

Reunión del Grupo Técnico Ejecutivo sobre la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) y el Sistema de Monitoreo Permanente (SMP)

27 y 28 de agosto de 2013
Rio de Janeiro, Brasil

1. ANTECEDENTES

La Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) fue aprobada por los Ministros en la II Reunión del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), que tuvo lugar el día 30 de noviembre de 2011 en la ciudad de Brasilia, Brasil.

En materia de seguimiento de la API, se previó la necesidad de contar con un Sistema de Monitoreo Permanente (SMP). Durante el proceso de conformación de la Agenda, los países coincidieron en destacar que dicho sistema debía responder a principios de eficacia y simplicidad, proveyendo patrones comunes para procesar y entregar información sobre un tema que es prioritario para el conjunto de los países.

Como parte del Plan de Trabajo 2012, y en función de encuestas y consultas a los países, en la I Reunión del GTE (Buenos Aires, 12 de abril), se presentó una propuesta de lineamientos para el diseño del sistema. En función de dicha propuesta y de los comentarios recogidos, en la II Reunión del GTE (Lima, 26 y 27 septiembre) se presentaron dos casos de simulación acerca de los campos de información y funcionalidades que tendría el sistema, y se profundizó la información relativa a los 31 proyectos estructurados de la API.

Para el año 2013, el Plan de Trabajo incluye la implementación del SMP de la API sobre la base de criterios consensuados para la programación del ciclo de vida de los proyectos individuales, tarea que se ha venido trabajando con los países desde inicios de año, previendo actividades de capacitación y fortalecimiento institucional.

2. OBJETIVOS

- Presentar la Base de Datos de la API y la versión informática del SMP. Intercambiar ideas acerca del sistema y afinar sus funcionalidades de ser necesario. Definir estrategias para su implementación y puesta en línea.
- Consensuar entre los países involucrados la Programación del Ciclo de Vida de cada uno de los proyectos individuales de la API y revisar la información proporcionada sobre los mismos en la Base de Datos de la Cartera.
- Actualizar y enriquecer la información de las fichas de los proyectos estructurados con miras a la realización del Informe de la API 2013.
- Realizar ejercicios de simulación en el SMP y relevar las necesidades de capacitación de los equipos nacionales para el uso del sistema.

3. RESULTADOS ESPERADOS

- Consenso sobre el SMP como herramienta de seguimiento de los proyectos de la API e identificación de ajustes o mejoras de funcionalidades en caso de ser necesario.
- Cronograma de tareas para la implementación y puesta en línea de la Base de Datos de la API y del SMP.
- Cronograma para la carga de la información en el Módulo SMP y en la Base de Datos de la API.
- Definición de necesidades de capacitación de los equipos nacionales para el uso del SMP.
- Propuesta de actividades para el Plan de Trabajo 2014 sobre API y el SMP.

4. TAREAS PREPARATORIAS

Las siguientes tareas deberán ser realizadas por cada uno de los gobiernos y sus resultados disponibles para la reunión del GTE.

1. Completar la información de los nuevos proyectos individuales de la API en la Base de Datos de la Cartera

Completar la información de los nuevos proyectos individuales que han sido incluidos en el GTE de Montevideo de mayo pasado. Completar y/o mejorar la calidad de la información de los restantes proyectos individuales de la API, en caso de ser necesario, ya que estos constituyen la unidad de análisis de los proyectos estructurados.

SOPORTE INFORMÁTICO: Base de Datos de la Cartera

PLAZO PARA ACTUALIZACIÓN: lunes 29 de julio

2. Programar el Ciclo de Vida de los proyectos individuales de la API

Completar la Programación del Ciclo de Vida (PCV) de cada uno de los proyectos individuales de la API que corresponda a su país o que comparta con otro(s).

SOPORTE INFORMÁTICO: archivo Excel por EID y por proyecto individual circulado el 19 de julio

PLAZO PARA ENVÍO A LA SECRETARÍA: viernes 9 de agosto

3. Actualizar la información de las fichas de los proyectos estructurados

Completar y/o enriquecer la información de las fichas de los proyectos estructurados en función de los avances que se hayan presentado en los proyectos individuales que los conforman.

SOPORTE INFORMÁTICO: archivo Word por proyecto estructurado circulado el 19 de julio

PLAZO PARA ENVÍO A LA SECRETARÍA: viernes 9 de agosto

4. DINÁMICA DE LA REUNIÓN

La reunión se iniciará con una sesión plenaria enfocada en la presentación e intercambio de ideas acerca de la versión informática del Sistema de Monitoreo de Proyectos (SMP) y de la Base de Datos de la API.

Las sesiones de trabajo para la revisión del estado de situación y las programaciones del Ciclo de Vida de los proyectos individuales se organizarán por EID y, en cada uno de ellos, por cada proyecto estructurado, previéndose las siguientes actividades:

1. Revisar y actualizar las fichas de los proyectos estructurados.
2. Revisar las fichas de los proyectos individuales de la API en función de la información existente en la Base de Datos de la Cartera.

3. Revisar y consensuar la programación del Ciclo de Vida de los proyectos individuales que involucren a más de un país.
4. A medida que se vaya consensuando la información, los participantes podrán realizar ejercicios de simulación en línea para la gestión y actualización del SMP.

Al cierre del GTE se realizará una sesión plenaria donde se recogerán los acuerdos y se consensuarán los próximos pasos.

5. PARTICIPANTES

Se prevé la participación de los Coordinadores Nacionales, funcionarios nacionales vinculados a los temas de planificación, infraestructura de transporte, energía y comunicaciones, así como de representantes del CCT, expertos y consultores.

Dada la dinámica y los contenidos de la reunión se sugiere también la participación de los funcionarios de los países que actualmente administran la Base de Datos de la Cartera, y los responsables que tendrán a cargo la gestión del SMP de la API.

Debido a la demanda de trabajo de estas reuniones, se requiere que la delegación de Brasil asista con un equipo que les permita participar en dos reuniones en forma simultánea durante la sesión de la tarde del día 27 (Escudo Guayanés e Interoceánico Central) y la mañana del día 28 (Capricornio y Perú-Brasil-Bolivia).

6. AGENDA PRELIMINAR DE TRABAJO

Dada la intensidad de la agenda programada y la simultaneidad de algunas actividades, se solicita a las delegaciones presentarse puntualmente ya que las sesiones comenzarán en los horarios establecidos.

AGOSTO	27			28		
	MAÑANA	TARDE 1	TARDE 2	MAÑANA 1	MAÑANA 2	TARDE
AR	SESION PLENARIA	MCC		HPP	CAP	SESION PLENARIA
BO		AND	IOC	HPP	CAP	
BR1		MCC	GUY	HPP	CAP	
BR2			IOC	AMA	PBB	
CH		MCC			CAP	
CO		AND		AMA		
EC		AND		AMA		
GU			GUY			
PE		AND		AMA	PBB	
SU			GUY			
UR		MCC		HPP		
VE		AND	GUY	AMA		

MARTES 27 DE AGOSTO

SESIÓN PLENARIA – Sala A

- 09:30-09:45 **Apertura de la Reunión**
Presidencia Pro Témpore del COSIPLAN Perú
- 09:45-10:00 **Objetivos y resultados esperados**
Graciela Schamis, Secretaría del CCT de IIRSA
- 10:00-10:15 **Presentación de la dinámica del GTE**
Sebastián Abbatemarco, CCT de IIRSA
- 10:15-10:40 **La Base de Datos de Proyectos y sus componentes**
Expositora: Vanina Messere, Consultora
- 10:40-11:00 **Sistema de Monitoreo de Proyectos (SMP): Objetivos y desarrollo**
Expositores: Juan Martin, Consultor
- 11:00-11:15 **Preguntas y comentarios**
Moderador: Sebastián Abbatemarco, CCT de IIRSA
- 11:15-11:30 **Café**
- 11:30-12:15 **Sistema de Monitoreo de Proyectos (SMP): presentación de la herramienta y sus funcionalidades**
Expositora: Vanina Messere, Consultora
- 12:30-14:00 **Almuerzo libre**

SESIONES POR EID

Eje MERCOSUR-Chile - Sala A | Eje Andino - Sala B

- 14:00-16:00 Presentación de la dinámica de las sesiones por EID.
Revisión de la información de las fichas de los proyectos estructurados, de la información de las fichas de los proyectos individuales y sus programaciones del ciclo de vida.
Ejercicios de simulación en el uso del SMP.
Moderadores: Raúl Rodríguez y Sebastián Abbatemarco, CCT de IIRSA
Facilitadores: Vanina Messere y Juan Martin, Consultores
- 16:00-16:15 **Café**

Eje del Escudo Guayanés - Sala A | Eje Interoceánico Central - Sala B

- 16:15-18:15 Revisión de la información de las fichas de los proyectos estructurados, de la información de las fichas de los proyectos individuales y sus programaciones del ciclo de vida.
Ejercicios de simulación en el uso del SMP.
Moderadores: Raúl Rodríguez y Sebastián Abbatemarco, CCT de IIRSA
Facilitadores: Vanina Messere y Juan Martin, Consultores

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO

Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná - Sala A | Eje del Amazonas - Sala B

09:00-11:00 Revisión de la información de las fichas de los proyectos estructurados, de la información de las fichas de los proyectos individuales y sus programaciones del ciclo de vida. Ejercicios de simulación en el uso del SMP.
Moderadores: Raúl Rodríguez y Sebastián Abbatemarco, CCT de IIRSA
Facilitadores: Vanina Messere y Juan Martin, Consultores

11:00-11:15 **Café**

Eje de Capricornio - Sala A | Eje Perú-Brasil-Bolivia - Sala B

11:15-13:15 Revisión de la información de las fichas de los proyectos estructurados, de la información de las fichas de los proyectos individuales y sus programaciones del ciclo de vida. Ejercicios de simulación en el uso del SMP.
Moderadores: Raúl Rodríguez y Sebastián Abbatemarco, CCT de IIRSA
Facilitadores: Vanina Messere y Juan Martin, Consultores

13:15-15:00 **Almuerzo**

Sesión Plenaria – Sala A

15:00-16:30 **Definiciones sobre el SMP y su implementación. Próximos pasos**
Moderador: Graciela Schamis, Secretaría del CCT de IIRSA

16:30-16:45 **Café**

16:45-17:30 **Consideración de las notas y cierre de la reunión**
Presidencia Pro Tempore del COSIPLAN Perú