



**COSIPLAN**  
Presidencia Pro T mpore  
Venezuela 2016 – 2017

**REUNI N DEL GRUPO T CNICO EJECUTIVO DEL EJE MERCOSUR-CHILE PARA LA  
ACTUALIZACI N DE LA CARTERA DEL COSIPLAN Y DE LA API**

**INFORME FINAL**

27 de mayo del 2016

Reuni n virtual

El 27 de mayo del 2016 tuvo lugar la reuni n virtual del Grupo T cnico Ejecutivo (GTE) del Eje MERCOSUR-Chile. La reuni n cont  con la presencia de las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y del Comit  de Coordinaci n T cnica de IIRSA.

Los objetivos de la reuni n consistieron en:

- i) Completar las fichas de los proyectos que a n se encuentran sin informaci n o con informaci n incompleta; ii) Completar los descriptores en todos los proyectos API y Ancla, as  como en los proyectos en etapa de Pre-Ejecuci n y Ejecuci n; iii) Completar el Sistema de Monitoreo Permanente en todos los proyectos API y Ancla, as  como en los proyectos en etapa de Pre-Ejecuci n y Ejecuci n; iv) Completar el m dulo de proyecto concluido en todos los proyectos concluidos; v) Revisar y actualizar los proyectos que presentan inconsistencias y faltantes; vi) Analizar y actualizar la informaci n de todos los Proyectos en Etapa de Pre-ejecuci n; vii) Analizar propuestas de altas y bajas de proyectos y, proyectos que requieran revisiones particulares.

## PROYECTOS DEL EJE MERCOSUR-CHILE

El Eje MERCOSUR-Chile está conformado por 6 grupos de proyectos:



### GRUPO 1: BELO HORIZONTE - FRONTERA ARGENTINA / BRASIL - BUENOS AIRES

MCC06 AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE CAMPINAS La delegación de Brasil informa que realizará las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha.

MCC07 AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE GUARULHOS La delegación de Brasil informa que realizará las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha.

MCC08 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUERTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL (CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE 401A, RECUPERACIÓN DE LOS MUELLES 101,102, 103 Y 201 Y DRAGADO DEL PUERTO) La delegación de Brasil informa que realizará las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha.

MCC09 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUERTO DE ITAJAÍ, SC (RECUPERACIÓN DEL MUELLE NORTE Y DRAGADO) La delegación de Brasil informa que actualizarán la fecha de finalización del proyecto en la ficha.

MCC10 CONSTRUCCIÓN ANILLO VIAL NORTE DE REGIÓN METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (BR-381 / MG ADECUACIÓN) La delegación de Brasil propone excluir el proyecto de la cartera, debido a que no tiene suficiente impacto para la integración de la región. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda **excluido**.

MCC11 CONCLUSIÓN DE LA DUPLICACIÓN DEL TRAMO SAN PABLO - CURITIBA (BR-116 / SP) La delegación de Brasil informa que realizará las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha.

MCC16 NUEVOS PUENTES ARGENTINA - BRASIL (RÍO URUGUAY) La delegación de Argentina propone excluir el proyecto de la cartera, debido a una evaluación económica y financiera negativa. La delegación de Brasil está de acuerdo, el proyecto queda **excluido**.

MCC82 AEROPUERTO PEDRO JUAN CABALLERO La delegación de Paraguay informa que los proyectos de aeropuertos se encuentran supeditados a la Ley de Alianzas Público-Privadas. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.

MCC83 AEROPUERTO GUARANÍ - HUB DE CARGA REGIONAL La delegación de Paraguay informa que los proyectos de aeropuertos se encuentran supeditados a la Ley de Alianzas Público-Privadas. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.

MCC119 MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE ASUNCIÓN La delegación de Paraguay informa que los proyectos de aeropuertos se encuentran supeditados a la Ley de Alianzas Público-Privadas. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.

MCC131 NUEVO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PEPIRI GUAZU, ENTRE PARAISO (BRASIL) Y SAN PEDRO (ARGENTINA) Las delegaciones de Argentina y Brasil informan que el proyecto no presenta avances, por lo que se mantiene en etapa de perfil.

## **GRUPO 2: PORTO ALEGRE - LÍMITE ARGENTINA / URUGUAY - BUENOS AIRES**

MCC22 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE INTERNACIONAL JAGUARÃO - RÍO BRANCO Las delegaciones de Brasil y Uruguay informan que se realizan reuniones bilaterales regulares en relación a este proyecto. Actualmente se está a la espera de un nuevo presupuesto para la obra que realizará Brasil, y que podrá derivar en un replanteo de la forma de financiamiento. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.

MCC23 PASO DE FRONTERA EN EL CORREDOR MONTEVIDEO – CHUY La delegación de Uruguay informa que se avanzó en el estudio de pre-factibilidad. No está previsto hacer un llamado a licitación dado

que no es del interés del sector privado y tampoco se han identificado otras fuentes de financiamiento. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.

MCC27 REACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA MONTEVIDEO – RIVERA La delegación de Uruguay informa que se prevé la conclusión del proyecto a fines de 2017. Actualizará la fecha de finalización del proyecto en la ficha.

MCC28 RUTA N° 26: REACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO RÍO BRANCO – PAYSANDÚ La delegación de Uruguay informa que ya se encuentra finalizado un tramo de la obra. El proyecto se mantiene en etapa de ejecución.

MCC29 REACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA MONTEVIDEO - FRAY BENTOS, RUTAS N° 1, 3, 11, 23, 12 Y 2 La delegación de Uruguay informa que las inversiones se encuentran completadas. Actualmente se están realizando obras de mantenimiento que ya estaban previstas. Uruguay modificará la etapa del proyecto a concluido en la ficha.

MCC70 MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE MONTEVIDEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS La delegación de Uruguay informa que realizará las consultas correspondientes a la Administración Nacional de Puertos y actualizará la ficha.

MCC71 NUEVAS CONEXIONES ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY Las delegaciones de Argentina y Uruguay informan que el estudio fue concluido y como resultado se identificaron dos posibles uniones físicas: un puente semiurbano entre Montecaseros y Bella Unión, y una conexión física que podría localizarse entre Nueva Palmira y Zárate. Dado que se avanzará en el estudio de la primera conexión, las delegaciones decidieron cambiar el nombre del proyecto a PUENTE BELLA UNIÓN – MONTECASEROS, y colocarlo en etapa de perfil. La segunda conexión se seguirá analizando y eventualmente se incluirá en la cartera como un nuevo proyecto.

MCC87 AMPLIACIÓN DEL PUERTO SAUCE CON NUEVOS LUGARES DE ATRAQUE, Y DE SU RECINTO PORTUARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS La delegación de Uruguay informa que no se realizaron avances. Se revisará el proyecto con la Administración Nacional de Puertos y se considerará la baja del proyecto. De no recibir comentarios antes del 17 de junio, el proyecto se mantiene en la cartera y Uruguay actualizará la ficha.

MCC90 CONSTRUCCIÓN DE PUERTO SECO PRÓXIMO AL PUERTO DE MONTEVIDEO La delegación de Uruguay informa que están evaluando reformular el proyecto en función de los avances de la obra: la obra terrestre se encuentra avanzada mientras que la infraestructura en agua se encuentra en fases preliminares. Actualizarán el proyecto en la ficha.

MCC113 PUERTO SECO DE RIVERA la delegación de Uruguay informa que se definió el lugar físico de la obra, sin embargo no se empezaron los procesos expropiatorios necesarios, debido a que el proyecto se

encuentra vinculado a la terminación de la ruta y de la vía férrea. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.

MCC117 CONEXIÓN FERROVIARIA LA CHARQUEADA AL RAMAL RÍO BRANCO La delegación de Uruguay informa que la decisión de avanzar en el proyecto está sujeta a la definición del proyecto MCC158-DRAGADO, BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DEL SISTEMA LAGUNA MERÍN - LAGOA DOS PATOS. El proyecto se mantiene en etapa de perfil.

MCC139 CABLE ÓPTICO ENTRE BRASIL Y URUGUAY Las delegaciones de Brasil y Uruguay realizarán las consultas correspondientes para actualizar el monto de inversión de este proyecto concluido en la ficha.

MCC150 PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS ROCHA La delegación de Uruguay informa que en 2016 se realizarán estudios para la identificación del lugar de la obra, y que el proyecto se encuentra vinculado a la evolución económica de la región. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.

MCC157 DRAGADO DEL RÍO TACUARÍ La delegación de Brasil informa que realizará las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha.

MCC158 DRAGADO, BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DEL SISTEMA LAGUNA MERÍN - LAGOA DOS PATOS La delegación de Brasil informa que realizará las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha.

MCC159 TERMINAL PORTUARIA EN LA CHARQUEADA Y DRAGADO DEL RÍO CEBOLLATI La delegación de Uruguay informa que actualizará la ficha.

MCC160 TERMINAL PORTUARIA Y DRAGADO EN EL RÍO TACUARI La delegación de Uruguay informa que actualizará la ficha.

### **GRUPO 3: VALPARAÍSO - BUENOS AIRES**

MCC33 PROYECTO FERROVIARIO LOS ANDES (CHILE) - MENDOZA (ARGENTINA) (FERROCARRIL TRASANDINO CENTRAL) Las delegaciones de Argentina y Chile informan que, dado que se está reformulando la planificación de obras férreas en Argentina, se realizarán consultas bilaterales para determinar el alcance del proyecto. El proyecto pasa a etapa de perfil.

MCC39 REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 7 POTRERILLOS - LÍMITE CON CHILE La delegación de Argentina informa que las inversiones se encuentran completadas. Actualmente se están realizando obras de mantenimiento que ya estaban previstas. Argentina modificará la etapa del proyecto a concluido en la ficha.

MCC42 RUTA NACIONAL N° 7: CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE PALMIRA - EMPALME RUTA NACIONAL N° 40 S La delegación de Argentina informa que el proyecto se encuentra incluido en el

programa de obras del Ministerio de Transportes y que próximamente podría pasar a ejecución. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.

MCC43 RUTA NACIONAL N° 7: DUPLICACIÓN DEL TRAMO LUJÁN - EMPALME RUTA NACIONAL N° 188 (JUNÍN) La delegación de Argentina informa que el proyecto se encuentra incluido en el programa de obras del Ministerio de Transportes y que próximamente podría pasar a ejecución. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.

MCC49 RUTA DE LA FRUTA: SAN ANTONIO - SAN FERNANDO La delegación de Chile informa que durante el segundo semestre de 2016 se realizará el llamado a licitación para la obra. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.

MCC120 MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL FERROCARRIL SAN MARTÍN (MENDOZA - BUENOS AIRES) La delegación de Argentina informa que se está reformulando la planificación de obras férreas en Argentina, por lo tanto el proyecto se encuentra bajo análisis junto con otros tramos. Actualizarán la información en la ficha.

MCC135 PAVIMENTACIÓN CAMINO RANCAGUA - COYA, PASO LAS LEÑAS La delegación de Chile informa que se está realizando un estudio de diseño del proyecto. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.

MCC136 TÚNEL BINACIONAL LAS LEÑAS Las delegaciones Argentina y Chile informan que el 10 de junio se realizará la reunión de la entidad binacional EBILEÑAS para discutir los próximos avances del proyecto. El proyecto pasa a etapa de perfil y los países actualizarán la información en la ficha.

MCC140 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N°7: JUNÍN - LÍMITE SAN LUIS La delegación de Argentina actualizará la información en la ficha.

MCC142 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 8: RÍO CUARTO - VILLA MERCEDES La delegación de Argentina actualizará la información en la ficha.

MCC151 CENTRO ÚNICO DE CONTROL DE CARGAS DE USPALLATA (OPTIMIZACIÓN SISTEMA CRISTO REDENTOR) La delegación de Argentina informa que ya se encuentra acordado el presupuesto para la realización de las obras, y que se iniciarán los trabajos en los accesos. Actualizarán la información en la ficha.

MCC152 CENTRO DE CONTROL DE PASAJEROS DE LOS HORCONES (OPTIMIZACIÓN SISTEMA CRISTO REDENTOR) La delegación de Argentina informa que se está actualizando el financiamiento de la obra. Actualizarán la información en la ficha. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.

MCC153 NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (OPTIMIZACIÓN SISTEMA CRISTO REDENTOR) La delegación de Chile informa que empezó la construcción de la obra. Actualizarán el monto de inversión estimada en la ficha. El proyecto se mantiene en etapa de ejecución.

MCC154 READECUACIÓN TÚNEL CRISTO REDENTOR Y CARACOLES (OPTIMIZACIÓN SISTEMA CRISTO REDENTOR) Las delegaciones de Argentina y Chile informan que es necesario definir nuevamente el alcance y el financiamiento del proyecto. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.

MCC155 SISTEMA BINACIONAL DE CONTROL DE GESTIÓN DEL PASO CRISTO REDENTOR (OPTIMIZACIÓN SISTEMA CRISTO REDENTOR) Las delegaciones de Argentina y Chile informan que con recursos del BID se están realizando los estudios, los cuales estarán completados durante el primer semestre de 2017.

#### **GRUPO 4: COQUIMBO - REGIÓN CENTRO ARGENTINA – PAYSANDÚ**

MCC53 AMPLIACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL N° 26: TRAMO VICTORIA – NOGOYÁ La delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha.

MCC59 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 18: EMPALME RUTA NACIONAL N° 12 - RUTA NACIONAL N° 14 La delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha.

MCC94 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 150: TRAMO ISCHIGUALASTO - LÍMITE CON CHILE (PASO AGUA NEGRA) La delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha.

MCC96 MEJORAMIENTO DE LA CONEXIÓN CÓRDOBA - PATQUÍA (RUTA NACIONAL N° 38) Y BY-PASS AL NORTE DE LAS SIERRAS DE CÓRDOBA La delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha.

MCC97 RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS RAMALES A2, A10, A7 DEL FERROCARRIL BELGRANO PARA CARGAS La delegación de Argentina propone excluir el proyecto de la cartera, debido a que no se encuentra dentro de las prioridades del Ministerio de Transportes. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda **excluido**.

MCC99 MEJORA PASO DE FRONTERA DE PAYSANDÚ La delegación de Uruguay informa que se han realizado mejoras menores, sin embargo el proyecto en general no ha avanzado. Al igual que el proyecto MCC23, no está previsto hacer un llamado a licitación dado que no es del interés del sector privado y tampoco se han identificado otras fuentes de financiamiento. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.

MCC100 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 19: TRAMO RUTA NACIONAL N° 11 – CÓRDOBA La delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha incluyendo los tramos de la obra.

MCC108 PASO DE FRONTERA PIRCAS NEGRAS (\*) Las delegaciones de Argentina y Chile informan que el centro de control integrado en Barrancas Blancas ya se encuentra concluido y en funcionamiento. Las

delegaciones proponen modificar el nombre del proyecto a CENTRO DE CONTROL INTEGRADO BARRANCAS BLANCAS (PASO DE FRONTERA PIRCAS NEGRAS) El proyecto pasa a etapa de concluido. Adicionalmente, este proyecto ya no sería proyecto rótula entre los Ejes MERCOSUR-Chile y Capricornio, y solamente formaría parte del Eje de Capricornio. De no tener comentarios antes del 17 de junio, se modificaría el nombre del proyecto y se eliminaría del Eje MERCOSUR-Chile.

MCC110 TÚNEL BINACIONAL AGUA NEGRA Las delegaciones de Argentina y Chile comentaron los trabajos que están realizando ambos países en el marco del Programa Territorial de Integración (PTI) Túnel Binacional Agua Negra. Asimismo, informan que en junio de 2016 se estaría llamando a la pre-calificación de interesados para la construcción de la obra, y en 2017 se estaría realizando la licitación. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.

MCC121 NUEVO ENLACE FÍSICO ENTRE PARANÁ Y SANTA FE La delegación de Argentina propone cambiar el nombre del proyecto a PUENTE ENTRE PARANÁ Y SANTA FE. Asimismo, informa que en los próximos meses iniciará la etapa de pre-ejecución y actualizarán la ficha. El proyecto se mantiene en etapa de perfil.

MCC122 MEJORAMIENTO Y DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 127 ENTRE PASO DE LOS LIBRES Y PARANÁ La delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha.

MCC137 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO DE LA CUARTA REGIÓN La delegación de Chile propone cambiar el nombre del proyecto a CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO DE LA CUARTA REGIÓN (LA FLORIDA-LA SERENA), y actualizarán la ficha.

MCC143 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N°33: RUFINO - ROSARIO La delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha.

MCC144 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 34: ROSARIO - SUNCHALES La delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha.

MCC145 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 40: ACCESO AL AEROPUERTO DE MENDOZA - LÍMITE SAN JUAN La delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha.

MCC163 DOBLE CALZADA LA SERENA-VALLENAR La delegación de Chile propone cambiar el nombre del proyecto a DOBLE CALZADA RUTA 5 LA SERENA-VALLENAR, y actualizarán la ficha.

## **GRUPO 5: GRUPO ENERGÉTICO**

MCC62 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS CHRISTI Las delegaciones de Argentina y Paraguay informan que realizarán las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha. Asimismo, la delegación de Argentina informa que el nuevo Ministerio de Energía está reformulando toda la estrategia energética del país. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.

MCC63 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA HIDROELÉCTRICA DE GARABÍ Las delegaciones de Argentina y Brasil informan que realizarán las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha. Asimismo, la delegación de Argentina informa que el nuevo Ministerio de Energía está reformulando toda la estrategia energética del país. Por lo que el proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.

MCC65 GASODUCTO ALDEA BRASILEÑA (ARGENTINA) - URUGUAIANA - PORTO ALEGRE La delegación de Brasil informa que no cuentan con información sobre el avance en el proyecto. El proyecto se mantiene en etapa de ejecución.

MCC68 GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO La delegación de Argentina informa que se está trabajando para reactivar las obras. El proyecto se mantiene en etapa de ejecución.

MCC102 INSTALACIÓN DE PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO (GNL) EN URUGUAY La delegación de Uruguay informa que están revisando el proyecto y su esquema de negocio, debido a inconvenientes con la empresa constructora contratada. El proyecto se mantiene en etapa de ejecución.

MCC104 PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE CENTURIÓN Y TALAVERA 65 MW SOBRE RÍO JAGUARÃO La delegación de Uruguay informa que realizarán las consultas correspondientes para excluir el proyecto de la cartera. De no recibir comentarios antes del 17 de junio, el proyecto se mantiene en la cartera.

MCC123 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE URUGUAY Y BRASIL Las delegaciones de Brasil y Uruguay informan que realizarán las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha.

MCC125 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA SALTO GRANDE – MELO La delegación de Uruguay informa que realizarán las consultas correspondientes para excluir el proyecto de la cartera. De no recibir comentarios antes del 17 de junio, el proyecto se mantiene en la cartera.

MCC130 GASODUCTO URUPABOL (TRAMO II) Las delegaciones de Paraguay y Uruguay informan que se han realizado estudios con financiamiento de CAF y que actualmente se encuentran en etapa de revisión. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.

MCC138 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA DE PANAMBÍ Las delegaciones de Argentina y Brasil informan que realizarán las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha.

MCC156 MODERNIZACIÓN DE LA CENTRAL ELÉCTRICA DE SALTO GRANDE Las delegaciones de Argentina y Uruguay informan que en 2016 conversarán acerca de la readecuación tecnológica del proyecto. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.

## **GRUPO 6: PEHUENCHE**

MCC35 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DE ÚNICA CABECERA PASO PEHUENCHE Las delegaciones de Argentina y Chile informan que el proyecto está en revisión, dado que aún no hay acuerdo si se trata de uno dos centros de frontera. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.

MCC37 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 145: EMPALME RUTA NACIONAL N° 40 SUR - ACCESO AL PASO PEHUENCHE La delegación de Argentina informa que esta vialidad debe ser revisada por el Ministerio de Transporte, y luego se actualizará la ficha.

MCC38 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 40 SUR, TRAMO MALARGÜE - LÍMITE CON NEUQUÉN La delegación de Argentina informa que esta vialidad debe ser revisada por el Ministerio de Transporte, y luego se actualizará la ficha.

MCC76 CORREDOR VIAL SAN NICOLÁS / ZÁRATE - PASO PEHUENCHE La delegación de Argentina informa que esta vialidad debe ser revisada por el Ministerio de Transporte, y luego se actualizará la ficha.

MCC77 CORREDORES FERROVIARIOS ACCESO A LOS PUERTOS DE MAR DEL PLATA Y QUEQUÉN La delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para cambiar la etapa del proyecto a pre-ejecución, y en cuanto obtengan la información correspondiente actualizarán el estado en la ficha.

MCC78 MEJORAMIENTO DEL PUERTO DE MAR DEL PLATA La delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para cambiar la etapa del proyecto a pre-ejecución, y en cuanto obtengan la información correspondiente actualizarán el estado en la ficha.

MCC118 CORREDOR VIAL BAHÍA BLANCA - PASO PEHUENCHE La delegación de Argentina informa que esta vialidad debe ser revisada por el Ministerio de Transporte, y luego se actualizará la ficha.

MCC146 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 3: SAN MIGUEL DEL MONTE - LAS FLORES – AZUL La delegación de Argentina informa que esta vialidad debe ser revisada por el Ministerio de Transporte, y luego se actualizará la ficha.

MCC147 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 5: LUJÁN - ACCESO BRAGADO La delegación de Argentina informa que esta vialidad debe ser revisada por el Ministerio de Transporte, y luego se actualizará la ficha.

MCC148 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 33: PIGÜÉ - BAHIA BLANCA La delegación de Argentina informa que esta vialidad debe ser revisada por el Ministerio de Transporte, y luego se actualizará la ficha.

MCC149 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 205: EMPALME CON RUTA NACIONAL N°3 – SALADILLO La delegación de Argentina informa que esta vialidad debe ser revisada por el Ministerio de Transporte, y luego se actualizará la ficha.

MCC161 PROYECTO EJECUTIVO LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN EN 33 KV Y FIBRA ÓPTICA ENTRE BARDAS BLANCAS Y EL PASO PEHUENCHE La delegación de Argentina informa que obtuvieron un nuevo monto de inversión estimado del proyecto, y actualizarán la información en la ficha.

A raíz de la revisión de los proyectos MCC39 REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 7 POTRERILLOS - LÍMITE CON CHILE, y MCC29 REACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA MONTEVIDEO - FRAY BENTOS, RUTAS N° 1, 3, 11, 23, 12 Y 2, las delegaciones presenten proponen analizar en conjunto con todos los países del COSIPLAN el caso de los proyectos concluidos que continúan con obras de mantenimiento. Se acordó incluir este tema en la agenda de la próxima reunión del GTE sobre Actualización de la Cartera y de la API.

#### **PROXIMOS PASOS:**

El plazo para realizar comentarios al informe es el **viernes 17 de junio**.

El plazo para la actualización del Sistema de Información de Proyectos (SIP) para la elaboración de los informes 2016 es el **miércoles 15 de julio**. Tareas a realizar hasta esta fecha:

- Actualizar **todas las fichas de proyectos** al año 2016.
- Completar **descriptores** por Sector, Sub-sector y Tipo de Obra para proyectos de la API, Ancla y proyectos en Pre-Ejecución y Ejecución.
- Cargar la información del **SMP** para proyectos de la API, Ancla y proyectos en Pre-Ejecución y Ejecución.
- Completar el **módulo de proyectos concluidos** para todos los proyectos concluidos del Eje.
- Actualizar los proyectos en Pre-Ejecución en función de las siguientes preguntas orientadoras:

##### Estudios:

- ¿De qué estudios de pre-inversión se dispone o cuáles se están elaborando?
- (Factibilidad social, ambiental, técnica, económica, diseños constructivos, licencias y procedimientos ambientales)
- ¿Cuándo se prevén concluir o cuándo fueron concluidos?
- ¿Cómo fueron financiados y qué montos de inversión implicaron?
- ¿La información es pública?

##### Acuerdos:

- ¿Se precisan acuerdos /procedimientos multilaterales / entidades binacionales?
  - ¿En qué estado se encuentran dichos acuerdos / procedimientos / entidades?
- Recursos:
- ¿Se ha definido el esquema financiero de la operación? (Fuentes y montos de inversión, participación del sector privado)
  - ¿En qué estado está el proceso de licitación?

## **ANEXO 1: DELEGACIONES PARTICIPANTES**

### **ARGENTINA**

Atilio Alimena  
Director Nacional de Planificación de la Integración Territorial Internacional  
Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública  
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Av. Paseo Colón 189  
Buenos Aires, Argentina  
Tel: (5411) 4349-7539  
[aalimena@mininterior.gob.ar](mailto:aalimena@mininterior.gob.ar)

Santiago Perciavalle  
Dirección de Planificación de la Integración Territorial Internacional.  
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Av. Paseo Colón 189  
Buenos Aires, Argentina  
Tel: (5411) 4349-7200  
[sperciavalle@mininterior.gob.ar](mailto:sperciavalle@mininterior.gob.ar)

Rita Ripani  
Dirección de Planificación de la Integración Territorial Internacional.  
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Av. Paseo Colón 189  
Buenos Aires, Argentina  
Tel: (5411) 4349-7413  
[rripani@mininterior.gob.ar](mailto:rripani@mininterior.gob.ar) y [rripan@obraspublicas.gob.ar](mailto:rripan@obraspublicas.gob.ar)

Eber Van de Ploeg  
Dirección de Planificación de la Integración Territorial Internacional.  
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Av. Paseo Colón 189  
Buenos Aires, Argentina  
Tel: (5411) 4349-7200  
[evandeploeg@mininterior.gob.ar](mailto:evandeploeg@mininterior.gob.ar)

### **BRASIL**

Danielle Mota  
Analista de Planejamento  
Departamento de Planejamento  
Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos  
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Esplanada dos Ministerios, Bloco K, 3º Andar  
Brasília, Brasil  
Tel: (5561) 2020-4127  
[danielle.mota@planejamento.gov.br](mailto:danielle.mota@planejamento.gov.br)

Wagner Pessoa Felix da Silva  
Analista de Infraestrutura  
Ministério do Planejamento  
Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 3. andar  
Brasília, DF, Brasil  
Tel: (55) 61 2020 5019  
[wagner.silva@planejamento.gov.br](mailto:wagner.silva@planejamento.gov.br)

## **CHILE**

Rigoberto García González  
Coordinador Internacional  
Ministerio de Obras Públicas  
Morandé 59, Piso 6  
Santiago de Chile  
Tel: (562) 2449-3205  
[rigoberto.garcia@mop.gov.cl](mailto:rigoberto.garcia@mop.gov.cl)

## **PARAGUAY**

Irineo Adorno Lopez  
Ministerio de Relaciones Exteriores  
Asunción, Paraguay  
Tel: (59521) 444-505  
[ilopez@mre.gov.py](mailto:ilopez@mre.gov.py)

Luis Añazco  
Coordinador Institucional COSIPLAN  
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  
Asunción, Paraguay  
Tel: (595 21) 414-9561  
[luisdaf9@gmail.com](mailto:luisdaf9@gmail.com)

## **URUGUAY**

Pablo Genta  
Director Nacional de Planificación y Logística  
Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
Rincón 575, Piso 8  
Montevideo, Uruguay  
Tel: (5982) 915-8333 Ext. 21210  
[pablo.genta@mtop.gub.uy](mailto:pablo.genta@mtop.gub.uy)

Pablo Iorio  
Ministerio de Transportes y Obras Públicas  
Rincón 561, Piso 6  
Montevideo, Uruguay  
(5982) 915-7933 int. 21201  
[pablo.iorio@mtop.gub.uy](mailto:pablo.iorio@mtop.gub.uy)

## **COMITÉ DE COORDINACIÓN TÉCNICA - CCT**

### **BID, BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO**

Patricio Mansilla  
Especialista en Infraestructura  
Av. Pedro de Valdivia 193, Piso 10, Correo 9  
Santiago de Chile  
Tel: (562) 2431-3726  
[patricioma@iadb.org](mailto:patricioma@iadb.org)

### **CAF, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA**

Jesús Suniaga  
Ejecutivo  
Av. Luis Roche, Piso 11, Torre CAF, Altamira.  
Caracas, Venezuela  
(58212) 209-2431 / (58414) 259-4285  
[jsuniaga@caf.com](mailto:jsuniaga@caf.com)

### **SECRETARIA DEL CCT DE IIRSA**

Alejandra Radl  
Especialista en Integración y Comercio  
BID-INTAL  
Esmeralda 130, Piso 16  
Buenos Aires, Argentina  
Tel: (5411) 4323-2360  
[alejandrara@iadb.org](mailto:alejandrara@iadb.org)

Ignacio Manuel Estévez  
Economista  
BID-INTAL  
Esmeralda 130, Piso 16  
Buenos Aires, Argentina  
Tel: (5411) 4323-2369  
[ignacioe@iadb.org](mailto:ignacioe@iadb.org)

Erika Francescon  
BID-INTAL  
Esmeralda 130, Piso 16  
Buenos Aires, Argentina  
[eri.francescon@gmail.com](mailto:eri.francescon@gmail.com)

Matias Skronski  
BID-INTAL  
Esmeralda 130, Piso 16  
Buenos Aires, Argentina  
Tel: (5411) 4323-2375  
[mskronski@iadb.org](mailto:mskronski@iadb.org)