


VII Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva

Anexo 5 Plan de Acción 2006




Asunción, 1 y 2 de Diciembre de 2005





Objetivos Estratégicos 2006-2010





Implementación

Sistema de monitoreo y gestión intensiva de proyectos

- Lanzamiento y puesta en régimen del sistema on-line.
- Mantenimiento del sistema on-line.
- Realización de informes semestrales con información producida por el sistema de gestión intensiva de proyectos para las Coordinaciones Nacionales y los Ministros del CDE.



Implementación

Cartera de Proyectos IIRSA

- Mejoramiento y actualización de la Base de Datos de proyectos (primer trimestre).
- Dar continuidad a los trabajos del Eje de la Hidrovia Paraguay-Paraná y del Eje Andino del Sur.



Implementación

Involucramiento de las autoridades económicas

- Incorporación del tema de IIRSA al diálogo bilateral de las instituciones financieras con los países.
- Relevamiento de los requerimientos de financiamiento de los proyectos de la AIC y de la Cartera IIRSA y apoyo para la gestión del mismo.



**EVALUACIÓN
AMBIENTAL
ESTRATÉGICA**
Desarrollo
Metodología-IIRSA



**GTE
EID**




**Metodología
Validada**

CADENAS PRODUCTIVAS
Desarrollo
Metodología-IIRSA



**GTE
EID**



**Metodología
Validada**

LOGÍSTICA
Desarrollo
Metodología-IIRSA



**GTE
EID**



**Metodología
Validada**

**Capacitación en Formulación, Preparación y Evaluación de
Proyectos**

**Consolidación de la base de información
georeferenciada**

Planificación

Actividades

2006



Planificación

Evaluación Estratégica Ambiental, Cadenas Productivas y Logística

- Desarrollo y adecuación de las metodologías y aplicación a seis grupos de proyectos en Ejes de Integración y Desarrollo (EID) en el primer semestre. En el mes de enero el CCT enviará para consulta a las Coordinaciones Nacionales el alcance y el plan de acción de los estudios y los dos grupos de proyectos seleccionados para cada tema.
- Realización de tres GTEs para la aplicación piloto de las metodologías (tercer trimestre).



Planificación

Capacitación en formulación, preparación y evaluación de proyectos

- Evaluación de proyectos de integración: El CCT propondrá la realización de un estudio en el primer semestre sobre metodología de evaluación de proyectos de integración. Previamente se circulará el alcance de los estudios. Posteriormente se realizará un GTE para evaluación de resultados (tercer trimestre).



Planificación

Capacitación en formulación, preparación y evaluación de proyectos

- Fortalecimiento de los sistemas de formulación, preparación y evaluación de proyectos: las instituciones del CCT apoyarán la movilización de recursos tendientes a fortalecer dichos sistemas.
- Las solicitudes al CCT deberán canalizarse a través de las agencias gubernamentales que coordinan la acción de las instituciones financieras en los países.



Planificación

Consolidación de la base de información georeferenciada

- Reunión de la información disponible en el CCT y relevamiento de las coberturas (primer trimestre)
- GTE para la difusión de resultados y acordar un plan de acción (segundo trimestre)



Planificación

Actualización de la Cartera IIRSA

- Adopción de un procedimiento para la actualización de la Cartera IIRSA, que permita incorporar o eliminar, si corresponde, proyectos o grupos de proyectos (primer trimestre).
- Consultas y elaboración de una propuesta en el primer trimestre.



Planificación

Profundización de la Visión Estratégica para la Integración Física Suramericana

- Desarrollo de talleres a nivel nacional y subnacional para avanzar en la construcción de la VESA y consolidar mecanismos de coordinación para el desarrollo de la II fase de planificación.
- Coordinación de acciones entre los países para profundizar la VESA, con el fin de definir un nuevo escenario prospectivo para América del Sur 2025, tomando por base los avances de la Iniciativa hasta el 2005 e incorporando la visión de los países sobre el futuro de la región integrada.



Procesos Sectoriales

- **Pasos de Frontera**

Es prioritaria la conclusión de los estudios de los 4 pasos piloto

GTE para evaluación de los pilotos e identificación de nuevos pasos (tercer trimestre).

- **Integración Energética**

GTE para actualización sobre las actividades realizadas por el grupo de trabajo de la Red de Gasoductos del Sur. La fecha prevista es durante el segundo trimestre, sujeta al avance de las tareas del grupo de trabajo.



Procesos Sectoriales

- TICs

GTE para evaluación y estado de avance del proyecto de roaming suramericano (tercer trimestre).

- Logística

La actividad principal se desarrollará en el ámbito del proceso de planificación en el tema de logística. Sujeto al avance de estas tareas se convocaría un GTE para difusión de los temas de logística en la región.



Procesos Sectoriales

Financiamiento

Realización de un GTE con participación de funcionarios del área económica con los siguientes propósitos:

- Revisión de los trabajos realizados por IIRSA y avances de los países;
- Consideración de la propuesta de un estudio para constituir un Fondo de Garantía Solidaria;
- Identificar acciones posibles y nuevos instrumentos.



Difusión

- **Página web**

- Dinamizar y aumentar los contenidos informativos de la página.
- Ofrecer los contenidos actualizados de la página en español y en inglés.

- **IIRSA – Sociedad Civil**

El CCT apoyará acciones orientadas a ampliar la difusión y participación de la Iniciativa al interior de cada país y promovidas por estos.



Difusión

- **Nuevo Documento IIRSA**

Elaboración de un nuevo documento IIRSA sobre análisis y fundamentación de aspectos económicos y socioambientales. En el tercer trimestre se comenzará la preparación del estudio.

- **Lanzamiento Red IIRSA**

Acción sujeta a la disponibilidad de información de los avances de IIRSA a nivel nacional y a la capacidad de interacción con actores de interés.



Cronograma

Implementación	1 Tr.	2 Tr.	3 Tr.	4 Tr.
<i>Sistema de monitoreo y gestión intensiva de proyectos</i>				
• Lanzamiento y puesta en régimen del sistema on-line				
• Mantenimiento del sistema on-line				
• Realización de informes semestrales				
<i>Cartera de Proyectos</i>				
• Implementación de un procedimiento para la actualización de la cartera				
• Mejoramiento y actualización de la Base de Datos de proyectos				
• Dar continuidad a los trabajos del Eje de la Hidrovia Paraguay-Paraná y del Eje Andino del Sur				
<i>Involucramiento autoridades económicas</i>				
• Incorporación de IIRSA al diálogo bilateral país/institución financiera				
• Identificación fuente financiamiento proyectos AIC y Cartera				



Cronograma

Planificación	1 Tr.	2 Tr.	3 Tr.	4 Tr.
<i>Evaluación Estratégica Ambiental, Cadenas Productivas y Logística</i>				
• Desarrollo de metodologías y aplicación a 6 grupos de proyectos				
• Realización de Tres GTEs de EIDs				
<i>Capacitación en formulación, preparación y evaluación de proyectos</i>				
• Fortalecimiento sistemas de formulación, preparación y evaluación de proyectos				
• Estudio sobre metodología de evaluación de proyectos de integración				
• GTE para evaluación de resultados				
<i>Consolidación de la Base de Información Georeferenciada</i>				
• Reunión de información y relevamiento de coberturas disponibles				
• GTE para difusión de resultados y acordar plan de acción				
<i>Profundización de la VESA</i>				



Cronograma

Procesos Sectoriales	1 Tr.	2 Tr.	3 Tr.	4 Tr.
<i>Pasos de Frontera</i>				
<ul style="list-style-type: none"> Conclusión de los 4 pasos piloto 				
<ul style="list-style-type: none"> GTE para evaluación de los pilotos e identificación de nuevos pasos 				
<i>Integración Energética</i>				
<ul style="list-style-type: none"> GTE actualización grupo de trabajo Red de Gasoductos del Sur 				
<i>TICs</i>				
<ul style="list-style-type: none"> GTE para evaluación y estado de avance del proyecto roaming suramericano 				
<i>Logística</i>				
<ul style="list-style-type: none"> Eventual GTE para difusión de los temas de logística 				
<i>Financiamiento</i>				
<ul style="list-style-type: none"> Actividades preparatorias del GTE 				
<ul style="list-style-type: none"> Realización del GTE 				



Cronograma

Difusión	1 Tr.	2 Tr.	3 Tr.	4 Tr.
<i>Página Web</i>				
<ul style="list-style-type: none"> Dinamizar y aumentar los contenidos informativos de la página Ofrecer los contenidos actualizados en español e inglés 				
<i>IIRSA – Sociedad Civil</i>				
<ul style="list-style-type: none"> Apoyo de acciones promovidas por los países orientadas a ampliar la difusión 				
<i>Nuevo Documento IIRSA</i>				
<ul style="list-style-type: none"> Preparación del estudio 				
<i>Lanzamiento Red IIRSA</i>				