



Sistema de Información para Gestión Estratégica (SIGE)

X Reunión de Coordinadores Nacionales de IIRSA
Montevideo, 10 y 11 de Julio de 2007





El enfoque del SIGE

1. Información de calidad y en tiempo

- **generar información útil a la toma de decisión** para solución de problemas de implementación
- **constituir una memoria** del ciclo de vida del proyecto (planificación y ejecución del proyecto)
- generar un **ambiente de cooperación y compromiso** de implementación de los proyectos



El enfoque del SIGE

2. Monitoreo orientado a la decisión

- El objetivo no es seguir la ejecución del proyecto, sino **identificar obstáculos a la implementación y su solución**
- Articular y **provocar la toma de decisiones** necesarias para superar restricciones
- **Evaluar el grado de avance** del proyecto
 - **Difundir información consistente** sobre el avance del proyecto para las autoridades y partes interesadas



El enfoque del SIGE

3. Comunicación

- **Consolidar y difundir informaciones** sobre el grado de avance de los proyectos y sus restricciones para un conjunto establecido de **autoridades en cada país y ejecutivos de las agencias (CCT)**
- **Generar informaciones para divulgación amplia** de la implementación de los proyectos



SIGE - Mejoras

- ✓ **Foro:** esta disponible una nueva herramienta de trabajo “foro de discusión”, para promover la interacción y poder cambiar experiencias e informaciones importantes para el mejor y buen desempeño de los proyectos
- ✓ **Envío de e-mail:** un enlace para envío de e-mail directamente desde el SIGE. (Coordinadores Nacionales, Gerentes de Proyectos y Responsables CCT)



SIGE - Mejoras

- ✓ **Gerente Inactivo:** su permiso de actualización fue ampliado para permitir que se actualice la situación del proyecto
- ✓ **Supervisores CCT:** acceso a los mismos informes que la Secretaría del CCT
- ✓ **Modo de presentación:** este modo es utilizado para hacer presentaciones de los proyectos, fue creado sobre las etapas críticas y metas físicas



SIGE – Aspecto de su Utilización

- ✓ Se ha logrado un avance en cuanto al conocimiento del sistema por parte de los gerentes
- ✓ Se ha logrado un avance en la utilización de la herramienta como un instrumento de información
- ✓ Se ha logrado un avance en la utilización de la herramienta como un instrumento de intercambio de información entre los gerentes de proyectos binacionales
- ✗ No se han logrado los avances esperados en la utilización de la herramienta como un instrumento para la gestión compartida



Desafíos Futuros

- ✓ Promover un cambio progresivo en el seguimiento - monitoreo de los proyectos orientado a la búsqueda de resultados e implementación en el corto plazo
- ✓ Mayor utilización del SIGE como herramienta adecuada de apoyo a la toma de decisiones y superación de etapas críticas
- ✓ Coordinación de acciones entre las partes interesadas para la identificación de obstáculos concretos a la implementación y su solución