

**Evaluación Ambiental y
Social con enfoque
Estratégico**



E A S E

I I R S A

**Proceso y plan de
participación
ciudadana**

30 de Noviembre – 1 Diciembre de 2010
Lima - Perú

Contenido

- 1. Razones para llevar a cabo un Plan de Participación**
- 2. Actores estratégicos**
- 3. El proceso de participación**
- 4. Estrategia de comunicación**
- 5. Lecciones aprendidas**

Contenido

- 1. Razones para llevar a cabo un Plan de Participación**
- 2. Actores estratégicos**
- 3. El proceso de participación**
- 4. Estrategia de comunicación**
- 5. Lecciones aprendidas**

La EAE y la Participación (1)

“La evaluación ambiental estratégica es el **proceso** sistemático de estudiar y anticipar las **consecuencias ambientales y sociales** de las iniciativas propuestas en los altos niveles de toma de decisión. Este **proceso** tiene como objeto incorporar los **criterios ambientales y sociales** desde el primer momento, como elementos de toma de decisión en todos los sectores y grados de la planificación al mismo nivel que los criterios económicos”


(Adaptado de Verheem y Tonk, 2000)

La EAE y la Participación (2)

La participación pública puede entenderse como un instrumento para mejorar la calidad y efectividad de los procesos de toma de decisiones

(UNESCO,1999).

Estrategia general



Objetivos del Plan de Participación


Implementar una estrategia efectiva y continua de participación (basada en actividades de información, consulta, comunicación y apropiación) mediante la cual se promovió una interacción entre los **Actores Estratégicos** y el **Equipo de Trabajo** para la aplicación de la Metodología EASE-IIRSA al Grupo 2 de Proyectos del Eje del Sur.

Objetivos específicos del Plan de Participación

- Establecer/crear canales de información, comunicación, consulta y apropiación entre el Equipo de Trabajo y los actores clave de manera de involucrarlos en la aplicación de la metodología
- Integrar los resultados del **proceso** participativo a lo largo de las diversas FASES de la de la EASE del Grupo 2 de Proyectos del Eje del Sur (IIRSA)

Eje del Sur – Área de influencia

Grupos 1 y 2 de Proyectos



Grupo 2: Circuito Turístico
Binacional de la Zona
de Los Lagos

Grupo 1: Concepción -
Bahía Blanca -
Puerto San Antonio Este

Circuito Turístico Binacional

1D



2D



Contenido

1. Razones para llevar a cabo un Plan de Participación
2. Actores estratégicos
3. El proceso de participación
4. Estrategia de comunicación
5. Lecciones aprendidas

Actores estratégicos

A los fines de la aplicación de la metodología, se consideró como actores estratégicos o clave *“a aquellas personas que por sus características, roles, injerencia, interés y representatividad en el territorio o en ámbitos regionales, nacionales e internacionales pueden ser consultados o considerados en el proceso de desarrollo de la evaluación. Son personas o grupos, públicos o privados, que juegan un papel importante en el sistema de decisiones del territorio y que están vinculados con las implicaciones ambientales y sociales del Grupo 2 de Proyectos”*.

Tipos de actores

Nivel territorial

Centrales/nacionales
Regionales
Locales

Nivel temático

Expertos temáticos
Tomadores de decisión y funcionarios públicos
Grupos y organizaciones sociales
Grupos sectoriales y actores privados

Matriz de actores

Tipos de actores	Grupos de actores clave			
	A Expertos temáticos	B Funcionarios públicos	C Grupos sociales	D Grupos sectoriales
I. Centrales	Investigadores CONICET, CONICYT	Funcionarios nacionales o centrales	Agrupaciones sociales de base nacional	Sindicatos de transporte
II. Regionales	Profesores Univ. Austral, Comahue	Funcionarios regionales o provinciales o delegaciones	Organizaciones de pueblos originarios (aborígenes)	Cámaras de turismo
III. Locales	Expertos relevantes	Funcionarios municipales	ONGs	Guías, Representantes de comercio local

Matriz de actores

Tipos de actores	Grupos de actores clave			
	A Expertos temáticos	B Funcionarios públicos	C Grupos sociales	D Grupos sectoriales
I. Centrales	Investigadores CONICET, CONICYT	Funcionarios nacionales o centrales	Agrupaciones sociales de base nacional	Sindicatos de transporte
II. Regionales	Profesores Univ. Austral, Comahue	Funcionarios regionales o provinciales o delegaciones	Organizaciones de pueblos originarios (aborígenes)	Cámaras de turismo
III. Locales	Expertos relevantes	Funcionarios municipales	ONGs	Guías, Representantes de comercio local

Evaluación de criterios

ACTITUD

MA	Muy a favor
AF	A favor
IN	Indiferente
EN	En contra
MC	Muy en contra

INCIDENCIA

A	Alta
M	Media
B	Baja

Contenido

1. Razones para llevar a cabo un Plan de Participación
2. Actores estratégicos
- 3. El proceso de participación**
4. Estrategia de comunicación
5. Lecciones aprendidas

Etapas del proceso de la participación

Etapa 1: De acceso y análisis de la información:

Se identifican los actores y se obtiene información preliminar que permite orientar el trabajo.

Etapa 2: De consulta:

Se inicia un proceso de acercamiento y consulta previa por medio de diversas metodologías e instrumentos de participación


Etapa 3: De construcción de consenso:

Se analizan y discuten los resultados alcanzados con la evaluación y se propone una estrategia y un marco para acción consensuado

Etapa 4: De implementación de la estrategia:

Se logra la implementación participativa de los resultados de la Evaluación Ambiental y Social (EASE)

Fases de la EASE y el Plan de Participación (1)



Fases de la EASE y el Plan de Participación (2)

N	ACTIVIDAD	TEMAS O CONTENIDOS DESARROLLADOS	METODOLOGÍA EMPLEADA	PÚBLICO OBJETIVO	Nº ACTORES	FECHA DURACIÓN	FICHA Nº	
1	Entrevistas presenciales	Identificación de preocupaciones ambientales y sociales	Correo electrónico	Actores centrales	50	15 Abril al 15 de mayo	F.2.1.	
2	Actualización y adaptación de la página WEB	Inclusión de entrevistas	Check list	Internet	50	15 al 22		
3	Folleto 1 de la aplicación							
4	Reuniones de consulta preliminar							
1	Mesas temáticas con expertos temáticos (4 en Argentina y 4 en Chile)	Validación proceso Fase 1 y 2, identificación de indicadores, escenarios, oportunidades, riesgos, impactos	Reuniones temáticas Focus groups	Grupo A	5 por mesa	Mayo/junio	F.3.1 a,b,c,d	
2	Realización de entrevistas para validación	Validación de la evaluación preliminar	Entrevistas presenciales, WEB, TE, e-mail, Skype	Grupo B, C y D	50	Junio	F.3.2	
3	Realización de reuniones regionales de consulta de la evaluación preliminar							
N	ACTIVIDAD	TEMAS O CONTENIDOS DESARROLLADOS	METODOLOGÍA EMPLEADA	PÚBLICO OBJETIVO	Nº ACTORES	FECHA TENTATIVA	FICHA Nº	
1	Actualización de página WEB	Preparación de página para la Fase 5	Experto	Global	Global	Junio	-	
2	Preparación de síntesis de documentos de versión preliminar							
3	Reuniones de aclaración de conceptos	Talleres de discusión, retroalimentación y ajuste del documento final preliminar	Desarrollo de 5 talleres (3 en Chile y 2 en Argentina)	Reuniones presenciales	Grupo B, C y D	20 por taller	Julio	F.5.1.
2	Desarrollo de un foro virtual de discusión y validación	Preparación y lanzamiento de un foro	Encuestas, WEB, TE, e-mail, Skype	Grupo B, C y D	¿	Julio	F.5.2.	
3	Desarrollo de reunión de consulta en el año sobre influencia de las estrategias a la EASE							
N	ACTIVIDAD	TEMAS O CONTENIDOS DESARROLLADOS	METODOLOGÍA EMPLEADA	PÚBLICO OBJETIVO	Nº ACTORES	FECHA TENTATIVA	FICHA Nº	
1	Publicación electrónica del Informe Final	Resultados de la EASE	WEB	Global	Global	Agosto	-	
2	Presentación de la EASE al público en general	Resultados de la EASE	Conferencia de prensa	Global	Global	Agosto	-	
3	Presentación de la EASE a actores centrales (2)	Resultados de la EASE	Reunión	Grupo B	2 X 30	Agosto	-	
4	Publicación y presentación de documento de lecciones aprendidas	Resultados de la EASE	Documento	Global	Global	Septiembre	-	

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

ACTIVIDADES

RESULTADOS

IIRSA/ EASE – PLAN DE PARTICIPACIÓN – GRUPO 2 DE PROYECTOS – EJE SUR			
FASE 2	Talleres nacionales de evaluación e identificación de Indicadores - Argentina		FICHA F.2.1.a
Tipo de actividad	Taller nacional	Resultados esperados	Indicadores, agenda argentina de actividades
Objetivo general	Analizar los avances logrados en la aplicación de la metodología EASE/IIRSA en la Fase 1 y los avances de la Fase 2, seleccionar indicadores para los factores estratégicos críticos, definición de actividades para el plan de participación, y presentación de las herramientas metodológicas para aplicar en las fases sucesivas.		
Lugar		Ciudad	País/Provincia/Región
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios		Buenos Aires	Argentina/Buenos Aires
Grupo de Actores		Fecha	Duración
Equipo de trabajo argentino		18-03-2010	5 ½ horas
Actividad A Responsables y expositores	Responsable del Taller	Sra. Graciela Oporto; Sra. Ángela Guariglia	
	Expositores	Equipo de trabajo argentino, coordinación nacional IIRSA y asistencia técnica BID	
	Asistencia técnica BID	Sr. Ignacio Extevez, Sr. Guillermo Espinoza, Sr. Marcelo Gaviño, Sr. Matias Parimbelli	
Actividad B Material a ser preparado	Presentaciones por parte de cada expositor	Presentación por parte de la asistencia técnica	
Actividad C: Desarrollo del Taller	Sesión matutina: 2 ½ horas - Salón		Sesión vespertina: 3 horas - Salón
	<u>Sesión matutina:</u> Presentación del estado de situación en la aplicación de la metodología EASE-IIRSA, presentación de los avances logrados por parte de cada miembro del grupo de trabajo en la caracterización de los factores estratégicos desde la perspectiva de cada institución, identificación de planificaciones concurrentes, identificación de actores estratégicos. Discusión general. Presentación de los avances logrados con el armado de la base de datos y metadatos y síntesis de avances en la preparación de mapas temáticos. Identificación de cartas temáticas de base.		
	<u>Sesión vespertina:</u> Presentación de los indicadores pre-identificados por la asistencia técnica. Discusión y selección de los indicadores a ser construidos por cada factor estratégico. Presentación general del Plan de Participación. Definición de actividades a ser incorporadas al Plan de Participación en las siguientes fases. Presentación de las herramientas metodológicas a ser empleadas en las Fases sucesivas. Programación de las actividades a llevarse adelante en las fases sucesivas. Discusión general		
	Temas específicos: Estado de situación, selección de indicadores, definición de actividades del plan de participación, herramientas metodológicas		
Actividad D: Monitoreo y seguimiento	Preparación del Informe de la reunión, ajuste de cronograma de equipo de trabajo, seguimiento de las actividades de la Fase 2 hasta su completamiento.		

Taller de Arranque

FASE 1

Bloque I: Presentación de expertos, metodología y objetivos

Integración de Equipo de Trabajo

Bloque II: Discusión de los alcances de la EASE y escalas de trabajo

Delimitación del área y escalas de la EASE

Bloque III: Evaluación preliminar de los factores críticos

**Lista de factores críticos
Lista de actores clave**

Parte IV: Identificación de necesidades de información

Lista de variables e indicadores a evaluar

Parte V: Elaboración del Programa Detallado

Programa de acciones y cronograma de la EASE

- Reuniones con organizaciones gubernamentales
- Preparación de TDRs para orientar el trabajo
- Búsqueda de información
- Fichas de Herramientas Metodológicas
- Explicitación y validación de área de estudio y de influencia directa e indirecta
- Entrevistas presenciales
- Reuniones de consulta preliminar

- Validación de la Evaluación Preliminar mediante entrevistas con los actores estratégicos
- Reuniones y/o talleres de validación de la Evaluación Preliminar a escala nacional o regional
- Mesas con expertos temáticos (“focus groups”)
- Taller Binacional 2
Validación de indicadores seleccionados
- **Entrevistas personales – Equipo social**
- Entrevistas electrónicas



**MESAS
TEMÁTICAS**



**MESAS
TEMÁTICAS**



**TALLER
BINACIONAL**

MAPA ETE SUR

→ Con seguir un mejor
mapa en IIRSA
o de autoria
directa

→ Marco juridico
en temas indigenas
es muy importante

→ Territorios adminis-
trados por comunidades
indigenas / Planes
de desarrollo



Comunicación en la EASE-IIRSA

**neuquén**
informa
Subsecretaría de Información Pública



INICIO EN CONTACTO FOTOS FOTORREPORTAJES VINCULOS

DISCURSOS DEL GOBERNADOR DOCUMENTOS MULTIMEDIA PLATAFORMA DE GOBIERNO

Iniciaron una evaluación del proyecto del Corredor de los Lagos

Mayo 19, 2010

Este miércoles se hizo un taller de consulta preliminar para una futura "evaluación ambiental y social con enfoque estratégico" del corredor turístico binacional. Participaron autoridades del ministerio de Planificación Federal de la Nación y la subsecretaría del Copade, entre otros.



En la mañana de este miércoles 19 de mayo, se realizó un taller de consulta preliminar para luego evaluar el proyecto del denominado Corredor Turístico Zona de Los Lagos. Participaron representantes de la subsecretaría del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (Copade), que depende del ministerio de Desarrollo Territorial, y de la subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, que depende del ministerio de Planificación Federal de la Nación.

Desde el gobierno provincial se busca insertar a la zona de los Lagos en un proceso de integración subregional y prever de manera temprana el impacto de proyectos de infraestructura en esa área de influencia. El objetivo es sustentar el desarrollo del corredor turístico binacional en un crecimiento de las economías locales y regionales. Se espera también que, a su vez, esas economías se fortalezcan con la inversión que se hará en infraestructura de conectividad, energía y comunicaciones.

Entre otros, estuvieron presentes en el taller el subsecretario del Copade, Sebastián González; la analista sectorial de la subsecretaría de Planificación Territorial, Liliana Benítez; y dos consultores contratados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Marcelo Gaviño y Matías Parimbelli.

Durante el encuentro, los consultores explicaron a los presentes la metodología Ease (Evaluación ambiental y social con enfoque estratégico) y la iniciativa IIRSA (Integración en infraestructura regional sudamericana).

La iniciativa IIRSA es una plataforma institucional de coordinación de acciones intergubernamentales de 12 países sudamericanos, que tiene por fin la integración física de la región. Dentro de esta plataforma, se han diseñado varias herramientas y una de ellas es la Ease. Esa metodología permite identificar los efectos positivos y minimizar los impactos negativos de proyectos nacionales consensuados en la cartera de la IIRSA, siempre desde un punto de vista socio-ambiental.

(8300) web
Lo que NADIE te
a DIARIO en IN

INICIO ARCHIVO CULPABLES POPURRI SECCIONES

Avanzan los proyectos IIRSA en el Corredor de los Lagos

May 22 2010



Diferentes dependencias del gobierno provincial y miembros de la sociedad civil participaron el miércoles 19 de un taller de consulta preliminar para una futura "evaluación ambiental y social con enfoque estratégico" del corredor turístico binacional Los Lagos, en el marco de los proyectos del Eje Sur de la Iniciativa de Integración de Infraestructura de Sudamérica (IIRSA).

Tanto estos talleres de consulta como la "metodología EASE" (Evaluación ambiental y social con enfoque estratégico) son herramientas diseñadas e implementadas en el marco del avance de los proyectos IIRSA.

"Desde el gobierno provincial se busca insertar a la zona de los Lagos en un proceso de integración subregional y prever de manera temprana el impacto de proyectos de infraestructura en esa área de influencia. **El objetivo es sustentar el desarrollo del corredor turístico binacional en un**

- Mesas con Expertos temáticos (“focus groups”)
- Reuniones y talleres de revisión del Informe Final (Borrador)
- Taller Binacional 3 de validación de escenarios, riesgos, oportunidades, y estrategia
- Recolección de ajustes del opiniones de miembros del equipo
- Actualización de página WEB
- Instancias de difusión



**TALLER
BINACIONAL**



**TALLER
BINACIONAL**



**TALLER
BINACIONAL**

Actividades	Fases	Productos
• Reunión preparatoria (Santiago) • Taller de Arranque (Santiago) • Taller Nacional Argentina 1 (Buenos Aires) • Reunión asistencia técnica (Buenos Aires)	FASE 1	• Informe 1: Taller de arranque • Identificación factores estratégicos • Informe 2: Plan de trabajo detallado • Preparación de herramientas metodológicas • Página WEB, Folleto
• Reunión asistencia técnica (Buenos Aires) • Taller Nacional Argentina 2 (Buenos Aires) • Reunión de consultores (Santiago) • Reunión asistencia técnica y coordinación (Santiago)	FASE 2	• Identificación de indicadores • Búsqueda de información • Preparación de datos de base • Organización de Sistema de Información Territorial • Plan de Participación • Ajuste de herramientas metodológicas
• Reuniones de consulta (Viedma, Neuquén, Temuco, Valdivia, Puerto Montt) • Reuniones de “focus group” (7) • Taller Binacional San Martín de los Andes • Reuniones nacionales de equipos • Reunión de asistencia técnica (Buenos Aires)	FASE 3	• Informe de Evaluación Preliminar • Registros de reuniones de participación • Documento con selección de indicadores finales • Informe de Evaluación Preliminar ajustado (V2) • Documento para elaboración de escenarios con esquema consensuado con equipo.
• Reunión de equipo de asistencia técnica • Videoconferencia • Reuniones de verificación con actores estratégicos	FASE 4	• Informe Final (borrador) • Documento borrador de lineamientos estratégicos • Capítulo final de indicadores
• Reuniones de consulta (Bariloche, Neuquén, Temuco, Valdivia, Puerto Montt) • Reuniones de “focus group” (4) • Taller Binacional de Pucón • Taller Nacional Argentina 3 • Reunión de asistencia técnica (Buenos Aires)	FASE 5	• Capítulos de escenarios validado • Capítulo de planificaciones concurrentes y matriz de sinergia validado • Capítulo riesgos, oportunidades y lineamientos estratégicos validado • Informe Final (Borrador V2)
• Reunión de asistencia técnica (Buenos Aires) • Verificación final de resultados	FASE 6	• Informe final • Informe final (Resumen ejecutivo) • Informe de lecciones aprendidas

Síntesis de instancias de participación

Talleres binacionales (3)	Arranque, evaluación preliminar, documento borrador
Talleres regiones y provincias (14)	Presenciales y virtuales
Focus group (8)	Especialistas
Entrevistas (50)	Especialistas, autoridades y comunidades
Página web (1)	Información y consulta
Folleto (1)	Difusión
Niveles de participación	Difusión, Información, Consulta , Apropiación, Toma de decisión

Contenido

1. Razones para llevar a cabo un Plan de Participación
2. Actores estratégicos
3. El proceso de participación
- 4. Estrategia de comunicación**
5. Lecciones aprendidas

¿Qué es la **EASE**?



Para alcanzar los objetivos estratégicos de IIRSA, es imprescindible incorporar una agenda ambiental y social que coadyuve a la obtención del desarrollo sostenible. Para ello la Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico (EASE-IIRSA) es una herramienta metodológica que permite la introducción de un enfoque preventivo estratégico para abordar el análisis de impactos e implicancias ambientales y sociales, así como los riesgos y oportunidades que se generan sobre un territorio a partir de un grupo de proyectos

La herramienta brinda un marco metodológico basado en los principios de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que es de carácter práctico, rápido y de bajo costo para orientar la definición de estrategias y líneas de acción a los organismos y entidades responsables de la toma de decisiones.

Equipo de Trabajo

La aplicación de la metodología EASE es realizada mediante un equipo de trabajo binacional conformado por técnicos y especialistas provenientes de los organismos centrales, así como de las Provincias del Neuquén y Río Negro (Argentina), y las Regiones de la Araucanía, Los Lagos y Los Ríos (Chile), en interacción continua con actores clave, bajo la coordinación IIRSA en ambos países, y el apoyo de expertos del BID.

Datos de contacto

Coordinación IIRSA Argentina

Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública
Av. Paseo Colón 189, Piso 11, Oficina 1108, C1063ACB,
Buenos Aires - Argentina
aguari@minplan.gov.ar
Tel: (54 11) 4349-7539 - Fax: (54 11) 4349-6458

Coordinación IIRSA Chile

Ministerio de Obras Públicas - Dirección de Planeamiento
Morandé 59, Piso 7
Santiago - Chile
roberto.riveros@mop.gov.cl
Tel: (562) 449-4803 - Fax: (562) 672-6683

Evaluación Ambiental y Social con enfoque Estratégico



I . I . R . S . A

INICIATIVA PARA LA INTEGRACION DE LA INFRAESTRUCTURA
REGIONAL SURAMERICANA

EJE DEL SUR - GRUPO 2
Corredor Turístico Binacional de la
Zona de los Lagos
(Argentina y Chile)

¿Qué es IIRSA ?



La Iniciativa para la integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) es una iniciativa multinacional, multisectorial y multidisciplinaria que involucra a los doce países de América del Sur a través de 10 Ejes de integración y desarrollo, y en la cual participan los sectores de transporte, energía y comunicaciones.

Su objetivo principal es el desarrollo de la infraestructura regional en un marco de competitividad y sostenibilidad crecientes, de forma tal de generar las condiciones necesarias para alcanzar un patrón de desarrollo estable, eficiente y equitativo, identificando los requerimientos de tipo físico, normativos e institucionales necesarios, y procurando la implementación de mecanismos que fomenten la integración física a nivel continental.

Grupo de Proyectos 2 EJE SUR

El Grupo tiene como función estratégica el fortalecimiento del sistema turístico binacional en la zona Andino-Patagónica de los lagos de Argentina y Chile, favoreciendo las oportunidades de desarrollo económico y social, así como la conservación de los recursos ambientales de la zona.



Argentina

Mejoramiento del acceso a Paso Icalma
Mejoramiento del acceso a paso Tromen - Mamuil Malal
Mejoramiento del acceso al paso Hua Hum
Mejoramiento ruta Interlagos
Ramal ferroviario Bahía blanca - San Carlos de Bariloche

Proyectos del Grupo 2



Chile

Adecuación y mantenimiento de las Rutas Interlagos en Chile
Implementación del control integrado de frontera en Cardenal Samoré
Mejoramiento del acceso al paso Hua Hum



Objetivos de la evaluación

- Mejorar la comprensión de los territorios para potenciar el desarrollo sostenible y optimizar los beneficios del Grupo 2 de Proyectos.
- Identificar escenarios, tendencias, aspectos críticos, implicancias, riesgos y oportunidades generados en las áreas de influencia.
- Plantear recomendaciones que orienten las decisiones futuras relativas a la formulación e implementación del Grupo 2.
- Establecer estrategias, líneas de acción e inversiones asociadas, que generen opciones de desarrollo sostenibles.
- Facilitar un espacio para el diálogo binacional y la capacitación de equipos técnicos de ambos países.



10. Comunicación en la EASE-IIRSA

<http://www.ease-iirsa.com.ar>



IIRSA

Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico



BID - CAF - FOMPLATA

Acceder

Nombre de usuario

Contraseña

Recordarme ☐

Iniciar sesión

[¿Olvidó su contraseña?](#)

[¿Olvidó su nombre de usuario?](#)

[Regístrese aquí](#)

Home

Este sitio WEB es una herramienta para la difusión e intercambio de información en el marco de la Aplicación EASE a Proyectos de la Cartera IIRSA Eje del Sur - Grupo 2

Solo los usuarios registrados pueden acceder a su contenido. Ingrese con su Usuario y Contraseña. Si no está registrado por favor complete el formulario de registro para poder ingresar. Muchas gracias.

Share / Save





Copyright 2009 IIRSA - Todos los derechos reservados
Admin - Contacto: matias.parimbelli@gmail.com

Evaluación Ambiental y Social
con enfoque **Estratégico**
(EASE)

GRUPO 2 - EJE DEL SUR

Circuito Turístico Binacional

Zona de los Lagos
(Argentina y Chile)

INFORME FINAL



I I R S A

INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
REGIONAL SURAMERICANA


Buenos Aires - Santiago
30 de Noviembre de 2010

Contenido

- 1. Razones para llevar a cabo un Plan de Participación**
- 2. Actores estratégicos**
- 3. El proceso de participación**
- 4. Estrategia de comunicación**
- 5. Lecciones aprendidas**

Lecciones aprendidas

- Participación vs. participatitis
- Articulación equipo de trabajo – Asistencia técnica
- Elaboración de un documento específico del PP (fichas de actividades, estándares, registros)
- Continuidad en el proceso de aplicación
- Tiempo y recursos destinados a las instancias de participación
- Protocolos de integración de la información
- Proceso de validación de documentos (informes parciales, propuestas de actividades, otros)
- Información para la participación (actores estratégicos).





Volcán Lanín