PROYECTO INTEGRACIÓN COMERCIAL POR VIA POSTAL



UNASUR

SECTOR POSTAL

CAMBIO EN LA VISIÓN DE NEGOCIOS

Comunicación Física

 Comunicación física y digital

Encomiendas

Logística

Servicios Financieros

Banco Postal

Servicios Internacionales Comercio exterior





FINALIDAD DEL PROYECTO

Desarrollar soluciones de logística para comercio exterior para complementar el flujo de los envíos postales.

FOCO

Soluciones para importación simplificada Utilización de tecnología da información .

PUBLICO OBJETIVO



MyPEs exportadoras, Importadores, Correos, Aduanas y demás órganos intervinientes



OBJETIVOS PRINCIPALES

- Simplificación del tratamiento de los Envíos en el país de destino
- Intercambio electrónico de informaciones para facilitación de desaduanaje de los Envíos Postales
- Utilización del e-commerce como canal de venda de los productos



ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN

- Creación del grupo de trabajo
- Mapeo de las soluciones ya existentes y Entidades aparcerías
- Diseño del modelo de importación simplificada
- Utilización del e-commerce
- Definición del Piloto (países, marcha blanca, lanzamiento y ajustes)
- Gestión del conocimiento (transferencia para otros países de UNASUL/IIRSA)



MACRO ACTIVIDADES

- Definición del Equipo del Proyecto
- Mapeo de soluciones y estudio de viabilidad
- Diseño de las soluciones: postal y no-postal
- Indicadores de performance (cualidades y resultado)
- Piloto
- Lanzamiento
- Gestión y transferencia del conocimiento en el ámbito de IIRSA

ENTREGAS PREVISTAS

- Informe del mapeo de soluciones
- Documentos de aparcerías con otras Entidades
- Diseño del Modelo propuesto
- Informes de seguimiento del proyecto
 Informe de gestión del conocimiento (con metodología de diseminación de las soluciones para otros países)





PREMISAS PARA EL

- - Soluciones económicamente viables
 - Soluciones deben conferir grado de eficiencia para la exportación/importación
 - Soluciones deben facilitar la logística para el flujo comercial entre los países de IIRSA/UNASUL
 - Compartir el conocimiento entre los países participantes
 - Financiamiento para proseguir con el presente proyecto

PROPUESTA DE CRONOGRAMA

- Termino de Referencia y Equipo definida hasta diciembre 2011
- Informe de mapeo 1º semestre 2012
- Diseño del piloto 2º semestre 2012
- Implementación del Piloto hasta 2013
- Diseminación a partir de 2014
- Documentación y Gestión de conocimiento –
 al largo del desarrollo del proyecto



¡Muchas gracias!



ROSE MARY ANTUNES

Ministério das Comunicações - Brasil

Fone: (+5561) 3311 6928

Fax: (+5561) 3311 6687

e-mail: rose.mary@mc.gov.br

