

Plan de Trabajo 2013

COSIPLAN

III Reunión del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento

COSIPLAN/UNASUR

Lima, 16 de noviembre de 2012



PLAN DE TRABAJO 2013

- El Plan de Acción Estratégico 2012-2022 (PAE) establece para cada objetivo específico del COSIPLAN un conjunto Acciones.
- Las Acciones del PAE se ejecutan a través de los Planes de Trabajo Anuales que son aprobados por los Ministros del COSIPLAN.
- El Plan de Trabajo Anual define para cada Acción priorizada un conjunto de actividades y un cronograma para su ejecución.
- Las actividades del Plan de Trabajo Anual se monitorean a lo largo del año por la instancia correspondiente y se informan sus resultados en la reunión ordinaria del COSIPLAN.



Plan de Trabajo 2013

Comité Coordinador del COSIPLAN



ACCIONES DEL PAE 2012-2022

- ACCIÓN 1.2 Realizar un diagnóstico de las redes de infraestructura de América del Sur.
 - Solicitar a CEPAL un primer documento sobre la situación de las redes de infraestructura de transportes en América del Sur, que sirva de base para abordar el tema en una reunión a realizarse en el primer semestre del 2013.
 - Elaborar un diagnóstico sobre las redes de infraestructura regional de transportes, teniendo en cuenta otros trabajos que se han realizado en América del Sur, identificando cuellos de botella.
- ACCION 2.1 Elaborar y aplicar una metodología que permita evaluar la mejora de la calidad y esperanza de vida de las poblaciones como consecuencia de la implementación de los proyectos de infraestructura y recomendar acciones futuras
- Realizar un intercambio de información y experiencias entre los países sobre sus metodologías de evaluación sobre la materia.




ACCIONES DEL PAE 2012-2022

- ACCIÓN 2.3 Definir instancias de participación social y de contribución activa de las comunidades involucradas en las actividades del COSIPLAN, a partir de los lineamientos definidos por la UNASUR conforme su Tratado Constitutivo.
 - Realizar un intercambio de información y experiencias entre los países sobre sus respectivos mecanismos de participación ciudadana, a través de la Presidencia Pro Tempore.
 - Coordinar con otras instancias de UNASUR para definir los mecanismos de participación social, lo cual permitirá identificar las acciones correspondientes.



ACCIONES DEL PAE 2012-2022

- ACCIÓN 5.1 Construir un sitio del COSIPLAN en Internet.
 - Desarrollar la página web del COSIPLAN, que debe incluir enlaces a los sitios web de IIRSA y UNASUR.
 - La Presidencia Pro Tempore, en cooperación con la Secretaría General de UNASUR, presentará al Equipo de Trabajo (Argentina, Brasil y Venezuela) una propuesta para desarrollar la pagina web del COSIPLAN, en el primer trimestre del 2013.



Plan de Trabajo 2013

Grupos de Trabajo del COSIPLAN



GRUPO DE TRABAJO SOBRE MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y GARANTÍAS

INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES Y DE LOS EMPRENDIMIENTOS

- **CAPÍTULO 4.3 Estructuración de esquemas financieros adaptados a la configuración específica de los emprendimientos de la Cartera de Proyectos del COSIPLAN.**
 - Proponer mecanismos de monitoreo/gestión encaminada a la estructuración de la financiación de proyectos de la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración. Realizar una reunión del GT para avanzar en este proceso.



GRUPO DE TRABAJO SOBRE TELECOMUNICACIONES

- ACCIÓN 6.2.5 Integración de Redes Suramericanas de Telecomunicaciones.
 - Realizar una reunión del G.T. donde se identifiquen las necesidades de asistencia técnica de cada subgrupo, a fin de elaborar los términos de referencia para la aplicación de la Cooperación Técnica otorgada por el BID.
 - Continuar con la implementación del Anillo Óptico Suramericano, a fin de materializarlo lo más pronto posible.



GRUPO DE TRABAJO SOBRE INTEGRACIÓN FERROVIARIA

- ACCION 1.2 Realizar un diagnóstico de las redes de infraestructura de América del Sur
 - Realizar una reunión del GT para evaluar los avances y proyección del Corredor Ferroviario Bioceánico y conocer otros emprendimientos ferroviarios binacionales o multinacionales en la región.



Plan de Trabajo 2013

IIRSA



PLANEAMIENTO TERRITORIAL INDICATIVO

- ACCION 1.1: Revisar y perfeccionar la metodología y el proceso de planeamiento territorial indicativo, teniendo como referencia los objetivos definidos en el marco del COSIPLAN.
 - Esta acción será ejecutada a partir de las actividades que se desarrollen como parte de las siguientes acciones:
 - Programas Territoriales de Integración (PTIs), Acción 3 (3.1 y 3.2)
 - Base de Datos, Cartera de Proyectos del COSIPLAN y API, Acción 4 (4.1, 4.2 y 4.3)
 - Sistema de Información Geográfica y Cartografía, Acciones 5 (5.2) y 6.1.3
 - Metodologías y Herramientas de Planificación, Acción 6.1 (6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 y 6.1.5)
 - Procesos Sectoriales, Acción 6.2 (6.2.2, 6.2.3 y 6.2.4)



PROGRAMAS TERRITORIALES DE INTEGRACIÓN

- ACCION 3.1: Definir una metodología para la creación de Programas Territoriales de Integración (PTIs) que complementen la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API)
 - Desarrollar la Metodología de PTIs a partir de los estudios de caso.
 - Realizar un GTE sobre la Metodología de Programas Territoriales de Integración (PTIs)
- ACCION 3.2: Crear Programas Territoriales de Integración (PTIs) que complementen la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración.
 - Realizar aplicaciones piloto a proyectos de la API a definir por los países. Se recibieron preliminarmente solicitudes para los siguientes proyectos: Corredor Ferroviario Montevideo - Cacequí y Túnel Binacional Agua Negra. La realización de esta actividad está sujeta a la obtención de los recursos.



BASE DE DATOS Y CARTERA DEL COSIPLAN

- ACCION 4.1: Mantener actualizada la Base de Datos de la Cartera de Proyectos con el objetivo de socializar sus servicios.
 - Continuar la actualización de la información de la Base de Datos de Proyectos (BDP)
 - Agregar funcionalidades (reportes, búsquedas), actualizar el sistema informático y el diseño a la BDP.
- ACCION 4.2: Actualizar la Cartera de Proyectos de Infraestructura del COSIPLAN.
 - Realizar las reuniones de GTEs de los 9 Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs)
 - Aplicar la metodología de Planificación Territorial Indicativa al Eje del Amazonas ampliado.
 - Actualizar la caracterización socioeconómica de los EIDs.
 - Presentar un informe de Cartera 2013 al COSIPLAN.



AGENDA DE PROYECTOS PRIORITARIOS DE INTEGRACIÓN

- ACCION 4.3: Crear y revisar la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) y elaborar un mecanismo de monitoreo permanente.
 - Implementar el Sistema de Monitoreo Permanente (SMP) de la API, previendo actividades de capacitación y fortalecimiento institucional para la aplicación del mismo.
 - Actualizar la información de las fichas y definir la programación del ciclo de vida de los proyectos estructurados.
 - Realizar una reunión de GTE sobre la API (incluyendo el SMP)
 - Presentar un informe de la API 2013 al COSIPLAN.



SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRAFÍA

- ACCION 5.2: Dotar al COSIPLAN de una herramienta de georreferenciamiento que oriente la Planificación Territorial en Suramérica.
- ACCION 6.1.3: Agendas cartográficas
 - Realizar dos reuniones del GTE con el objetivo de avanzar en el desarrollo e implementación de un SIG del COSIPLAN.



EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL CON ENFOQUE ESTRATÉGICO (EASE)

- ACCION 6.1: Perfeccionar, difundir y aplicar metodologías y herramientas de Planeamiento Territorial.
- ✓ ACCION 6.1.1: Aplicación de la Metodología de Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico (EASE)
 - Completar la aplicación al proyecto Transporte Multimodal Laguna Merín y Lagoa Dos Patos (Brasil - Uruguay)
 - Iniciar aplicaciones al proyecto Corredor Bioceánico Ferroviario Antofagasta - Paranaguá (Argentina - Brasil - Chile - Paraguay)(*) y Ruta Boa Vista – Bonfim – Lethem – Linden – Georgetown: Tramo Lethem – Linden. La realización de esta actividad está sujeta a la obtención de los recursos.
 - Realizar una reunión de GTE sobre los resultados de las aplicaciones realizadas.

(*) Esta actividad estará sujeta a la vigencia de la decisión 26/2012 de las Jefas y Jefes de Estado de UNASUR.



INTEGRACIÓN PRODUCTIVA Y LOGÍSTICA (IPRLG)

- ✓ ACCION 6.1.2: Revisión y aplicación de la Metodología de Integración Productiva y Logística (IPrLg)
 - Realizar una aplicación de la metodología IPrLg revisada a un proyecto estructurado de la API. La realización de esta actividad está sujeta a la expresión de interés de los países y la obtención de los recursos.



DIFUSIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS Y LECCIONES APRENDIDAS

- ✓ ACCION 6.1.4: Difusión de proyectos exitosos, tema de seguridad vial, cargas peligrosas y mantenimiento de rutas, y uso de TICs.
 - Identificar experiencias exitosas y lecciones aprendidas que los países consideren compartir, a ser presentadas en una reunión de Coordinadores Nacionales. A partir del consenso de los países, se promoverá el intercambio de experiencias definiendo oportunamente los mecanismos.



LA INFRAESTRUCTURA EN LA GESTIÓN DE RIESGOS Y CATÁSTROFES

- ✓ ACCION 6.1.5: Gestión de catástrofes en la infraestructura.
 - Desarrollar la Metodología de Gestión de Riesgos y Catástrofes en la Infraestructura, teniendo en cuenta las herramientas y experiencias existentes.
 - Realizar una reunión del GTE sobre Gestión de Riesgos y Catástrofes para presentar la metodología.
 - Realizar una aplicación piloto de la metodología a un Grupo de Proyectos o EID.

La realización de esta actividad está sujeta a la obtención de los recursos.



TRANSPORTE DE CARGA Y LOGÍSTICA

- ACCION 6.2: Desarrollar Procesos Sectoriales.
- ✓ ACCIÓN 6.2.1 Promover la convergencia normativa que regule el desarrollo y operación de la infraestructura regional.
 - Realizar un taller sobre transporte de carga y logística con el objetivo de evaluar alternativas de convergencia normativa en el ámbito de la infraestructura y de los servicios de transporte.



FACILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS PASOS DE FRONTERA

✓ ACCION 6.2.2: Facilitación y modernización de los pasos de frontera.

- Elaborar los estudios requeridos para la implementación de los proyectos de pasos de frontera e integración fronteriza.
- Realizar 1 GTE para presentar los resultados del estudio de indicadores de gestión e identificar acciones futuras en esta materia; y para presentar otros estudios que los países consideren pertinentes.



INTEGRACIÓN COMERCIAL POR ENVÍOS POSTALES

- ✓ ACCION 6.2.3: Desarrollar el modo postal en apoyo a las operaciones de exportación e importación de las Micro y Pequeñas Empresas.
 - Continuar con la implementación del proyecto en los países interesados y mejorar el sistema en los países que ya cuentan con el servicio.
 - Realizar visitas de monitoreo del Proyecto Exporta Fácil a Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay; visitas de pre diagnóstico a Paraguay(*); y visita técnica de intercambio de Argentina a Perú.
 - Elaborar una propuesta para el desarrollo del sistema Importa Fácil.
 - Realizar un GTE para analizar los avances del proyecto.

(*) Esta actividad estará sujeta a la vigencia de la decisión 26/2012 de las Jefas y Jefes de Estado de UNASUR.



INTEGRACIÓN AÉREA

✓ ACCION 6.2.4: Integración aérea.

- Conformar un Grupo Técnico Ejecutivo sobre Integración Aérea para generar un diagnóstico sobre la situación de conectividad aérea en América del Sur, a partir del cual se propongan los cursos de acción a seguir.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2013

Fecha	Lugar	Instancia	Actividad
5 y 6 de Marzo	Salvador	IIRSA	Reunión GTE del Eje del Amazonas
19 de Marzo	Rio de Janeiro	GT COSIPLAN	II Reunión GT Mecanismos de Financiamiento y Garantías
20 de Marzo	Lima	GT COSIPLAN	II Reunión del GT de Telecomunicaciones
9 de Abril	Buenos Aires	IIRSA	Reunión GTE sobre la Metodología de PTIs
10 de Abril	Buenos Aires	IIRSA	GTE SIG y Cartografía
11 de Abril	Buenos Aires	IIRSA	GTE Pasos de Frontera
3 ^a Semana Abril	Caracas		Taller sobre Planificación Integral
7 al 9 de Mayo	Montevideo	IIRSA	GTEs de los 9 EIDs para actualización de la Cartera de Proyectos
11 de Junio	Lima	IIRSA	XXII Reunión de Coordinadores Nacionales de IIRSA
12 de Junio	Lima	CC COSIPLAN	VII Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN
13 de Junio	Lima	COSIPLAN	IV Reunión Ordinaria de Ministros del COSIPLAN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2013

Fecha	Lugar	Instancia	Actividad
30 de Julio	Bogotá	IIRSA	Taller sobre transporte de carga y logística
31 de Julio	Bogotá	IIRSA	GTE sobre Integración Aérea
8 de Agosto	Lima	IIRSA	GTE sobre Integración Comercial por Envíos Postales
9 de Agosto	Lima	CC COSIPLAN	III Reunión de Ministros de Comunicaciones
27 de Agosto	Rio de Janeiro	IIRSA	GTE sobre la API y el SMP
28 de Agosto	Rio de Janeiro	IIRSA	Actividad de Capacitación sobre el SMP de la API
24 de Septiembre	Santiago	IIRSA	GTE Metodología EASE
25 de Septiembre	Santiago	IIRSA	GTE sobre Gestión de Riesgos y Catástrofes
26 de Septiembre	Santiago	GT COSIPLAN	Reunión GT sobre Integración Ferroviaria

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2013

Fecha	Lugar	Instancia	Actividad
15 de Octubre	Caracas	IIRSA	II Reunión del GTE de Integración Aerea
16 de Octubre	Caracas	IIRSA	GTE sobre SIG y Cartografía
17 y 18 de Octubre	Caracas	CC COSIPLAN	Reunión sobre Redes de Transporte
12 de Noviembre	Paramaribo	IIRSA	XXIII Reunión de Coordinadores Nacionales de IIRSA
13 de Noviembre	Paramaribo	CC COSIPLAN	VIII Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN