

Plan de Trabajo 2012

COSIPLAN/IIRSA

Estado de Avance

V Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN
Montevideo, 8 de agosto de 2012





Planificación Territorial Indicativa (ACCION 1.1)

- Realizar un análisis del territorio del nordeste y centro-este de Brasil a fin de incorporarlo a uno de los EIDs de IIRSA.

Enfoque

El análisis se centrará en identificar las posibles conexiones y sinergias que los proyectos de infraestructura localizados en el nordeste y centro-este de Brasil tienen con los Ejes de Integración y Desarrollo definidos en IIRSA. El trabajo se basará en la revisión de la información recolectada y en entrevistas con las Coordinaciones Nacionales de IIRSA, y con técnicos de las instituciones vinculadas a la planificación o ejecución de las infraestructuras bajo análisis.

El estudio será desarrollado mediante una consultoría supervisada por el CCT, en coordinación con el Ministerio de Planificación de Brasil. Se utilizará la Metodología de Planificación Territorial Indicativa y las posibles conexiones con los EID serán presentadas en soporte cartográfico.



Programas Territoriales de Integración (PTIs)

(ACCIONES 3.1 y 3.2)

- Desarrollar la Metodología de PTIs a partir de las experiencias adquiridas con las herramientas ya utilizadas (IPrLg y EASE) e incorporando nuevos temas. Se requerirá el compromiso de los gobiernos para la definición del enfoque y validación de la metodología, así como la capacitación de los funcionarios de los países.
- Realizar una aplicación piloto en un territorio a definir por los países.

Nota: La realización del piloto está sujeta a la expresión de interés de los países.



Programas Territoriales de Integración (PTIs)

(ACCIONES 3.1 y 3.2)

Enfoque

El desarrollo de esta metodología se realizará mediante una consultoría supervisada por el CCT y con la activa participación de la CN de Brasil . La elaboración de la metodología se dividirá en tres fases:

•Fase I. Propuesta de los alcances de la metodología

- Con el objetivo de identificar las necesidades que los gobiernos requieren atender con esta metodología, se realizarán “estudios de caso” sobre proyectos de la API que serán definidos de común acuerdo con las CNs. Los países seleccionados preliminarmente son Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y el proyecto API N°16 (Guyana, Suriname y Venezuela)
- Con la información obtenida con esos estudios, se elaborará una encuesta que permita recoger, en forma virtual, los comentarios y observaciones del resto de los países. Los resultados obtenidos serán distribuidos a los CNs, por la misma vía, a fin de generar consenso sobre los aspectos que la metodología deberá contener.

•Fase II. Contenido y desarrollo de la metodología

- Una vez definidos los alcances, se realizará una propuesta de contenidos de la metodología a ser validados por los CNs antes de su formulación.

•Fase III. Identificación de los PTIs

- Con base en la metodología desarrollada se identificarán los PTIs asociados a la API.



Programas Territoriales de Integración (PTIs)

(ACCIONES 3.1 y 3.2)

Cronograma

ACTIVIDAD/ 2012	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.
Preparación y formulación del plan de trabajo	-----							
Informes de Avance a los CNs y validación de cada fase					-----			---
Desarrollo de la Primera Fase			-----	-----	-----			
Desarrollo de la Segunda Fase						-----	-----	---

ACTIVIDAD/ 2013	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Desarrollo de la Tercera Fase	-----	-----	-----	-----			
Aprobación (virtual) e informe final					-----	-----	-----



Base de Datos y Cartera de Proyectos

(ACCIONES 4.1 y 4.2)

- Continuar la actualización de la Base de Datos de Proyectos.
- Realizar las reuniones de GTEs de los 9 EIDs.
- Presentar un informe de Cartera 2012 al COSIPLAN.

Enfoque

- La Base de Datos es una herramienta fundamental de intercambio de información de la Cartera del COSIPLAN, habiéndose consolidado como un excelente mecanismo de consulta y difusión de los proyectos.
- El objetivo de la actualización de la BD es contar con un banco de información homogénea, actualizada y veraz, que ayude a enfrentar los nuevos retos que el COSIPLAN demanda.
- Desde sus inicios, la BD ha mejorado su funcionamiento y accesibilidad, siendo un sistema abierto que permite la implementación de nuevas opciones de búsqueda y procesamiento de los datos.



Base de Datos y Cartera de Proyectos

(ACCIONES 4.1 y 4.2)

- A pesar de los grandes avances aún existen fichas de proyectos con campos incompletos, vacíos o que entrañan alguna incongruencia, a abril de 2012 se detectó que:
 - 144 proyectos (37% de la Cartera) no tenían monto definido;
 - 20 proyectos de la Cartera aún no contaban con una descripción en el campo de objetivo;
 - Cerca de US\$ 2.500 millones aparecían con tipo de financiamiento “privado” mientras que sus fuentes de financiamiento son “públicas”;
 - Existen varias notas pendientes arrastradas desde hace años (los conocidos asteriscos).



Base de Datos y Cartera de Proyectos (ACCIONES 4.1 y 4.2)

Actividades

- GTE de los 9 EIDs para actualización de la Cartera del COSIPLAN y elaboración del Informe de Cartera 2012.
- Procedimiento llevado a cabo:

Actualización Completa. Además de revisar los habituales campos dinámicos (estado, monto y situación) y atender las altas, bajas y proyectos a ser discutidos, se realizó una revisión ficha por ficha para completar campos vacíos y resolver incongruencias y/o errores.

Para facilitar la tarea, y según lo acordado en la XX Reunión de CN, el CCT entregó a los países un [diagnóstico](#) con una relación de los proyectos a ser revisados y dio asistencia técnica continua en el proceso de actualización.

En el GTE de los días 9 y 10 de Agosto se repasarán posibles asuntos pendientes derivados de esa relación y se atenderían las propuestas de altas, bajas y proyectos a discutir.



Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) (ACCION 4.3)

- Desarrollar e implementar el sistema de monitoreo permanente (SMP) de la API.
- Realizar dos reuniones de GTE sobre el SMP de la API y realizar los ajustes necesarios.
- Presentar un informe de avance de la API al COSIPLAN.



Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) (ACCION 4.3)

Actividades y Cronograma

ACTIVIDADES	ESTADO/PLAZOS	RESPONSABLES
Revisar la propuesta sobre lineamientos para el diseño y gestión del SSM y enviar comentarios y sugerencias	15 de mayo 2012	Coordinadores Nacionales
Elaborar una propuesta de glosario a fin de normalizar la terminología sobre el ciclo de vida de los proyectos	15 de mayo 2012	Paraguay
Enviar comentarios a la propuesta de glosario	15 de junio 2012	Coordinadores Nacionales
Adaptar la actual Base de Datos de Proyectos de la Cartera COSIPLAN/IIRSA para incorporar los proyectos de la API	En curso Septiembre de 2012	CCT/Consultores
Revisar, completar, actualizar y consensuar las fichas de los 31 proyectos estructurados	En curso 17 de agosto de 2012	Coordinadores Nacionales
Organizar el primer ejercicio de programación del ciclo de vida de los proyectos individuales de la API	En curso 17 de agosto de 2012	Coordinadores Nacionales



Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) (ACCION 4.3)

Cronograma

ACTIVIDADES	PLAZOS	RESPONSABLES
Reunión del GTE para: <ul style="list-style-type: none"> • Intercambiar información entre los CNs sobre los temas medioambientales y sociales y otros que se consideren pertinentes • Presentar la propuesta sobre lineamientos para el diseño y gestión del SSM, incluyendo los comentarios recibidos por los países • Presentar las fichas de los 31 proyectos que incluye la revisión realizada por los países 	A definir	Coordinadores Nacionales
Iniciar tareas de programación del SMP	A definir	CCT/Consultores
Preparar informe de la API 2012	A definir	Coordinadores Nacionales CCT/Consultores



SIG del COSIPLAN y Agendas Cartográficas

(ACCIONES 5.2 y 6.1.3)

- Revisar las herramientas actualmente desarrolladas a fin de optimizarlas para que cumplan con los objetivos previstos en el PAE.
- Realizar una reunión de Coordinadores Nacionales para definir los objetivos y el plan de trabajo en esta materia.



SIG del COSIPLAN y Agendas Cartográficas

(ACCIONES 5.2 y 6.1.3)

Cronograma

ACTIVIDADES	PLAZOS	RESPONSABLES
Establecer una planilla técnica para el análisis de las capas temáticas	30 de abril 2012	Brasil y Argentina (con apoyo de Chile)
Relevar los datos existentes a las capas temáticas acordadas y realizar un análisis de la situación (diagnóstico)	10 de junio 2012	Coordinadores Nacionales
Elaborar una propuesta de glosario de términos geográficos a utilizar en el SIG de COSIPLAN	10 de junio 2012	Paraguay (con apoyo de Argentina)
Reunión del GTE para: <ul style="list-style-type: none"> • presentar el diagnóstico • determinar las actividades adicionales que requieren los institutos para completar la información, y tomar las medidas pertinentes • fijar pautas a seguir para la consolidación de los mapas nacionales y vinculación al mapa regional • presentar la propuesta de glosario 	A definir	Coordinadores Nacionales



Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico (EASE) (ACCION 6.1.1)

- Realizar una aplicación de la metodología EASE a un proyecto estructurado de la API.

Nota: La realización de estas actividades está sujeta a la expresión de interés de los países y la obtención de los recursos.



Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico (EASE) (ACCION 6.1.1)

Manifestaciones de Interés

Argentina

1. Corredor Bioceánico Ferroviario Antofagasta - Paranaguá (Argentina - Brasil - Chile - Paraguay)

Bolivia

1. Corredor Ferroviario Bioceánico Central (Bolivia)
2. Mejoramiento de la Navegabilidad de la cuenca del Plata, específicamente en el área del Canal Tamengo (Bolivia - Brasil)

Brasil

1. Rota Boa Vista - Bonfim - Lethem - Linden - Georgetown (Brasil - Guyana)
2. Transporte Multimodal Laguna Merín y Lagoa Dos Patos (Brasil - Uruguay)
3. Corredor Bioceánico Ferroviario Antofagasta - Paranaguá (Argentina - Brasil - Chile - Paraguay)

Chile

1. Túnel Agua Negra

Paraguay

1. Corredor Bioceánico Ferroviario Antofagasta - Paranaguá (Argentina - Brasil - Chile - Paraguay)

Uruguay

1. Transporte Multimodal Laguna Merín y Lagoa Dos Patos (Brasil - Uruguay)



Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico (EASE) (ACCION 6.1.1)

Propuesta de aplicación y acciones realizadas y previstas

Propuesta

1. Realizar inicialmente la aplicación EASE en el Proyecto de Transporte Multimodal Laguna Merín y Lagoa Dos Patos (Brasil - Uruguay)
2. Iniciar las gestiones administrativas y de recursos para realizar a futuro una aplicación EASE al Proyecto Corredor Bioceánico Ferroviario Antofagasta - Paranaguá (Argentina - Brasil - Chile - Paraguay)

ACTIVIDADES	Acciones realizadas y previstas
Formalizar la solicitud (países)	El 11 de junio Brasil y Uruguay formalizaron la solicitud
Asegurar los recursos financieros (CCT)	CAF se encuentra en la fase final de aprobación de los recursos. Se espera que a mediados de agosto este proceso esté aprobado
Contratar consultores, estructurar cronograma de acción e informar a los países (CCT)	Se está trabajando en una propuesta de aplicación para presentar a los países involucrados y validarla conjuntamente
Dar comienzo a la aplicación (países, CCT y consultores)	Se espera iniciar la aplicación a comienzos del mes de septiembre



Integración Productiva y Logística (IPrLg)

(ACCION 6.1.2)

- Adecuar y validar la metodología IPrLg.
- Realizar una aplicación de la metodología IPrLg revisada a un proyecto estructurado de la API.

Nota: La realización de la aplicación está sujeta a la expresión de interés de los países.

Cronograma

ACTIVIDAD	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.
Versión borrador de Metodología IPrLg revisada (GTE IPrLg 2011)	-----				
Taller del equipo consultor y el CCT		-----			
Metodología revisada al GTE de IPrLg (virtual)			-----		
Ajustes e introducción de comentarios				-----	
Versión final Metodología IPrLg revisada				-----	
Presentación en XXI Reunión de CNs					-----



Gestión de catástrofes en la infraestructura

(ACCION 6.1.5)

- Realizar un taller sobre el tema. El mismo se realizará en la ciudad de Santiago de Chile, los días 18 y 19 de Octubre. El taller está siendo organizado por Chile y con colaboración del CCT.

Enfoque y contenido

1. Desastres generados por eventos geológicos.
2. Impacto, vulnerabilidad y adaptación de la infraestructura al cambio climático.
3. Fortalecimiento institucional en la planificación y la gestión de infraestructuras, para minimizar el riesgo de desastres.

El taller se estructuraría mediante la presentación de experiencias extra regionales, casos específicos de atención de catástrofes en Suramérica y el análisis de aspectos sectoriales puntuales. Se está trabajando en la identificación de los potenciales expositores.

Metodología

- Diseño de una propuesta de metodología para aplicar a los diferentes grupos de los EIDs de IIRSA.
- Fortalecer las capacidades subregionales en gestión de riesgos y generar alianzas estratégicas.



Facilitación y modernización de los pasos de frontera (ACCION 6.2.2)

- Identificar indicadores de gestión de los pasos de frontera que permitan establecer criterios de seguimiento comunes para la evaluación de la operación del paso.
- Realizar 1 o 2 GTEs en pasos de frontera para intercambiar buenas prácticas y soluciones implementadas a los obstáculos identificados en el GTE de 2011; presentar los avances del estudio de indicadores de gestión y de otros estudios sobre la materia que los países consideren pertinentes.



Facilitación y modernización de los pasos de frontera (ACCION 6.2.2)

Actividades

- Estudio sobre indicadores de gestión en pasos de frontera. En desarrollo.
- Taller en el paso de frontera Huaquillas - Aguas Verdes, primer centro integrado andino, con experiencia reciente en la integración de los controles.
 - Fecha: a definir
 - Objetivo: discusión preliminar sobre posibles indicadores de gestión
- GTE sobre Pasos de Frontera
 - Fecha: a definir
 - Objetivo: presentar los resultados del Taller, el informe sobre los indicadores que incorpore los aportes de los funcionarios de los organismos de control, y construcción final de los indicadores de gestión.



Facilitación y modernización de los pasos de frontera (ACCION 6.2.2)

Cronograma

ACTIVIDAD/2012	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.
Informe preliminar de estándares e indicadores					-----		
Taller en el Paso de Frontera de Huaquillas – Aguas Verdes							-----
Informes de avance a las CNs	-----				-----		
ACTIVIDAD/2013	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Agosto.	Sept.
GTE para la Construcción Colectiva de estándares e indicadores de gestión		-----					
Informe Final				-----			



Integración Comercial por Envíos Postales

(ACCION 6.2.3)

- Realizar visitas de monitoreo del Proyecto Exporta Fácil a Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay; visitas de pre diagnóstico a Paraguay; y visita técnica de intercambio de Argentina a Perú.
- Elaborar una propuesta para el desarrollo del sistema Importa Fácil.
- Realizar un GTE para analizar los avances del proyecto.

Nota: La realización de estas actividades está sujeta a la obtención de los recursos.

Situación actual

Se están gestionando recursos de cooperación técnica para el desarrollo del plan de trabajo del proyecto.

Una vez aprobados los fondos, se reprogramarán las actividades previstas.



Integración Aérea

(ACCION 6.2.4)

- Realizar un taller con el propósito de actualizar el conocimiento sobre nuevos desarrollos en el sector, a partir de los temas de interés que identifiquen previamente los países.

Enfoque

- Se está trabajando con la Coordinación Nacional de Perú, la Dirección General de Transporte Aéreo del Perú y la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, en el borrador de Agenda para el taller.
- Se trabajaría en cinco áreas:
 1. Situación del sector aéreo en la región
 2. Planificación
 3. Medio Ambiente
 4. Transporte Fronterizo y conectividad
 5. Armonización de normas y procedimientos

Actividades

- Se remitió para consideración de las CNs la agenda del taller.
- Perú propone el 25 de septiembre 2012 como fecha de realización del taller.

