

INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA
IIRSA



**REUNIÓN DE TRABAJO DEL GTE
DEL PROYECTO “EXPORTACIONES POR
ENVÍOS POSTALES PARA MIPyMEs”**

Plan de Trabajo 2009



Buenos Aires, 19 de mayo de 2009





Plan de Trabajo 2009 – Cronograma Tentativo

ACTIVIDAD	1 Tr.	2 Tr.	3 Tr.	4 Tr.
Reunión del Grupo Técnico Ejecutivo (GTE)				
<ul style="list-style-type: none"> Preparación y realización del GTE 				
Curso de Consultores Exporta Fácil				
<ul style="list-style-type: none"> Identificar especialistas de ECT para participar del curso 				
<ul style="list-style-type: none"> Definir espacio 				
<ul style="list-style-type: none"> Elaborar material didáctico 				
<ul style="list-style-type: none"> Realizar curso 				
<ul style="list-style-type: none"> Validar curso y consolidar material 				
Uruguay				
<ul style="list-style-type: none"> Conclusión de la Cooperación Técnica 				
<ul style="list-style-type: none"> Primera visita de monitoreo 				



Plan de Trabajo 2009 – Cronograma Tentativo

ACTIVIDAD	1 Tr.	2 Tr.	3 Tr.	4 Tr.
Chile				
• Visita de Prediagnóstico – Fase I		■		
• Visita de Prediagnóstico – Fase II			■	
Perú				
• Desarrollo de metodología de monitoreo		■	■	
• Primera visita de monitoreo			■	
Colombia				
• Visita de la delegación colombiana a Brasil			■	
• Realización de Cooperación Técnica			■	■
Bolivia				
• Visita de Prediagnóstico – Fase I			■	
• Visita de Prediagnóstico – Fase II				■



Plan de Trabajo 2009 – Cronograma Tentativo

ACTIVIDAD	1 Tr.	2 Tr.	3 Tr.	4 Tr.
PAÍS A				
• Acuerdo de Cooperación Técnica				
• Visita del país A a Brasil				
• Realización de la cooperación técnica				
PAIS B				
• Acuerdo de Cooperación Técnica				
• Visita del país A a Brasil				
• Realización de la cooperación técnica				
Proyectos conexos				
<i>Definición del proyectos a desarrollar</i>				
• Definir grupo de estudio				
• Elaborar plan de trabajo				
• Desarrollo del proyecto				