



INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA
IIRSA /COSIPLAN/UNASUR



**REUNIÓN DE TRABAJO DEL GTE
DEL PROYECTO “EXPORTACIÓN POR ENVÍOS
POSTALES PARA MIPyMEs”
LECCIONES APRENDIDAS**

Buenos Aires, 08 de noviembre de 2011



EL DESARROLLO DEL PROYECTO EN LOS PAISES

Diseñar un
Piloto

Implementar

Expandir a
nivel
nacional




BENEFICIOS DEL PROCESO DE COOPERACIÓN

- **Proyecto multidisciplinario**
 - **Dificultad para empezar - pero crea una fortaleza para el Proyecto**
 - **Articulación institucional y Coordinación**
- **Transferencia de conocimiento**
 - **Red de expertos regionales**
- **Escala Regional - crea sinergias que benefician a todos**
- **Atracción de financiamiento**
- **Interés de otras entidades y países en el Proyecto**



Proyecyto Multi-institucional





DIFICULTADES DEL PROCESO DE COOPERACIÓN

- **Disponibilidad de los técnicos**
 - para recibir capacitación
 - para participar en la cooperación
 - para recibir e internalizar el conocimiento
- **Peculiaridades de los mercados locales**
- **Montar el equipo de cooperación**
- **Dificultades de montar los equipos de coordinaciones nacionales**
- **Recursos financieros limitados**



LOGROS PARA EL PAIS





LOGROS PARA EL OPERADOR POSTAL

SERVICIOS FINANCIEROS
TIENDA VIRTUAL
COMERCIO ELECTRÓNICO
MENSAJERIA



DIVERSIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS

AUMENTO DE OTROS
SERVICIOS

SOSTENIBILIDAD DE LA RED
DE OFICINAS DE ATENCIÓN

CAPACITACIÓN EN
COMERCIO EXTERIOR

VISIBILIDAD DEL
OPERADOR POSTAL

CAMBIO DE LA PERCEPCIÓN
DEL OPERADOR

