



# PROYECTO SISTEMA SIMPLIFICADO DE EXPORTACIÓN POR ENVÍOS POSTALES PARA MIPYMES Y ARTESANOS ECUADOR



# LA EXPERIENCIA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO MULTISECTORIAL



## ➤ *AVANCES*

- CONOCER EL DESARROLLO DEL PROYECTO EN OTROS PAISES QUE LO BRINDAN.
- CREAR UN SERVICIO ACORDE A LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y LEGISLACIÓN DE NUESTRO PAIS.
- AL MOMENTO EN EL ECUADOR SE REALIZO EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO A NIVEL NACIONAL EL 11 DE OCTUBRE DE 2011 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
- HEMOS REALIZADO ALREDEDOR DE 67 EXPORTACIONES DESDE EL 9 DE SEPTIEMBRE A LA FECHA EN LA QUE SE ESTABILIZO EL SISTEMA
- LAS EXPORTACIONES SE HAN REALIZADO A 10 DESTINOS: ALEMANIA, CANADA, FRANCIA, ITALIA, COLOMBIA, RUSIA, ESTADOS UNIDOS, BRASIL, ARGENTINA Y ESPAÑA.
- ESTAN APERTURADAS 4 OFICINAS A NIVEL NACIONAL: QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA, MANTA Y CUENCA
- PARA LA APERTURA DEL SERVICIO SE HA REALIZADO PRIMERO CON LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO Y LA CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO DE LA ZONA, EL QUE BRINDE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO DE CADA CLIENTE QUE REQUIERA EL SERVICIO EXPORTA FÁCIL (MIPRO, SENAE, PROECUADOR Y CDE)

# PRINCIPALES LOGROS



- *IMPLEMENTAR UN EQUIPO REGIONAL DE APOYO AL EXPORTADOR EXPORTA FÁCIL EN GUAYAQUIL, CUENCA, MANTA, QUITO E IBARRA.*
- *CREAR EXPECTATIVA DENTRO DEL EXPORTADOR MIPYME QUE HA ESTADO PENDIENTE DE UTILIZAR EL SERVICIO.*
- *CONTAR CON UN NÚMERO CRECIENTE DE EXPORTACIONES, A PESAR DE NO INICIAR OFICIALMENTE CON EL PLAN DE COMUNICACIÓN.*
- *BENEDICIOS : PROMOCIONES, CAPACITACIONES, ASISTENCIA TECNICA.*
- *INTEGRACIÓN DE UN EQUIPO INTERINSTITUCIONAL QUE DARA SOSTENIBILIDAD AL PROYECTO DENTRO DEL AMBITO DE SU COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL*
- *FIDELIZAR CLIENTES*
- *PRODUCTO COMPETITIVO Y ATRACTIVO PARA MERCADO EXPORTADOR*
- *ACOPLAMIENTO DE NORMAS ECUATRTIANAS.*

# PRINCIPALES DIFICULTADES

## ➤ ***DIFICULTADES***

- DEMORA EN LA FIRMA DEL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ENTRE BRASIL Y ECUADOR
- BAJA PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
- LA DEMORA EN LA TOMA DE DECISIONES
- LIDERAZGO
- ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE NORMATIVAS Y/O PROCEDIMIENTOS PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
- LA DEPENDENCIA DE UN PROVEEDOR DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO O ATENCIÓN DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ALGUNAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
- PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN DIRECTA DEBIDO A QUE LAS INSTITUCIONES ESTAN DOMICILIADAS EN DISTINTAS CIUDADES: QUITO Y GUAYAQUIL
- INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO, PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

# AVANCES, DIFICULTADES Y APRENDIZAJES

## ➤ *APRENDIZAJES*

- CONOCIMIENTO RECIBIDO EN LA ASISTENCIA TECNICA REALIZADA POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE BRASILY PERU QUE YA HAN IMPLEMENTADO EL PROYECTO
- CONOCER MAS SOBRE LAS NECESIDADES DE LOS MIPYMES
- NECESIDAD DE DESARROLLAR EN CONJUNTO LOS PLANES DE TRABAJO PARA DINAMIZAR CADA PUNTO DENTRO DE LA LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN Y PARA LA PROMOCIÓN COMERCIAL EN EL EXTERIOR.
- QUE EN EL ECUADOR YA ERA MUY FÁCIL EXPORTAR, PERO ERA NECESARIO FORMALIZAR PARA CONTAR CON DATOS REALES PARA LA BALANZA COMERCIAL
- QUE EL EXPORTA FÁCIL NECESITA DE OTROS PROGRAMAS DE APOYO DE FOMENTO PARA LOS MIPYMES PARA SU SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO.



exporta fácil

Gracias!



[www.exportafacil.gob.ec](http://www.exportafacil.gob.ec)