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La información relativa a los proyectos que aquí se presenta tiene como fuente la información existente al 18 
de agosto de 2015 en el Sistema de Información de Proyectos (SIP) del COSIPLAN (www.iirsa.org/proyectos). 
El contenido de dicho sistema es actualizado en forma permanente por los países miembros de la UNASUR.

Los mapas que se encuentran en este documento han sido elaborados por el Comité de Coordinación Técnica 
(CCT) de IIRSA como herramienta de trabajo técnico y referencia general. Las fronteras, colores, denomi-
naciones u otra información mostrada son utilizados únicamente con fines ilustrativos y no implican juicio, 
opinión u otro sobre la situación jurídica de ningún territorio ni el reconocimiento de fronteras por parte de 
las instituciones que conforman el CCT.
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Este Quinto Informe de la Cartera de Proyectos del COSIPLAN, previsto en el Plan de Trabajo COSI-
PLAN-IIRSA 2015,  presenta un balance general de la cartera y reseña los resultados del trabajo realizado 
por los países en materia de planificación territorial.

El Capítulo 1 realiza un análisis del progreso de los proyectos de la cartera. En primer lugar, se desarrolla 
su evolución a lo largo de más de una década (2004-2015). En segundo lugar, se presentan los cambios 
registrados entre 2014 y 2015 como resultado del trabajo realizado por los países durante el proceso de 
actualización en el presente año.

El Capítulo 2 presenta la Cartera de Proyectos del COSIPLAN en tres secciones: i) la cartera total, con sus 
593 proyectos; ii) la cartera activa, es decir, los proyectos que se encuentran en etapa de perfil, pre-ejecu-
ción o ejecución; y iii) los proyectos concluidos.

El Capítulo 3 presenta los proyectos de cada uno de los nueve Ejes de Integración y Desarrollo, incluyendo 
una breve caracterización socio-económica y ambiental del Eje. 

El Capítulo 4 relata el proceso de planificación territorial realizado en América del Sur. Se avanza sobre 
la importancia del territorio como espacio de desarrollo sostenible, y se presenta el concepto de Eje de 
Integración y Desarrollo. Se describe la Metodología de Planificación Territorial Indicativa y su aplicación, 
que dio origen a la Cartera de Proyectos. Asimismo, se mencionan las metodologías y herramientas de 
planificación territorial del COSIPLAN, presentando sus objetivos y conceptos principales.

Presentación
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Resumen Ejecutivo

1. Evolución de la Cartera de Proyectos del COSIPLAN

La Cartera de Proyectos del COSIPLAN incluye actualmente 593 proyectos de 
integración, por una inversión estimada de US$ 182.436 millones, distribuidos en todo el 
territorio Suramericano, y organizados en 48 Grupos de Proyectos y 9 Ejes de Integración 
y Desarrollo. 

La cartera se incrementó a un promedio de 29 proyectos y US$ 16.110 millones por año, entre 2004 y 
2015. Ese ritmo marca un crecimiento de la inversión estimada del 9% entre 2014 y 2015.  Los proyectos 
concluidos aumentan cada año hasta más del doble en el período 2008-2015.

Resultados de la actualización de la Cartera de Proyectos en 2015

Los focos de la acción de los países respecto a la Cartera de Proyectos del COSIPLAN, se definen de manera 
conjunta mediante varias herramientas: el Plan de Acción Estratégico (PAE), los planes de trabajo anuales 
que se consensuan cada año, y las instancias de reunión del COSIPLAN. Durante el año 2015, los países 
hicieron hincapié especialmente en las siguientes tres acciones:

Reuniones virtuales: Por primera vez se realizaron reuniones virtuales para los Grupos Técnicos 
Ejecutivos de Actualización de los Proyectos de la Cartera del COSIPLAN y de la API. Las reuniones 
fueron convocadas por cada Eje de Integración y Desarrollo(1) y fueron realizadas mediante una 
herramienta de videoconferencia online.

Actualización del Sistema de Información de Proyectos del COSIPLAN: En preparación a las reuniones 
mencionadas, y posteriormente como resultado de los intercambios realizados en las mismas, los países 
trabajaron en la actualización de los proyectos de la cartera en el Sistema de Información de Proyectos 
del COSIPLAN. Al cierre de este informe el 71,5% de los proyectos se encuentran actualizados a 2015 
(424 de 593).

Variación de la Cartera de Proyectos entre 2014 y 2015: Entre 2014 y 2015 la cantidad total de proyectos 
de la cartera aumentó de 579 a 593, dado que fueron excluidos 23 proyectos y fueron incluidos 37. 
En relación a la inversión estimada, el monto total se incrementó de US$ 163.324,5 millones a US$ 
182.435,7 millones. 

1 Solamente la reunión del Eje del Escudo Guayanés no fue realizada. Se solicitó a los países que  actualizaran la información de sus proyectos directamente 

en el Sistema de Información de Proyectos del COSIPLAN (SIP).

En 2008 los presidentes suramericanos crearon 
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 
como un espacio de articulación y diálogo político 
de alto nivel que involucra a los doce países de la 
región. En este ámbito institucional, en 2009 se 
establecieron una serie de consejos sectoriales 
de nivel ministerial, siendo uno de ellos el Consejo 
Suramericano de Infraestructura y Planeamiento 
(COSIPLAN). El Consejo se constituye en la 
instancia de discusión política y estratégica para 
planificar e implementar la integración de la 
infraestructura regional de los países miembros 
de la UNASUR.

Los trabajos de la Iniciativa para la Integración 
de la Infraestructura Regional Suramericana 
(IIRSA) entre 2000 y 2010, y del COSIPLAN a 
partir de 2011, se orientaron desde su inicio a 

la planificación de proyectos de infraestructura 
como un componente clave del desarrollo de su 
territorio.

La Metodología de Planificación Territorial 
Indicativa fue el instrumento que permitió 
conformar una Cartera de Proyectos de 
Infraestructura de Integración (en adelante 
Cartera de Proyectos del COSIPLAN). La Cartera 
de Proyectos del COSIPLAN es un conjunto de 
obras de fuerte impacto para la integración y 
el desarrollo socio-económico regional. Está 
compuesta por proyectos de transporte, energía 
y comunicaciones que promueven la conectividad 
regional y generan desarrollo económico y social 
sustentable para América del Sur.



2. La Cartera de Proyectos en 2015

La Cartera Activa: Los proyectos de la cartera activa, es decir los proyectos que se encuentran en desarrollo 
(perfil, pre-ejecución o ejecución) son 478 por una inversión estimada de US$ 156.323 millones. Los 10 
proyectos con mayor inversión estimada suman el 42,5% de la inversión total estimada para este conjunto 
de proyectos. Los proyectos en perfil son 114, por una inversión estimada de US$ 30.974 millones. Tres 
cuartos de los proyectos se encuentran en perfil desde hace más de 3 años (desde antes de 2012). De 
los 124 proyectos que tienen información respecto de la fecha estimada de finalización, el 84% concluirá 
en los próximos 3 años (antes del final de 2018), lo que implica la ejecución de US$ 28.908 millones, de 
acuerdo a la inversión estimada de estos proyectos.

Los Proyectos Concluidos: Los proyectos concluidos de la cartera son 115, por una inversión total de US$ 
26.113 millones. Esto significa que ya se concluyó cerca del 20% de los proyectos de integración física 
priorizados por los países. Respecto de las características de este grupo, cerca de la mitad de los proyectos 
concluidos (45%) son obras del sub-sector carretero, y respecto al monto de inversión, alcanzan al 40% del 
conjunto. El 82% de las obras concluidas fueron financiadas con fondos públicos. En términos de monto de 
inversión, el sector público aportó un 65%. Los proyectos concluidos son en su gran mayoría nacionales 
(83%) siendo el resto binacionales. La relación aumenta respecto del monto de inversión, donde la 
participación nacional alcanza el 94%. Sin embargo, varios proyectos nacionales se deben considerar en 
base a su aporte a conectividades transnacionales.

3. Los Ejes de Integración y Desarrollo

El Eje del Amazonas está compuesto por 74 
proyectos organizados en 8 grupos de proyectos con 
una inversión estimada de US$ 22.421 millones. La 
cartera activa del Eje cuenta con 57 proyectos, por 
una inversión estimada de US$ 15.992 millones. Se 
estima que a fines de 2018 se habrá ejecutado el 74% 
del monto estimado de inversión para la cartera del 
Eje. Los proyectos concluidos del Eje son 17 por un 
total de US$ 6.429 millones de inversión ejecutada, 
equivalentes a casi el 30% del total de la cartera.

El Eje Andino está compuesto por 67 proyectos 
organizados en 10 grupos de proyectos con una 
inversión estimada de US$ 28.614. La cartera 
activa del Eje cuenta con 67 proyectos por una 
inversión estimada de US$ 27.784 millones. De 
ellos, 13 concluirán en los próximos 4 años (2015-
2018), ejecutándose el 8,9% del monto de inversión 
estimado para la cartera del Eje. Los proyectos 
concluidos del Eje son 18 por US$ 830 millones.

El Eje de Capricornio está compuesto por 82 
proyectos organizados en 5 grupos de proyectos con 
una inversión estimada de US$ 16.315 millones. La 
cartera activa del Eje cuenta con 68 proyectos por 

una inversión estimada de US$ 14.176 millones. Se 
estima que a fines de 2018 se habrá ejecutado el 30% 
del monto estimado de inversión para la cartera del 
Eje. Los proyectos concluidos del Eje son 14 por un 
total de US$ 2.139 millones de inversión ejecutada, 
equivalentes al 13% del total de inversión prevista.

El Eje del Escudo Guayanés está compuesto por 20 
proyectos organizados en 4 grupos de proyectos 
con una inversión estimada de US$ 4.581 millones. 
La cartera activa del Eje cuenta con 14 proyectos 
por una inversión estimada de US$ 4.495 millones. 
De ellos, 2 concluirán en los próximos 4 años (2015-
2018), ejecutándose el 17,3% del monto de inversión 
estimado para la cartera del Eje. Los proyectos 
concluidos del Eje son 6 por un total de US$ 86 
millones de inversión ejecutada, equivalentes a casi 
el 2% del total de la cartera.

El Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná está 
compuesto por 92 proyectos organizados en 5 
grupos de proyectos con una inversión estimada de 
US$ 7.328 millones. La cartera activa del Eje cuenta 
con 79 proyectos por una inversión estimada de 
US$ 5.697 millones. De ellos, 14 concluirán en los 

La Cartera de Proyectos del COSIPLAN: Respecto 
de la dimensión territorial de los proyectos, el 
82,4% de la cartera son nacionales, mientras que 
solamente son binacionales y multinacionales el 
16,4% y el 1,2% de los proyectos, respectivamente. 
Los proyectos ancla son 52, por una inversión 
estimada de US$ 19.780 millones, lo que implica el 
11% del esfuerzo financiero de toda la cartera. En 
lo que concierne a su composición sub-sectorial, la 
cartera se compone en su mayoría por proyectos de 
transporte, siendo estos el 89% de la misma. Estas 

obras implican el 71% de la inversión estimada, y los 
proyectos de energía insumen el 29%. El 63% de las 
inversiones proviene del sector público,  mientras 
que el resto se dividen entre el sector privado (19% 
del monto total), y las iniciativas público-privadas 
(el restante 18%). Respecto de las etapas de los 
proyectos, casi un tercio de todos los proyectos se 
encuentran en ejecución, y de ellos más del 90% 
son obras de transporte. La inversión estimada de 
las obras que se están ejecutando implica casi el 
40% de toda la cartera.
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La característica distintiva del proceso de cooperación 
y diálogo con el propósito de alcanzar una mayor y 
más sustentable integración física de la región, ha sido 
la planificación de la infraestructura en los sectores 
de transporte, energía y comunicaciones con una 
perspectiva regional. Con el foco puesto en el territorio, 
los objetivos son aumentar la competitividad de las 
economías de la región; contribuir a la reducción de 
las disparidades regionales y la desigualdad social; y 
mejorar la calidad y expectativa de vida en cada país 
y en la región como un todo.

Para estructurar la planificación de la infraestructura, 
se utilizaron herramientas teórico-prácticas que 
vinculan el territorio con la infraestructura y 
permitieron conformar la Cartera de Proyectos 
de Infraestructura de Integración. Esto fue 
posible a partir del desarrollo y la aplicación de la 
Metodología de Planificación Territorial Indicativa. 
Esta metodología parte de la identificación de Ejes 
de Integración y Desarrollo, los cuales organizan el 
territorio suramericano y ordenan la cartera. 

En el año 2011, los países aprobaron la Agenda de 
Proyectos Prioritarios de Integración (API), la cual 
se encuentra conformada por un subconjunto de 
proyectos de la Cartera del COSIPLAN. Con el objeto 
de registrar los progresos en la implementación de 
los proyectos de la API, se presentó la necesidad de 
sumar dos nuevos componentes asociados a la Base 
de Datos de Proyectos: (i) un módulo que consolidara 
la información de los proyectos de la API, y (ii) un 

Sistema de Monitoreo Permanente (SMP) para esos 
proyectos, basada en la Metodología de Programación 
del Ciclo de Vida de los proyectos individuales de la 
API.

Para poder incorporar estos nuevos instrumentos, fue 
necesario realizar ajustes y nuevas programaciones 
técnicas e informáticas en la plataforma de la Base de 
Datos de Proyectos ya existente. En este contexto, 
en 2013 se desarrolló el Sistema de Información de 
Proyectos del COSIPLAN (SIP) conformado por tres 
componentes interconectados en línea, tanto para el 
acceso, como para la carga de información.

En 2015 se realizaron pequeños ajustes al SIP para 
mejorar el desempeño de los nuevos elementos 
desarrollados el año anterior. Se creó una consulta 
avanzada con nuevos filtros de búsqueda, y una nueva 
metodología de selección de criterios. Se mejoraron 
algunos campos de información de las fichas de los 
proyectos, y se agregaron algunos campos, como 
por ejemplo Riesgos y Amenazas y Fecha Estimada 
de Finalización. Se optimizaron y se crearon varios 
reportes. Se modificaron los gráficos de los proyectos 
estructurados de la API, y se publicó el SMP de los 
Proyectos Estructurados de la API.

próximos 4 años (2015-2018), ejecutándose el 43% 
del monto de inversión estimado para la cartera del 
Eje. Los proyectos concluidos del Eje son 13 por un 
total de US$ 1.631 millones de inversión ejecutada.

El Eje Interoceánico Central está compuesto por 63 
proyectos organizados en 5 grupos de proyectos con 
una inversión estimada de US$ 11.615 millones. La 
cartera activa del Eje cuenta con 49 proyectos por 
una inversión estimada de US$ 11.392 millones. De 
ellos, 12 concluirán en los próximos 4 años (2015-
2018), ejecutándose el 61% del monto de inversión 
estimado para la cartera del Eje. Los proyectos 
concluidos del Eje son 14 por un total de US$ 223 
millones de inversión ejecutada.

El Eje MERCOSUR-Chile está compuesto por 124 
proyectos organizados en 6 grupos de proyectos 
con una inversión US$ 56.169 millones. La cartera 
activa del Eje cuenta con 101 proyectos por una 
inversión estimada de US$ 47.818 millones. De ellos, 
19 concluirán en los próximos 4 años (2015-2018), 
ejecutándose cerca del 25% del monto de inversión 
estimado para la cartera del Eje. Los proyectos 
concluidos del Eje son 23 por US$ 8.351 millones.

El Eje Perú-Brasil-Bolivia está compuesto por 24 
proyectos organizados en 3 grupos de proyectos 
con una inversión estimada de US$ 31.432 millones. 
La cartera activa del Eje cuenta con 19 proyectos 
por una inversión estimada de US$ 25.452 millones. 
Si se consideran los 8 proyectos que se encuentran 
en ejecución, se estima que, una vez concluidos, 
se habrá ejecutado cerca del 80% de la inversión 
estimada para la cartera del Eje. Los proyectos 
concluidos del Eje son 5 por un total de US$ 5.980 
millones.

El Eje del Sur está compuesto por 49 proyectos 
organizados en 2 grupos de proyectos con una 
inversión estimada de US$ 4.147 millones. La 
cartera activa del Eje cuenta con 44 proyectos por 
una inversión estimada de US$ 3.704 millones. 
Si se consideran los 18 proyectos que finalizarían 
antes de 2018, y que se encuentran en ejecución, se 
estima que, una vez concluidos, se habrá ejecutado 
el 46% del monto de inversión estimada para la 
cartera del Eje. Los proyectos concluidos del Eje son 
5 por un total de US$ 443 millones: 2 de ellos son 
interconexiones eléctricas que explican el 95% de 
las inversiones.

4. El territorio y la planificación de la infraestructura de integración
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La integración física suramericana reconoce antecedentes que se remontan a más de una década atrás. En 
efecto, desde el año 2000 los gobiernos de América del Sur han venido realizando un importante esfuerzo 
de cooperación con el propósito de alcanzar una mayor y más sustentable integración física de la región. La 
Primera Reunión de Presidentes Suramericanos en Brasilia, ese mismo año, marcó el inicio de un proceso 
de integración y cooperación, en diversos campos, entre los doce países independientes de América del 
Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Ve-
nezuela. Entre otras acciones se lanzó ese mismo año la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 
Regional Suramericana (IIRSA)(1).

En 2008 los presidentes suramericanos crearon la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como un 
espacio de articulación y diálogo político de alto nivel que involucra a los doce países de la región. En este 
ámbito institucional, en 2009 se establecieron una serie de consejos sectoriales de nivel ministerial, sien-
do uno de ellos el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) (2) . El Consejo se 
constituye en la instancia de discusión política y estratégica para planificar e implementar la integración 
de la infraestructura regional de los países miembros de la UNASUR. 

En el 2012 los Presidentes aprobaron el Plan de Acción Estratégico (PAE) 2012-2022 (3)  y la Agenda de 
Proyectos Prioritarios de Integración (API) (4)  del COSIPLAN, los dos instrumentos que estructurarán su 
trabajo en los próximos diez años. 

Los trabajos de IIRSA entre 2000 y 2010, y del COSIPLAN a partir de 2011, se orientaron desde su inicio a 
la planificación de proyectos de infraestructura como un componente clave del desarrollo de su territorio.
 
La Metodología de Planificación Territorial Indicativa fue el instrumento que permitió conformar una Car-
tera de Proyectos de Infraestructura de Integración (en adelante Cartera de Proyectos del COSIPLAN). 
Esta metodología parte de la identificación de Ejes de Integración y Desarrollo, los cuales organizan el 
territorio suramericano y ordenan la Cartera de Proyectos. 

La Cartera de Proyectos del COSIPLAN es un conjunto de obras de fuerte impacto para la integración y el 
desarrollo socio-económico regional. Está compuesta por proyectos de transporte, energía y comunica-
ciones que promueven la conectividad regional y generan desarrollo económico y social sustentable para 
América del Sur.

Esta cartera es revisada y actualizada anualmente por los países de América del Sur y constituye una de las 
principales herramientas del COSIPLAN para implementar la integración de la infraestructura de América 
del Sur.

1 Para más información visitar http://www.iirsa.org

2 Para más información visitar http://www.iirsa.org/cosiplan.asp

3 Para más información visitar http://www.iirsa.org/pae.asp

4 Para más información visitar http://www.iirsa.org/api.asp

Introducción
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La integración física suramericana es un tema fundamental para los pueblos de la región, y una prioridad 
de las agendas gubernamentales. El COSIPLAN trabaja constantemente en la actualización y análisis de 
los proyectos, en la mejora de la calidad de su información, y en la difusión de sus resultados y beneficios.
 
En el presente capítulo se realiza un análisis del progreso de los proyectos de la cartera. En primer lugar, 
se desarrolla su evolución a lo largo de más de una década (2004-2015). En segundo lugar, se presentan 
los cambios registrados entre 2014 y 2015 como resultado del trabajo realizado por los países durante el 
proceso de actualización en el presente año.

1.1. La evolución de la Cartera de Proyectos entre 2004 y 2015

A lo largo de la última década la conformación de la Cartera se modificó y fue atravesando actualizacio-
nes como resultado del proceso de planificación territorial de los países. La cantidad de proyectos y la 
inversión estimada de la cartera se incrementaron año tras año, con excepción de 2014, año en que, como 
resultado de un análisis exhaustivo de los países, fueron excluidos proyectos que desde 2008 o antes no 
habían experimentado avances. En el 2015 la cantidad de proyectos volvió a aumentar. 

La Cartera de Proyectos del COSIPLAN incluye actualmente 593 proyectos de 
integración, por una inversión estimada de US$ 182.436 millones, distribuidos en todo 
el territorio Suramericano.

Capítulo 1
Evolución de la Cartera de Proyectos

del COSIPLAN

EVOLUCIóN DE LA CARTERA DE PROYECTOS 2014-2015
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La cartera se incrementó a un promedio de 29 proyectos y US$ 16.110 millones por año, 
entre 2004 y 2015. Ese ritmo marca un crecimiento de la inversión estimada del 9% 
entre 2014 y 2015.

* En millones de US$

*



VARIACIONES ANUALES DE PROYECTOS POR EjE (2004-2015)

AMA AND CAP GUY HPP IOC MCC PBB DES

2003-2004

N° 44 74 34 32  44 68 18 21 335

Millones de 
US$

2.011,0 4.975,0 2.031,0 366,0  3.306,0 12.076,0 11.588,0 1.072,0 37.425,0

2005-2006

N° 54 73 36 32  44 71 18 21 349

Millones de 
US$

2.382,0 4.975,0 2.031,0 366,0  3.306,0 12.161,0 11.588,0 1.071,0 37.880,0

2007

N° 57 65 63 32 98 49 91 23 26 504

Millones de 
US$

3.208,4 6.097,0 6.083,0 5.847,0 2.829,0 4.651,0 19.465,0 17.561,0 2.530,0 68.271,4

2008-2009

N° 57 65 69 25 88 54 105 23 26 510

Millones de 
US$

5.281,0 7.050,0 7.945,0 927,0 3.974,0 4.576,0 29.399,0 12.888,0 2.533,0 74.542,0

2010

N° 58 64 72 25 95 55 107 23 27 524

Millones de 
US$

5.401,9 7.478,0 9.421,4 1.694,9 6.677,4 5.525,1 35.836,2 21.402,3 2.713,0 96.119,2

2011

N° 64 64 76 18 93 61 105 25 27 531

Millones de 
US$

6.099,9 9.343,5 8.979,1 4.540,3 6.514,7 4.112,7 44.389,8 29.557,8 2.738,0 116.120,6

2012

N° 64 64 80 18 94 61 113 25 27 544

Millones de 
US$

8.867,6 8.692,4 11.959,1 4.465,4 8.460,7 5.209,2 50.974,4 28.878,7 2.817,0 130.139,1

2013

N° 88 65 80 20 94 62 122 26 28 583

Millones de 
US$

28.948,9 9.183,5 13.974,6 4.560,4 7.865,1 8.830,5 52.701,1 29.089,8 2.762,0 157.730,5

2014

N° 82 64 83 20 95 61 123 25 28 579

Millones de 
US$

25.070,2 9.962,1 17.929,5 4.581,3 7.574,4 8.907,6 54.608,3 32.131,9 2.744,6 163.324,5

2015

N° 74 67 82 20 92 63 124 24 49 593

Millones de 
US$

22.420,8 28.614,0 16.314,7 4.581,3 7.328,2 11.614,8 56.168,9 31.431,9 4.146,6 182.435,7

Ejes de Integración y Desarrollo Total

Respecto de la cantidad de proyectos, algunos Ejes se mantuvieron relativamente estables, como por 
ejemplo el Eje Andino y el Eje Perú-Brasil-Bolivia a partir de 2007. Otros Ejes fueron decreciendo paula-
tinamente, como es el caso del Eje del Escudo Guayanés, mientras que un tercer conjunto tuvo un creci-
miento constante: el caso más ejemplar es el Eje MERCOSUR-Chile, que en el período considerado llegó 
casi a duplicar su cantidad de proyectos original.
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Dado que la cartera no es un portafolio cerrado, el número total de proyectos cambia año tras año, tanto 
por la incorporación como por la exclusión de proyectos. Los nuevos proyectos pueden ingresar en distin-
tas etapas del ciclo de vida (1) , lo cual impide considerar el 2004 como línea de base para realizar compara-
ciones entre los distintos años y así analizar la evolución de la cartera.

Adicionalmente, algunos proyectos pueden parecer estancados por encontrarse en la etapa de pre-eje-
cución durante mucho tiempo. Esto se debe a que, de acuerdo a lo convenido por los países, esta etapa 
incluye todos los estudios necesarios para definir el proyecto, y las gestiones correspondientes para la 
obtención de los recursos. Por consiguiente, esos proyectos podrían estar avanzando dentro de esa etapa, 
lo cual se registra en el Sistema de Monitoreo Permanente (2) .

Los proyectos de la cartera avanzan a diferentes ritmos en función de algunas características particu-
lares que poseen estas obras de integración física: 

• la dimensión y complejidad técnica de algunas de ellas.
• la necesidad de coordinación intergubernamental en el caso de proyectos bi o multinacionales.
• el monto de las obras y la restricción presupuestaria que enfrentan algunos gobiernos, así como la 

competencia con otras iniciativas dentro de los países por los recursos disponibles.
• la reformulación del alcance del proyecto que puede implicar un retroceso a etapas anteriores del 

ciclo de vida.

VARIACIONES ANUALES DE PROYECTOS POR ETAPA (2008-2015)

1 Las etapas del ciclo de vida de los proyectos de la cartera son: perfil, pre-ejecución, ejecución y concluido. Para más información consultar el Capítulo 

4 de este informe.

2 Para más información consultar el Capítulo 4 de este informe.

En consecuencia, una forma de medir el avance de la cartera es considerar las obras 
concluidas. Como se observa en el gráfico anterior, los proyectos concluidos aumentan 
cada año hasta más del doble en el período 2008-2015. 
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Los objetivos principales de las reuniones fueron: i) revisar proyectos que se encuentran en perfil desde 
2011; ii) revisar proyectos con fecha de actualización de la información anterior a 2013; iii) revisar proyec-
tos que cuentan con fichas vacías o incompletas; y iv) analizar propuestas de altas y bajas de proyectos y, 
proyectos que requieran revisiones particulares.

Asimismo, se avanzó en la incorporación de información relativa al ciclo de vida de cada proyecto en el 
Sistema de Monitoreo Permanente (SMP), y a los proyectos concluidos según lo convenido por los países 
en el 2014(5) .

3 Solamente la reunión del Eje del Escudo Guayanés no fue realizada. Se solicitó a los 

países que actualizaran la información de sus proyectos directamente en el Sistema 

de Información de Proyectos del COSIPLAN (SIP).

4 Fecha de corte de la información al 18 de agosto de 2015.

5 Como parte del Plan de Trabajo 2014 los países emprendieron acciones específicas 

focalizadas en mejorar la calidad y homogeneidad de la información de los proyectos 

de la Cartera y de la API, y comunicar mejor sus avances y resultados. Esto se tradujo 

en los siguientes trabajos: (i) ordenamiento de los campos de información de las 

fichas de proyectos; (ii) descriptores específicos por sector, sub-sector y tipo de obra; 

(iii) indicadores de resultados para los proyectos concluidos; (iv) aplicación del Sis-

tema de Monitoreo de Proyectos (SMP) a la Cartera de Proyectos; y (v) indicadores 

de avance de la API. Para más información sobre el SMP y el SIP véase el Anexo II del 

Informe de la Cartera de Proyectos del COSIPLAN 2014. 

• Ahorro considerable de recursos financieros y humanos en la logística de la   
organización en comparación con una reunión presencial.

• Participación de equipos técnicos multidisciplinarios. 
• Optimización del tiempo para la actualización de la información por Eje, al   

realizarse las reuniones en diferentes semanas.

Al cierre de este informe el 71,5% de los proyectos se encuentran actualizados (424 de 593)(4) . 

1.2 Resultados de la actualización de la Cartera de Proyectos en 2015

Los focos de la acción de los países respecto a la Cartera de Proyectos del COSIPLAN, se definen de ma-
nera conjunta mediante varias herramientas: el Plan de Acción Estratégico (PAE), los planes de trabajo 
anuales que se consensuan cada año, y las instancias de reunión del COSIPLAN. Durante el año 2015, los 
países hicieron hincapié especialmente en las siguientes tres acciones:

1.2.1. Reuniones virtuales

Por primera vez se realizaron reuniones virtuales para los Grupos Técnicos Ejecutivos de Actualización de 
los Proyectos de la Cartera del COSIPLAN. Las reuniones fueron convocadas por cada Eje de Integración 
y Desarrollo (3) y fueron realizadas mediante una herramienta de videoconferencia online. Las ventajas de 
esta nueva manera de trabajar son las siguientes:

1.2.2. Actualización del Sistema de Información de Proyectos del COSIPLAN

En preparación a las reuniones mencionadas, y posteriormente como resultado de los intercambios reali-
zados en las mismas, los países se trabajaron en la actualización de los proyectos de la cartera en el Sistema 
de Información de Proyectos del COSIPLAN.

REUNIONES DE GTES PARA LA ACTUALIzACIóN
DE LA CARTERA DEL COSIPLAN Y DE LA API 2015

Fecha Eje Países

26-may Eje Andino BO - CO - EC - PE - VE

28-may Eje MERCOSUR-Chile AR - BR - CH - PY - UY

02-jun Eje Interoceánico Central y Perú-Brasil-Bolivia BO - BR - CH - PE - PY

16-jun Eje de Capricornio y del Sur AR - BO - BR - CH - PY

18-jun Eje del Amazonas BR - CO - EC - PE

24-jun Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná AR - BO - BR - PY - UY
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1.2.3. Variación de la Cartera de Proyectos entre 2014 y 2015

Entre 2014 y 2015 la cantidad total de proyectos de la cartera aumentó de 579 a 593, dado que fueron 
excluidos 23 proyectos y fueron incluidos 37. En relación a la inversión estimada, el monto total se incre-
mentó de US$ 163.325 millones a US$ 182.436 millones.

En relación a la variación de los proyectos en las etapas del ciclo de vida, se puede resaltar que: 

• 26 proyectos que se encontraban en etapa de perfil avanzaron: 23 a pre-ejecución y 3 a ejecución. 

• 27 proyectos que se encontraban en pre-ejecución variaron de etapa: 21 avanzaron de eta-
pa mientras que 6 sufrieron modificaciones en su alcance y se encuentran ahora en perfil. 

• 18 proyectos que se encontraban en ejecución variaron de etapa: 9 se concluye-
ron y 9 sufrieron modificaciones en su alcance y se encuentran ahora en pre-ejecución. 

• Existen 5 proyectos registrados como concluidos que fueron eliminados de la cartera, y 2 sufrieron 
modificaciones en su alcance y se encuentran ahora en ejecución.

El incremento en la cantidad de proyectos está vinculado principalmente a la 
incorporación de proyectos en los Grupos 1 y 2 del Eje del Sur, lo cual amplió el área de 
influencia del Eje.

Por otro lado, el incremento del 12% en la inversión estimada de la cartera se explica, 
casi en su totalidad, por la inclusión de un proyecto en el Eje Andino: el Tren Eléctrico de 
Carga del Ecuador, que se encuentra en etapa de perfil con una inversión estimada de 
US$ 17.800 millones.

VARIACIóN 2014-2015 DE LOS PROYECTOS POR EjE

Nº Proyectos Inversión Estimada*

Eje 2014 2015 Variación 2014 2015 Variación

Eje del Amazonas 82 74 -8 25.070,2 22.420,8 -2.649,4

Eje Andino 64 67 3 9.962,1 28.614,0 18.651,9

Eje de Capricornio 83 82 -1 17.929,5 16.314,7 -1.614,8

Eje del Escudo Guayanés 20 20 0 4.581,3 4.581,3 0,0

Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná 95 92 -3 7.574,4 7.328,2 -246,2

Eje Interoceánico Central 61 63 2 8.907,6 11.614,8 2.707,2

Eje MERCOSUR-Chile 123 124 1 54.608,3 56.168,9 1.560,6

Eje Perú-Brasil-Bolivia 25 24 -1 32.131,9 31.431,9 -700,0

Eje del Sur 28 49 21 2.744,6 4.146,6 1.402,0

TOTAL (1)(2) 579 593 14 163.324,5 182.435,7 19.111,2

(1) No están consideradas las inversiones de dos proyectos existentes realizadas 

antes del inicio de la Iniciativa IIRSA. Estos proyectos son el Corredor vial Santa Mar-

ta - Paraguachón - Maracaibo - Barquisimeto - Acarigua del Eje Andino; y el Sistema 

de Itaipú del Eje MERCOSUR-Chile.

(2) Existen dos proyectos denominados “rótula” que pertenecen a dos Ejes, por lo 

tanto, los totales de Nº de Proyectos e Inversión Estimada indicados no se corres-

ponden con la suma aritmética de los totales por EJE. Estos son: (i) Paso de Frontera 

Pircas Negras perteneciente a los Ejes de Capricornio y MERCOSUR-Chile; y (ii) 

Pavimentación Potosí - Tupiza - Villazón perteneciente a los Ejes de Capricornio e 

Interoceánico Central (los proyectos rótula son proyectos que articulan dos o más 

Ejes de Integración y Desarrollo, que tienen funcionalidad en más de un EJE, o que 

articulan dos o más Grupos de Proyectos de un mismo EJE).

* En millones de US$



Abajo se puede apreciar la cantidad de proyectos que fueron incluidos, excluidos, incorporado a la etapa y 
que avanzaron. Cabe destacar que la mayoría de los proyectos incorporados a una etapa se incorporaron 
a pre-ejecución, y que la etapa que más proyectos restó del año pasado es la etapa de perfil, con 41 bajas 
totales. Asimismo, es necesario aclarar que se eliminaron de la Cartera 5 proyectos que ya estaban con-
cluidos, porque el país (Brasil) no consideraba necesario su permanencia en el conjunto de obras. 

MODIFICACIONES DE LA CARTERA DE PROYECTOS (2014-2015)

VARIACIONES POR ETAPAS DE LA CARTERA DE PROYECTOS (2014-2015)

 Perfil Pre
Ejecución Ejecución Concluido Total

Proyectos en 2014 137 157 179 106 579

Proyectos excluidos -15 -1 -2 -5 -23

Proyectos incluidos 11 13 13  37

Avanzaron de etapa -26 -21 -9  
-68

 Retrocedieron de etapa  -6 -9 -2

Incorporados a la etapa 7 31 19 16 68

Proyectos en 2015 114 173 191 115 593
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Este capítulo presenta la Cartera de Proyectos del COSIPLAN en tres secciones: i) la cartera total, con sus 
593 proyectos; ii) la cartera activa, es decir, los proyectos que se encuentran en etapa de perfil, pre-ejecu-
ción o ejecución; y iii) los proyectos concluidos.

Capítulo 2
La Cartera de Proyectos en 2015

2.1 La Cartera de Proyectos del COSIPLAN

2.1.1. Dimensión territorial de los proyectos

El 83% de los proyectos de la cartera son nacionales, mientras que solamente son binacionales y multina-
cionales el 17% y el 1%, respectivamente. Aproximadamente los mismos porcentajes se presentan en las 
inversiones estimadas (84,6%, 15% y 0,4% respectivamente).

Muchos proyectos nacionales son indispensables para resolver conectividades 
transnacionales, y en muchos casos existen varios proyectos nacionales que en conjunto 
resuelven una misma conectividad, por ejemplo transfronteriza.

Cartera del COSIPLAN

593 proyectos
US$ 182.436 millones

Cartera Activa

478 proyectos
US$ 156.323 millones

Proyectos Concluidos

115 proyectos
US$ 26.113 millones



Los proyectos multinacionales involucran en primer lugar a Venezuela (que está incluido en 4 proyectos); 
en segundo lugar a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Suriname (cada uno participa en 3 
proyectos); y finalmente a Paraguay, que se encuentra incluido en 1 proyecto multinacional. 

Respecto a los proyectos nacionales y binacionales, Argentina y Brasil tienen más proyectos que los demás 
países. Chile se encuentra en tercer lugar respecto de los proyectos nacionales. Perú y Paraguay también 
se destacan por la cantidad de proyectos nacionales y binacionales.

DIMENSIóN TERRITORIAL DE LOS PROYECTOS

DIMENSIóN TERRITORIAL DE LOS PROYECTOS POR PAÍS

Nacional Binacional Multinacional

ARGENTINA 150 35

BOLIVIA 31 19 3

BRASIL 71 25 3

CHILE 57 17

COLOMBIA 18 15 3

ECUADOR 20 19 3

GUYANA 3 2 3

PARAGUAY 43 22 1

PERÚ 51 21 3

SURINAME 3 1 3

URUGUAY 33 9

VENEZUELA 9 9 4

489 154.313

97

7 705

27.418

Número de Proyectos Millones de US$

Nacional Binacional Multinacional
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2.1.2. Los Proyectos Ancla

Los proyectos ancla dan sentido a la formación de los grupos y viabilizan las sinergias. Son aquellos identi-
ficados como el cuello de botella o eslabón faltante de la red de infraestructura que impide el aprovecha-
miento óptimo de los efectos combinados del grupo, en beneficio del desarrollo económico y social. No 
necesariamente son los proyectos de mayor tamaño o inversión estimada.

Todos los grupos de proyectos cuentan con un proyecto ancla. Sin embargo, en algunos grupos los países 
identificaron dos proyectos ancla para articular efectivamente los demás proyectos del conjunto.

La mayor parte de los mismos (29) se encuentran en ejecución o ya fueron concluidos, y suman el 57% 
de la inversión estimada de este conjunto. Los proyectos ancla concluidos se concentran sobre todo en 
el Eje MERCOSUR-Chile, aunque también se encuentran en el Eje Andino, de Capricornio, del Amazonas 
y Perú-Brasil-Bolivia. La mayor cantidad de proyectos ancla en ejecución pertenecen al Eje Andino y del 
Amazonas. 

Respecto de los proyectos de transporte, la mayor cantidad pertenecen al sub-sector carretero (26), se-
guido por proyectos fluviales y pasos de frontera (8 proyectos por cada sub-sector), proyectos ferroviarios 
(6) y multimodales (2).

ETAPAS DE LOS PROYECTOS ANCLA

ETAPAS DE LOS PROYECTOS ANCLA POR EjE

* En millones de US$

En Nº de Proyectos

N° Proyectos % Proyectos Inversión Estimada* % Inversión 

PERFIL 4 7,7 300,8 1,5

PRE-EJECUCIÓN 19 36,5 8.215,4 41,5

EJECUCIÓN 18 34,6 7.822,6 39,5

CONCLUIDO 11 21,2 3.441,8 17,4

TOTAL 52 100 19.780,5 100

Los proyectos ancla son 52, por una inversión estimada de US$ 19.781 millones, lo que 
implica el 11% del esfuerzo financiero de toda la Cartera. 

Casi la totalidad de los mismos (50) son proyectos de transporte, incluyendo solo un 
proyecto de energía y uno de comunicaciones.
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SUB-SECTORES DE LOS PROYECTOS ANCLA * En millones de US$

N° Proyectos % Proyectos Inversión Estimada* % Inversión 

Carretero 26 50,0 7.549,4 38,2

Ferroviario 6 11,5 11.650,0 58,9

Fluvial 8 15,4 336,5 1,7

Multimodal 2 3,9 25,0 0,1

Pasos de Frontera 8 15,4 219,5 1,1

Generación Energética 1 1,9 0,0 0,0

Interconexión de comunicaciones 1 1,9 0,1 0,0

TOTAL 52 100 19.780,5 100

2.1.3. Sectores y sub-sectores

La Cartera de Proyectos del COSIPLAN se compone en su mayoría por proyectos de transporte, siendo 
estos el 89% de la misma. Sin embargo, las obras de transporte solamente implican el 71% de la inversión 
estimada, ya que los proyectos de energía insumen el 29%, por el alcance y la naturaleza de los mismos.

SECTORES DE LOS PROYECTOS 

528

129.678,4

9

56

52.715,7

41,6

Número de Proyectos Inversión Estimada (Millones de US$)

Si bien el sector carretero es el que mayor número de proyectos aporta al conjunto de 
proyectos ancla, es el sector ferroviario que conlleva el mayor esfuerzo financiero, ya 
que con sólo el 12% de los proyectos implica casi el 60% de la inversión total estimada.

Transporte Comunicaciones Energía
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SUB-SECTORES DE LOS PROYECTOS * En millones de US$

N° Proyectos % Proyectos Inversión Estimada* % Inversión

Aéreo 25 4,2 6.929,5 3,8

Carretero 262 44,2 59.473,1 32,6

Ferroviario 67 11,3 47.903,4 26,3

Fluvial 75 12,7 2.887,0 1,6

Marítimo 38 6,4 10.944,5 6,0

Multimodal 14 2,4 623,7 0,3

Pasos de Frontera 47 7,9 917,3 0,5

Generación Energética 25 4,2 42.065,5 23,1

Interconexión Energética 31 5,2 10.650,2 5,8

Interconexión de comunicaciones 9 1,5 41,6 0,0

TOTAL 593 100 182.435,7 100

Subsector carretero: es el sub-sector en el que se encuentran la mayor cantidad de obras de la 
cartera, casi la mitad del total, por un tercio de la inversión estimada. 

Sub-sector aéreo: más de la mitad de los proyectos aéreos pertenecen al Eje MERCOSUR-Chile 
y al Interoceánico Central (32% y 24% respectivamente), y en términos de inversión estimada 
el primer Eje concentra el 94% del monto total del sub-sector. Seis obras ya han sido finalizadas, 
y otras 11 están avanzadas en su ejecución, lo que implica que casi el 70% de los proyectos del 
sub-sector tiene un desarrollo satisfactorio. Se destaca el proyecto Ampliación del Aeropuerto 
de Campinas dado que es el 6° proyecto con mayor inversión estimada de toda la cartera.

Los proyectos se concentran en el Eje MERCOSUR-Chile y en el Eje de Capricornio. La mitad 
de las obras, y de la inversión, implican la rehabilitación, ampliación, o mantenimiento de carre-
teras existentes; mientras que el 34% de los proyectos son nuevas carreteras (por el 20% de 
inversión total del sub-sector). Además, se encuentran 28 puentes, 16 circunvalaciones y 2 tú-
neles que completan el panorama. El 43% de los proyectos se encuentran en ejecución y el 20% 
ya está concluido. Solamente el 10% está en etapa de perfil, lo que implica un fuerte desarrollo 
de todas las obras de este tipo. 

Sub-sector ferroviario: las obras ferroviarias, al revés de las carreteras, se encuentran princi-
palmente en etapas tempranas de desarrollo (39% tanto en perfil como en pre-ejecución) Los 
proyectos restantes se reparten en partes iguales en las etapas de ejecución y concluidos. Casi 
la mitad de las obras son rehabilitaciones de ferrovías existentes, el 43% son obras nuevas y el 
restante 9% son circunvalaciones. Sin embargo, por la clara diferencia entre la naturaleza de los 
esfuerzos, más del 70% de las inversiones son asignadas a las ferrovías nuevas. El mayor monto 
de inversión estimada se encuentra en el Eje Andino (38%) pero respecto de la cantidad de pro-
yectos, el Eje sólo representa el 3%, siendo mucho más relevante la presencia del sub-sector en 
el Eje de Capricornio (27%) y en la Hidrovía Paraguay-Paraná (21%).

Sub-sector fluvial: las obras fluviales se concentran, por la naturaleza del territorio, en el Eje de 
la Hidrovía Paraguay-Paraná (56% de los proyectos por el 75% de la inversión) y del Amazonas 
(25% de los proyectos por el 13% de la inversión). Hay muy pocas obras concluidas, la mayoría 
de las mismas se encuentra en pre-ejecución (37%). Implica la construcción de 10 puertos, la 
adecuación de 32 puertos existentes y el mejoramiento de la navegabilidad de 33 tramos flu-
viales.

Sub-sector marítimo: de los 38 puertos incluidos, solamente 7 son obras nuevas, mientras que 
las demás son ampliaciones de la infraestructura terrestre existente. Los proyectos se concen-
tran en el Eje del Amazonas y MERCOSUR-Chile, con 9 obras en cada Eje. El 40% de los puertos 
ya está en ejecución, y actualmente solo el 16% se encuentra concluido. 



Sub-sector multimodal: no hay proyectos multimodales concluidos, y las obras se encuentran 
principalmente en fases tempranas de desarrollo (perfil y pre-ejecución). La mayoría de los cen-
tros multimodales se encuentran en el Eje del Amazonas. La inversión estimada se concentra 
entre unos pocos proyectos de los Ejes de la Hidrovía Paraguay-Paraná e Interoceánico Central. 

Sub-sector pasos de frontera: los centros de control fronterizos nuevos son 34, mientras que 
las adecuaciones o ampliaciones de los existentes son 13. La concentración mayor de obras es 
en el Eje Andino debido a la naturaleza de su territorio. Sin embargo, la inversión es mayor en 
los proyectos del Eje MERCOSUR-Chile. El 34% de los pasos se encuentra en pre-ejecución, y 
ya se concluyeron el 23% de las obras.

Sub-sector generación energética: de los 25 proyectos del sub-sector, 21 se reparten en partes 
iguales en las etapas de pre-ejecución, ejecución y concluido. Sin embargo, más de la mitad de la 
inversión estimada se concentra en las obras en ejecución (54%). Casi la mitad de las centrales 
es de tipo hidroeléctrico, lo que favorece cambios en la matriz energética de la región. Más de 
la mitad de las obras se encuentra en el Eje MERCOSUR-Chile, aunque más de la mitad de los 
recursos está asignado a los únicos 3 proyectos que se encuentran en el Eje Perú-Brasil-Bolivia.

Sub-sector interconexión energética: las interconexiones energéticas están presentes sobre 
todo en el Eje Andino (32%), y prácticamente todas son nuevas conexiones, la mitad de las cua-
les ya está concluidas (el 51%, por un 77% de inversión ejecutada).

Sub-sector interconexión de comunicaciones: solamente se encuentran 9 proyectos, en 6 de 
los cuales participan dos o más países. Habitualmente estas obras no requieren de grandes es-
fuerzos financieros, pero el mismo está concentrado en las obras en ejecución, que son 3. Las 
obras se concentran en el Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná (3).
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En segundo lugar, se encuentran las iniciativas de los privados, que sostienen el 24% de las obras de la 
cartera; mientras que otro 26% de las inversiones todavía no tienen fuente asignada.

Respecto de las fuentes de financiamiento, es importante destacar el rol de los tesoros 
nacionales en la ejecución de los proyectos de la cartera. Casi el 40% de todas las obras 
son financiadas por los mismos países, lo que demuestra el compromiso con el avance de 
la integración física regional. 

2.1.4. El financiamiento de los proyectos

La cartera se encuentra financiada en su gran parte por el sector público (el 63% de las inversiones), mien-
tras que el resto de las inversiones de las obras se dividen entre el sector privado (19% del monto total), 
y las iniciativas público-privadas (el restante 18%). En número de proyectos la participación del sector 
público es aún más evidente: el 81% de los mismos registran financiamiento público, seguido por el 12% 
privado y solamente el 7% público-privado.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO * En millones de US$

Nº proyectos Inversión 
Estimada*

Monto invertido en 
Proyectos Concluidos

Tesoro Nacional 330 69.735,6 13.747,6

Privados 85 42.900,1 4.650,3

BID 37 4.629,2 1.150,9

CAF 30 2.856,0 795,1

Varios 13 3.279,9 1.342,0

Binacional 11 5.847,8 1.408,8

Tesoro provincial 11 2.071,0 200,0

FOCEM 10 819,0 404,3

FONPLATA 6 298,9 0,0

Unión Europea 4 179,5 75,3

Bancos privados 3 118,0 0,0

Gobierno chino 3 400,0 0,0

Banco Mundial 3 172,5 68,5

BNDES 2 157,1 0,0

JBIC 2 185,9 0,0

Tesoro municipal 1 2.100,0 2.100,0

A definir 80 46.685,2 170,0

Total 182.435,7 26.112,8



TIPO DE FINANCIAMIENTO POR SECTOR 

5,3

26,0

68,7

48,2

2,1

49,7

100,0

Público Público/PrivadoPrivado

También las iniciativas público-privadas se concentran más en el Eje MERCOSUR-Chile y del Amazonas. 
Sin embargo, si consideramos los montos de inversión asignados, el porcentaje más alto se otorga al Eje 
Perú-Brasil-Bolivia, con el 68% de todo el financiamiento de este tipo, en solo 2 proyectos. Esto se explica 
considerando que las dos obras en cuestión son el proyecto de mayor inversión estimada de la Cartera del 
COSIPLAN, el Complejo Hidroeléctrico del Río Madeira (Hidroeléctrica Santo Antonio e Hidroeléctrica 
Jirau), y un proyecto ya concluido de US$ 3.823 millones, la Línea de Transmisión entre las dos Centrales 
Hidroeléctricas del Río Madeira y el Sistema Central.

TIPO DE FINANCIAMIENTO POR EjE  

 AMA AND CAP DES GUY HPP IOC MCC PBB

PRIVADO 28% 6% 10% 2% 0% 2% 22% 12% 21%

PÚBLICO 59% 82% 87% 96% 90% 98% 70% 79% 71%

PÚBLICO/PRIVADO 12% 12% 4% 2% 10% 0% 8% 9% 8%

N° proyectos 74 67 82 49 20 92 63 124 24

Nota: Tonos rojos: de 0% a 6% de la inversión. Tonos amarillos: de 7% a 30% de la inversión. Tonos verdes: de 31% a 100%.

Los proyectos de transporte son financiados principalmente por el sector público, 
mientras que en las obras de integración energética hay una participación similar del 
sector público e iniciativas público-privadas. El sector comunicaciones es cubierto 
completamente por el sector público. 

La participación más consistente del sector privado se encuentra en el sector transporte, 
sobre todo en el Eje MERCOSUR-Chile (casi el 40% de los recursos privados involucrados) 
y en el sub-sector ferroviario (más del 40%). 

En términos de cantidad de proyectos, el Eje que más proyectos privados incluye es el Eje 
del Amazonas. Sin embargo, los proyectos privados del Amazonas, por ser en su mayoría 
fluviales, no implican de grandes montos.

ComunicacionesEnergíaTransporte
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ETAPAS DE LOS PROYECTOS POR SECTOR

Proyectos Inversión estimada

Transporte Energía Comunicacio-
nes Total % Millones de 

US$ %

Perfil 100 10 4 114 19,2 30.973,6 17,0

Pre-ejecución 163 10 0 173 29,2 53.666,0 29,4

Ejecución 175 13 3 191 32,2 71.683,4 39,3

Concluido 90 23 2 115 19,4 26.112,8 14,3

TOTAL 528 56 9 593 100,0 182.435,7 100,0

2.1.5. Las etapas de los proyectos por sector

Los proyectos concluidos son casi el 20%, así como los proyectos en perfil. Entre los proyectos concluidos, 
el 78% son obras de transporte, el 20% de energía y solamente el 2% de comunicaciones.

Un tercio de los proyectos de transporte están siendo ejecutados, y si se consideran también los proyectos 
concluidos del sector, se suma exactamente la mitad de las obras. Casi la misma relación se encuentra en 
los proyectos de comunicaciones, ya que los proyectos en ejecución y los concluidos suman el 55% de las 
obras. Sin embargo, todo el resto (el 45%) se encuentra en etapa de perfil.

El sector energía tiene un gran porcentaje de obras concluidas (más del 40%) y si se suman los proyectos 
en ejecución se llega a casi tres cuartos de su totalidad.

Casi un tercio de todos los proyectos se encuentran en ejecución, y de ellos más del 90% 
son de obras de transporte. La inversión estimada de las obras que se están ejecutando 
implica casi el 40% de toda la cartera. 

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFÍL

33%

22%
45%

33%

��%

��%

3�%

23%

4�% ��%

��%

Transporte ComunicacionesEnergía

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



LOS 10 PROYECTOS EN ORDEN DE INVERSIóN ESTIMADA

Código Nombre Grupo Etapa Inversión 
Estimada* Países

PBB16 COMPLEJO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO MADEIRA (HIDROELÉCTRICA 
SANTO ANTONIO E HIDROELÉCTRICA JIRAU) G03 EJECUCION 18.209 BR 

AND95 TREN ELÉCTRICO DE CARGA DEL ECUADOR G05 PERFIL 17.800 EC

MCC33 PROYECTO FERROVIARIO LOS ANDES (CHILE) - MENDOZA (ARGENTI-
NA) (FERROCARRIL TRASANDINO CENTRAL) G03 PREEJECUCION 5.100 AR - CH

PBB17 HIDROELÉCTRICA BINACIONAL BOLIVIA - BRASIL G03 PERFIL 5.000 BO - BR

MCC62 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS CHRISTI G05 PREEJECUCION 4.200 AR - PY

IOC17 MEJORAMIENTO DEL TRAMO FERROVIARIO CORUMBÁ - SANTOS (SP) G02 PREEJECUCION 3.700 BR 

MCC06 AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE CAMPINAS G01 EJECUCION 3.550 BR 

GUY40 PLAN MAESTRO INTEGRADO DE PROTECCIÓN COSTERA ALBINA – 
NICKERIE G04 PREEJECUCION 3.020 SU

AMA73 FERROVÍA NOVA TRANSNORDESTINA FASE I (SUAPE - SALGUEIRO/
PECÉM - ELISEU MARTINS) G05 EJECUCION 3.000 BR 

MCC132 CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL DE SAN PABLO (TRAMO NORTE) G01 EJECUCION 2.810 BR 

Total 66.389

De los 10 proyectos mencionados, es importante resaltar que los primeros 6 son obras 
hidroeléctricas o ferroviarias. 7 de los 10 pertenecen a alguno de estos dos sub-sectores, 
lo cual demuestra que las obras de estos sub-sectores requieren el mayor esfuerzo 
financiero.

2.2 La Cartera Activa

Los proyectos de la cartera activa, es decir los proyectos que se encuentran en desarrollo (perfil, pre-eje-
cución o ejecución) son 478, por una inversión estimada de US$ 156.323 millones.

2.2.1.  Los 10 proyectos con mayor inversión estimada 

Los 10 proyectos con mayor inversión estimada suman el 42,5% de la inversión total estimada para la Car-
tera activa del COSIPLAN.

Los otros tres proyectos son la ampliación de un aeropuerto, un plan integrado de protección costera, y la 
construcción de un anillo vial. Se detallarán a continuación los primeros tres proyectos en orden de inversión:

El Complejo Hidroeléctrico del Río Madeira (Hidroeléctrica Santo Antonio e Hidroeléctrica jirau), es el 
proyecto con el monto más elevado de inversión estimada entre los 593 de la Cartera del COSIPLAN, con 
US$ 18.209 millones. Este nuevo complejo en Brasil implica la construcción de dos usinas hidroeléctricas 
alimentadas por los recursos hídricos del Río Madeira, para diversificar la matriz energética del territorio. 
Tiene financiamiento del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil) y de un 
consorcio de bancos privados. Se encuentra en fase avanzada de ejecución, teniendo como fecha estimada 
de finalización octubre de 2016.

El Tren Eléctrico de Carga del Ecuador es un proyecto que fue agregado a la cartera en la última actualización 
de los proyectos del Eje Andino. Se encuentra en etapa de perfil y plantea la implementación de una red férrea 
eléctrica para el transporte de carga, que integre los actuales y futuros centros de producción de Ecuador, 
con los puertos del océano Pacífico y las conexiones fronterizas con Perú y Colombia.
 
El Proyecto Ferroviario Los Andes (Chile) - Mendoza (Argentina) (Ferrocarril Trasandino Central) es un 
proyecto con tipo de financiamiento privado, que se encuentra en pre-ejecución. Implica la construcción de 
un cruce ferroviario en la Cordillera de Los Andes, que una Luján de Cuyo, en la Provincia de Mendoza con 
Los Andes, en la V Región de Chile.
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AñO DE INGRESO A LA CARTERA DE LOS PROYECTOS EN PERFIL

En perfil desde… N° proyectos

2004 32

2007 25

2008 11

2009 3

2010 5

2011 9

2012 1

2013 4

2014 6

2015 18

Total 114

2.2.3. Estimación de finalización de los proyectos

El 26% de los 478 proyectos activos de la cartera tienen información respecto de la fecha estimada de 
finalización. 

Estas cifras se pueden representar gráficamente como se muestra a continuación. Para el período que va 
entre 2015 y 2020, la curva tiene un crecimiento acelerado debido a que se estima que se concluyan cerca 
de 100 proyectos en un lapso de 5 años. El resto de las obras que cuentan con información sobre su con-
clusión, se irán finalizando entre 2020 y 2040. 

De estos 124 proyectos, el 84% concluirá en los próximos 3 años (antes del final de 
2018), lo que implica la ejecución de US$ 28.908 millones, de acuerdo a la inversión 
estimada de estos proyectos. 

2.2.2. Los proyectos en perfil 

Los proyectos en perfil son 114, por una inversión estimada de US$ 30.974 millones. Tres cuartos de los 
proyectos se encuentran en perfil desde hace más de 3 años (desde antes de 2012). 
La mayor cantidad de proyectos en perfil son ferroviarios, carreteros y fluviales (el 23%, el 22% y el 20%, 
respectivamente).

FINALIzACIóN DE LOS PROYECTOS POR AñO 

2015         2020        2025        2030         2035         2040

19

45

80

104

109

116

118 121 122 123 124



PROYECTOS CONCLUIDOS POR EjE(1) * En millones de US$

N° Grupos N° Proyectos
% Proyectos (res-
pecto al total de 

concluidos)

Monto de
Inversión*

% Inversión
(respecto al total 

de concluidos)

ANDINO 6 18 15,7 829,6 3,2

DE CAPRICORNIO 4 14 12,2 2.139,0 8,2

DE LA HIDROVÍA PARA-
GUAY-PARANÁ 5 13 11,3 1.631,3 6,2

DEL AMAZONAS 7 17 14,8 6.428,8 24,6

DEL ESCUDO GUAYANÉS 3 6 5,2 86,5 0,3

DEL SUR 2 5 4,3 443,1 1,7

INTEROCEÁNICO CENTRAL 5 14 12,2 223,1 0,9

MERCOSUR-CHILE 6 23 20,0 8.351,3 32,0

PERÚ-BRASIL-BOLIVIA 2 5 4,3 5.980,0 22,9

TOTAL 40 115 100 26.112,8 100

2.3 Los Proyectos Concluidos

Los proyectos concluidos de la cartera son 115, por una inversión total de US$ 26.113 millones. Esto signi-
fica que ya se concluyó cerca del 20% de los proyectos de integración priorizados por los países.

2.3.1. Los proyectos concluidos por Eje y por país

Todos los Ejes cuentan con proyectos concluidos, así como 40 de los 48 grupos de proyectos. El Eje que 
más proyectos concluidos tiene es el MERCOSUR-Chile, que cuenta con 23 proyectos (el 20%). Respecto 
de su monto de inversión, ese Eje participa aún en mayor medida, alcanzando el 32% de toda la inversión 
de los proyectos concluidos. 

La situación inversa se puede notar en el Eje Interoceánico Central: si bien tiene el 12% de los proyectos 
concluidos, ellos solamente implican el 1% de la inversión.

1 No se consideran las inversiones del proyecto existente MCC61 - Sistema de Itaipú (existente) correspondiente al Eje MERCOSUR-Chile, cuyas inversiones 

se realizaron principalmente antes del inicio de la Iniciativa IIRSA.

PROYECTOS CONCLUIDOS POR PAÍS * En millones de US$

N° proyectos total N° Proyectos concluidos Monto de
Inversión*

ARGENTINA 185 21 6.195,0

BOLIVIA 53 4 17,0

BRASIL 99 28 13.296,6

CHILE 74 20 960,7

COLOMBIA 36 10 556,2

ECUADOR 42 15 788,5

GUYANA 8 2 10,0

PARAGUAY 66 11 1.994,8

PERU 75 15 3.214,2

URUGUAY 7 7 481,2

VENEZUELA 42 2 125,2
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SUB-SECTORES DE LOS PROYECTOS CONCLUIDOS * En millones de US$

N° Proyectos % Proyectos Monto de Inversión* % Inversión 

Aéreo 6 5,2 168,3 0,6

Carretero 52 45,2 10.490,6 40,2

Ferroviario 8 7,0 3.238,0 12,4

Fluvial 7 6,1 55,0 0,3

Marítimo 6 5,2 585,0 2,2

Pasos de Frontera 11 9,6 75,5 0,3

Generación Energética 7 6,1 3.324,0 12,7

Interconexión Energética 16 13,9 8.176,4 31,3

Interconexión de comunicaciones 2 1,7 0,0 0,0

TOTAL 115 100 26.112,8 100

2.3.2. Características de los proyectos concluidos

Casi la mitad de los proyectos concluidos (45%) son obras del sub-sector carretero, y respecto al monto 
de inversión, alcanzan al 40% del conjunto. Las obras concluidas de interconexión energética representan 
cerca del 14% de los concluidos, sin embargo requirieron más del 30% del monto total ejecutado.

El 82% de las obras concluidas fueron financiadas con fondos públicos. En términos de monto de inversión, 
el sector público aportó un 65%. El sector privado financió el 11% de los proyectos, por el mismo porcen-
taje de monto de inversión. Las iniciativas público-privadas financiaron el 7% de los proyectos, pero su 
aporte fue del 23% de todo el monto invertido.

TIPO DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS CONCLUIDOS * En millones de US$

N° Proyectos % Proyectos Monto de
Inversión* % Inversión 

Privado 13 11,3 3.026,0 11,6

Público 94 81,7 17.019,0 65,2

Público/Privado 8 7,0 6.067,8 23,2

115 100 26.112,8 100

DIMENSIóN TERRITORIAL DE LOS PROYECTOS CONCLUIDOS * En millones de US$

N° Proyectos % Proyectos Monto de
Inversión* % Inversión

NACIONAL 95 82,6 24.586,1 94,2

BINACIONAL 20 17,4 1.526,6 5,8

115 100 26.112,8 100

Los proyectos concluidos son en su gran mayoría nacionales (83%) siendo el resto binacionales. La relación 
aumenta respecto del monto de inversión, donde la participación nacional alcanza el 94%.



PROYECTOS CONCLUIDOS DE LA CONECTIVIDAD ECUADOR-PERÚ

PROYECTOS EN EjECUCIóN DE LA CONECTIVIDAD ECUADOR – PERÚ

* En millones de US$

* En millones de US$

Cod. Nombre Monto de 
Inversión* Países API Gp Sub-Sector

AMA46

MEJORAMIENTO DE LA VÍA GUAYAQUIL - EL TRIUN-
FO - LA TRONCAL - ZHUD - EL TAMBO - CAÑAR - AZO-
GUES - PAUTE - AMALUZA - MÉNDEZ Y MEJORAMIEN-
TO Y AMPLIACIÓN DEL TRAMO MÉNDEZ - PUERTO 
MORONA

140,0  EC  7 CARRETERO

AMA47

MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUERTO BOLÍVAR - SAN-
TA ROSA - BALSAS - CHAGUARPAMBA - LOJA - ZAMO-
RA - YANTZAZA - EL PANGUI - GUALAQUIZA - GRAL. 
LEÓNIDAS PLAZA - MÉNDEZ

167,7  EC  7 CARRETERO

AMA48
MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUERTO BOLÍVAR - 
PASAJE - SANTA ISABEL - GIRÓN - CUENCA - PAUTE 
- AMALUZA - MÉNDEZ - PUERTO MORONA

26,8  EC  7 CARRETERO

AND21 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA 
(CEBAF) EJE VIAL Nº1 15,9  EC - PE  5 PASOS DE

FRONTERA

AND26
CARRETERA PUERTO INCA - HUAQUILLAS Y PUENTE 
INTERNACIONAL EN HUAQUILLAS - AGUAS VERDES, 
PASO LATERAL EN HUAQUILLAS

85,8  EC - PE  5 CARRETERO

AND88 CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR 29,5  PE  5 CARRETERO

AND89 CARRETERA SULLANA - MACARA - LOJA 48,4  PE  5 CARRETERO

 INVERSIóN TOTAL 1,352.8

Cod. Nombre Inversión
Estimada* Países API Gp Sub-Sector

AND93 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA 
(CEBAF) EJE VIAL Nº3 SULLANA - MACARÁ - LOJA 12,0  EC - PE  5 PASOS DE FRON-

TERA

AND100
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN 
LA CARREETERA SULLANA - TUMBES - DV. VARIANTE 
INTERNACIONAL

47,2 PE 8 5 CARRETERO

Varios proyectos nacionales se deben considerar en base a su aporte a conectividades transnacionales. 
Algunos ejemplos se detallan a continuación: 

Conectividad Ecuador - Perú

Participan de esta conectividad proyectos del Eje del Amazonas y del Eje Andino, por un total de 7 proyec-
tos concluidos sinérgicos, y dos más con un alto grado de avance. 
En la conectividad, las carreteras concluidas consolidan el eje vial de la costa y, otras facilitan el acceso 
al resto de los centros de frontera. Cabe destacar asimismo que el Proyecto Ancla Centro Binacional de 
Atención en Frontera (CEBAF) Eje Vial Nº 1 ya se encuentra en operación.
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Conectividad Argentina - Chile (Paraguay y Bolivia)

La conectividad involucra a 10 proyectos concluidos del Grupo 1 del Eje de Capricornio de Argentina y 
Chile, que influyen también en la integración de Bolivia y Paraguay. Los mismos tienen una importancia 
estratégica para el desarrollo de áreas socio-económicas relegadas, y su implementación contribuye a 
cumplir con la función estratégica del grupo. 

Respecto de las obras concluidas, cabe destacar que el Proyecto Ancla Accesos al Paso de Jama y el Con-
trol Integrado de Única Cabecera se encuentran concluidos. Este paso así como la Ruta Nacional Nº 81 en 
Argentina, son importantes en el comercio por vía terrestre entre Paraguay y Chile. Importantes puertos 
sobre el Océano Pacífico completan esta red multimodal.

PROYECTOS CONCLUIDOS DE LA CONECTIVIDAD ARGENTINA – CHILE

PROYECTOS EN EjECUCIóN DE LA CONECTIVIDAD ARGENTINA – CHILE

* En millones de US$

* En millones de US$

Cod. Nombre Monto de 
Inversión* Países API Gp Sub-Sector

CAP01
ACCESOS AL PASO DE JAMA (RUTA NACIONAL N° 
52 - EMPALME RUTA NACIONAL N° 9 - LÍMITE CON 
CHILE)

54,0  AR  1 CARRETERO

CAP02 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTEGRADO 
DE ÚNICA CABECERA PASO DE JAMA 4,0 AR - CH  1 PASOS DE

FRONTERA

CAP03 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA NOA (NOROESTE 
ARGENTINO) - NEA (NORESTE ARGENTINO) 725,0  AR  1 INTERCONEXIÓN 

ENERGÉTICA

CAP06 RUTA NACIONAL N° 81: PAVIMENTACIÓN LAS 
LOMITAS - EMPALME RUTA NACIONAL N° 34 100,0  AR  1 CARRETERO

CAP08 AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO PORTUARIO MEJI-
LLONES (FASE I) 120,0  CH  1 MARÍTIMO

CAP09 OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PUERTO DE ANTO-
FAGASTA 18,0  CH  1 MARÍTIMO

CAP46 CONCESIÓN AUTOPISTA ANTOFAGASTA 370,0  CH  1 CARRETERO

CAP80 COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES 80,0  CH  1 MARÍTIMO

CAP88 AEROPUERTO DE ANTOFAGASTA 28,0  CH  1 AÉREO

CAP91 CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO, TRAMO 
CHILE (ANTOFAGASTA – SOCOMPA) 0,0  CH 11 1 FERROVIARIO

 INVERSIóN TOTAL 1,499.0

Cod. Nombre Inversión
estimada* Países API Gp Sub-Sector

CAP42
REHABILITACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 16: 
EMPALME RUTA NACIONAL N° 11 A EMPALME 
RUTA NACIONAL N° 34

350,0  AR  1 CARRETERO

CAP43 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 86: 
GRAL. GÜEMES - POZO HONDO 200,0  AR  1 CARRETERO

CAP44 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 95: 
EMPALME RUTA NACIONAL N° 81 - VILLA ÁNGELA 90,0  AR  1 CARRETERO

CAP47 CONCESIÓN RUTA DEL LOA 389,0  CH  1 CARRETERO

CAP04 REHABILITACIÓN OPERATIVA DEL FERROCARRIL 
BELGRANO CARGAS 350,0  AR  1 FERROVIARIO



PROYECTOS CONCLUIDOS DE LA CONECTIVIDAD
ARGENTINA - BRASIL – URUGUAY

PROYECTOS EN EjECUCIóN DE LA CONECTIVIDAD
ARGENTINA - BRASIL – URUGUAY

* En millones de US$

* En millones de US$

Cod. Nombre Monto de 
Inversión* Países API Gp Sub-Sector

MCC115 REACONDICIONAMIENTO DE LA FERROVÍA RIVERA - 
SANTANA DO LIVRAMENTO - CACEQUI 5,0  BR - UY 28 2 FERROVIARIO

MCC139 CABLE ÓPTICO ENTRE BRASIL Y URUGUAY 0,0  BR - UY  2

INTERCO-
NEXIÓN 

COMUNICA-
CIONES

MCC19
ADECUACIÓN DEL CORREDOR RÍO BRANCO - MON-
TEVIDEO - COLONIA - NUEVA PALMIRA: RUTAS N° 1, 
11, 8, 17, 18 Y 26, RUTAS 23 Y 12

253,5  UY  2 CARRETERO

MCC26 CENTRAL TÉRMICA DE CICLO COMBINADO DE PUN-
TAS DEL TIGRE 170,0  UY  2 GENERACIÓN 

ENERGÉTICA

MCC86 EXPANSIÓN DEL PUERTO DE COLONIA (MUELLES, 
DRAGADO E INCORPORACIÓN DE ÁREAS) 14,0  UY  2 MARÍTIMO

HPP94 MEJORA DE ACCESOS E INFRAESTRUCTURA POR-
TUARIA DEL PUERTO DE NUEVA PALMIRA 10,0  UY  5 MARÍTIMO

HPP95 REACTIVACIÓN DEL PUERTO DE PAYSANDÚ, ACCE-
SOS Y ÁREA DE ALMACENAJE 6,0  UY  5 MARÍTIMO

 INVERSIóN TOTAL 458.5

Cod. Nombre Inversión 
estimada* Países API Gp Sub-Sector

MCC157 DRAGADO DEL RÍO TACUARÍ 1.4  BR 27 2 FLUVIAL

MCC27 REACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA MONTEVI-
DEO - RIVERA 85.6  UY  2 CARRETERO

MCC20 ADECUACIÓN DEL TRAMO RÍO GRANDE - PELOTAS 
(BR-392 / RS) 500.0  BR  2 CARRETERO

MCC21 AMPLIACIÓN DE LOS MUELLES DEL PUERTO DE RÍO 
GRANDE 435.7  BR  2 MARITIMO

MCC28 RUTA N° 26: REACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO 
RÍO BRANCO - PAYSANDÚ 39.8  UY  2 CARRETERO

MCC29 REACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA MONTEVI-
DEO - FRAY BENTOS, RUTAS N° 1, 3, 11, 23, 12 Y 2 38.0  UY  2 CARRETERO

MCC70 MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE MONTEVIDEO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS 189.0  UY  2 MARÍTIMO

MCC87
AMPLIACIÓN DEL PUERTO SAUCE CON NUEVOS LU-
GARES DE ATRAQUE, Y DE SU RECINTO PORTUARIO 
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS

10.0  UY  2 MARÍTIMO

MCC30 REACONDICIONAMIENTO DE LA FERROVÍA ENTRE 
MONTEVIDEO Y RIVERA 134.9  UY 28 2 FERROVIARIO

HPP96 REACTIVACIÓN DEL PUERTO DE SALTO, ACCESOS Y 
ÁREA DE ALMACENAJE 4.0  UY  5 MARÍTIMO

Conectividad Argentina - Brasil - Uruguay

Esta conectividad incluye proyectos del Eje MERCOSUR-Chile y del Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná, 
por un total de 7 proyectos concluidos. Estos podrían identificarse en dos conectividades asociadas, una 
Uruguay-Brasil y otra Uruguay-Argentina. Otros 10 proyectos se encuentran con considerable grado de 
avance, y al concluirse contribuirán con los objetivos de la función estratégica de los grupos. 

Cabe destacar que el proyecto ancla Adecuación del Corredor Río Branco - Montevideo - Colonia - Nueva 
Palmira se encuentra concluido, y que en este conjunto, se consideran todos los sub-sectores del transpor-
te para optimizar la red multimodal que conecta este territorio.
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Conectividad Argentina – Brasil - Paraguay

La conectividad abarca proyectos del Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná y del Eje MERCOSUR-Chile, por 
un total de 10 proyectos concluidos y otros 9 proyectos con destacados avances en su ejecución. Cabe 
destacar que es una de las principales conectividades para el intercambio comercial terrestre del Eje, y 
que el Proyecto Ancla Duplicación de la Ruta Nacional N° 14 entre Paso de los Libres y Gualeguaychú se 
encuentra concluido.

PROYECTOS CONCLUIDOS DE LA CONECTIVIDAD
ARGENTINA – BRASIL – PARAGUAY

PROYECTOS EN EjECUCIóN DE LA CONECTIVIDAD
ARGENTINA – BRASIL – PARAGUAY

* En millones de US$

* En millones de US$

Cod. Nombre Monto de 
Inversión* Países API Gp Sub-Sector

HPP107 PUERTO DE ENCARNACIÓN 11.8  PY  4 FLUVIAL

HPP73 ACCESOS VIALES A ENCARNACIÓN 26.0  PY  4 CARRETERO

HPP77 DESVÍO DEL ARROYO AGUAPEY 64.0  PY  4 FLUVIAL

MCC01 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 14 ENTRE 
PASO DE LOS LIBRES Y GUALEGUAYCHÚ 780.0  AR  1 CARRETERO

MCC02 CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE CONTROL 
INTEGRADO DE CARGA EN PASO DE LOS LIBRES 10.0  AR  1 PASO DE 

FRONTERA

MCC04 CONCLUSIÓN DE LA DUPLICACIÓN DEL TRAMO VIAL 
BELO HORIZONTE - SAN PABLO (BR-381 / SP / MG) 1,300.0  BR  1 CARRETERO

MCC12 CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL SAN PABLO 
(TRAMO SUR) 2,700.0  BR  1 CARRETERO

MCC13
CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA 
BR-282 / SC FLORIANÓPOLIS - FRONTERA CON 
ARGENTINA

100.0  BR  1 CARRETERO

MCC14 CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO SANTA MARÍA - ROSA-
RIO DO SUL (BR-158 / RS) 30.0  BR  1 CARRETERO

MCC84 AEROPUERTO DE ENCARNACIÓN 12.0  PY  1 AÉREO

 INVERSIóN TOTAL 5,033.8

Cod. Nombre Inversión 
estimada* Países API Gp Sub-Sector

MCC05 ADECUACIÓN DEL TRAMO NAVEGANTES - RIO DO 
SUL (BR-470 / SC) 400.0  BR  1 CARRETERO

MCC06 AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE CAMPINAS 1,032.0  BR  1 AÉREO

MCC07 AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE GUARULHOS 970.0  BR  1 AÉREO

MCC08

AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUER-
TO DE SÃO FRANCISCO DO SUL (CONSTRUCCIÓN 
DEL MUELLE 401A, RECUPERACIÓN DE LOS MUELLES 
101,102, 103 Y 201 Y DRAGADO DEL PUERTO)

131.6  BR  1 MARÍTIMO

MCC09
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
PUERTO DE ITAJAÍ, SC (RECUPERACIÓN DEL MUELLE 
NORTE Y DRAGADO)

68.0  BR  1 MARÍTIMO

MCC11 CONCLUSIÓN DE LA DUPLICACIÓN DEL TRAMO SAN 
PABLO - CURITIBA (BR-116 / SP) 350.0  BR  1 CARRETERO

MCC132 CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL DE SAN PABLO 
(TRAMO NORTE) 2,810.0  BR  1 CARRETERO

MCC15 DUPLICACIÓN DEL TRAMO PALHOÇA - OSORIO (BR-
101 / SC / RS) 2,000.0  BR  1 CARRETERO

MCC18 RECUPERACIÓN DE PORTO ALEGRE - URUGUAIANA 
(BR-290 / RS) 250.0  BR  1 CARRETERO
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* En millones de US$PROYECTOS CONCLUIDOS DEL EjE

Código Nombre Monto de 
Inversión* Países

AMA78 FERROVÍA NORTE-SUR FASE II (AÇAILÂNDIA - PALMAS) 2.500,0  BR

AMA87 LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 500 KV DE TUCURUÍ A MANAOS 1.320,0  BR

AMA105 FERROVÍA NORTE - SUR FASE III (PALMAS - CAMPINORTE) 600,0  BR

AMA55 CONEXIÓN VIAL RIO BRANCO - CRUZEIRO DO SUL (BR-364 / AC) 573,0  BR

AMA25 CARRETERA PAITA - TARAPOTO 273,6  PE

AMA16 CARRETERA TARAPOTO - YURIMAGUAS 231,7  PE

AMA24 PUERTO DE PAITA 176,7  PE

AMA47 MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUERTO BOLÍVAR - SANTA ROSA - BALSAS - CHAGUARPAMBA - 
LOJA - ZAMORA - YANTZAZA - EL PANGUI - GUALAQUIZA - GRAL. LEÓNIDAS PLAZA - MÉNDEZ 167,7  EC

AMA46
MEJORAMIENTO DE LA VÍA GUAYAQUIL - EL TRIUNFO - LA TRONCAL - ZHUD - EL TAMBO - 
CAÑAR - AZOGUES - PAUTE - AMALUZA - MÉNDEZ Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
TRAMO MÉNDEZ - PUERTO MORONA

140,0  EC

AMA67 TERMINAL DE EMBARQUE DE MINERALES DEL CALLAO 120,3  PE

AMA48 MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUERTO BOLÍVAR - PASAJE - SANTA ISABEL - GIRÓN - CUENCA - 
PAUTE - AMALUZA - MÉNDEZ - PUERTO MORONA 100,0  EC

AMA09 REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN LORENZO - EL CARMEN 76,0  EC

AMA22 PUERTO DE BAYÓVAR 70,0  PE

AMA11 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO DE TENA 54,6  EC

AMA34 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL Y TERRITORIAL (RUTA CUIABÁ - SANTARÉM) (BR-163 
/ MT / PA) 12,0  BR

AMA36 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL SISTEMA SOLIMÕES - AMAZONAS 8,0  BR

AMA39 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO MORONA 5,2  EC - PE

17 6.428,8
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Presentación del Eje
AMAzONAS

El Eje del Amazonas(1) incluye las regiones Amazónica y nordestina junto a los estados de 
Goias y Tocantins en Brasil; el área centro sur de Colombia; toda la superficie continental 
del Ecuador y la porción centro norte del Perú.

Además, es el segundo con mayor cantidad de habitantes y el quinto por Producto Bruto 
Interno (PBI), con el 32% de la población (132.687.257 habitantes) y el 19% del PBI de Su-
ramérica (US$ 844.689 millones (2)).

De esta forma se configuran dos realidades bastante 
diferenciadas. Por un lado, un territorio enmarcado 
entre los Andes y la Costa del Océano Pacífico. Allí 
predominan el modo de transporte carretero, segui-
do de una baja proporción de ferrovías, todo lo cual 
permite la conectividad hacia una red de puertos 
principales ubicados a la largo de la costa pacífica 
que es común a Colombia, Ecuador y Perú. Por otro 
lado, la Cuenca del Río Amazonas, que se origina en 
la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes y se 
proyecta a través de una vasta red de ríos navegables 
que desembocan en el Océano Atlántico.

El Eje es el más vasto de los 9 Ejes de la Cartera con un territorio equivalente al 45% de 
la superficie del continente Suramericano (8.059.085 km2), el 30% del cual tiene algún 
tipo de protección ambiental.

1 Véase “Caracterización Socio-Económica y Ambiental del Eje del Amazonas”, COSIPLAN-IIRSA, 2015.  www.iirsa.org/amazonas.asp

2 A precios corrientes del año 2013.

La infraestructura existente y la proyectada 
está signada en el caso de este Eje por la 
presencia de la Cordillera de Los Andes y 
de la inmensa Cuenca del Río Amazonas, la 
más grande del mundo.

MAPA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL EjE DEL AMAzONAS



En relación a la infraestructura, la red vial de los 
países que conforman el Eje Amazonas alcanza 
una longitud total de 2.012.551 km de carrete-
ras, de las cuales el 12%, unos 238.414 km, se 
encuentran pavimentados. En lo que respecta 
a la red ferroviaria, esta alcanza los 36.984 km. 
El sistema portuario del Eje se conforma por 40 
puertos principales, de los cuales 9 movilizan más 
de 10 millones de toneladas de graneles por año. 
El transporte fluvial en la región se concentra en 
la cuenca del Río Amazonas y sus afluentes de gran 
importancia, como son los ríos Negro, Putumayo, 
Ucayali, Madeira, Jurua, Purus y Madeira, entre 
otros. En relación a la generación de energía eléc-
trica, para el año 2012 los países que conforman el 
Eje alcanzaron en conjunto una potencia instalada 
del orden de los 147.186 MW.

Con respecto a las comunidades originarias, su 
presencia y diversidad es relevante en el Eje, ya 
que existen más de 200 pueblos que habitan en 
los 4 países, representando en cada uno de ellos 
una participación relativa de diversa importan-
cia. En Perú, el más relevante, los pueblos origi-
narios alcanzan al 34% de su población, en Ecua-
dor el 7%, en Colombia el 3%, mientras que en 
Brasil menos del 1%.

En la actualidad existen más de dos mil unidades te-
rritoriales con algún grado de protección ambien-
tal en el Eje. Se destacan en Brasil los Estados de 
Pará y Amazonas con más de 1.400.000 km2 

de te-
rritorio protegido, lo que constituye alrededor del 
60% del área total protegida del Eje.

En los países de la región andina, las amenazas natu-
rales más frecuentes son los terremotos, tsunamis 
y erupciones volcánicas. Por su parte, en la cuenca 
del Río Amazonas que compromete a los 4 países, 
son más recurrentes las grandes inundaciones.

En términos relativos, Ecuador involucra un 91% de 
su PBI en el Eje y Perú lo hace con un 73%. Brasil 
y Colombia son los que aportan en menor cuantía 
con un 24% y un 17% de su PBI, respectivamente. 
En términos absolutos, Brasil contribuye con un 
63% al PBI agregado del Eje, seguido por Perú con 
un 18%, y por Ecuador y Colombia con un 11% y 8% 
respectivamente.

Una tendencia destacable del comportamiento 
económico global del Eje es su tasa de crecimiento 
en el período 2007-2013 que alcanza un promedio 
de un 5%, por sobre el valor para América Latina y el 
Caribe que corresponde a 3% en el mismo período.

El Eje comparte regiones de su área de influencia 
con otros 5 Ejes: del Escudo Guayanés, de la Hidro-
vía Paraguay-Paraná, Perú-Brasil-Bolivia, Andino, 
Interoceánico Central.

Los países que integran el Eje del 
Amazonas planifican inversiones por 
US$ 22.421 millones en 74 proyectos de 
integración física.
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El desarrollo del Eje del Amazonas depende de la conectividad fluvial, para lo cual se re-
quiere mejorar estándares y consolidar la extensa red de ríos navegables que presenta el 
Eje. Desarrollar un sistema de hidrovías que estructure la red de carreteras, ferrovías y ae-
ropuertos, permitirá la interconexión del interior del continente con las sierras y las costas, 
favoreciendo las economías locales.

Según lo expuesto, el conjunto de obras del Eje del Amazonas está orientado a: (i) potenciar 
la interconexión de un gran conjunto de territorios del Eje con la Cuenca del Río Amazonas, 
a través de seis hidrovías y un tren transcontinental que atraviese el nordeste meridional y 
septentrional de Brasil; (ii) mejorar las condiciones de navegabilidad de los ríos de la cuenca 
amazónica; (iii) fortalecer la conexión de territorios amazónicos con baja densidad de pobla-
ción, con sierras y costas más desarrolladas económicamente; (iv) ofrecer acceso a nuevos 
puertos y promover el comercio regional entre zonas económicamente complementarias; 
(v) incentivar el modo ferroviario potenciando los beneficios para el medio ambiente y la 
eficiencia energética; y (vi) trazar nuevas rutas y mejorar otras ya existentes.

MAPA DE LOS GRUPOS DE PROYECTOS DEL EjE AMAzONAS



GRUPOS DE PROYECTOS DEL EjE DEL AMAzONAS * En millones de US$

Grupo Nombre N° Proyectos Inversión 
Estimada

1 ACCESO A LA HIDROVÍA DEL PUTUMAYO 6 497,8

2 ACCESO A LA HIDROVÍA DEL NAPO 6 104,5

3 ACCESO A LA HIDROVÍA DEL HUALLAGA - MARAÑÓN 10 1.240,6

4 ACCESO A LA HIDROVÍA DEL UCAYALI 14 3.633,4

5 CONEXIÓN ENTRE LA CUENCA AMAZÓNICA Y EL NORDESTE SEPTENTRIONAL DE 
BRASIL 12 9.517,0

6 RED DE HIDROVÍAS AMAZÓNICAS 12 159,8

7 ACCESO A LA HIDROVÍA DEL MORONA - MARAÑÓN - AMAZONAS 5 414,7

8 CONEXIÓN FERROVIARIA PORTO VELHO - NORDESTE MERIDIONAL DE BRASIL 9 6.853,0

TOTAL 74 22.420,8

La cartera activa del Eje cuenta con 57 proyectos, por una inversión estimada de 
US$ 15.992 millones.

Se estima que a fines de 2018 se habrá 
ejecutado el 74% del monto estimado de 
inversión para la Cartera del Eje.

De los 57 proyectos activos, 30 cuentan con in-
formación respecto de su fecha estimada de fina-
lización. De ellos, 26 concluirán en los próximos 4 
años (2015-2018), siendo notable que todos per-
tenezcan a ámbitos nacionales, con predominio 
de Perú (17), seguido de Brasil (6) y Ecuador (3).
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* En millones de US$

Código Nombre Grupo Etapa Inversión  
Estimada* Países Fecha Estimada 

de Finalización

AMA71 PUERTO DE PROVIDENCIA 2 EJECUCION 25,0 EC 31/08/2015

AMA61 IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO AEROPUER-
TO DEL COCA 2 EJECUCION 14,9 EC 11/11/2015

AMA33 CARRETERA CUIABÁ - SANTARÉM (BR-163 
/ MT / PA) 5 EJECUCION 1.000,0 BR 31/12/2015

AMA66 TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO DEL 
CALLAO 4 EJECUCION 883,5 PE 31/01/2016

AMA86 PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA BR-230 
MARABÁ (PA) - ITAITUBA (PA) 5 EJECUCION 1.000,0 BR 30/03/2016

AMA89 FERROVÍA DE INTEGRACIÓN OESTE - LESTE 
FASE I (ILHÉUS - BARREIRAS) 8 EJECUCION 2.000,0 BR 30/05/2016

AMA72 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA LIMA - CANTA - UNISH 4 EJECUCION 308,1 PE 31/07/2016

AMA26 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO 
MARÍA - PUCALLPA 4 EJECUCION 438,4 PE 30/09/2016

AMA102 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUERTO DE 
YURIMAGUAS 3 EJECUCION 43,7 PE 31/12/2016

AMA73
FERROVÍA NOVA TRANSNORDESTINA 
FASE I (SUAPE - SALGUEIRO/PECÉM - ELISEU 
MARTINS)

5 EJECUCION 3.000,0 BR 31/01/2017

AMA63
IIRSA CENTRO, TRAMO 2: RICARDO PALMA 
- LA OROYA - DESVÍO CERRO DE PASCO / LA 
OROYA - HUANCAYO

4 EJECUCION 100,0 PE 31/07/2017

AMA84 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA BR-222 
AÇAILÂNDIA (MA) - PORTO DE ITAQUI (MA) 5 EJECUCION 0,0 BR 15/11/2017

AMA20 CENTRO LOGÍSTICO DE PAITA 3 PERFIL 47,7 PE 30/11/2017

AMA65 ZONA DE ACTIVIDAD LOGÍSTICA DEL CAL-
LAO - ZAL CALLAO 4 PERFIL 68,3 PE 30/11/2017

AMA57 RED DE TERMINALES FLUVIALES EN LA 
AMAZONÍA 6 EJECUCION 0,0 BR 31/12/2017

AMA104 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUERTO DE 
PUCALLPA 4 PREEJECUCION 55,0 PE 31/12/2017

AMA21 CENTRO LOGÍSTICO DE YURIMAGUAS 3 PERFIL 15,0 PE 31/12/2017

AMA40

MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD 
DE LA HIDROVÍA RÍO HUALLAGA, TRAMO 
ENTRE YURIMAGUAS Y LA CONFLUENCIA 
CON EL RÍO MARAÑÓN

6 PREEJECUCION 33,0 PE 31/12/2017

AMA44 CENTRO LOGÍSTICO DE IQUITOS 6 PERFIL 15,0 PE 31/12/2017

AMA31 MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE EL CAL-
LAO (NUEVO MUELLE DE CONTENEDORES) 4 EJECUCION 704,8 PE 31/03/2018

AMA43

MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD 
DE LA HIDROVÍA RÍO UCAYALI, TRAMO 
ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON 
EL RÍO MARAÑÓN

6 PREEJECUCION 19,0 PE 31/05/2018

AMA30 CENTRO LOGÍSTICO INTERMODAL DE 
PUCALLPA 4 PERFIL 15,0 PE 30/06/2018

AMA41

MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD 
DE LA HIDROVÍA RÍO MARAÑÓN, TRAMO 
ENTRE SARAMIRIZA Y LA CONFLUENCIA 
CON EL RÍO UCAYALI

6 PREEJECUCION 11,0 PE 31/08/2018

AMA15 PUERTO DE MANTA 2 PREEJECUCION 0,0 EC 31/12/2018

AMA32 AUTOPISTA LIMA - RICARDO PALMA 4 PREEJECUCION 242,0 PE 31/12/2018

AMA64 IIRSA CENTRO, TRAMO 3: DESVÍO CERRO 
DE PASCO - TINGO MARÍA 4 PREEJECUCION 115,6 PE 31/12/2018

PROYECTOS qUE SE CONCLUIRÁN EN LOS PRóXIMOS 4 AñOS

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



LOS 5 PROYECTOS DE LA CARTERA ACTIVA CON MAYOR INVERSIóN ESTIMADA

Los tres proyectos con mayor inversión estimada pertenecen a etapas de la Ferrovía 
Transcontinental. Los dos siguientes corresponden a obras vinculadas a esta ferrovía (un 
puerto marítimo y una importante carretera) Estos 5 proyectos implican el 58% de la 
inversión estimada de la cartera activa del Eje.

Los proyectos concluidos del Eje 
son 17 por un total de US$ 6.428 
millones de inversión ejecutada, 
equivalentes a casi el 30% del total 
de la Cartera.

Código Nombre Grupo Etapa Inversión 
Estimada Países Tipo de

Financiamiento

AMA73
FERROVÍA NOVA TRANSNORDESTINA 
FASE I (SUAPE - SALGUEIRO/PECÉM - ELISEU 
MARTINS) 

5 EJECUCION 3.000,0 BR PRIVADO

AMA89 FERROVÍA DE INTEGRACIÓN OESTE - LESTE 
FASE I (ILHÉUS - BARREIRAS) 8 EJECUCION 2.000,0 BR PÚBLICO

AMA90
FERROVÍA DE INTEGRACIÓN CENTRO-OES-
TE FASE I (CAMPINORTE - LUCAS DO RIO 
VERDE) 

8 PREEJECUCION 2.000,0 BR PRIVADO

AMA101 NUEVO PUERTO EN EL ÁREA DE ILHÉUS 8 PREEJECUCION 1.400,0 BR PRIVADO

AMA33 CARRETERA CUIABÁ - SANTARÉM (BR-163 
/ MT / PA) 5 EJECUCION 1.000,0 BR PÚBLICO

Entre los concluidos se encuentran dos Proyectos 
Ancla: Mejoramiento de la Navegabilidad del Sistema 
Solimões – Amazonas, de vital importancia porque 
se trata del tramo del Río Amazonas que conduce 
a Manaos y recibe el tráfico de la red de hidrovías; y 
el proyecto Carretera Tarapoto – Yurimaguas, que 
permite el acceso a una de las cinco hidrovías con 
proyectos en la Cartera.

Estos 5 proyectos se encuentran en etapa de 
pre-ejecución o ejecución, con financiamiento 
predominantemente del sector privado, y buscan 

integrar el nordeste meridional y septentrional de 
Brasil con el sistema de Hidrovías de la Cuenca del 
Amazonas. 

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL
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AMA Cartera de Proyectos
COSIPLAN 2015



Acceso a la Hidrovía del Putumayo
Colombia – Ecuador
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AMA Cartera de Proyectos
COSIPLAN 2015

Función Estratégica

• Mejorar la logística de integración nacional entre áreas productivas del sur de Colombia, departamen-
to de Nariño, con los departamentos amazónicos del Putumayo y Amazonas y su integración con el norte 
ecuatoriano (en especial la provincia de Sucumbíos).
• Mejorar la logística de integración con Brasil y Perú.
• Potenciar la interconexión del interior del continente con la Cuenca del Pacífico.

AMA
Grupo 1

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
Estimada* Países

AMA01 CORREDOR VIAL TUMACO - PASTO - MOCOA - PUERTO ASÍS EJECUCION 404,9 CO

AMA03 ACCESO Y ADECUACIÓN DEL PUERTO DE PUERTO ASÍS
(MUELLE LA ESMERALDA) EJECUCION 3,0 CO

AMA05 ADECUACIÓN DEL PUERTO DE EL CARMEN PERFIL 3,0 EC

AMA06 ADECUACIÓN DEL PUERTO DE SAN LORENZO PERFIL 6,0 EC

AMA09 REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN LORENZO - EL CARMEN CONCLUIDO 76,0 EC

AMA59 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO EJECUCION 5,0 CO

6 497,9

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



Acceso a la Hidrovía del Napo
Ecuador – Perú
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AMA Cartera de Proyectos
COSIPLAN 2015

AMA
Grupo 2

Función Estratégica

• Fortalecer la integración nacional ecuatoriana de carácter amazónico, provincias del Napo y Orellana, 
con la sierra y la costa, central y norte del país y consolidar la oportunidad de una vía fluvial ecuatoriana de 
integración amazónica internacional hacia Manaos. 
• Potenciar la interconexión del interior del continente con la Cuenca del Pacífico.

Código Nombre Etapa Inversión 
Estimada* Países

AMA11 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO DE TENA CONCLUIDO 54,6  EC

AMA13 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF)
NUEVO ROCAFUERTE - CABO PANTOJA PERFIL 10,0  EC - PE

AMA14 PUERTO DE ESMERALDAS PERFIL 0,0  EC

AMA15 PUERTO DE MANTA PREEJECUCION 0,0  EC

AMA61 IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO DEL COCA EJECUCION 14,9  EC

AMA71 PUERTO DE PROVIDENCIA EJECUCION 25,0  EC

6 104,5

* En millones de US$

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



Acceso a la Hidrovía del Huallaga - Marañón
Perú
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AMA Cartera de Proyectos
COSIPLAN 2015

AMA
Grupo 3

Función Estratégica

• Mejorar las condiciones de navegación y la logística de acceso a las Hidrovías del Huallaga y Marañón, para 
consolidar el Corredor como factor de integración de la Sierra con la Amazonía en el Perú y su complementa-
riedad con los Estados de Amazonas y Pará de Brasil.
• Articular la Región Sur y Sur Este de Ecuador con la Amazonía Peruana y convertirse en la vía de interconexión 
con la Cuenca del Atlántico.

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
Estimada* Países

AMA16 CARRETERA TARAPOTO - YURIMAGUAS CONCLUIDO 231,7  PE

AMA17 REHABILITACIÓN DEL AEROPUERTO DE PIURA EJECUCION 7,2  PE

AMA19 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMI-
RIZA (RUTA NACIONAL N° 4C) EJECUCION 371,5  PE

AMA20 CENTRO LOGÍSTICO DE PAITA PERFIL 47,6  PE

AMA21 CENTRO LOGÍSTICO DE YURIMAGUAS PERFIL 15,0  PE

AMA22 PUERTO DE BAYÓVAR CONCLUIDO 70,0  PE

AMA23 PUERTO DE SARAMIRIZA PERFIL 3,5  PE

AMA24 PUERTO DE PAITA CONCLUIDO 176,7  PE

AMA25 CARRETERA PAITA - TARAPOTO CONCLUIDO 273,7  PE

AMA102 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUERTO DE YURIMAGUAS EJECUCION 43,7  PE

10 1.240,6

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



Acceso a la Hidrovía del Ucayali
Brasil - Perú
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AMA Cartera de Proyectos
COSIPLAN 2015

AMA
Grupo 4

Función Estratégica

• Consolidar la vinculación e integración de las Regiones Costa, Sierra y Selva del Perú e interconectar el 
principal Centro Urbano Industrial y el territorio central del país con la zona de los Estados de Amazonas y 
Pará en Brasil.
• Potenciar la interconexión de la zona centro oriental del continente con las cuencas del Pacífico y Atlántico.

Código Nombre Etapa Inversión 
Estimada* Países

AMA26 MEjORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARÍA - PUCALLPA EJECUCION 438,4  PE

AMA28 INTERCONEXIÓN TERRESTRE PUCALLPA - CRUZEIRO DO SUL PERFIL 0,0  BR - PE

AMA29 AEROPUERTO DE PUCALLPA EJECUCION 9,4  PE

AMA30 CENTRO LOGÍSTICO INTERMODAL DE PUCALLPA PERFIL 15,0  PE

AMA31 MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE EL CALLAO
(NUEVO MUELLE DE CONTENEDORES) EJECUCION 704,8  PE

AMA32 AUTOPISTA LIMA - RICARDO PALMA PREEJECUCION 242,0  PE

AMA55 CONEXIÓN VIAL RIO BRANCO - CRUZEIRO DO SUL (BR-364 / AC) CONCLUIDO 573,0  BR

AMA63 IIRSA CENTRO, TRAMO 2: RICARDO PALMA - LA OROYA - DESVÍO
CERRO DE PASCO / LA OROYA - HUANCAYO EJECUCION 100,0  PE

AMA64 IIRSA CENTRO, TRAMO 3: DESVÍO CERRO DE PASCO - TINGO MARÍA PREEJECUCION 115,6  PE

AMA65 ZONA DE ACTIVIDAD LOGÍSTICA DEL CALLAO - ZAL CALLAO PERFIL 68,3  PE

AMA66 TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO DEL CALLAO EJECUCION 883,5  PE

AMA67 TERMINAL DE EMBARQUE DE MINERALES DEL CALLAO CONCLUIDO 120,3  PE

AMA72 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
LIMA - CANTA - UNISH EJECUCION 308,1  PE

AMA104 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUERTO DE PUCALLPA PREEJECUCION 55,0  PE

14   3.633,4  

* En millones de US$

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



Conexión entre la Cuenca Amazónica 
y el Nordeste Septentrional de Brasil
Brasil
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AMA Cartera de Proyectos
COSIPLAN 2015

AMA
Grupo 5

Función Estratégica

• Ampliar las alternativas de transporte y de conexión centro-oeste – nordeste septentrional de Brasil, y ac-
ceso a nuevos puertos y mercados de la región.
• Reducir los costos logísticos vinculados al abastecimiento de insumos y distribución de productos para faci-
litar la integración entre el nordeste septentrional y la cuenca amazónica. 
• Proporcionar una infraestructura de transporte eficiente para atraer actividades productivas a la región.
• Incorporar Manaos al sistema eléctrico interconectado brasileño con efectos positivos para la economía y 
el medio ambiente.

Código Nombre Etapa Inversión 
Estimada* Países

AMA33 CARRETERA CUIABÁ - SANTARÉM (BR-163 / MT / PA) EJECUCION 1.000,0  BR

AMA34 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
(RUTA CUIABÁ - SANTARÉM) (BR-163 / MT / PA) CONCLUIDO 12,0  BR

AMA35 PUERTO DE SANTARÉM PREEJECUCION 85,0  BR

AMA73 FERROVÍA NOVA TRANSNORDESTINA FASE I
(SUAPE - SALGUEIRO/PECÉM - ELISEU MARTINS) EJECUCION 3.000,0  BR

AMA76 FERROVÍA NOVA TRANSNORDESTINA FASE II
(ELISEU MARTINS-PORTO FRANCO) PERFIL 0,0  BR

AMA77 FERROVÍA NORTE-SUR FASE I (VILA DO CONDE-AÇAILÂNDIA) PREEJECUCION 0,0  BR

AMA78 FERROVÍA NORTE-SUR FASE II (AÇAILÂNDIA - PALMAS) CONCLUIDO 2.500,0  BR

AMA84 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA BR-222 AÇAILÂNDIA
(MA) - PORTO DE ITAQUI (MA) EJECUCION 0,0  BR

AMA85 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA BR-230 BALSAS (MA) - MARABÁ (PA) PREEJECUCION 0,0  BR

AMA86 PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA BR-230 MARABÁ (PA) - ITAITUBA (PA) EJECUCION 1.000,0  BR

AMA87 LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 500 KV DE TUCURUÍ A MANAOS CONCLUIDO 1.320,0  BR

AMA105 FERROVÍA NORTE - SUR FASE III (PALMAS - CAMPINORTE) CONCLUIDO 600,0  BR

12   9.517,0  

* En millones de US$

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



Red de Hidrovías Amazónicas
Brasil – Colombia – Ecuador – Perú
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AMA Cartera de Proyectos
COSIPLAN 2015

AMA
Grupo 6

Función Estratégica

• Mejorar las condiciones de navegabilidad de los ríos de la cuenca amazónica para promover la integra-
ción y el desarrollo sostenible de la región en sus dimensiones económica, social y ambiental y generar 
flujos de transporte de larga distancia.

Código Nombre Etapa Inversión 
Estimada* Países

AMA36 MEjORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL SISTEMA
SOLIMÕES - AMAzONAS CONCLUIDO 8,0  BR

AMA38 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO PUTUMAYO - IÇÁ PREEJECUCION 15,0  BR - CO - 
EC - PE

AMA39 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO MORONA CONCLUIDO 5,2  EC - PE

AMA40 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DE LA HIDROVÍA RÍO HUALLAGA, 
TRAMO ENTRE YURIMAGUAS Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO MARAÑÓN PREEJECUCION 33,0  PE

AMA41 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DE LA HIDROVÍA RÍO MARAÑÓN, 
TRAMO ENTRE SARAMIRIZA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO UCAYALI PREEJECUCION 11,0  PE

AMA42 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO NAPO (TRAMO ECUADOR) PERFIL 5,8  EC

AMA43 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DE LA HIDROVÍA RÍO UCAYALI,
TRAMO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO MARAÑÓN PREEJECUCION 19,0  PE

AMA44 CENTRO LOGÍSTICO DE IQUITOS PERFIL 15,0  PE

AMA56 MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE IQUITOS PREEJECUCION 39,5  PE

AMA57 RED DE TERMINALES FLUVIALES EN LA AMAZONÍA EJECUCION 0,0  BR

AMA70 MUELLE DE LETICIA EJECUCION 2,5  CO

AMA106 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO NAPO (TRAMO PERÚ) PERFIL 5,8  PE

12 159,8

* En millones de US$

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



Acceso a la Hidrovía del Morona -
Marañón - Amazonas
Ecuador – Perú
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AMA Cartera de Proyectos
COSIPLAN 2015

AMA
Grupo 7

Función Estratégica

• Mejorar la logística de integración entre las provincias del sur de Ecuador y del noreste de Perú con el 
estado de Amazonas de Brasil, a través de una vía fluvial hacia Manaos.

Código Nombre Etapa Inversión 
Estimada* Países

AMA45 PUERTO DE TRANSFERENCIA DE CARGA MORONA PREEJECUCION 5,0  EC

AMA46
MEJORAMIENTO DE LA VÍA GUAYAQUIL - EL TRIUNFO - LA TRONCAL - ZHUD 
- EL TAMBO - CAÑAR - AZOGUES - PAUTE - AMALUZA - MÉNDEZ Y MEJORA-
MIENTO Y AMPLIACIÓN DEL TRAMO MÉNDEZ - PUERTO MORONA

CONCLUIDO 140,0  EC

AMA47
MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUERTO BOLÍVAR - SANTA ROSA - BALSAS - 
CHAGUARPAMBA - LOJA - ZAMORA - YANTZAZA - EL PANGUI - GUALAQUIZA 
- GRAL. LEÓNIDAS PLAZA - MÉNDEZ

CONCLUIDO 167,7  EC

AMA48 MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUERTO BOLÍVAR - PASAJE - SANTA ISABEL - GI-
RÓN - CUENCA - PAUTE - AMALUZA - MÉNDEZ - PUERTO MORONA CONCLUIDO 100,0  EC

AMA54 PASO DE FRONTERA SOBRE EL RÍO MORONA PERFIL 2,0  EC - PE

5   414,7  

* En millones de US$

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



Conexión ferroviaria Porto Velho -
Nordeste Meridional de Brasil
Brasil
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AMA Cartera de Proyectos
COSIPLAN 2015

AMA
Grupo 8

Función Estratégica

• Reducir los costos logísticos vinculados al abastecimiento de insumos y distribución de productos, y facilitar 
el acceso a los mercados regionales y a los puertos del Atlántico y del Pacífico. 
• Incentivar el modo ferroviario potenciando los beneficios para el medio ambiente y la eficiencia energética. 
• Proporcionar mejores condiciones para el comercio intrarregional.

Código Nombre Etapa Inversión 
Estimada* Países

AMA68 FERROVÍA DE INTEGRACIÓN CENTRO - OESTE FASE III
(PORTO VELHO - RIO BRANCO - CRUZEIRO DO SUL) PERFIL 0,0  BR

AMA88 FERROVÍA DE INTEGRACIóN OESTE - LESTE FASE II
(BARREIRAS - FIGUEIRóPOLIS) PREEJECUCION 550,0  BR

AMA89 FERROVÍA DE INTEGRACIóN OESTE - LESTE FASE I (ILHÉUS - BARREIRAS) EJECUCION 2.000,0  BR

AMA90 FERROVÍA DE INTEGRACIÓN CENTRO-OESTE FASE I
(CAMPINORTE - LUCAS DO RIO VERDE) PREEJECUCION 2.000,0  BR

AMA91 FERROVÍA DE INTEGRACIÓN CENTRO-OESTE FASE II
(LUCAS DO RIO VERDE - PORTO VELHO) PERFIL 0,0  BR

AMA98 AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA CARRETERA BR-242 SÃO ROQUE DE 
PARAGUAÇU (BA) - SORRISO (MT) EJECUCION 200,0  BR

AMA99 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BR-158 VILA RICA
(MT) - RIBEIRÃO CASCALHEIRA (MT) EJECUCION 183,0  BR

AMA100 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BR-020 BARREIRAS
(BA) - SÃO RAIMUNDO NONATO (PI) EJECUCION 520,0  BR

AMA101 NUEVO PUERTO EN EL ÁREA DE ILHÉUS PREEJECUCION 1.400,0  BR

9   6.853,0  

* En millones de US$

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL
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COSIPLAN 2015
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* En millones de US$PROYECTOS CONCLUIDOS DEL EjE

Código Nombre Monto de 
Inversión* Países

AND12 CULMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN TAME - VILLAVICENCIO 3,6  CO

AND13 MEJORAMIENTO DEL PUENTE JOSÉ ANTONIO PÁEZ 1,3  CO

AND14 CULMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN TAME - ARAUCA 10,6  CO

AND18 TRAMOS FALTANTES DE PAVIMENTACIÓN ENTRE VILLAVICENCIO Y PUERTO LÓPEZ 26,0  CO

AND21 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) EJE VIAL Nº1 15,9  EC - PE

AND25 NUEVO AEROPUERTO REGIONAL DE SANTA ROSA 47,1  EC

AND26 CARRETERA PUERTO INCA - HUAQUILLAS Y PUENTE INTERNACIONAL EN HUAQUILLAS - 
AGUAS VERDES, PASO LATERAL EN HUAQUILLAS 85,8  EC - PE

AND31 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) SAN MIGUEL 0,0  CO - EC

AND35 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO BELLA UNIÓN – GUALAQUIZA 23,2  EC

AND38 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO NARUPA – GUAMANIYACU 23,5  EC

AND56 FORTALECIMIENTO DE LAS INTERCONEXIONES CUATRICENTENARIO - CUESTECITAS Y EL 
COROZO - SAN MATEO 125,2  CO - VE

AND57 PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA COLOMBIA - ECUADOR. LÍNEA 230 KV ENTRE 
SUBESTACIONES PASTO (COLOMBIA) Y QUITO (ECUADOR) 45,4  CO - EC

AND60 EXTENSIÓN DEL OLEODUCTO NOR-PERUANO 0,0  EC - PE

AND61 PROYECTOS DE INTERCONEXIÓN GASÍFERA 335,0  CO

AND64 PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA COLOMBIA - VENEZUELA, PUERTO NUEVO - 
PUERTO PÁEZ - PUERTO CARREÑO 5,0  CO

AND88 CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR 29,5  PE

AND89 CARRETERA SULLANA - MACARA - LOJA 48,4  PE

AND91 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL DE RUMICHACA Y MEJORAMIEN-
TO DEL PUENTE EXISTENTE 4,1  CO - EC

18  829,6  
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Presentación del Eje
ANDINO

MAPA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL EjE DEL ANDINO

El Eje Andino (1) abarca desde las costas del Mar Caribe en Venezuela y Colombia, hasta la 
frontera sur de Bolivia con Argentina, incluyendo la Cordillera de los Andes en Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia, la totalidad del territorio de Venezuela exceptuando el Estado de 
Amazonas, así como las costas del Pacífico de Colombia, Ecuador y Perú.

El Eje comprende el 14% de la superficie de Suramérica (2.845.658 km2) y el 28% de 
su población (111.195.797 habitantes), siendo el segundo más densamente poblado, 
después del Eje MERCOSUR-Chile. Además, posee el 19% del PBI de la región (US$ 
857.037 millones (2)).

1 Véase “Caracterización Socio-Económica y Ambiental del Eje del Andino”, COSIPLAN-IIRSA, 2015.  www.iirsa.org//andino.asp

2 A precios corrientes del año 2012.



Por un lado, la vertiente occidental a lo largo de la 
costa del Pacífico y también del Mar Caribe, donde se 
concentra una red de infraestructura con 30 puertos 
marítimos, una trama de carreteras que los vinculan 
entre sí y con el interior del país. Allí se asientan las 
capitales nacionales, importantes ciudades y polos 

de actividad económica. Por otro lado, la vertiente 
oriental de la Cordillera con proyección hacia la cuen-
ca del Amazonas, presenta en general Unidades Ad-
ministrativas (UA) con una limitada infraestructura 
de conectividad terrestre, y un desarrollo poblacio-
nal y económico significativamente menor.

La infraestructura del Eje está determinada por la presencia de la Cordillera de Los Andes, 
monumental accidente geográfico, a partir de la cual se generan dos espacios territoriales 
diferenciados. 

Tanto la matriz de infraestructura de conectividad preexistente como la planificada, se 
concentra principalmente en el modo carretero y en menor medida en el ferroviario. 

Si bien existe una presencia del modo de trans-
porte fluvial, este tiene una expresión menor en el 
Eje ya que los ríos afluentes de la cuenca del Ama-
zonas se presentan aquí en sus tramos nacientes, 
y por tanto con grandes limitaciones respecto al 
calado de las embarcaciones. De tal modo, cuan-
do la profundidad permite el tránsito de naves 
mayores y con regularidad, se está circulando por 
el área de influencia del Eje del Amazonas.
Se destaca también en el Eje la presencia de una 
importante cantidad de puertos distribuidos a lo 
largo de la costa pacífica y atlántica, lo cual de-
termina que por los menores costos y facilidades 
operacionales que depara el sistema marítimo, 
los flujos de mercancías se realicen principalmen-
te por este medio de transporte.
El Eje Andino abarca a los dos grandes corredo-
res viales norte - sur que vinculan las principales 
ciudades de los países que lo conforman (Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela): la Carre-
tera Panamericana; y la Carretera Marginal de la 
Selva. Estos corredores longitudinales son inter-
sectados en sus recorridos por diversos corredo-
res transversales (viales y fluviales) que los vincu-
lan con los Ejes del Escudo Guayanés, del Amazo-
nas, Perú-Brasil-Bolivia e Interoceánico Central.
La red vial de los países que conforman el Eje An-
dino alcanza una longitud total de 443.588 km de 
carreteras, de las cuales el 16%, unos 69.986 km, 
se encuentran pavimentados. En lo que respec-
ta a la red ferroviaria, alcanza los 11.216 km de 
los cuales aproximadamente un 75% se encuen-
tra operativo. El sistema portuario marítimo del 
Eje Andino se constituye a través de 30 puertos 

principales, ubicados mayormente sobre las cos-
tas del Océano Pacífico, exceptuando los puertos 
venezolanos y colombianos del litoral caribe. El 
transporte fluvial en la región se concentra en las 
cuencas del Río Orinoco, la Cuenca del Río Mag-
dalena y la Cuenca del Río Amazonas y sus afluen-
tes. En relación a la generación de energía, para el 
año 2012 el conjunto de países que conforman el 
Eje alcanzan una potencia instalada del orden de 
los 53.747 MW.
Con respecto a las comunidades originarias, su 
presencia y diversidad es relevante en el Eje, ya 
que existen alrededor de 270 pueblos que habi-
tan en los 5 países del Eje, alcanzando una pobla-
ción de aproximadamente 7.000.000 habitantes. 
Esta situación es muy importante en numerosas 
UA subnacionales donde la población supera el 
70% del total.
En relación a las áreas protegidas existen en el Eje 
más de seiscientas UA con algún grado de protec-
ción, alcanzando aproximadamente 774.000 km2 
de superficie, lo que constituye el 27% del área 
total del Eje. Muchas de estas áreas, cuentan a su 
vez con presencia de comunidades originarias y 
se destacan por su alta diversidad biológica, bajo 
grado de intervención humana y la presencia de 
elevadas tasas de endemismos de flora y fauna.
De las amenazas de origen natural que afectan 
al Eje se han considerado 4 de carácter global 
y/o regional como son los terremotos, volcanes, 
tsunamis e inundaciones de grandes cuencas. 
A ellos se suma una amenaza de tipo localizado 
pero muy frecuente y dañina en el territorio cor-
dillerano como son los deslizamientos.
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Los países que integran el Eje Andino planifican inversiones por casi US$ 29 mil millones 
en 67 proyectos de integración física. El Eje Andino es el tercero en orden de inversión 
estimada.

Ecuador contribuye con cerca del 95% de su PBI, 
Perú con casi el 90%, Venezuela con aproximada-
mente el 80%, Colombia con el 76% y Bolivia con 
el 54% al PBI del Eje. En términos absolutos Vene-

zuela y Colombia aportan respectivamente un 35% 
y 33% al PBI agregado del Eje, Perú lo hace con un 
21%, mientras que Ecuador y Bolivia sólo tienen un 
9% y 2% de participación respectivamente.

Una tendencia destacable del comportamiento 
económico global del Eje es su tasa de crecimien-
to que alcanza un promedio de 4% para el período 
2008-2012.

El Eje comparte regiones de su área de influencia 
con otros 6 Ejes: del Amazonas, del Escudo Guaya-
nés, Perú-Brasil-Bolivia, Interoceánico Central, de 
la Hidrovía Paraguay-Paraná, y Capricornio.
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Cartera de Proyectos
ANDINO

El conjunto de obras del Eje está orientado a: (i) crear y mejorar corredores viales para po-
tenciar el comercio regional y el turismo así como incorporar nuevas regiones al comercio 
internacional, como por ejemplo un corredor bioceánico; (ii) mejorar el funcionamiento de 
pasos de frontera entre Ecuador, Colombia y Venezuela que generan cuellos de botella en 
el tráfico de bienes y servicios; (iii) integrar los sistemas energéticos para impulsar el desa-
rrollo de sectores de alto valor agregado, así como el desarrollo de las poblaciones fronte-
rizas; (iv) eliminar déficits de cobertura telefónica y permitir la expansión de los servicios 
de valor agregado (gobierno electrónico, tele-educación, tele-salud, etc.), así como integrar 
centros poblados urbanos y rurales, que no cuentan con estos servicios.

MAPA DE LOS GRUPOS DE PROYECTOS DEL EjE ANDINO



GRUPOS DE PROYECTOS DEL EjE ANDINO * En millones de US$

Grupo Nombre N° proyectos Inversión 
Estimada*

1 CONEXIÓN VENEZUELA (EJE NORTE LLANERO) - COLOMBIA (ZONA NORTE) 2 2,0

2 CONEXIÓN VENEZUELA (CARACAS) - COLOMBIA (BOGOTÁ) - ECUADOR (QUITO) 
(RUTA ACTUAL) 11 4.265,6

3 CONEXIÓN VENEZUELA (EJE ORINOCO APURE) - COLOMBIA (BOGOTÁ) III (CORRE-
DOR DE BAJA ALTURA) 5 24,3

4 CONEXIÓN PACÍFICO - BOGOTÁ - META - ORINOCO - ATLÁNTICO 3 135,0

5 CONEXIÓN COLOMBIA (PUERTO TUMACO) - ECUADOR (PUERTO ESMERALDAS - 
GUAYAQUIL) - PERÚ (CARRETERA PANAMERICANA) 19 20.388,8

6 CONEXIÓN COLOMBIA - ECUADOR II (BOGOTÁ - MOCOA - TENA - ZAMORA - PALAN-
DA - LOJA) 5 465,0

7 CONEXIÓN PERÚ - ECUADOR II (LOJA - PUENTE DE INTEGRACIÓN - YURIMAGUAS) 3 153,6

8 CONEXIÓN PERÚ - BOLIVIA (CUSCO - LA PAZ - TARIJA - BERMEJO) 4 851,1

9 SISTEMAS DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA 13 2.328,4

10 SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD 2 0,1

TOTAL  67 28.613,9

La Cartera activa del Eje cuenta con 49 
proyectos por una inversión estimada de 
US$ 27.784 millones. 

Estas obras están repartidos en 10 grupos que 
presentan dos características principales: conecti-
vidades terrestres para 8 grupos, y dos grupos que 
buscan reforzar la matriz energética y la red de co-
municaciones del Eje.
De los 49 proyectos activos, 17 cuentan con infor-
mación respecto de su fecha estimada de finaliza-

ción. De ellos, 13 concluirán en los próximos 4 años 
(2015-2018). 
Se estima que al concluirse estos 13 proyectos se 
habrá ejecutado sólo el 9% del monto de inversión 
estimado para la Cartera del Eje, lo que es compren-
sible al considerar que casi el 70% de la inversión 
(US$ 19.489 millones) prevista para el Eje provie-
ne de proyectos en etapa de perfil. Es decir, que el 
monto de inversión para proyectos con algún grado 
de avance es de US$ 9.125 millones.
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* En millones de US$

Código Nombre Grupo Etapa Inversión  
Estimada* Países Fecha Estimada 

de Finalización

AND39 PAVIMENTACIÓN VILCABAMBA - PUENTE 
DE INTEGRACIÓN – JAÉN 7 EJECUCION 126,7  EC - PE 31/10/2015

AND93
CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE 
FRONTERA (CEBAF) EJE VIAL Nº3 SULLANA - 
MACARÁ – LOJA

5 EJECUCION 12,0  EC - PE 31/12/2015

AND47 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE 
FRONTERA (CEBAF) DESAGUADERO 8 EJECUCION 29,9  BO - PE 31/01/2016

AND75 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZA-
DA EN EL TRAMO CERRO AZUL - ICA 5 EJECUCION 293,9  PE 06/05/2016

AND27
AUTOPISTA DEL SOL: MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DEL TRAMO ANCÓN – 
PATIVILCA

5 EJECUCION 75,1  PE 31/05/2016

AND100
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTES EN LA CARRETERA SULLANA – 
TUMBES - DV. VARIANTE INTERNACIONAL

5 EJECUCION 47,2  PE 30/06/2016

AND23 PROYECTO LA ESPRIELLA - RÍO MATAJE 
INCLUYE PUENTE SOBRE RÍO MATAJE 5 PREEJECUCION 25,0  CO - EC 31/08/2016

AND79 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL 
TRAMO MOCOA - SANTA ANA - SAN MIGUEL 6 EJECUCION 179,0  CO 31/12/2016

AND22 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE 
FRONTERA (CEBAF) RÍO MATAJE 5 EJECUCION 4,0  CO - EC 31/03/2017

AND24 REHABILITACIÓN DEL TRAMO BORBÓN - 
SAN LORENZO – MATAJE 5 EJECUCION 0,0  EC 15/05/2017

AND29
AUTOPISTA DEL SOL: MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DEL TRAMO PATIVILCA – 
TRUJILLO

5 EJECUCION 456,4  PE 31/12/2017

AND81
MEJORAMIENTO DE LOS PASOS DE FRON-
TERA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER Y EL ESTADO DE TÁCHIRA

2 PREEJECUCION 14,0  CO - VE 31/12/2017

AND30
AUTOPISTA DEL SOL: MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DEL TRAMO TRUJILLO – 
SULLANA

5 EJECUCION 441,2  PE 31/12/2018

PROYECTOS qUE SE CONCLUIRÁN EN LOS PRóXIMOS 4 AñOS

Los 5 proyectos con mayor inversión estimada representan el 80% de la inversión de 
la Cartera activa del Eje, y el primer proyecto con mayor inversión implica el 64% de la 
misma.

Se destaca que los proyectos son todos nacio-
nales, y financiados casi completamente por el 
sector público. Uno de los proyectos menciona-
dos es rótula, es decir que se encuentra en dos 
grupos del Eje, siendo una conectividad central 
para ambos. Se trata del Corredor Vial Bogotá 
– Buenaventura que será capaz de conectar los 
Océanos Pacífico y Atlántico, articulado con vías 
fluviales y proyectos multimodales.

Cuatro de estos 5 proyectos están en ejecu-
ción, mientras que el Tren Eléctrico de Carga 
del Ecuador, se encuentra en etapa de perfil. 
El análisis por sector y sub-sector muestra que 
dos proyectos son para generar energía: uno hi-
droeléctrico, que apunta a diversificar la matriz 
energética del Eje, y una planta carboeléctrica. 
Los restantes tres proyectos son de transporte: 
dos carreteros y uno ferroviario. 

LOS 5 PROYECTOS DE LA CARTERA ACTIVA CON MAYOR INVERSIóN ESTIMADA

Código Nombre Grupo Etapa Inversión 
Estimada* Países Tipo de

financiamiento

AND95 TREN ELÉCTRICO DE CARGA DEL ECUADOR 5 PERFIL 17.800,0 EC PÚBLICO

AND07 CORREDOR VIAL BOGOTÁ - BUENAVEN-
TURA 2 -4 EJECUCION 1.791,0 CO PÚBLICO

AND05 CORREDOR VIAL BOGOTÁ - CÚCUTA 2 EJECUCION 1.559,0 CO PÚBLICO

AND62 PLANTA CARBOELÉCTRICA DE SANTO 
DOMINGO 9 EJECUCION 625,0 VE PRIVADO

AND97 PROYECTO HIDROELÉCTRICO CHONTAL 
194 MW 9 EJECUCION 595,0 EC PÚBLICO

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



Los proyectos concluidos del Eje son 
18 por un total de US$ 830 millones de 
inversión ejecutada.

Unos 17 de ellos fueron realizados por el sector pú-
blico, que destinó más de la mitad del monto ejecu-
tado al sector energético, y el restante porcentaje a 
proyectos de transporte.

Entre los 18 proyectos concluidos, se encuentra un 
Centro Binacional categorizado como Proyecto An-
cla, y 3 carreteras que presentan, junto con 3 carre-
teras del Eje del Amazonas, una conectividad regio-
nal entre Perú y Ecuador con importantes avances. 
Las carreteras concluidas de la misma consolidan el 
eje vial de la costa y, otras facilitan el acceso al resto 
de los centros de frontera.

Código Nombre Monto de
inversión* Países Grupo Sub-sector

AND21 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIóN DE FRONTERA (CEBAF) 
EjE VIAL Nº1 15.9 EC - PE 5 PASOS DE 

FRONTERA

AND26
CARRETERA PUERTO INCA - HUAQUILLAS Y PUENTE INTER-
NACIONAL EN HUAQUILLAS - AGUAS VERDES, PASO LATERAL 
EN HUAQUILLAS

85.8 EC - PE 5 CARRETERO

AND88 CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR 29.5 PE 5 CARRETERO

AND89 CARRETERA SULLANA - MACARA - LOJA 48.4 PE 5 CARRETERO

AMA46

MEJORAMIENTO DE LA VÍA GUAYAQUIL - EL TRIUNFO - LA 
TRONCAL - ZHUD - EL TAMBO - CAÑAR - AZOGUES - PAUTE - 
AMALUZA - MÉNDEZ Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
TRAMO MÉNDEZ - PUERTO MORONA

140.0 EC 7 CARRETERO

AMA47

MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUERTO BOLÍVAR - SANTA ROSA 
- BALSAS - CHAGUARPAMBA - LOJA - ZAMORA - YANTZA-
ZA - EL PANGUI - GUALAQUIZA - GRAL. LEÓNIDAS PLAZA 
- MÉNDEZ

167.7 EC 7 CARRETERO

AMA48
MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUERTO BOLÍVAR - PASAJE - 
SANTA ISABEL - GIRÓN -CUENCA - PAUTE - AMALUZA - MÉN-
DEZ - PUERTO MORONA

26.8 EC 7 CARRETERO

 Total 1,352.8    
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Conexión Venezuela (Eje Norte Llanero)
Colombia (Zona Norte)
Colombia – Venezuela



AND Cartera de Proyectos
COSIPLAN 2015

85

Función Estratégica

• Consolidar la integración económica de la zona norte atlántica de Colombia y la zona norte llanera de 
Venezuela por una vía terrestre pavimentada existente.

AND
Grupo 1

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

AND01 CORREDOR VIAL SANTA MARTA - PARAGUACHóN - MARACAIBO -
BARqUISIMETO - ACARIGUA EJECUCION 0,0  CO - VE

AND02 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA
(CEBAF) DE PARAGUACHÓN EJECUCION 2,0  VE

2   2,0  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



Conexión Venezuela (Caracas)
Colombia (Bogotá) - Ecuador (Quito) (Ruta Actual)
Colombia – Ecuador – Venezuela
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Función Estratégica

• Potenciar las relaciones socio-económicas de Ecuador, Colombia y Venezuela a través de vías pavimen-
tadas existentes que requieren mejorar el funcionamiento de sus pasos de frontera y resolver cuellos de 
botella específicos.

AND
Grupo 2

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

AND04 CONEXIÓN CÚCUTA - MARACAIBO PREEJECUCION 0,3  CO - VE

AND05 CORREDOR VIAL BOGOTÁ - CÚCUTA EJECUCION 1.559,0  CO

AND07 CORREDOR VIAL BOGOTÁ - BUENAVENTURA EJECUCION 1.791,0  CO

AND08 REHABILITACIÓN RUMICHACA - PASTO - CHACHAGÜÍ EJECUCION 221,0  CO

AND81 MEjORAMIENTO DE LOS PASOS DE FRONTERA EN EL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER Y EL ESTADO DE TÁCHIRA PREEJECUCION 14,0  CO - VE

AND82 IMPLEMENTACIóN DE LOS CENTROS BINACIONALES DE ATENCIóN DE
FRONTERA (CEBAF) EN EL PASO DE FRONTERA TULCÁN - IPIALES (RUMICHACA) PREEJECUCION 104,7  CO - EC

AND83 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TIENDITAS EJECUCION 0,9  CO - VE

AND84 CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA CUCUTÁ - PUERTO SANTANDER PERFIL 1,8  CO

AND85 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CÚCUTA - OCAÑA - 
AGUACLARA PREEJECUCION 566,0  CO

AND91 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL DE RUMICHACA Y 
MEJORAMIENTO DEL PUENTE EXISTENTE CONCLUIDO 4,1  CO - EC

AND94
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXION ELÉCTRICA A 34.5 KV ENTRE 
SAN FERNANDO DE ATABAPO (VENEZUELA) E INÍRIDA DEPARTAMENTO DE 
GUAINIA (COLOMBIA)

EJECUCION 2,9  CO - VE

11   4.265,7  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



Conexión Venezuela (Eje Orinoco Apure)
Colombia (Bogotá) III (Corredor de baja altura)
Colombia - Venezuela
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Función Estratégica

• Desarrollar un corredor internacional para carga de larga distancia con costos de operación y tiempos 
de desplazamientos significativamente menores al corredor actual Caracas - Bogotá. 
• Este corredor permitirá incorporar nuevas regiones de Colombia (Arauca) y Venezuela (Barinas) al 
comercio internacional.

AND
Grupo 3

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

AND12 CULMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN TAME - VILLAVICENCIO CONCLUIDO 3,6  CO

AND13 MEJORAMIENTO DEL PUENTE JOSÉ ANTONIO PÁEZ CONCLUIDO 1,3  CO

AND14 CULMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN TAME - ARAUCA CONCLUIDO 10,5  CO

AND15 PASO DE FRONTERA ARAUCA PREEJECUCION 2,0  CO - VE

AND16 PROYECTO VIAL EL PIÑAL - SARAVENA PERFIL 6,8  VE

5   24,2  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



Conexión Pacífico - Bogotá - Meta - Orinoco - Atlántico
Colombia – Venezuela
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Función Estratégica

• Desarrollar un corredor bioceánico Pacífico - Bogotá - Meta - Orinoco - Atlántico para incentivar in-
tercambios comerciales entre regiones de Colombia (Orinoquia, Andina, Pacífico) y Venezuela (Llanos, 
incluyendo los estados de Anzoátegui y Monagas, Guayana, Delta del Orinoco) y para proyectar estas 
regiones hacia mercados internacionales.

AND
Grupo 4

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

AND07 CORREDOR VIAL BOGOTÁ - BUENAVENTURA* EJECUCION 1.791,0  CO

AND17 PROYECTO MULTIMODAL PUERTO GAITÁN - PUERTO CARREñO, INCLUYE 
MEjORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO META EJECUCION 108,0  CO

AND18 TRAMOS FALTANTES DE PAVIMENTACIÓN ENTRE VILLAVICENCIO Y PUERTO 
LÓPEZ CONCLUIDO 26,0  CO

AND19 PASO DE FRONTERA PUERTO CARREÑO PERFIL 1,0  VE

4   1.926,0  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



Conexión Colombia (Puerto Tumaco) Ecuador
(Puerto Esmeraldas - Guayaquil) - Perú (Carretera Panamericana)
Colombia – Ecuador - Perú
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Función Estratégica

• Potenciar programas y proyectos del principal corredor vial que articula las zonas costeras del Perú 
y Ecuador, así como el Pacífico Sur Colombiano; para dinamizar la capacidad productiva y comercial y 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones fronterizas.

AND
Grupo 5

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada * Países

AND21 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIóN DE FRONTERA (CEBAF) EjE VIAL Nº1 CONCLUIDO 15,9  EC - PE

AND22 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) RÍO MATAJE EJECUCION 4,0  CO - EC

AND23 PROYECTO LA ESPRIELLA - RÍO MATAJE INCLUYE PUENTE SOBRE RÍO MATAJE PREEJECUCION 25,0  CO - EC

AND24 REHABILITACIÓN DEL TRAMO BORBÓN - SAN LORENZO - MATAJE EJECUCION 0,0  EC

AND25 NUEVO AEROPUERTO REGIONAL DE SANTA ROSA CONCLUIDO 47,1  EC

AND26 CARRETERA PUERTO INCA - HUAQUILLAS Y PUENTE INTERNACIONAL EN 
HUAQUILLAS - AGUAS VERDES, PASO LATERAL EN HUAQUILLAS CONCLUIDO 85,8  EC - PE

AND27 AUTOPISTA DEL SOL: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO AN-
CÓN - PATIVILCA EJECUCION 75,0  PE

AND29 AUTOPISTA DEL SOL: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO PATI-
VILCA - TRUJILLO EJECUCION 456,4  PE

AND30 AUTOPISTA DEL SOL: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO TRUJI-
LLO - SULLANA EJECUCION 441,2  PE

AND75 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA EN EL TRAMO CERRO AZUL - ICA EJECUCION 293,9  PE

AND87 PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE PREEJECUCION 460,0  PE

AND88 CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR CONCLUIDO 29,5  PE

AND89 CARRETERA SULLANA - MACARA - LOJA CONCLUIDO 48,4  PE

AND92 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) EJE VIAL Nº2 
SULLANA - EL ALAMOR PERFIL 20,0  EC - PE

AND93 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) EJE VIAL Nº3 
SULLANA - MACARÁ - LOJA EJECUCION 12,0  EC - PE

AND95 TREN ELÉCTRICO DE CARGA DEL ECUADOR PERFIL 17.800,0  EC

AND99 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA EN LA CARRETERA SULLANA – 
TUMBES – DV. VARIANTE INTERNACIONAL PERFIL 472,4  PE

AND100 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA CARRETERA SULLA-
NA – TUMBES - DV. VARIANTE INTERNACIONAL EJECUCION 47,2  PE

AND101 CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE TUMBES PREEJECUCION 54,9  PE

19   20.388,7  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL
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Función Estratégica

• Desarrollar un corredor que potencie las relaciones comerciales entre zonas del centro y sur de Co-
lombia con el norte y centro amazónico de Ecuador.

AND
Grupo 6

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

AND31 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIóN DE FRONTERA (CEBAF) SAN MIGUEL CONCLUIDO 0,0  CO - EC

AND35 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO BELLA UNIÓN - GUALAQUI-
ZA CONCLUIDO 23,2  EC

AND38 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO NARUPA - GUAMANIYACU CONCLUIDO 23,5  EC

AND79 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO MOCOA - SANTA ANA - SAN 
MIGUEL EJECUCION 179,0  CO

AND90 PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN VICENTE DEL CAGUÁN 
- SAN JOSÉ DE FRAGUA - EL PORVENIR EJECUCION 239,3  CO

5   465,0  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



Conexión Perú - Ecuador II
(Loja - Puente de Integración - Yurimaguas)
Ecuador – Perú



AND Cartera de Proyectos
COSIPLAN 2015

97

Función Estratégica

• Desarrollar un corredor internacional de comercio a partir del mejoramiento de las vías que unen las 
ciudades de Loja Vilcabamba, y Tarapoto y Yurimaguas. Este corredor integrara el sur andino de Ecuador 
con la selva norte de Perú y su proyección a las hidrovías amazónicas.

AND
Grupo 7

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

AND39 PAVIMENTACIóN VILCABAMBA - PUENTE DE INTEGRACIóN - jAÉN EJECUCION 126,7  EC - PE

AND43 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) EJE VIAL Nº4 
PUENTE DE INTEGRACIÓN PERFIL 20,0  EC - PE

AND45 MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE TARAPOTO EJECUCION 6,9  PE

3   153,6  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



Conexión Perú - Bolivia
(Cusco - La Paz - Tarija - Bermejo)
Bolivia - Perú
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Función Estratégica

• Potenciar el turismo y las relaciones económicas entre las ciudades andinas de Perú (Cusco, Puno) y 
Bolivia (La Paz, Tarija) que operan a través de vías terrestres y ampliarlas hacia la zona andina central de 
Perú y al noroeste argentino.

AND
Grupo 8

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

AND47 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIóN DE FRONTERA (CEBAF) DESAGUADERO EJECUCION 29,9  BO - PE

AND48 CULMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN POTOSÍ - TARIJA EJECUCION 238,2  BO

AND51 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA JULIACA - DESAGUADE-
RO PREEJECUCION 193,0  PE

AND54 CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN FERROVIARIA BOLIVIA - PERÚ PERFIL 390,0  BO - PE

4   851,1  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



Sistemas de Integración Energética
Colombia – Ecuador – Perú - Venezuela
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Función Estratégica

• Integrar los sistemas energéticos para mejorar la eficiencia y la confiabilidad en la generación, transmi-
sión y distribución de la energía a fin de impulsar el desarrollo de sectores de alto valor agregado, así como 
el desarrollo de las poblaciones de las zonas fronterizas.

AND
Grupo 9

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

AND56 FORTALECIMIENTO DE LAS INTERCONEXIONES CUATRICENTENARIO
CUESTECITAS Y EL COROZO - SAN MATEO CONCLUIDO 125,2  CO - VE

AND57 PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA COLOMBIA - ECUADOR. LÍNEA 230 
KV ENTRE SUBESTACIONES PASTO (COLOMBIA) Y QUITO (ECUADOR) CONCLUIDO 45,4  CO - EC

AND60 EXTENSIÓN DEL OLEODUCTO NOR-PERUANO CONCLUIDO 0,0  EC - PE

AND61 PROYECTOS DE INTERCONEXIÓN GASÍFERA CONCLUIDO 335,0  CO

AND62 PLANTA CARBOELÉCTRICA DE SANTO DOMINGO EJECUCION 625,0  VE

AND63 PROYECTO URIBANTE CAPARO (REDES DE TRANSMISIÓN Y GENERACIÓN) PERFIL 0,0  VE

AND64 PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA COLOMBIA - VENEZUELA, PUERTO 
NUEVO - PUERTO PÁEZ - PUERTO CARREÑO CONCLUIDO 5,0  CO

AND65 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ECUADOR - PERÚ EJECUCION 0,0  EC - PE

AND66 PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA COLOMBIA - ECUADOR,
SEGUNDA ETAPA PERFIL 0,0  CO - EC

AND67 TRANSMISIÓN ELÉCTRICA A OCCIDENTE PERFIL 590,0  VE

AND96 PROYECTO GEOTÉRMICO BINACIONAL TUFIÑO – CHILES – CERRO NEGRO PERFIL 6,9  CO - EC

AND97 PROYECTO HIDROELÉCTRICO CHONTAL 194 MW EJECUCION 595,0  EC

AND98 PROYECTO EÓLICO GARCÍA MORENO PREEJECUCION 0,9  EC

13   2.328,4  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL
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Bolivia – Colombia – Ecuador – Perú - Venezuela
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Función Estratégica

• Incorporar centros poblados urbanos y rurales a las conexiones de telecomunicaciones eliminando los 
déficit de cobertura telefónica y permitiendo la expansión de los servicios de valor agregado (gobierno 
electrónico, tele-educación, tele-salud, etc.) como herramienta para desarrollar áreas aisladas, incre-
mentar la calidad de vida y la integración cultural. 
• Además, expandir el uso de los servicios de comunicaciones en beneficio del desarrollo, el comercio y 
la integración regional.

AND
Grupo 10

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

AND68
APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y DE LAS 
NUEVAS CONEXIONES PARA AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE 
COMUNICACIONES

EJECUCION 0,1
 BO - CO
EC - PE

VE

AND69 CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA PARA TELECOMUNICACIONES EN REDES DE 
TRANSMISIÓN EJECUCION 0,0

 BO - CO 
EC - PE

VE

2   0,1  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL
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COSIPLAN 2015
Cartera de Proyectos



* En millones de US$PROYECTOS CONCLUIDOS DEL EjE

Código Nombre Monto de 
inversión* Países

CAP01 ACCESOS AL PASO DE JAMA (RUTA NACIONAL N° 52 - EMPALME RUTA NACIONAL N° 9 - 
LÍMITE CON CHILE) 54,0 AR

CAP02 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DE ÚNICA CABECERA PASO DE JAMA 4,0 AR - CH

CAP03 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA NOA (NOROESTE ARGENTINO) - NEA (NORESTE ARGENTINO) 725,0 AR

CAP06 RUTA NACIONAL N° 81: PAVIMENTACIÓN LAS LOMITAS - EMPALME RUTA NACIONAL N° 34 100,0 AR

CAP08 AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES (FASE I) 120,0 CH

CAP09 OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PUERTO DE ANTOFAGASTA 18,0 CH

CAP46 CONCESIÓN AUTOPISTA ANTOFAGASTA 370,0 CH

CAP56 CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE RUTA NACIONAL N° 12, PASO POR CIUDAD DE POSADAS 
(PROVINCIA DE MISIONES) 35,0 AR

CAP61 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 95: VILLA ÁNGELA - EMPALME RUTA PROVIN-
CIAL N° 286 SANTA FE 37,0 AR

CAP67 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 KV (ITAIPÚ - VILLA HAYES) 555,0 PY

CAP80 COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES 80,0 CH

CAP88 AEROPUERTO DE ANTOFAGASTA 28,0 CH

CAP89 COMPLEJO FRONTERIZO HITO CAJÓN 13,0 CH

CAP91 CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO, TRAMO CHILE (ANTOFAGASTA – SOCOMPA) 0,0 CH

14 2.139,0
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Presentación del Eje
CAPRICORNIO

El Eje de Capricornio(1) se extiende por la costa del Pacífico de Chile, atraviesa la región 
andina de Bolivia, avanza por el norte de  Argentina,  incorpora toda  la  República  de  Para-
guay  e involucra a los Estados de Brasil en la costa atlántica. Posee el 14% de la superficie 
(2.722.534 km2), el 14% de la población (53.509.280 habitantes), y el 13% del Producto 
Bruto Interno (PBI) de Suramérica, por un total de US$ 575.422 millones. (2)

El Eje es el sexto considerando su participación en la población, superficie y 
PBI de Suramérica.

1 Véase “Caracterización Socio-Económica y Ambiental del Eje de Capricornio”, COSIPLAN-IIRSA, 2014. www.iirsa.org/capricornio.asp

2 A precios corrientes de 2013.

MAPA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL EjE DE CAPRICORNIO

La red vial de los países que conforman el Eje alcanza 
una longitud total de 2.117.539 km, de los cuales sólo 
un 15% se encuentran pavimentados. Se destacan 
varios corredores viales que vinculan a los centros 
de producción agrícola y de extracción de minerales 
del centro del Eje con puertos de salida sobre los 
Ríos Paraguay y Paraná, y puertos ubicados en la 
costa atlántica brasileña. La red ferroviaria alcanza 
los 61.424 km de los cuales aproximadamente un 
87% se encuentra en condiciones de operar. Existen 
importantes conexiones ferroviarias, en distintos 
estados de conservación y operatividad que 
transcurren mayormente de este a oeste, vinculando 
los puertos de ambos océanos con el interior de 
los países. Sin embargo, es necesaria la vinculación 
entre los tramos existentes para conectar los 

puertos de Paranaguá en el Atlántico y Antofagasta 
en el Pacífico. El sistema portuario marítimo y 
fluvial se constituye por 25 puertos principales, 4 
con movimientos mayores a 10.000.000 toneladas, 
ubicados mayormente sobre las costas del Océano 
Atlántico, y los Ríos Paraná y Paraguay, a los cuales 
se suman los puertos chilenos del litoral pacífico. El 
transporte fluvial en la región se concentra en los Ríos 
Paraná y Paraguay que conjuntamente constituyen 
las principales vías de comunicación fluvial de la 
región, de especial importancia para producciones 
agrícolas originadas en Paraguay y Bolivia que 
buscan salida a ultramar. El sistema aeroportuario 
consta de 39 aeropuertos principales, de los 
cuales 17 ostentan la categoría de internacional. 
El servicio de pasajeros es adecuado, con buenas 



Los países que integran el Eje de Capricornio planifican inversiones por 16 mil millones de 
dólares, en 82 proyectos de integración física.

infraestructuras aeroportuarias y numerosas 
conexiones a las principales ciudades al interior de 
los países. El transporte de carga por vía aérea es 
muy limitado, y está orientado principalmente a la 
importación de manufacturas de origen industrial 
de países fuera del Eje. En relación a la generación 
de energía eléctrica en el Eje, para el año 2013 los 
países que lo conforman en su conjunto alcanzan una 
potencia instalada del orden de los 184.656 MW.

La presencia de comunidades originarias en el 
territorio del Eje Capricornio es muy relevante, 
principalmente en Bolivia y la zona norte de 
Argentina y en menor medida en el este de Paraguay, 
siendo acotada su presencia en Brasil y Chile. 

En la actualidad existen en el Eje alrededor de 
cuatrocientas Unidades Administrativas con algún 
grado de protección, alcanzando aproximadamente 
162.000 km2 de superficie, valor que representa el 
6% del área total del Eje. 

Las amenazas de origen natural que afectan al Eje 
Capricornio corresponden a sismos con carácter 
de terremotos, volcanes, tsunamis e inundaciones 
de grandes cuencas. Se consideran también los 
deslizamientos, que si bien tienen un carácter 
localizado, tienen una alta frecuencia y poder 
destructivo.

Paraguay participa con el 100% de su economía 
mientras que los restantes países contribuyen con 
alrededor del 14% y del 17% de sus PBI. En términos 
absolutos, Brasil aporta el 68% del PBI agregado 
del Eje, seguido por Argentina con un 19%, Chile 
con un 7%, y Paraguay y Bolivia con un 4% y un 1%, 
respectivamente.
Brasil y Argentina concentran más del 74% del 
intercambio comercial que se produce entre los 
países del Eje. En particular Brasil es el principal 

destino de las exportaciones de los cuatro países 
restantes, quienes orientan sus envíos en más de un 
60% a dicho socio comercial. Para Brasil el principal 
destino de sus exportaciones es Argentina, hacia 
donde se concentra el 68% de sus envíos.

El Eje comparte parte de su área de influencia con los 
Ejes MERCOSUR-Chile, Interoceánico Central, y de 
la Hidrovía Paraguay-Paraná.
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Cartera de Proyectos
CAPRICORNIO

El conjunto de obras del Eje está orientado a: (i) fortalecer la conectividad de los territorios 
involucrados hacia el Pacífico y hacia la Hidrovía Paraguay-Paraná; (ii) mejorar las condicio-
nes de integración productiva y competitivas del Noroeste de Argentina, Sur de Bolivia y 
Paraguay; (iii) reforzar el desarrollo socioeconómico de los territorios involucrados; y (iv) 
aprovechar las complementariedades para el desarrollo del turismo integrado (Noroeste 
de Argentina, Sur de Bolivia y Norte de Chile).

Un porcentaje importante de los proyectos de tipo vial y ferroviario se localiza sobre te-
rritorio argentino, lo cual expresa la voluntad de apoyar las regiones con menor desarrollo 
relativo de dicho país (NOA y NEA), así como de promover el proceso de integración del Eje 
en su condición bioceánica. Asimismo, los proyectos buscan articular las conectividades 
del Eje de Capricornio, el Eje MERCOSUR-Chile, el Eje Interoceánico Central y el Eje de la 
Hidrovía Paraguay-Paraná.

MAPA DE LOS GRUPOS DE PROYECTOS DEL EjE CAPRICORNIO



GRUPOS DE PROYECTOS DEL EjE DEL CAPRICORNIO * En millones de US$

PROYECTOS qUE SE CONCLUIRÁN EN LOS PRóXIMOS 4 AñOS

Se estima que a fines de 2018 se habrá ejecutado el 29,9% del monto estimado de inversión 
para la Cartera del Eje, contra el 13,1% actual.

El  83,8% de los proyectos del Eje en la Cartera acti-
va está dedicado al transporte, siendo el sub-sector 
carretero el que implica la mayor cantidad de pro-
yectos e inversión estimada, seguido de cerca por el 
sub-sector ferroviario en inversión estimada, con una 
cantidad notoriamente inferior en cantidad de pro-
yectos (21% menos).

De los 68 proyectos activos, 21 cuentan con infor-
mación respecto de su fecha estimada de finalización. 
De ellos, 15 concluirán en los próximos 4 años (2015-
2018), siendo notable que casi todos (13) pertenez-
can a ámbitos nacionales: en primer lugar está Argen-
tina (10), seguida de Paraguay (5) y Brasil (1).

Grupo Nombre N° proyectos Inversión 
estimada

1 ANTOFAGASTA - PASO DE JAMA - JUJUY - RESISTENCIA - FORMOSA - ASUNCIÓN 25 3.879,2

2 SALTA - VILLAZÓN - YACUIBA - MARISCAL ESTIGARRIBIA 10 1.289,6

3 ASUNCIÓN - PARANAGUÁ 16 4.264,5

4 PRESIDENTE FRANCO - PUERTO IGUAZÚ - PILAR - RESISTENCIA 13 4.110,5

5 CAPRICORNIO SUR 18 2.771,0

TOTAL 82 16.314,7

Código Nombre Grupo Etapa Inversión 
estimada Países Fecha estimada

de finalización

CAP26 MEJORAS AL CENTRO DE FRONTERA PUER-
TO IGUAZÚ 4 EJECUCION 2,0 AR 29/07/2016

CAP32 CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 
8, TRAMO CAAZAPÁ - CORONEL BOGADO 4 PREEJECUCION 212,0 PY 30/09/2016

CAP100 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA CRUCE GUA-
RANÍ - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORÁ 3 EJECUCION 43,0 PY 28/02/2017

CAP43 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 
N° 86: GRAL. GÜEMES - POZO HONDO 1 EJECUCION 200,0 AR 31/05/2017

CAP63
PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 
N° 38: RÍO MARAPA - PRINCIPIO DE AUTO-
PISTA - CAMPO DE HERRERA (TUCUMAN)

5 EJECUCION 300,0 AR 31/05/2017

CAP68 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 KV (YACYRETÁ 
- VILLA HAYES) 3 PREEJECUCION 297,0 PY 31/08/2017

CAP14
NUEVO PUENTE PUERTO PRESIDENTE 
FRANCO - PORTO MEIRA, CON ÁREA DE 
CONTROL INTEGRADO PARAGUAY - BRASIL

3 PREEJECUCION 173,0 BR - PY 31/12/2017

CAP42
REHABILITACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 
N° 16: EMPALME RUTA NACIONAL N° 11 A 
EMPALME RUTA NACIONAL N° 34

1 EJECUCION 350,0 AR 31/05/2018

CAP78 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 
N° 51: CAMPO QUIJANO - PASO DE SICO 5 EJECUCION 180,0 AR 31/05/2018

CAP10
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BINACIONAL 
SALVADOR MAZZA - YACUIBA Y CENTRO DE 
FRONTERA

2 PREEJECUCION 45,0 AR - BO 31/12/2018

CAP33
MEJORAMIENTO Y CONCESIÓN DE LA 
RUTA NACIONAL N° 6 (CIUDAD DEL ESTE - 
ENCARNACIÓN)

4 PREEJECUCION 136,0 PY 31/12/2018

La cartera activa del Eje cuenta con 68 proyectos por una inversión estimada de US$ 
14.175,7 millones.

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL
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Código Nombre Grupo Etapa Inversión 
estimada Países Fecha estimada

de finalización

Los primeros dos proyectos con mayor inversión estimada implican la construcción de 
corredores ferroviarios. Los siguientes dos corresponden a proyectos carreteros. En quinto 
lugar, figura otra ferrovía. Todos los proyectos son nacionales, con participación de Paraguay 
(3), Brasil (1) y Argentina (1), y financiamiento predominantemente público. Los 5 proyectos 
implican el 43% de la inversión estimada de la Cartera activa del Eje.

La Ferrovía Ciudad del Este – Ñeembucú es el pro-
yecto con mayor inversión estimada del Eje y se en-
cuentra en pre-ejecución. Su objetivo es diversificar 
la infraestructura del Eje, en conexión con el segun-
do puente entre Paraguay y Brasil, el Aeropuerto 
"Guaraní" en la ciudad de Minga Guazú, el Puente 
Ñeembucú – Río Bermejo, y el Puerto Multimodal 
previsto para dicha zona.

El Corredor Ferroviario Bioceánico Tramo Parana-
guá - Cascavel y Variante Ferroviaria entre Guara-
puava e Ingeniero Bley es la segunda obra con mayor 
inversión estimada del Eje, por aproximadamente la 
mitad del monto de la primera. Se encuentra en eta-
pa de perfil y su objetivo es integrar la región meri-
dional de Brasil para promover el desarrollo de las 
regiones productoras de grano del país.

CAP37 REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIA-
RIO C3: RESISTENCIA - AVIA TERAI - PINEDO 1 PREEJECUCION 100,0 AR 31/12/2018

CAP38 REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIA-
RIO C12: AVIA TERAI - METÁN 1 PREEJECUCION 200,0 AR 31/12/2018

CAP39 REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIA-
RIO C14: SALTA - SOCOMPA 1 PREEJECUCION 100,0 AR 31/12/2018

CAP50
PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 
N° 40 CORREDOR MINERO (LÍMITE CON 
BOLIVIA)

2 PREEJECUCION 400,0 AR 31/12/2018

LOS 5 PROYECTOS DE LA CARTERA ACTIVA CON MAYOR INVERSIóN ESTIMADA 

Código Nombre Grupo Etapa Inversión 
estimada Países Tipo de

financiamiento

CAP29 CONSTRUCCIÓN DE LA FERROVÍA CIUDAD 
DEL ESTE - ÑEEMBUCÚ 4 PREEJECUCION 2.800,0 PY Público

CAP53

CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO 
TRAMO PARANAGUÁ - CASCAVEL Y VA-
RIANTE FERROVIARIA ENTRE GUARAPUA-
VA E INGENIERO BLEY

3 PERFIL 1.500,0 BR Público

CAP60 PUENTE VIAL RECONQUISTA - GOYA 5 PREEJECUCION 850,0 AR Público

CAP18
CONCESIÓN MEJORAMIENTO DE LAS 
RUTAS N° 2 Y 7 (ASUNCIÓN - CIUDAD DEL 
ESTE)

3 PREEJECUCION 500,0 PY Privado

CAP19 CONSTRUCCIÓN DE LA FERROVÍA ASUN-
CIÓN - CIUDAD DEL ESTE 3 PERFIL 500,0 PY Público

Los proyectos concluidos del Eje son 14 por un total de US$ 2.139 millones de inversión 
ejecutada, equivalentes al 13% del total de inversión prevista para los proyectos del Eje, 
en Cartera. 

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



Otros proyectos activos por us$ 2.294 Millones que integran esta conectividad.

Código Nombre Inversión 
estimada Países Sub-sector

CAP01 ACCESOS AL PASO DE JAMA (RUTA NACIONAL N° 52 - EMPALME RUTA 
NACIONAL N° 9 - LÍMITE CON CHILE) 54,0 AR Carretero

CAP02 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DE ÚNICA CABECERA 
PASO DE JAMA 4,0 AR - CH Pasos de 

frontera

CAP03 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA NOA (NOROESTE ARGENTINO) - NEA (NO-
RESTE ARGENTINO) 725,0 AR Interconexión 

energética

CAP06 RUTA NACIONAL N° 81: PAVIMENTACIÓN LAS LOMITAS - EMPALME RUTA 
NACIONAL N° 34 100,0 AR Carretero

CAP08 AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES (FASE I) 120,0 CH Marítimo

CAP09 OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PUERTO DE ANTOFAGASTA 18,0 CH Marítimo

CAP46 CONCESIÓN AUTOPISTA ANTOFAGASTA 370,0 CH Carretero

CAP80 COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES 80,0 CH Marítimo

CAP88 AEROPUERTO DE ANTOFAGASTA 28,0 CH Aéreo

CAP91 CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO, TRAMO CHILE (ANTOFAGASTA 
– SOCOMPA) 0,0 CH Ferroviario

 Total 1,499.0   

Código Nombre Inversión 
estimada Etapa Países Sub-sector

CAP42 REHABILITACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 16: EMPALME 
RUTA NACIONAL N° 11 A EMPALME RUTA NACIONAL N° 34 350,0 EJECUCION AR Carretero

CAP43 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 86: GRAL. GÜE-
MES - POZO HONDO 200,0 EJECUCION AR Carretero

CAP44 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 95: EMPALME 
RUTA NACIONAL N° 81 - VILLA ÁNGELA 90,0 EJECUCION AR Carretero

CAP47 CONCESIÓN RUTA DEL LOA 389,0 EJECUCION CH Carretero

De ellos, 10 por US$ 1.500 millones participan de 
una conectividad con importancia estratégica para 
el desarrollo de áreas socioeconómicas relegadas 
de Chile, Paraguay y del norte de Argentina.
 
Las obras concluidas que mayor inversión deman-
daron permitieron la interconexión eléctrica del 
norte argentino y el tendido de una línea de trans-
misión de 500kv en territorio paraguayo. Por otro 
lado, se pavimentaron más de 200 km de carre-
teras que conducen al segundo paso de frontera 
más importante entre Chile y Argentina, el Paso 

de Jama. Esta carretera es el Proyecto Ancla del 
grupo, que combinado con la implementación del 
Control Integrado de Única Cabecera, mejoró el 
acceso de Jujuy y de todas las provincias del NOA 
y el NEA de Argentina, así como del Sur de Bolivia, 
Paraguay y Sur de Brasil, a los puertos de aguas 
profundas del Pacífico en tres regiones (Tarapacá, 
Antofagasta y Atacama) Las restantes 6 obras me-
joran puertos en dos de estas regiones (Atacama y 
Antofagasta), así como un aeropuerto, tramos de 
ferrocarril y carretera.

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL
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Antofagasta - Paso de Jama - Jujuy - Resistencia 
Formosa - Asunción
Argentina – Chile – Paraguay
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Función Estratégica

• Mejorar las condiciones de integración productiva y competitivas del noroeste argentino, sur 
de Bolivia y Paraguay.

• Fortalecer la conectividad de los territorios involucrados hacia el Pacífico y hacia la Hidrovía 
Paraná – Paraguay.

• Aprovechamiento de las complementariedades para el desarrollo del turismo integrado
• (NOA argentino, Sur de Bolivia y Norte de Chile).
• Facilitar los flujos de personas entre los países del Grupo.

CAP
Grupo 1

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada Países

CAP01 ACCESOS AL PASO DE jAMA (RUTA NACIONAL N° 52 - EMPALME RUTA NACIO-
NAL N° 9 - LÍMITE CON CHILE) CONCLUIDO 54,0  AR

CAP02 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DE ÚNICA CABECERA PASO 
DE JAMA CONCLUIDO 4,0  AR - CH

CAP03 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA NOA (NOROESTE ARGENTINO) - NEA (NORESTE 
ARGENTINO) CONCLUIDO 725,0  AR

CAP04 REHABILITACIÓN OPERATIVA DEL FERROCARRIL BELGRANO CARGAS PREEJECUCION 350,0  AR

CAP06 RUTA NACIONAL N° 81: PAVIMENTACIÓN LAS LOMITAS - EMPALME RUTA 
NACIONAL N° 34 CONCLUIDO 100,0  AR

CAP07 OPTIMIZACIÓN DEL NODO CLORINDA - ASUNCIÓN PREEJECUCION 101,2  AR - PY

CAP08 AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES (FASE I) CONCLUIDO 120,0  CH

CAP09 OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PUERTO DE ANTOFAGASTA CONCLUIDO 18,0  CH

CAP37 REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO C3: RESISTENCIA - AVIA TERAI - 
PINEDO EJECUCION 100,0  AR

CAP38 REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO C12: AVIA TERAI - METÁN PREEJECUCION 200,0  AR

CAP39 REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO C14: SALTA - SOCOMPA EJECUCION 100,0  AR

CAP40 REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO C25: EMBARCACIÓN - FORMOSA PREEJECUCION 64,0  AR

CAP41 REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO C18: JOAQUÍN V. GONZÁLEZ - 
PICHANAL PREEJECUCION 50,0  AR

CAP42 REHABILITACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 16: EMPALME RUTA NACIONAL 
N° 11 A EMPALME RUTA NACIONAL N° 34 EJECUCION 350,0  AR

CAP43 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 86: GRAL. GÜEMES - POZO HON-
DO EJECUCION 200,0  AR

CAP44 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 95: EMPALME RUTA NACIONAL 
N° 81 - VILLA ÁNGELA EJECUCION 90,0  AR

CAP46 CONCESIÓN AUTOPISTA ANTOFAGASTA CONCLUIDO 370,0  CH

CAP47 CONCESIÓN RUTA DEL LOA EJECUCION 389,0  CH

CAP80 COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES CONCLUIDO 80,0  CH

CAP88 AEROPUERTO DE ANTOFAGASTA CONCLUIDO 28,0  CH

CAP89 COMPLEJO FRONTERIZO HITO CAJÓN CONCLUIDO 13,0  CH

CAP90 PAVIMENTACIÓN RUTA B-243, CONEXIÓN CH27 SAN PEDRO - TOCOPILLA - 
ANTOFAGASTA PREEJECUCION 3,0  CH

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



CAP91 CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO, TRAMO CHILE (ANTOFAGASTA – 
SOCOMPA) CONCLUIDO 0,0  CH

CAP95 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 16: RESISTENCIA - SÁENZ PEÑA PREEJECUCION 300,0  AR

CAP102 PAVIMENTACIÓN PASO OLLAGÜE-CALAMA EJECUCION 70,0  CH

25   3.879,2  

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada Países
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Salta - Villazón - Yacuiba - Mariscal Estigarribia
Argentina – Bolivia - Paraguay



CAP Cartera de Proyectos
COSIPLAN 2015

119

Función Estratégica

• Reducción de costos y mayor seguridad en el flujo de bienes y servicios entre Argentina - Bolivia – Paraguay.
• Facilitar los flujos de personas entre los países del Grupo.
• Articulación entre los Ejes Interoceánico Central y de Capricornio.
• Ordenamiento de la dinámica territorial y disminución del impacto ambiental de la misma.

CAP
Grupo 2

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

CAP10 CONSTRUCCIóN DEL PUENTE BINACIONAL SALVADOR MAzzA - YACUIBA Y 
CENTRO DE FRONTERA PREEJECUCION 45,0 AR - BO

CAP11 REHABILITACIÓN DEL FERROCARRIL JUJUY - LA QUIACA PREEJECUCION 62,0 AR

CAP12 PAVIMENTACIÓN TARTAGAL - MISIÓN LA PAZ - POZO HONDO PREEJECUCION 150,0 AR

CAP48 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL BELGRANO CARGAS RAMAL C15: 
PERICO - POCITOS PREEJECUCION 60,0 AR

CAP49 DUPLICACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RUTA N° 50: TRAMO PICHANAL - 
ORÁN EJECUCION 35,0 AR

CAP50 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 40 CORREDOR MINERO (LÍMITE 
CON BOLIVIA) PREEJECUCION 400,0 AR

CAP51 CENTRO DE FRONTERA POZO HONDO PREEJECUCION 1,5 PY

CAP70 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CRUCE CENTINELA - MARISCAL ESTIBARRIBIA - 
POZO HONDO - MISION LA PAZ PREEJECUCION 340,7 PY

CAP81 PUENTE Y CENTRO DE FRONTERA LA QUIACA - VILLAZÓN PERFIL 15,0 AR - BO 

CAP92 PAVIMENTACIÓN POTOSÍ - TUPIZA - VILLAZÓN EJECUCION 180,4 BO

10   1.289,6  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL
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Brasil – Paraguay
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Función Estratégica

• Consolidación de un sistema de alta capacidad y bajos costos para el movimiento a granel de la producción 
de la región con destino a mercados internacionales.
• Promoción del desarrollo socioeconómico regional.

CAP
Grupo 3

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

CAP14 NUEVO PUENTE PUERTO PRESIDENTE FRANCO - PORTO MEIRA, CON ÁREA 
DE CONTROL INTEGRADO PARAGUAY - BRASIL PREEJECUCION 173,0  BR - PY

CAP15 DRAGADO EN EL PUERTO DE PARANAGUÁ EJECUCION 100,0  BR

CAP16 CONCLUSIÓN DEL ANILLO VIAL DE CURITIBA PERFIL 140,0  BR

CAP17 CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO FERROVIARIO DE CURITIBA PREEJECUCION 0,0  BR

CAP18 CONCESIÓN MEJORAMIENTO DE LAS RUTAS N° 2 Y 7 (ASUNCIÓN - CIUDAD 
DEL ESTE) PREEJECUCION 500,0  PY

CAP19 CONSTRUCCIÓN DE LA FERROVÍA ASUNCIÓN - CIUDAD DEL ESTE PERFIL 500,0  PY

CAP20 CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO TRAMO CASCAVEL - FOZ DO IGUAÇU PERFIL 324,0  BR

CAP22 RELOCALIZACIÓN DEL PUERTO DE ASUNCIÓN PERFIL 25,0  PY

CAP52 PUENTE FERROVIARIO CON PATIO DE CARGAS (CIUDAD DEL ESTE - FOZ DO 
IGUAÇU) PERFIL 0,0  BR - PY

CAP53 CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO TRAMO PARANAGUÁ - CASCAVEL Y 
VARIANTE FERROVIARIA ENTRE GUARAPUAVA E INGENIERO BLEY PERFIL 1.500,0  BR

CAP54 AMPLIACIÓN DEL PUERTO VILLETA PERFIL 30,0  PY

CAP67 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 KV (ITAIPÚ - VILLA HAYES) CONCLUIDO 555,0  PY

CAP68 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 KV (YACYRETÁ - VILLA HAYES) EJECUCION 297,0  PY

CAP93 CONSTRUCCIÓN DE LA FERROVÍA CASCAVEL - GUAIRA - DOURADOS - MARA-
CAJÚ PERFIL 0,0  BR

CAP99 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA CURUGUATY - VILLA YGATIMÍ - YPEJHÚ CARRE-
TERA PREEJECUCION 77,5  PY

CAP100 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA CRUCE GUARANÍ - CORPUS CHRISTI - PINDOTY 
PORÁ EJECUCION 43,0  PY

16   4.264,5  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



Presidente Franco - Puerto Iguazú - Pilar – Resistencia
Argentina - Paraguay
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Función Estratégica

• Dinamizar el desarrollo económico intrarregional.
• Mejorar opciones de salida para los productos de la región hacia el Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
• Brindar las condiciones de base a la facilitación fronteriza.
• Facilitar los flujos de personas entre los países del Grupo.

CAP
Grupo 4

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

CAP23 ESTUDIO DE OPTIMIzACIóN DEL NODO ñEEMBUCÚ - RÍO BERMEjO PREEJECUCION 301,2  AR - PY

CAP25 CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO MULTIMODAL RESISTENCIA - CORRIENTES PREEJECUCION 175,0  AR

CAP26 MEJORAS AL CENTRO DE FRONTERA PUERTO IGUAZÚ EJECUCION 2,0  AR

CAP27 MEJORAMIENTO DEL PUENTE POSADAS - ENCARNACIÓN (PUENTE SAN 
ROQUE GONZÁLEZ DE LA SANTA CRUZ) EJECUCION 52,3  AR - PY

CAP29 CONSTRUCCIÓN DE LA FERROVÍA CIUDAD DEL ESTE - ÑEEMBUCÚ PREEJECUCION 2.800,0  PY

CAP31 CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO MULTIMODAL SUR (RÍO PARAGUAY) PERFIL 120,0  PY

CAP32 CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 8, TRAMO CAAZAPÁ - CORONEL 
BOGADO PREEJECUCION 212,0  PY

CAP33 MEJORAMIENTO Y CONCESIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 6 (CIUDAD DEL 
ESTE - ENCARNACIÓN) PREEJECUCION 136,0  PY

CAP56 CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE RUTA NACIONAL N° 12, PASO POR CIUDAD DE 
POSADAS (PROVINCIA DE MISIONES) CONCLUIDO 35,0  AR

CAP94 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL DORADO - MAYOR OTAÑO, CON CENTRO DE 
FRONTERA PREEJECUCION 0,0  AR - PY

CAP96 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N°12: RIACHUELO - PASO DE LA PATRIA PREEJECUCION 80,0  AR

CAP97 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N°12: GARUPÁ - SAN IGNACIO PREEJECUCION 92,0  AR

CAP101 INTERCONEXIÓN DE LAS RUTAS NACIONALES N° 6 Y 8 TRAMO SAN JUAN 
NEPOMUCENO - EMPALME RUTA N°6 PREEJECUCION 105,0  PY

13   4.110,5  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL
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Función Estratégica

• Articulación intermodal entre los Grupos del Eje de Capricornio, el Eje MERCOSUR-Chile, el Eje Interoceá-
nico Central y el Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
• Mejorar el desarrollo económico, social y sustentable, la conectividad y la integración intrarregional.
• Posibilitar una nueva alternativa de flujos de comercio entre la región y los mercados del Pacífico.
• Facilitar los flujos de personas entre los países del Grupo.

CAP
Grupo 5

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

CAP57 CENTRO DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL TUCUMÁN PREEJECUCION 20,0  AR

CAP58 REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO C6: PINEDO - TOSTADO PREEJECUCION 100,0  AR

CAP59 REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO C: SANTA FE - SAN SALVADOR DE 
JUJUY PREEJECUCION 270,0  AR

CAP60 PUENTE VIAL RECONQUISTA - GOYA PREEJECUCION 850,0  AR

CAP61 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 95: VILLA ÁNGELA - EMPALME 
RUTA PROVINCIAL N° 286 SANTA FE CONCLUIDO 37,0  AR

CAP62 DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA RUTA NACIONAL N° 34 LÍMITE CON SALTA 
- SAN PEDRO DE JUJUY PREEJECUCION 140,0  AR

CAP63 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 38: RÍO MARAPA - PRINCIPIO DE 
AUTOPISTA - CAMPO DE HERRERA (TUCUMAN) EJECUCION 300,0  AR

CAP64 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 40: SAN CARLOS - CACHI PREEJECUCION 250,0  AR

CAP65 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 89: EMPALME RUTA NACIONAL 
N° 16 CHACO - EMPALME RUTA NACIONAL N° 34 TABOADA EJECUCION 95,0  AR

CAP72 COMPLEJO DE CONTROL INTEGRADO DE ÚNICA CABECERA PASO SAN 
FRANCISCO PREEJECUCION 4,0  AR - CH

CAP73 CONEXIÓN COMPLEJO MARICUNGA (SAN FRANCISCO - LÍMITE INTERNACIO-
NAL) RUTA NACIONAL CH-31 EJECUCION 70,0  CH

CAP75 PAVIMENTACIÓN SICO - CASS - SAN PEDRO DE ATACAMA (RUTA NACIONAL 
CH-23) EJECUCION 30,0  CH

CAP76 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL CH-33: COPIAPÓ - PIRCAS NEGRAS PERFIL 30,0  CH

CAP77 PASO DE FRONTERA PIRCAS NEGRAS (*) PERFIL 5,0  AR - CH

CAP78 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 51: CAMPO QUIJANO - PASO DE 
SICO EJECUCION 180,0  AR

CAP98 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N°9: SANTIAGO DEL ESTERO - TERMAS 
DE RÍO HONDO - SAN MARTÍN PREEJECUCION 275,0  AR

CAP103 PAVIMENTACIÓN PASO SAN FRANCISCO-DIEGO DE ALMAGRO-CHAÑARAL PREEJECUCION 25,0  CH

CAP104 PAVIMENTACIÓN PASO SICO-PEINE-BAQUEDANO PREEJECUCION 90,0  CH

18   2.771,0  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL
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* En millones de US$PROYECTOS CONCLUIDOS DEL EjE

Código Nombre Grupo Monto de 
Inversión* Países

DES06 CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN A 500 KV REGIÓN COMAHUE - CUYO 1 350,0 AR

DES07 CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN A 500 KV TRAMO CHOELE CHOEL - 
PUERTO MADRYN 1 70,0 AR

DES11 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO HASTA LA FRONTERA CON ARGENTINA, ACCE-
SO A PINO HACHADO RUTA CH-181 1 5,0 CH

DES13 REPARACIÓN DEL TÚNEL LAS RAÍCES 1 10,5 CH

DES28 CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO FRONTERIZO HUA HUM 2 7,6 CH

5 443.1
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En relación a la infraestructura, la red vial de los 
países que conforman el Eje del Sur alcanza una 
longitud total de 323.009 km, de los cuales un 27% 
se encuentran asfaltados. En lo que respecta a la 
red ferroviaria, alcanza los 34.857 km. El sistema 
portuario marítimo del Eje del Sur se constituye a 
través de 12 puertos principales distribuidos en las 
costas de los Océanos Pacífico y Atlántico. De este 
conjunto de puertos, 4 mueven más de 5 millones 
de toneladas por año. El sistema aeroportuario 
cuenta con 17 aeropuertos, 6 de los cuales son 
internacionales y 11 de cabotaje. En relación a la 
generación de energía, para el año 2012 el conjunto 
de los  países que conforman el Eje alcanzaron una 

potencia instalada del orden de los 53.141 MW.
Argentina involucra el 37% de su economía en el Eje 
y Chile, el 13%. En términos absolutos, Argentina 
aporta el 85% del PBI del Eje, mientras que Chile el 
resto.
El Eje comparte parte de su área de influencia con el 
Eje Andino.

Presentación del Eje
DEL SUR

El Eje del Sur (1) se extiende por regiones y provincias del Sur de Argentina y de Chile.

El Eje posee el 3% de la superficie (686.527 km2), el 2% de la población (6.473.238 
habitantes), y el 5% del PBI de Suramérica (US$ 238.141 millones(2)), siendo 
respectivamente el último y anteúltimo de los Ejes de acuerdo a estas dimensiones. 
Además es el Eje menos densamente poblado con 9,4 Hab./km.2

1   Véase “Caracterización Socio-Económica y Ambiental del Eje del Sur”, COSIPLAN-IIRSA, 2015. www.irsa.org/del-sur.asp

2 A precios corrientes de 2013.

MAPA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL EjE DEL SUR

Los países que integral el Eje del Sur planifican 
inversiones por US$ 4.147 millones, en 49 
proyectos de integración física.
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Cartera de Proyectos
DEL SUR

El conjunto de obras del Eje del Sur está orientado a reducir costos de transporte para am-
pliar el intercambio de bienes y servicios entre Argentina y Chile, contemplando la conser-
vación de los recursos ambientales y el fortalecimiento de un sistema turístico binacional 
en torno a la zona de los lagos.

Cabe destacar que, en la última reunión de los Grupos Técnicos Ejecutivos del Eje del Sur 
para la Actualización de la Cartera del COSIPLAN y de la API, las Coordinaciones Naciona-
les de Argentina y Chile extendieron el área de influencia del Eje, incorporando la provincia 
de Chubut (Argentina) y a la Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo hasta la 
Provincia de Coihaique (Chile).

MAPA DE LOS GRUPOS DE PROYECTOS DEL EjE DEL SUR



GRUPOS DE PROYECTOS DEL EjE DEL SUR * En millones de US$

* En millones de US$

Grupo Nombre N° proyectos Inversión 
Estimada*

1 CONCEPCIÓN - BAHÍA BLANCA - PUERTO SAN ANTONIO ESTE 27 2.288,0

2 CIRCUITO TURÍSTICO BINACIONAL DE LA ZONA DE LOS LAGOS 22 1.858,6

TOTAL  49 4.146,6

La Cartera activa del Eje cuenta con 44 
proyectos por una inversión estimada de 
US$ 3.704 millones.

De los 44 proyectos activos, solamente 2 cuentan 
con información respecto de su fecha estimada de 
finalización; ambos concluirán en los próximos 3 
años (2015-2017). La Ruta Nacional 3 en el tramo 
que conecta el Puerto de Bahía Blanca y San Anto-
nio Este abarca unos 259 km por los que circulan 

8.000 vehículos por día, en promedio anual. Está 
previsto finalizar su mejoramiento a mediados de 
2016.
El mejoramiento de la Ruta Interlagos en sus 300 
km de extensión facilitará el proceso de inserción 
internacional de regiones de Chile y Argentina que 
se distinguen por poseer centros de atracción tu-
rística con un alto estándar de calidad. Hacia me-
diados de 2017, las mejoras en la conectividad im-
pulsarán más el desarrollo de actividades produc-
tivas y comerciales conexas al turismo, así como el 
turismo mismo.

Código Nombre Grupo Etapa Inversión  
Estimada* Países Fecha Estimada 

de Finalización

DES09
MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL 
N° 3 ENTRE BAHÍA BLANCA Y CARMEN DE 
PATAGONES

1 EJECUCION 68,0 AR 31/05/2016

DES18 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
RUTA INTERLAGOS EN ARGENTINA 2 EJECUCION 200,0 AR 31/05/2017

PROYECTOS qUE SE CONCLUIRÁN EN LOS PRóXIMOS 4 AñOS

Estos dos proyectos, junto con otros 16 en etapa de ejecución, más unos 5 concluidos, 
representan el 46% del monto de inversión estimada para la Cartera del Eje. Es decir 
que más de la mitad de la inversión prevista corresponde a 26 proyectos en fases 
tempranas de avance (perfil y pre-ejecución).
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Los 5 proyectos con mayor inversión estimada representan el 40% de la inversión de la 
Cartera activa del Eje.

Se destaca que la mayoría (3) se encuentran en 
fases tempranas de desarrollo: el Ramal Ferro-
viario Bahía Blanca – San Carlos de Bariloche se 
encuentra en perfil, y la Ampliación del Puerto 
de Bahía Blanca y la Circunvalación y Accesos 
Ferroviarios al Puerto de Bahía Blanca están 
en pre-ejecución. Cabe destacar que los tres 
proyectos se concentran en reforzar la conecti-
vidad en el nodo de Bahía Blanca, ambos hacia 
la Cordillera de los Andes y hacia los mercados 
internacionales.

Los otros dos proyectos se encuentran en eje-
cución y buscan reforzar conectividades terres-
tres, ambos en Argentina y en Chile.
Todos los proyectos son de transporte, con par-
ticipación de los subsectores carretero, ferro-
viario, y marítimo. Asimismo, todos son nacio-
nales, con mayor participación de Argentina (4) 
respecto que Chile (1). Casi todos los proyectos 
tienen financiamiento público, a excepción del 
Puerto de Bahía Blanca cuya inversión es públi-
co-privada.

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL

Los proyectos concluidos del Eje son 5 por un total de US$ 443 millones: 2 de ellos son 
interconexiones eléctricas que explican el 95% de las inversiones.

El Eje tiene en su Cartera sólo un proyecto más 
para el sector energía y también es una interco-
nexión eléctrica, que se encuentra en etapa de 
perfil. 
La interconexión entre Comahue y Cuyo por US$ 
350 millones constituye la segunda obra en orden 
de inversión prevista u ejecutada de la Cartera del 
Eje, considerando los 49 proyectos. Se trata de 
una línea de transmisión de 707 km en 500 KW, ya 
concluida, que disminuyó drásticamente los ries-
gos de colapso por aislamiento y los precios de la 

energía en el área Cuyo. Asimismo, se incrementa-
ron las posibilidades de interconexión con el Siste-
ma Central de Chile.
La siguiente obra por US$ 70 millones es un tramo 
de 350 km en 500KW entre Choele Choel y Puer-
to Madryn, que puede extenderse en un futuro 
hasta la localidad de Pico Truncado, en Santa Cruz.
Las restantes 3 obras son de transporte y están 
localizadas en la frontera entre Chile y Argentina, 
del lado chileno, y favorecen el flujo de bienes, ser-
vicios y personas entre ambos países. 

LOS 5 PROYECTOS DE LA CARTERA ACTIVA CON MAYOR INVERSIóN ESTIMADA

Código Nombre Grupo Etapa Inversión 
Estimada* Países Tipo de

financiamiento

DES26 RAMAL FERROVIARIO BAHÍA BLANCA - SAN 
CARLOS DE BARILOCHE 2 PERFIL 400,0 AR PÚBLICO

DES46
MEJORAMIENTO RUTA 181 CH CURACAU-
TÍN-PINO HACHADO Y READECUACIÓN 
TÚNEL LAS RAÍCES

2 EJECUCION 303,0 CH PÚBLICO

DES25 AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA 
BLANCA 1 PREEJECUCION 290,0 AR PÚBLICO

PRIVADO

DES22 CIRCUNVALACIÓN Y ACCESOS FERROVIA-
RIOS AL PUERTO DE BAHÍA BLANCA 1 PREEJECUCION 250,0 AR PÚBLICO

DES10
PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 
23 VALCHETA - EMPALME RUTA NACIONAL 
N° 237

1 EJECUCION 225,0 AR PÚBLICO



Concepción - Bahía Blanca – Puerto San Antonio Este
Argentina – Chile
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Función Estratégica

• Reducir costos de transporte para ampliar el intercambio de bienes y servicios entre los países y la comple-
mentariedad económica.
• Generación de oportunidades de desarrollo económico sustentable y social.
• Facilitar los flujos de personas entre los países del Grupo.

DES
Grupo 1

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

DES01 IMPLEMENTACIóN DEL CONTROL INTEGRADO DE FRONTERA EN PINO 
HACHADO PREEJECUCION 8,0  AR - CH

DES02 AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE PREEJECUCION 0,0  AR

DES03 CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES E INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LA RUTA 
NACIONAL N° 22 ENTRE VILLA REGINA Y ZAPALA EJECUCION 100,0  AR

DES04 CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN EN LA CIUDAD DE BAHÍA BLANCA PREEJECUCION 8,0  AR

DES05 CONSTRUCCIÓN DE LA FERROVÍA CHOELE CHOEL - PUERTO DE SAN ANTO-
NIO ESTE PERFIL 40,0  AR

DES06 CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN A 500 KV REGIÓN COMAHUE - CUYO CONCLUIDO 350,0  AR

DES07 CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN A 500 KV TRAMO CHOELE CHOEL - 
PUERTO MADRYN CONCLUIDO 70,0  AR

DES08 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 22 ENTRE BAHÍA BLANCA Y 
LÍMITE CON LA PAMPA EJECUCION 30,0  AR

DES09 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 3 ENTRE BAHÍA BLANCA Y CAR-
MEN DE PATAGONES EJECUCION 68,0  AR

DES10 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 23 VALCHETA - EMPALME RUTA 
NACIONAL N° 237 EJECUCION 225,0  AR

DES11 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO HASTA LA FRONTERA CON ARGENTINA, ACCE-
SO A PINO HACHADO RUTA CH-181 CONCLUIDO 5,0  CH

DES12 MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE TALCAHUANO EJECUCION 53,0  CH

DES13 REPARACIÓN DEL TÚNEL LAS RAÍCES CONCLUIDO 10,5  CH

DES14 CONSTRUCCIÓN DE LA FERROVÍA SAN ANTONIO OESTE - PUERTO MADRYN 
- TRELEW PERFIL 48,0  AR

DES15 CONSTRUCCIÓN DE LA FERROVÍA SAN ANTONIO ESTE - SAN ANTONIO OESTE PERFIL 8,5  AR

DES22 CIRCUNVALACIÓN Y ACCESOS FERROVIARIOS AL PUERTO DE BAHÍA BLANCA PREEJECUCION 250,0  AR

DES23 RAMAL FERROVIARIO BUENOS AIRES - BAHÍA BLANCA - NEUQUÉN PERFIL 180,0  AR

DES24 FERROCARRIL DE ZAPALA A LAS LAJAS - LÍMITE CON CHILE EJECUCION 70,0  AR

DES25 AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA PREEJECUCION 290,0  AR

DES29 PAVIMENTACIÓN ACCESO PASO COYHAIQUE ALTO – RP N 74 Y RN 40 PERFIL 5,0  AR

DES30 PAVIMENTACIÓN BANDURRIAS-COYHAIQUE  ALTO PERFIL 36,0  CH

DES31 PAVIMENTACIÓN RN 260 Y RN 40 ACCESO PASO HUEMULES EJECUCION 24,0  AR

DES32 PAVIMENTACIÓN ACCESO PASO EL MANSO – RP 83 PERFIL 112,0  AR

DES33 CONSTRUCCIÓN CAMINO ACCESO PASO FRONTERIZO RIO MANSO PERFIL 51,0  CH

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



DES34 OPTIMIZACIÓN EN EL PUERTO DE MADRYN PREEJECUCION 85,0  AR

DES35 OPTIMIZACIÓN EN EL PUERTO DE RAWSON PREEJECUCION 7,0  AR

DES36 OPTIMIZACIÓN EN EL PUERTO DE COMODORO RIVADAVIA PREEJECUCION 154,0  AR

27   2.288,0  

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países
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Circuito Turístico Binacional de la Zona de Los Lagos
Argentina – Chile
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DES
Grupo 2

Función Estratégica

• Fortalecimiento de un sistema turístico binacional en torno a la zona de los lagos.
• Generación de oportunidades de desarrollo económico sustentable y social.
• Favorecer la conservación de los recursos ambientales de la zona.
• Facilitar los flujos de personas entre los países del Grupo.

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

DES16 ADECUACIóN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA INTERLAGOS EN CHILE EJECUCION 175,0  CH

DES17 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DE PASO DE FRONTERA CAR-
DENAL SAMORÉ EJECUCION 2,0  AR - CH

DES18 ADECUACIóN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA INTERLAGOS EN ARGENTINA EJECUCION 200,0  AR

DES19 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL PASO ICALMA EJECUCION 18,0  AR - CH

DES20 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL PASO TROMEN - MAMUIL MALAL EJECUCION 45,0  AR - CH

DES21 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL PASO HUA HUM EJECUCION 42,0  AR - CH

DES26 RAMAL FERROVIARIO BAHÍA BLANCA - SAN CARLOS DE BARILOCHE PERFIL 400,0  AR

DES27 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 132 KV ENTRE VILLA LA ANGOSTURA - TRAFUL 
- COSTA DEL LIMAY PERFIL 30,0  AR

DES28 CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO FRONTERIZO HUA HUM CONCLUIDO 7,6  CH

DES37 PAVIMENTACIÓN RN 259 ACCESO PASO FUTALEUFÚ PREEJECUCION 18,0  AR

DES38 PAVIMENTACIÓN RUTA CH 231 PUERTO RAMIREZ – PASO FUTALEUFÚ PERFIL 71,0  CH

DES39 PAVIMENTACIÓN ACCESO PASO PICHACHÉN – RP N 6 PERFIL 162,0  AR

DES40 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN RUTA Q 45 LOS ANGELES- PASO PICHA-
CHÉN PREEJECUCION 91,0  CH

DES41 PAVIMENTACIÓN ACCESO PASO CARIRRIÑE – RP 62 EJECUCION 3,0  AR

DES42 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN RUTA 201-CH COÑARIPE -PASO CA-
RIRRIÑE PREEJECUCION 54,0  CH

DES43 OPTIMIZACIÓN EN EL PUERTO LUIS PIEDRABUENA PREEJECUCION 17,0  AR

DES44 OPTIMIZACIÓN EN EL PUERTO DE BAHÍA CAMARONES PREEJECUCION 75,0  AR

DES45 PAVIMENTACIÓN RN 1S40 EMP. RN 23 – LTE. C/CHUBUT EJECUCION 3,0  AR

DES46 MEJORAMIENTO RUTA 181 CH CURACAUTÍN-PINO HACHADO Y READECUA-
CIÓN TÚNEL LAS RAÍCES EJECUCION 303,0  CH

DES47 PAVIMENTACIÓN RUTA CH 199 CURARREHUE-MAMUIL MALAL EJECUCION 45,0  CH

DES48 CONSTRUCCIÓN CONECTIVIDAD VIAL RUTA CH 203 A PASO HUAHUM EJECUCION 42,0  CH

DES49 REPAVIMENTACIÓN RUTA CH 215 ENTRELAGOS – PASO CARDENAL SAMORÉ PREEJECUCION 55,0  CH

22 1.858,6

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL
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* En millones de US$PROYECTOS CONCLUIDOS DEL EjE

Código Nombre Monto de 
inversión* Países

GUY08 LÍNEAS DE FIBRA ÓPTICA U OTRA TECNOLOGÍA APROPIADA QUE INTERCONECTE CARA-
CAS AL NORTE DE BRASIL 0,0 BR - VE

GUY10 PUENTE SOBRE EL RÍO ARRAYA 1,5 BR

GUY11 PUENTE SOBRE EL RÍO TAKUTU 10,0 BR - GU

GUY35 PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO OYAPOCK 60,0 BR

GUY42 RUTA BOA VISTA - BONFIM 15,0 BR

GUY43 RUTA LINDEN - GEORGETOWN 0,0 GU

6 86,5
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Presentación del Eje
EjE DEL ESCUDO GUAYANÉS

El Eje del Escudo Guayanés (1) abarca la región oriental de Venezuela (los Estados de An-
zoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Distrito Capital, Nueva Esparta, Guárico, Miranda, Mo-
nagas, Sucre y Vargas), el arco norte de Brasil (los Estados de Amapá, Roraima, Amazonas 
y Pará) y la totalidad de los territorios de Guyana y Suriname.

El Eje posee el 8% de la superficie (1.603.643 km2) y el 4% de la población de Suramérica 
(17.100.505 habitantes), siendo en consecuencia el segundo Eje con la menor densidad 
de población con poco menos de 11 Hab./km2. El PBI de los países que integran el Eje 
equivale al 7% del de la región (US$ 333.851 millones (2) ).

1  Véase “Caracterización Socio-Económica y Ambiental del Eje del Escudo Guayanés”, COSIPLAN-IIRSA, 2015. www.iirsa.org/escudo-guayanes.asp

2  A precios corrientes de 2013.

MAPA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESCUDO GUAYANÉS

En relación a la infraestructura, la red vial de los 
países que conforman el Eje del Escudo Guayanés 
alcanza una longitud total de 1.705.747 km de 
carreteras, de las cuales el 25% se encuentran 
pavimentados. En lo que respecta a la red 
ferroviaria, esta alcanza los 30.608 km. El sistema 
portuario del Eje se conforma por 28 puertos 
principales, de los cuales 3 movilizan más de 3 
millones de toneladas por año, destacándose Porto 
Trombetas con más de 17 millones de toneladas en 
Brasil. El transporte fluvial en la región se concentra 
en la cuenca del Río Amazonas, y en ríos con salida al 

Océano Atlántico. El sistema aeroportuario cuenta 
con 30 aeropuertos, 15 de los cuales se encuentran 
en territorio venezolano. Del conjunto de 30 
aeropuertos, 9 son internacionales y 21 de cabotaje. 
En relación a la generación de energía eléctrica, 
para el año 2012 los países que conforman el Eje 
alcanzaron en conjunto una potencia instalada del 
orden de los 249.541MW. De ese monto, el 51% es 
aportado por Venezuela y el 49% por Brasil.



Guyana y Suriname involucran el 100% de sus economías en el Eje; Venezuela, el 40%; y Brasil, el 4%. En términos 
absolutos Venezuela aporta el 69% al PBI agregado del Eje; Brasil, el 29%; Suriname, el 2%; y Guyana, el 1%.

El Eje comparte parte de su área de influencia con los Ejes del Amazonas y Andino.

Los países que integran el Eje del Escudo Guayanés planifican inversiones por US$ 4.500 millones 
en 20 proyectos de integración física.
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Cartera de Proyectos
EjE DEL ESCUDO GUAYANÉS

El conjunto de obras del Eje del Escudo Guayanés está orientado a consolidar una cone-
xión física para promover el desarrollo sostenible y la integración de los sectores económi-
cos con potencial, tales como la industria pesada, bienes durables, minería y joyería, agro-
negocios y turismo (tanto de tipo ecológico como del tipo caribeño). Las conectividades 
involucradas son las siguientes: i) Venezuela – Brasil (Caracas y Manaos, Guri y Boa Vista, 
Manaos y el sur de Venezuela); ii) Brasil-Guyana (Amazonas y Roarima, y Guyana); Vene-
zuela – Guyana – Suriname; iv) Guyana - Suriname - Guayana Francesa – Brasil (en particu-
lar los estados de Amapá y Pará).

MAPA DE LOS GRUPOS DE PROYECTOS DEL EjE DEL ESCUDO GUAYANÉS



De los 14 proyectos activos, 3 cuentan con información 
respecto de su fecha estimada de finalización. De ellos, 

2 concluirán en los próximos 4 años (2015-2018). 
Se estima que, al concluirse estos 2 proyectos, se habrá 
ejecutado el 17% del monto de inversión estimado para 
la Cartera del Eje. Si a estos proyectos se agregan los 
que se encuentran en fases avanzadas de realización, es 
decir, en ejecución, el porcentaje de inversión ejecutada 
sube al 28%. 

GRUPOS DE PROYECTOS DEL EjE GUAYANÉS * En millones de US$

* En millones de US$

Grupo Nombre N° proyectos Inversión 
Estimada*

1 INTERCONEXIÓN VENEZUELA – BRASIL 5 407,0

2 INTERCONEXIÓN BRASIL – GUYANA 6 276,5

3 INTERCONEXIÓN VENEZUELA (CIUDAD GUAYANA) - GUYANA (GEORGETOWN) - 
SURINAME (PARAMARIBO) 3 301,8

4 INTERCONEXIÓN GUYANA - SURINAME - GUAYANA FRANCESA - BRASIL 6 3.596,0

TOTAL 20 4.581,3

La Cartera activa del Eje cuenta con 14 
proyectos por una inversión estimada de 
US$ 4.495 millones. 

Código Nombre Grupo Etapa Inversión  
Estimada* Países Fecha Estimada 

de Finalización

GUY01 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CARA-
CAS - MANAOS 1 EJECUCION 407,0 BR - VE 31/12/2015

GUY18

RUTAS DE CONEXIÓN ENTRE VENEZUELA 
(CIUDAD GUAYANA) - GUYANA (GEORGE-
TOWN) - SURINAME (APURA - ZANDERIJ 
- PARAMARIBO)

3 PERFIL 300,8 GU - SU 
- VE 30/09/2018

PROYECTOS qUE SE CONCLUIRÁN EN LOS PRóXIMOS 4 AñOS

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL
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Los 5 proyectos con mayor inversión estimada representan el 96% de la inversión de la 
Cartera activa del Eje compuesta por 14 proyectos. Entre ellos, solamente el primer proyecto, 
el Plan Maestro Integrado de Protección Costera Albina – Nickerie, implica el 67%. 

Los 4 proyectos restantes presentan inversio-
nes considerablemente menores: el segundo 
proyecto del grupo, la Rehabilitación de la Ca-
rretera Caracas – Manaos, tiene una inversión 
que solamente implica el 13% de la inversión del 
Plan Maestro.
Se destaca que la mayoría de los proyectos 
son binacionales, a excepción del Plan Maestro 

que es nacional de Suriname, y de la Ruta Le-
them-Linden que es de Guyana. 
El primer proyecto es marítimo, mientras que 
los otros 4 son todos proyectos de transporte 
carretero. Para las 5 obras se considera tanto fi-
nanciamiento público como público/privado.

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL

Los proyectos concluidos del Eje son 6 por un total de US$ 87 millones de inversión 
ejecutada, equivalentes a casi el 2% del total de la Cartera.

Todos los proyectos concluidos tienen financia-
miento público y pertenecen o involucran a Brasil, 
salvo por una obra que pertenece a Guyana. Ade-
más, 5 de 6 pertenecen al sector transporte y al 

subsector carretero. Unos 3 proyectos son puen-
tes construidos sobre ríos, mientras que 2 son tra-
mos de carreteras.

LOS 5 PROYECTOS DE LA CARTERA ACTIVA CON MAYOR INVERSIóN ESTIMADA

Código Nombre Grupo Etapa Inversión 
Estimada* Países Tipo de

financiamiento

GUY40 PLAN MAESTRO INTEGRADO DE PROTEC-
CIÓN COSTERA ALBINA – NICKERIE 4 PREEJECUCION 3.020,0 SU PÚBLICO

GUY01 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CARA-
CAS – MANAOS 1 EJECUCION 407,0 BR - VE PÚBLICO

GUY26

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
GEORGETOWN - ALBINA; CARRETERA DE 
MACAPÁ A OYAPOCK: TRAMO FERREIRA 
GOMES – OYAPOCK

4 EJECUCION 350,1 BR - GU 
- SU

PÚBLICO
PRIVADO

GUY18

RUTAS DE CONEXIÓN ENTRE VENEZUELA 
(CIUDAD GUAYANA) - GUYANA (GEORGE-
TOWN) - SURINAME (APURA - ZANDERIJ 
- PARAMARIBO)

3 PERFIL 300,8 GU - SU 
- VE

PÚBLICO/PRI-
VADO

GUY09 RUTA LETHEM – LINDEN 2 PREEJECUCION 250,0 GU PÚBLICO



Interconexión Venezuela - Brasil
Brasil – Venezuela
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Función Estratégica

• Desarrollar sectores económicos con potencial, tales como la industria pesada, bienes durables, minería 
y joyería, agronegocios y turismo (tanto de tipo ecológico como del tipo caribeño), tomando como punto de 
partida la vía pavimentada existente entre Caracas y Manaos y la línea de transmisión entre Guri y Boa Vista. 
• Conectar Manaos con el sur de Venezuela.

GUY
Grupo 1

PREEJECUCION EJECUCION CONCLUIDOPERFIL

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

GUY01 REHABILITACIóN DE LA CARRETERA CARACAS - MANAOS EJECUCION 407,0  BR - VE

GUY03 PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS EN EL NORESTE DE LA COSTA CARIBEÑA 
DE VENEZUELA O MEJORAMIENTO DEL ACTUAL PUERTO DE GUANTA PERFIL 0,0  VE

GUY04 VÍA FÉRREA CONECTANDO EL PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS O EL 
PUERTO DE GUANTA CON CIUDAD GUAYANA PERFIL 0,0  VE

GUY05 SEGUNDO PUENTE BIMODAL SOBRE EL ORINOCO EJECUCION 0,0  VE

GUY08 LÍNEAS DE FIBRA ÓPTICA U OTRA TECNOLOGÍA APROPIADA QUE INTER-
CONECTE CARACAS AL NORTE DE BRASIL CONCLUIDO 0,0  BR - VE

5   407,0  



Interconexión Brasil - Guyana
Brasil - Guyana
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GUY
Grupo 2

Función Estratégica

• Apoyar el desarrollo sostenible y la integración entre los estados brasileños de Amazonas y Roraima, y 
Guyana, mediante la consolidación de la infraestructura que une a los dos países.

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

GUY09 RUTA LETHEM - LINDEN PREEJECUCION 250,0  GU

GUY10 PUENTE SOBRE EL RÍO ARRAYA CONCLUIDO 1,5  BR

GUY11 PUENTE SOBRE EL RÍO TAKUTU CONCLUIDO 10,0  BR - GU

GUY12 PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS EN GUYANA PERFIL 0,0  GU

GUY42 RUTA BOA VISTA - BONFIM CONCLUIDO 15,0  BR

GUY43 RUTA LINDEN - GEORGETOWN CONCLUIDO 0,0  GU

6   276,5  

PREEJECUCION EJECUCION CONCLUIDOPERFIL



Interconexión Venezuela (Ciudad Guayana) - Guyana (Georgetown) - 
Suriname (Paramaribo)
Guyana – Suriname – Venezuela
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GUY
Grupo 3

Función Estratégica

• Implementar y desarrollar un vínculo de integración en el extremo norte de Sudamérica conectando 
Venezuela, Guyana y Suriname.

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

GUY18 RUTAS DE CONEXIóN ENTRE VENEzUELA (CIUDAD GUAYANA) - GUYANA 
(GEORGETOWN) - SURINAME (APURA - zANDERIj - PARAMARIBO) PERFIL 300,8  GU - SU - VE

GUY24 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CORENTINE PERFIL 1,0  GU - SU

GUY38 GASODUCTO VENEZUELA - GUYANA - SURINAME PERFIL 0,0  GU - SU - VE

3   301,8  

PREEJECUCION EJECUCION CONCLUIDOPERFIL



Interconexión Guyana - Suriname - Guayana Francesa - Brasil
Brasil – Guyana – Suriname
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GUY
Grupo 4

Función Estratégica

• Consolidar una conexión física internacional para promover el desarrollo sostenible y la integración de 
Guyana, Suriname y los estados brasileros de Amapá y Pará.

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

GUY26 MEjORAMIENTO DE LA CARRETERA GEORGETOWN - ALBINA; CARRETERA 
DE MACAPÁ A OYAPOCK: TRAMO FERREIRA GOMES - OYAPOCK EJECUCION 350,1  BR - GU 

- SU

GUY27 MEJORAMIENTO DEL CRUCE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO MAROWIJNE PERFIL 50,0  SU

GUY29 CARRETERA APURA - NIEUW NICKERIIE EJECUCION 110,0  SU

GUY35 PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO OYAPOCK CONCLUIDO 60,0  BR

GUY40 PLAN MAESTRO INTEGRADO DE PROTECCIÓN COSTERA ALBINA - NICKERIE PREEJECUCION 3.020,0  SU

GUY41 CENTRO DE CONTROL INTEGRADO FRONTERIZO OYAPOCK EJECUCION 5,9  BR

6   3.596,0  

PREEJECUCION EJECUCION CONCLUIDOPERFIL





Cartera de Proyectos
COSIPLAN 2015COSIPLAN 2015

Cartera de Proyectos



* En millones de US$PROYECTOS CONCLUIDOS DEL EjE

Código Nombre Monto de 
Inversión* Países

HPP34 CENTRAL TERMOELÉCTRICA BELGRANO EN CAMPANA 650,0  AR

HPP35 CENTRAL TERMOELÉCTRICA SAN MARTÍN EN TIMBÚES 500,0  AR

HPP56 CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE SANTA FE 200,0  AR

HPP10 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO SAN ESTANISLAO - PUERTO ROSARIO
(RUTAS B11 Y B09) 66,5  PY

HPP77 DESVÍO DEL ARROYO AGUAPEY 64,0  PY

HPP11 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO SANTA ROSA - PUERTO ANTEQUERA
(RUTA NACIONAL Nº 11) 47,0  PY

HPP73 ACCESOS VIALES A ENCARNACIÓN 26,0  PY

HPP36 ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN MERCEDES 25,0  AR

HPP116 LÍNEA DE ALTA TENSIÓN MERCEDES - GOYA 25,0  AR

HPP107 PUERTO DE ENCARNACIÓN 11,8  PY

HPP94 MEJORA DE ACCESOS E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL PUERTO DE NUEVA PALMIRA 10,0  UY

HPP95 REACTIVACIÓN DEL PUERTO DE PAYSANDÚ, ACCESOS Y ÁREA DE ALMACENAJE 6,0  UY

HPP29 PROYECTO BINACIONAL MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD EN EL LAGO ITAIPÚ 0,0  BR - PY

13  1.631,3  
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Presentación del Eje
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ

El Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná (1) integra porciones de Brasil, Argentina, Bolivia, Pa-
raguay y Uruguay en torno a las cuencas de los Ríos Paraguay, Paraná, y Uruguay, todas 
tributarias de la gran Cuenca del Río de la Plata, que desemboca en el estuario del mismo 
nombre. La densidad poblacional es baja (29 Hab./km2) a excepción de los departamentos 
de Asunción y Central en Paraguay.

El Eje es el segundo más vasto con el 20% de la superficie de Suramérica 
(4.036.541 km2) y el segundo con mayor porcentaje de PBI de la región, con el 
34% (1.491.033 millones (2) ). Es además el tercero con más población, con el 30% 
(119.035.634 habitantes).

1  Véase “Caracterización Socio-Económica y Ambiental del Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná”, COSIPLAN-IIRSA, 2014.  iirsa.org/hidrovia-paraguay-parana.asp

2 A precios corrientes de 2013.

MAPA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL EjE HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ



En consecuencia la trama de proyectos de mejoras 
en la navegación y/o de accesibilidad a la Hidrovía 
desde vías laterales de tipo carretero o ferroviario, 
se sitúan a lo largo y en las proximidades de esta vía.

La red vial de los países que conforman el Eje 
alcanza una longitud total de 2.108.784 km, de 
los cuales sólo un 14% se encuentra pavimentado. 
La red ferroviaria de los países que conforman 
el Eje alcanza los 62.359 km, de los cuales 87% 
aproximadamente se encuentra en condiciones 
de operar. El sistema portuario marítimo y 
fluvial del Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná se 
constituye por 40 puertos principales y numerosos 
terminales privados, ubicados mayormente sobre 
los Ríos Paraná, Paraguay y la porción final del Río 
Uruguay, los que se complementan con los puertos 
de ultramar del litoral atlántico. D esos puertos, 
7 tienen movimientos mayores a 10 millones de 
toneladas al año, entre ellos, el puerto brasileño de 
Santos con casi 100 millones de toneladas seguido 
por Paranaguá con alrededor de 42 millones de 
toneladas. El transporte fluvial cuenta con una 
ruta principal de aproximadamente 3.300 km, 
conformada por la Hidrovía Paraguay- Paraná, que es 
utilizada para el tránsito de cargas hacia los puertos 
de aguas profundas del tramo inferior de la hidrovía, 
y del Río de La Plata, donde se realiza el trasbordo 
hacia los buques de ultramar. Este transporte se 
lleva a cabo principalmente por trenes de barcazas 

de bajo calado que son empujadas por remolcadores 
y que en su conjunto pueden transportar hasta 
52.000 toneladas por viaje. Existen además unos 
65 aeropuertos principales, distribuidos de forma 
uniforme a lo largo de todo el territorio del Eje. 
El servicio de pasajeros es adecuado, con buenas 
infraestructuras aeroportuarias y numerosas 
conexiones al interior de los países. La potencia 
instalada del Eje es del orden de los 169.311 MW, 
70% de la cual es aportada por Brasil.

En relación a la presencia de comunidades originarias 
en el territorio del Eje, ésta es muy relevante, 
principalmente en Bolivia, el Estado de Mato Grosso 
en Brasil, la zona norte de Argentina, y en el este 
de Paraguay, siendo acotada su presencia en el sur 
de Brasil y Uruguay. En general, las comunidades 
se dedican a actividades por fuera del circuito 
económico regional como agricultura y ganadería 
de subsistencia, actividades complementarias como 
elaboración de artesanías en regiones turísticas, 
o como asalariados rurales y en algunos casos, 
donde se poseen tierras, a la agricultura también de 
subsistencia.

En relación a las áreas protegidas existen en el 
Eje alrededor de 460 Unidades Administrativas 
con algún grado de protección, alcanzando 
aproximadamente 410.000 km2 de superficie, un 8% 
del área total del Eje. 

En relación a las amenazas de origen natural el 
Eje está expuesto a inundaciones y deslizamientos, 
que se ven potenciadas por el fenómeno del Niño 
Oscilación Sur (ENOS) y abarcan extensas superficies 
en el primer caso o territorios más discretos en el 
segundo. 

La infraestructura existente 
y proyectada para el Eje está 
estructurada por el cauce de los Ríos 
Paraguay y Paraná, que tienen salida al 
Océano Atlántico.

Los países que integran el Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná planifican inversiones 
por US$ 7.328 millones en 92 proyectos de integración física. Este es el segundo 
Eje con mayor cantidad de proyectos de la Cartera del COSIPLAN, después del 
MERCOSUR-Chile. Por otro lado, según monto de inversión estimada ocupa el 
séptimo lugar. La razón de esta disparidad tiene que ver con que las obras fluviales 
demandan, en comparación con el carretero y otros sub-sectores, menores 
inversiones.

Paraguay participa con el 100% de su economía 
mientras que los restantes países involucran entre 
el 38% y el 51% de sus PBI. En términos absolutos, 
Brasil aporta un 77% al PBI agregado del Eje, seguido 
de Argentina con un 19%, y de Bolivia, Paraguay y 
Uruguay que aportan en conjunto un 4% del PBI del 
Eje.

Brasil y Argentina concentran más del 77% del 
intercambio comercial que se produce entre los 
países del Eje. En particular Brasil es el principal 
destino de las exportaciones de los cuatro restantes 
países los cuales orientan sus envíos en más de 

un 61% a dicho socio comercial, destacando en 
ello Argentina que orienta más del 80% de sus 
exportaciones en el Eje a Brasil. Para Brasil el 
principal destino de sus exportaciones es Argentina, 
hacia donde se concentra el 75% de sus envíos, 
seguido de Paraguay hacia donde orienta el 11% de 
sus despachos.

El Eje comparte regiones de su área de influencia 
con otros 3 Ejes: el Inteorceánico Central, el De 
Capricornio y el MERCOSUR-Chile, con los que 
está vinculado por medio de corredores viales y 
ferroviarios.
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Cartera de Proyectos
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ

El conjunto de obras del Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná está orientado a: (i) fortalecer 
la competitividad de los países y regiones mediterráneas mediante una conexión eficiente 
con el Atlántico; (ii) fortalecer y estimular la integración de las cadenas productivas y de 
consumo a lo largo del Eje; (iii) facilitar los flujos de habitantes entre los países del Grupo.

MAPA DE LOS GRUPOS DE PROYECTOS DEL EjE HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ



De los 79 proyectos activos, 17 cuentan con infor-
mación respecto de su fecha estimada de finalización. 
De ellos, 14 concluirán en los próximos 4 años (2015-
2018) y a excepción de un proyecto binacional de Ar-
gentina y Paraguay, todos son nacionales. Se estima 
que al concluirse esos 14 proyectos, y considerando los 
proyectos ya concluidos, se habrá ejecutado el 43% del 
monto de inversión estimado para la Cartera del Eje. 

GRUPOS DE PROYECTOS DEL EjE HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ * En millones de US$

* En millones de US$

Grupo Nombre N° proyectos Inversión 
Estimada*

1  RÍO PARAGUAY, ASUNCIÓN - CORUMBÁ 11 734,1

2 TIETÊ - PARANÁ (ITAIPÚ) 9 1.747,5

3 RÍOS PARAGUAY - PARANÁ, ASUNCIÓN - DELTA DEL PARANÁ 40 3.093,5

4 RÍO PARANÁ, ITAIPÚ - CONFLUENCIA 14 592,7

5 RÍO URUGUAY 18 1.160,3

 TOTAL 92 7.328,2

La Cartera activa del Eje cuenta con 79 
proyectos por una inversión estimada de 
US$ 5.697 millones.

Código Nombre Grupo Etapa Inversión  
Estimada* Países Fecha Estimada 

de Finalización

HPP117 LÍNEA DE ALTA TENSIÓN MERCEDES - PASO 
DE LOS LIBRES 3 EJECUCION 15,0 AR 28/09/2015

HPP108
MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD 
DEL RÍO ALTO PARANÁ (AGUAS ARRIBA 
SALTOS DEL GUAIRÁ)

2 EJECUCION 15,0 BR 30/11/2015

HPP41 REORDENAMIENTO DE LOS ACCESOS FE-
RROVIARIOS A LA CIUDAD DE SANTA FE 3 PREEJECUCION 0,0 AR 28/12/2015

HPP42
PROYECTO BINACIONAL MEJORAMIENTO 
DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO PARAGUAY 
DESDE CONFLUENCIA A ASUNCIÓN

3 EJECUCION 45,5 AR - PY 31/12/2015

HPP44
PROFUNDIZACIÓN DEL CALADO DEL RÍO 
PARANÁ DESDE CONFLUENCIA AL RÍO DE 
LA PLATA

3 EJECUCION 110,0 AR 31/12/2015

HPP125
PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO 
SANTA ROSA - CAPITÁN BADO (RUTA NA-
CIONAL Nº 11 - FRONTERA CON BRASIL)

1 EJECUCION 122,5 PY 30/06/2016

HPP12 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA CONCEP-
CIÓN - VALLEMÍ (RUTAS A06 Y PY14) 1 EJECUCION 113,0 PY 31/10/2016

HPP96 REACTIVACIÓN DEL PUERTO DE SALTO, 
ACCESOS Y ÁREA DE ALMACENAJE 5 EJECUCION 4,0 UY 30/12/2016

HPP19 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD 
DEL RÍO TIETÊ 2 EJECUCION 800,0 BR 28/02/2017

HPP64 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VILLETA - 
ALBERDI 3 EJECUCION 51,0 PY 28/02/2017

HPP65
REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL TRA-
MO FERROVIARIO PIEDRA SOLA - SALTO 
GRANDE

5 PREEJECUCION 127,3 UY 31/03/2017

HPP97
CIRCUNVALACIÓN VIAL DE NUEVA PALMI-
RA Y SISTEMA DE ACCESOS TERRESTRES AL 
PUERTO

5 PREEJECUCION 15,0 UY 31/12/2017

HPP120 REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIA-
RIO ALGORTA - FRAY BENTOS 5 PREEJECUCION 100,0 UY 31/03/2018

HPP122 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
CANAL TAMENGO 1 PERFIL 10,5 BO 30/06/2018

PROYECTOS qUE SE CONCLUIRÁN EN LOS PRóXIMOS 4 AñOS

PREEJECUCION EJECUCION CONCLUIDOPERFIL
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Los 5 proyectos con mayor inversión estimada pertenecen al sector transporte y representan 
el 47% de la inversión estimada de la Cartera activa del Eje. El primer proyecto con mayor 
inversión implica el 16% de la misma. 

Los proyectos concluidos del Eje son 13 por un total de US$ 1.631 millones de inversión 
ejecutada. 

Se destaca que esos proyectos son nacionales a 
excepción de un proyecto binacional de Argen-
tina y Uruguay. El primer proyecto en inversión 
estimada pertenece al sub-sector carretero y 

cuenta con financiamiento privado. Los restan-
tes cuatro proyectos tienen financiamiento pú-
blico y tres son para el sub-sector fluvial, y uno 
para el carretero.

LOS 5 PROYECTOS DE LA CARTERA ACTIVA CON MAYOR INVERSIóN ESTIMADA

Código Nombre Grupo Etapa Inversión 
Estimada* Países Tipo de

financiamiento

HPP27 SP-270: OURINHOS - PRESIDENTE EPITÁCIO 2 EJECUCION 900,0 BR Privado

HPP19 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD 
DEL RÍO TIETÊ 2 EJECUCION 800,0 BR Público

HPP115 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD 
DEL RÍO NEGRO 5 PREEJECUCION 350,0 UY Público

HPP124 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N°11: 
RESISTENCIA - FORMOSA – CLORINDA 3 PREEJECUCION 330,0 AR Público

HPP87
CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE CONS-
TRUCCIÓN DE LAS ESCLUSAS DE SALTO 
GRANDE

5 PERFIL 300,0 AR - UY Público



Conectividad Argentina – Brasil – Uruguay

Los dos proyectos concluidos del grupo 5 “Río Uruguay” integran una conexión más amplia, que invo-
lucra al Eje de MERCOSUR-Chile con otros 5 proyectos concluidos en el Grupo 5.

* En millones de US$

Código Nombre Grupo Monto de 
inversión* Países Sub-sector

HPP94 MEJORA DE ACCESOS E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 
DEL PUERTO DE NUEVA PALMIRA 5 10 UY MARÍTIMO

HPP95 REACTIVACIÓN DEL PUERTO DE PAYSANDÚ, ACCESOS Y 
ÁREA DE ALMACENAJE 5 6 UY MARÍTIMO

MCC115 REACONDICIONAMIENTO DE LA FERROVÍA RIVERA - SANTA-
NA DO LIVRAMENTO - CACEQUI 2 5 BR - UY FERROVIARIO

MCC139 CABLE ÓPTICO ENTRE BRASIL Y URUGUAY 2 0 BR - UY

INTERCO-
NEXIÓN DE 

COMUNICA-
CIONES

MCC19
ADECUACIÓN DEL CORREDOR RÍO BRANCO - MONTEVIDEO 
- COLONIA - NUEVA PALMIRA: RUTAS N° 1, 11, 8, 17, 18 Y 26, 
RUTAS 23 Y 12

2 253,5 UY CARRETERO

MCC26 CENTRAL TÉRMICA DE CICLO COMBINADO DE PUNTAS DEL 
TIGRE 2 170 UY GENERACIÓN 

ENERGÉTICA

MCC86 EXPANSIÓN DEL PUERTO DE COLONIA (MUELLES, DRAGADO 
E INCORPORACIÓN DE ÁREAS) 2 14 UY MARÍTIMO

TOTAL  458,5   

Conectividad Argentina - Brasil - Paraguay

Tres proyectos concluidos del Grupo 4 “Río Paraná, Itaipú - Confluencia” integran, junto con otros 7 
proyectos del Grupo 1 del Eje MERCOSUR-Chile, una de las principales conectividades para el inter-
cambio comercial terrestre del Eje.

Algunos proyectos del grupo 4 y 5, en conjunto con otros concluidos del Eje MERCOSUR-Chile, participan 
de dos conectividades regionales que presentan importantes avances, que se detallan a continuación.

Código Nombre Grupo Monto de 
inversión* Países Sub-sector

HPP107 PUERTO DE ENCARNACIÓN 4 11,8 PY FLUVIAL

HPP73 ACCESOS VIALES A ENCARNACIÓN 4 26,0 PY CARRETERO

HPP77 DESVÍO DEL ARROYO AGUAPEY 4 64,0 PY FLUVIAL

MCC01 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 14 ENTRE PASO DE 
LOS LIBRES Y GUALEGUAYCHÚ 1 780,0 AR CARRETERO

MCC02 CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE CONTROL INTEGRA-
DO DE CARGA EN PASO DE LOS LIBRES 1 10,0 AR PASOS DE 

FRONTERA

MCC04 CONCLUSIÓN DE LA DUPLICACIÓN DEL TRAMO VIAL BELO 
HORIZONTE - SAN PABLO (BR-381 / SP / MG) 1 1.300,0 BR CARRETERO

MCC12 CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL SAN PABLO (TRAMO SUR) 1 2.700,0 BR CARRETERO

MCC13 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA BR-282 / SC 
FLORIANÓPOLIS - FRONTERA CON ARGENTINA 1 100,0 BR CARRETERO

MCC14 CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO SANTA MARÍA - ROSARIO DO 
SUL (BR-158 / RS) 1 30,0 BR CARRETERO

MCC84 AEROPUERTO DE ENCARNACIÓN 1 12,0 PY AÉREO

Total  5.033,80

* En millones de US$
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Río Paraguay, Asunción – Corumbá
Bolivia - Brasil - Paraguay
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Función Estratégica

• Mejorar la integración económica y social de forma sustentable en las regiones de Paraguay, Bolivia y 
Brasil que comparten la cuenca. 
• Facilitar los flujos de personas entre los países del Grupo.
• Fortalecer y estimular la integración de las cadenas productivas a lo largo del Eje.
• Fortalecer la competitividad de los países y regiones mediterráneas mediante una conexión eficiente 
con el Atlántico.

HPP
Grupo 1

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

HPP01 PROYECTOS VIALES - PORTUARIOS MOTACUCITO - MUTÚN - PUERTO BUSCH PREEJECUCION 202,8  BO

HPP03 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO PUERTO SUÁREZ - MUTÚN EJECUCION 18,8  BO

HPP07 MEJORAMIENTO DE LA  NAVEGABILIDAD DEL RÍO PARAGUAY ENTRE
APA Y CORUMBÁ PREEJECUCION 39,0  BO - BR 

PY

HPP08 SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL RÍO PARAGUAY
(ASUNCIÓN - AGUAS ARRIBA) PERFIL 4,0  BO - PY

HPP09 MEjORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO PARAGUAY
(ASUNCIóN - APA) PREEJECUCION 110,0  PY

HPP10 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO SAN ESTANISLAO
PUERTO ROSARIO (RUTAS B11 Y B09) CONCLUIDO 66,5  PY

HPP11 SISTEMA DE PREDICCIÓN DE NIVELES EN EL RÍO PARAGUAY
(APA - ASUNCIÓN) CONCLUIDO 47,0  PY

HPP12 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO SANTA ROSA
PUERTO ANTEQUERA (RUTA NACIONAL Nº 11) EJECUCION 113,0  PY

HPP106 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA CONCEPCIÓN - VALLEMÍ (RUTAS A06 Y PY14) PERFIL 0,0  BO - PY

HPP122 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CANAL TAMENGO PERFIL 10,5  BO

HPP125 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO SANTA ROSA - CAPITÁN BADO 
(RUTA NACIONAL Nº 11 - FRONTERA CON BRASIL) EJECUCION 122,5  PY

11   734,1  



Tietê - Paraná (Itaipú)
Brasil -  Paraguay
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Tietê - Paraná (Itaipú)
Brasil -  Paraguay

Función Estratégica

• Fortalecer la dinámica socioeconómica del área de influencia del grupo. 
• Mejorar la integración de las zonas productivas y de consumo de las cuencas del Tietê y del Paraná.
• Fortalecer la competitividad de los países y regiones mediterráneas mediante una conexión eficiente 
con el Atlántico.

HPP
Grupo 2

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

HPP19 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO TIETÊ EJECUCION 800,0  BR

HPP25 BR-277: SANTA TEREZINHA DE ITAIPÚ - CASCAVEL EJECUCION 4,9  BR

HPP27 SP-270: OURINHOS - PRESIDENTE EPITÁCIO EJECUCION 900,0  BR

HPP28 PROYECTO BINACIONAL TRANSPOSICIóN DE ITAIPÚ PREEJECUCION 0,0  BR - PY

HPP29 PROYECTO BINACIONAL MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD EN EL 
LAGO ITAIPÚ CONCLUIDO 0,0  BR - PY

HPP30 AMPLIACIÓN DE PUERTO INDIO PERFIL 1,2  PY

HPP31 REHABILITACIÓN DEL PUERTO DE SALTO DEL GUAIRÁ PERFIL 0,8  PY

HPP32 PAVIMENTACIÓN TRONCAL II PERFIL 25,6  PY

HPP108 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO ALTO PARANÁ (AGUAS 
ARRIBA SALTOS DEL GUAIRÁ) EJECUCION 15,0  BR

9   1.747,5  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



Ríos Paraguay - Paraná, Asunción - Delta del Paraná
Argentina - Bolivia - Paraguay
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Ríos Paraguay - Paraná, Asunción - Delta del Paraná
Argentina - Bolivia - Paraguay

Función Estratégica

• Fortalecer y estimular la integración de las cadenas productivas a lo largo del Eje. 
• Facilitar la integración de los países y regiones mediterráneas a los mercados globales mediante una cone-
xión eficiente con el Atlántico.
•Mejorar la eficiencia del sistema productivo de la región y la calidad de vida de las poblaciones del área de 
influencia del grupo.

HPP
Grupo 3

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

HPP05 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FUTURA ZONA FRANCA 
BOLIVIANA EN ZÁRATE PERFIL 0,0  BO

HPP33 MEJORA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES EN EL RÍO PARANÁ (ENTRE 
SANTA FE Y CONFLUENCIA) EJECUCION 30,0  AR

HPP34 CENTRAL TERMOELÉCTRICA BELGRANO EN CAMPANA CONCLUIDO 650,0  AR

HPP35 CENTRAL TERMOELÉCTRICA SAN MARTÍN EN TIMBÚES CONCLUIDO 500,0  AR

HPP36 ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN MERCEDES CONCLUIDO 25,0  AR

HPP38 RECUPERACIÓN DEL RAMAL TUCUMÁN - ROSARIO PERFIL 200,0  AR

HPP39 RECUPERACIÓN Y BITROCHAJE DEL RAMAL FERROVIARIO CORRIENTES - 
MONTE CASEROS PERFIL 0,0  AR

HPP40 REORDENAMIENTO DE LOS ACCESOS FERROVIARIOS A LA CIUDAD DE ROSA-
RIO EJECUCION 92,0  AR

HPP41 REORDENAMIENTO DE LOS ACCESOS FERROVIARIOS A LA CIUDAD DE SANTA 
FE PREEJECUCION 0,0  AR

HPP42 PROYECTO BINACIONAL MEjORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO 
PARAGUAY DESDE CONFLUENCIA A ASUNCIóN EJECUCION 45,5  AR - PY

HPP43 MEJORAMIENTO DE ACCESOS FLUVIALES A PUERTOS DEL RÍO PARANÁ PREEJECUCION 15,0  AR

HPP44 PROFUNDIZACIÓN DEL CALADO DEL RÍO PARANÁ DESDE CONFLUENCIA AL 
RÍO DE LA PLATA EJECUCION 110,0  AR

HPP45 AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE BARADERO PREEJECUCION 0,0  AR

HPP46 AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE IBICUY PREEJECUCION 3,0  AR

HPP47 AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SAN PEDRO PREEJECUCION 36,0  AR

HPP48 AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE DIAMANTE EJECUCION 20,0  AR

HPP49 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE CORRIENTES PREEJECUCION 12,0  AR

HPP50 PLAN MAESTRO DEL PUERTO DE ROSARIO PREEJECUCION 8,0  AR

HPP51 REHABILITACIÓN DEL PUERTO DE BELLA VISTA PERFIL 10,0  AR

HPP52 REHABILITACIÓN DEL PUERTO DE ESQUINA PERFIL 7,0  AR

HPP53 RECONVERSIÓN DEL PUERTO DE SANTA FE PREEJECUCION 110,0  AR

HPP54 SISTEMA DE DEFENSA DEL PUERTO DE BARRANQUERAS EJECUCION 15,0  AR

HPP55 CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE FORMOSA PERFIL 8,0  AR

HPP56 CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE SANTA FE CONCLUIDO 200,0  AR

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



HPP57 CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE ROSARIO EJECUCION 80,0  AR

HPP58 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 11, TRAMO EMPALME RUTA 
PROVINCIAL N° 13 EJECUCION 100,0  AR

HPP59 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 11: TRAMO SANTA FE - SAN 
JUSTO PREEJECUCION 40,0  AR

HPP60 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL N° 13, EMPALME RUTA NACIONAL 
N° 11 - VILLA ÁNGELA PREEJECUCION 100,0  AR

HPP61 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL N° 9: COLONIA CANO - EL COLO-
RADO EJECUCION 60,0  AR

HPP62 SISTEMA DE COMUNICACIONES EN EL RÍO PARAGUAY (ASUNCIÓN - CON-
FLUENCIA) PERFIL 3,0  AR - PY

HPP63 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TERMINALES PORTUARIAS DEL GRAN ASUN-
CIÓN (ACCESOS TERRESTRES Y FLUVIALES; LOCALIZACIÓN DE TERMINALES) PERFIL 0,0  PY

HPP64 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VILLETA - ALBERDI EJECUCION 51,0  PY

HPP67 RECUPERACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO ZÁRATE - ROSARIO PERFIL 42,0  AR

HPP98 REHABILITACIÓN DEL PUERTO DE FORMOSA EJECUCION 6,0  AR

HPP103 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA FERROVÍA ASUNCIÓN - ARTIGAS PERFIL 0,0  PY

HPP116 LÍNEA DE ALTA TENSIÓN MERCEDES - GOYA CONCLUIDO 25,0  AR

HPP117 LÍNEA DE ALTA TENSIÓN MERCEDES - PASO DE LOS LIBRES EJECUCION 15,0  AR

HPP123 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N°11: ROSARIO - OLIVEROS PREEJECUCION 45,0  AR

HPP124 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N°11: RESISTENCIA - FORMOSA - CLO-
RINDA PREEJECUCION 330,0  AR

HPP126 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ALBERDI - PILAR PREEJECUCION 100,0  PY

40   3.093,5  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL
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Río Paraná, Itaipú - Confluencia
Argentina - Paraguay

Función Estratégica

• Fortalecer la dinámica socioeconómica del área de influencia del grupo.
• Mejorar la integración de las zonas productivas y de consumo de las cuencas de los ríos Tietê y Paraná.
• Fortalecer la competitividad de los países y regiones mediterráneas mediante una conexión eficiente 
con el Atlántico.

HPP
Grupo 4

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

HPP66 RECONVERSIÓN DE LOS PUERTOS DE POSADAS Y SANTA ANA PREEJECUCION 10,0  AR

HPP68 OPTIMIZACIÓN DEL PUERTO DE EL DORADO PERFIL 0,0  AR

HPP69 AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE ITUZAINGÓ PREEJECUCION 27,0  AR

HPP70 AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE ITÁ-IBATÉ PREEJECUCION 18,0  AR

HPP71 ESCLUSA DE CORPUS (PROYECTO BINACIONAL) PERFIL 0,0  AR - PY

HPP72 PROYECTO BINACIONAL MEjORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD EN EL 
ALTO PARANÁ PERFIL 0,0  AR - PY

HPP73 ACCESOS VIALES A ENCARNACIÓN CONCLUIDO 26,0  PY

HPP76 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA FERROVÍA ARTIGAS - POSADAS PREEJECUCION 150,0  AR - PY

HPP77 DESVÍO DEL ARROYO AGUAPEY CONCLUIDO 64,0  PY

HPP78 CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO DE KAARENDY SOBRE EL RÍO PARANÁ PREEJECUCION 9,9  PY

HPP79 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO PRESIDENTE FRANCO - M. OTAÑO 
- NATALIO Y ACCESOS A 9 PUERTOS SOBRE EL RÍO PARANÁ PREEJECUCION 176,0  PY

HPP80 MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE IGUAZÚ PERFIL 0,0  AR

HPP105 RECONSTRUCCIÓN DE LA FERROVÍA GARUPÁ - POSADAS PREEJECUCION 100,0  AR

HPP107 PUERTO DE ENCARNACIÓN CONCLUIDO 11,8  PY

14   592,7  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL
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HPP Cartera de Proyectos
COSIPLAN 2015

Río Uruguay 
Argentina - Uruguay

Función Estratégica

• Fortalecer la dinámica socioeconómica del área de influencia del grupo. 
• Implementar un sistema regional eficiente de actividades fluviales y portuarias con vista a la salida al 
Atlántico.

HPP
Grupo 5

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

HPP65 REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL TRAMO FERROVIARIO PIEDRA SOLA
SALTO GRANDE PREEJECUCION 127,3  UY

HPP82 RECUPERACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO ZÁRATE - POSADAS PERFIL 0,0  AR

HPP83 MEJORA EN LOS ACCESOS FLUVIALES A PUERTOS URUGUAYOS EN EL RÍO 
URUGUAY PERFIL 1,0  UY

HPP86 MEJORAS EN EL PUERTO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY PREEJECUCION 8,0  AR

HPP87 CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESCLUSAS
DE SALTO GRANDE PERFIL 300,0  AR - UY

HPP88 PROYECTO BINACIONAL MEjORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD
EN EL RÍO URUGUAY EJECUCION 40,0  AR - UY

HPP89 GASODUCTO PAYSANDÚ - COLONIA PERFIL 90,0  UY

HPP90 CONSTRUCCIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO MERCEDES - PUERTO DE NUEVA 
PALMIRA PERFIL 90,0  UY

HPP92 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CANAL ALTERNATIVO CASA BLANCA PREEJECUCION 3,0  UY

HPP94 MEJORA DE ACCESOS E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL PUERTO DE 
NUEVA PALMIRA CONCLUIDO 10,0  UY

HPP95 REACTIVACIÓN DEL PUERTO DE PAYSANDÚ, ACCESOS Y ÁREA DE
ALMACENAJE CONCLUIDO 6,0  UY

HPP96 REACTIVACIÓN DEL PUERTO DE SALTO, ACCESOS Y ÁREA DE ALMACENAJE EJECUCION 4,0  UY

HPP97 CIRCUNVALACIÓN VIAL DE NUEVA PALMIRA Y SISTEMA DE ACCESOS
TERRESTRES AL PUERTO PREEJECUCION 15,0  UY

HPP115 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO NEGRO PREEJECUCION 350,0  UY

HPP118 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL AEROPUERTO DE CONCORDIA PERFIL 0,0  AR

HPP119 RAMAL FERROVIARIO PARANÁ - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY PREEJECUCION 8,0  AR

HPP120 REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO ALGORTA - FRAY BENTOS PREEJECUCION 100,0  UY

HPP121 RAMAL FERROVIARIO FEDERAL - CONCORDIA PREEJECUCION 8,0  AR

18   1.160,3  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL
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* En millones de US$PROYECTOS CONCLUIDOS DEL EjE

Código Nombre Monto de 
Inversión* Países

IOC66 REHABILITACIÓN Y CONCESIÓN DEL FERROCARRIL ARICA - LA PAZ (TRAMO CHILENO) 50,0 CH

IOC36 PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IQUIQUE – COLCHANE 42,0 CH

IOC13 CONTORNO FERROVIARIO DE CAMPO GRANDE 31,0 BR

IOC20 MEJORAMIENTO DEL TRAMO FERROVIARIO CORUMBÁ - CAMPO GRANDE (FERROVÍA DEL 
PANTANAL) 22,0 BR

IOC69 AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE IQUIQUE 16,6 CH

IOC30 PAVIMENTACIÓN PORTO LIMÃO - FRONTERA CON BOLIVIA (SAN MATÍAS) 13,0 BR

IOC74 MEJORAMIENTO DEL TRAMO CONCEPCIÓN - PEDRO JUAN CABALLERO 12,5 PY

IOC33 PASO DE FRONTERA PISIGA - COLCHANE 10,0 BO - CH

IOC34 MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE ARICA 10,0 CH

IOC15 CIRCUNVALACIÓN VIAL DE CORUMBÁ 8,0 BR

IOC39 REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE LA AMISTAD (PUENTE EISENHOWER) 3,0 BO

IOC25 ÁREA DE CONTROL INTEGRADO PUERTO SUÁREZ - CORUMBÁ 2,0 BO - BR

IOC29 PASO DE FRONTERA SAN MATÍAS - CÁCERES (PORTO LIMÃO) 2,0 BO - BR

IOC86 MEJORAMIENTO COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA 1,0 CH

14  223,1  
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Presentación del Eje
INTEROCEÁNICO CENTRAL

El Eje Interoceánico Central (1) atraviesa Suramérica de costa a costa, vinculando impor-
tantes puertos en el Pacífico y en el Atlántico, así como diversos nodos de transporte que 
conectan Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú.

El Eje posee el 13% de la superficie (2.642.262 km2), y el 26% de la población 
de Suramérica (100.150.302 habitantes), siendo uno de los tres Ejes más 
densamente poblados, con 38 Hab./km2. Es también el tercer Eje con mayor PBI, 
con casi el 30% del PBI de la región (US$ 1.348.336 millones (2) ).

1  Véase “Caracterización Socio-Económica y Ambiental del Eje Interoceánico Central”, COSIPLAN-IIRSA, 2015.  iirsa.org/interoceanico-central.asp

2 A precios corrientes de 2013.

MAPA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL EjE INTEROCEÁNICO CENTRAL



Los países que integran el Eje 
Interoceánico Central planifican 
inversiones por 11 mil millones de dólares, 
en 63 proyectos de integración física.

Paraguay participa con el 100% de su economía; 
Bolivia con el 99%; Brasil con el 52%; Chile con el 
13%; y Perú con el 10%. En términos absolutos, Brasil 
aporta el 91% al PBI agregado del Eje, y el resto de los 
países entre el 3% y el 2%.

El Eje comparte parte de su área de influencia con 7 de 
los 10 Ejes: MERCOSUR-Chile, Andino, Perú-Brasil-
Bolivia, Amazonas, Hidrovía de Paraná-Paraguay y 
Capricornio.

En relación a la infraestructura, la red vial de los países 
que conforman el Eje Interoceánico Central alcanza 
una longitud total de 1.854.372 km de carreteras, de 
las cuales el 14% se encuentran pavimentados. En 
lo que respecta a la red ferroviaria, esta alcanza los 
40.146 km. El sistema portuario marítimo y fluvial 
del Eje se conforma a través de 29 puertos principales, 
18 de ellos ubicados sobre los Ríos Paraguay y Paraná, 
y 10 sobre las costas marítimas. De ellos, 6 mueven 
más de 2 millones de toneladas. Los puertos de Santos 
y Paranaguá, en la costa Atlántica de Brasil, movilizan 
100 y 40 millones de toneladas respectivamente. El 
sistema aeroportuario cuenta con 29 aeropuertos. 
De ellos, 17 son de cabotaje y 12 internacionales, la 
mayoría localizados en Brasil y Bolivia. En relación a la 
generación de energía eléctrica, la potencia instalada 
en los países que integran el Eje alcanza los 159.262 
MW, de los cuales Brasil aporta el 76%.
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Cartera de Proyectos
INTEROCEÁNICO CENTRAL

El conjunto de obras del Eje Interoceánico Central está orientado a aumentar la infraestructura 
ferroviaria para reducir los costos del transporte regional, en las siguientes conectividades: 

• de los territorios aislados al hinterland al Pacífico; 
• de los países hacia el Atlántico; 
• de la región oriental de Bolivia a Mato Grosso, y de estas regiones hacia el Atlántico y el Pacífico.

MAPA DE LOS GRUPOS DE PROYECTOS DEL EjE INTEROCEÁNICO CENTRAL



De los 49 proyectos activos, 13 cuentan con infor-
mación respecto de su fecha estimada de finaliza-
ción. De ellos, 12 concluirán en los próximos 4 años 
(2015-2018). 
Se estima que, al concluirse estos 12 proyectos, se 
habrá ejecutado el 61% del monto de inversión esti-
mado para la Cartera del Eje. 

GRUPOS DE PROYECTOS DEL EjE INTEROCEÁNICO CENTRAL * En millones de US$

* En millones de US$

Grupo Nombre N° proyectos Inversión 
Estimada*

1 CONEXIÓN CHILE - BOLIVIA - PARAGUAY – BRASIL 17 1.907,1

2 OPTIMIZACIÓN DEL CORREDOR CORUMBÁ - SAN PABLO - SANTOS - RIO DE JANEI-
RO 8 6.313,9

3 CONEXIÓN SANTA CRUZ - PUERTO SUÁREZ - CORUMBÁ 4 433,5

4 CONEXIÓN SANTA CRUZ – CUIABÁ 5 141,2

5 CONEXIONES DEL EJE AL PACÍFICO: ILO / MATARANI - DESAGUADERO - LA PAZ + 
ARICA - LA PAZ + IQUIQUE - ORURO - COCHABAMBA - SANTA CRUZ 29 2.819,2

TOTAL 63 11.614,8

La Cartera activa del Eje cuenta con 49 
proyectos por una inversión estimada de 
US$ 11.392 millones. 

Código Nombre Grupo Etapa Inversión  
Estimada* Países Fecha Estimada 

de Finalización

IOC32 CARRETERA TOLEDO - PISIGA 5 EJECUCION 130,5 BO 31/12/2015

IOC89
SISTEMA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIEN-
TO Y EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE 
MINERALES EN EL PUERTO DE MATARANI

5 EJECUCION 174,4 PE 31/12/2015

IOC14 CIRCUNVALACIÓN VIAL DE CAMPO 
GRANDE 2 EJECUCION 18,5 BR 26/02/2016

IOC09 PASO DE FRONTERA INFANTE RIVAROLA - 
CAÑADA ORURO 1 EJECUCION 1,9 BO - PY 30/04/2016

IOC80 DOBLE VÍA LA PAZ - SANTA CRUZ 5 EJECUCION 269,0 BO 31/08/2016

IOC42 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CAMANÁ - MATARANI - ILO 5 EJECUCION 473,0 PE 31/01/2017

IOC75
CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO VIAL RUTA 5 
BELLA VISTA - CONEXIÓN A PUENTE SOBRE 
EL RÍO APA

1 PREEJECUCION 48,5 PY 31/07/2017

IOC16 ARCO VIAL DE RIO DE JANEIRO Y ACCESO 
VIAL AL PUERTO DE ITAGUAÍ 2 EJECUCION 1.200,0 BR 30/09/2017

IOC17 MEJORAMIENTO DEL TRAMO FERROVIA-
RIO CORUMBÁ - SANTOS (SP) 2 PREEJECUCION 3.700,0 BR 31/12/2017

IOC78

AEROPUERTO DISTRIBUIDOR DE CARGA 
Y PASAJEROS PARA SUDAMÉRICA (HUB 
AEROPUERTO INTERNACIONAL VIRU VIRU, 
SANTA CRUZ)

3 PERFIL 20,0 BO 31/12/2017

IOC01 PAVIMENTACIÓN CARMELO PERALTA - 
LOMA PLATA 1 PREEJECUCION 255,5 PY 28/02/2018

IOC72 MEJORAMIENTO DE LA RUTA 9 TRANSCHA-
CO (INFANTE RIVAROLA - ASUNCIÓN) 1 EJECUCION 598,5 PY 31/07/2018

PROYECTOS qUE SE CONCLUIRÁN EN LOS PRóXIMOS 4 AñOS

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL
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Los 5 proyectos con mayor inversión estimada representan el 60% de la inversión de la 
Cartera activa del Eje.

Los proyectos concluidos del Eje son 
14 por un total de US$ 223 millones de 
inversión ejecutada.

Se destaca que los primeros tres proyectos son 
nacionales de Brasil con monto de inversión ele-
vado, y los dos restantes también son nacionales 
de Paraguay y Perú.
Para el total de las obras se está considerando 
financiamiento tanto público como privado (2 
proyectos públicos, 2 proyectos privados y 1 pú-

blico/privado). Cabe destacar que el primer pro-
yecto, el Mejoramiento del Tramo Ferroviario 
Corumbá - Santos (SP), es de financiamiento pri-
vado. Todas las obras consideradas pertenecen 
al sector transporte, 3 corresponden a obras ca-
rreteras y 2 a proyectos ferroviarios. 

Todos los proyectos concluidos pertenecen al 
sector transporte, con financiamiento predomi-
nantemente público, distribuido en 4 sub-secto-
res: ferroviario, vial, aéreo, y pasos de frontera. La 
mayoría de los proyectos son de carácter nacional 
con participación equilibrada de Chile (5) y Brasil 
(4). Paraguay ha concluido un proyecto y Bolivia 
participa en tres proyectos concluidos binaciona-
les, dos con Brasil y uno con Chile.

LOS 5 PROYECTOS DE LA CARTERA ACTIVA CON MAYOR INVERSIóN ESTIMADA

Código Nombre Grupo Etapa Inversión 
Estimada* Países Tipo de

financiamiento

IOC17 MEJORAMIENTO DEL TRAMO FERROVIA-
RIO CORUMBÁ - SANTOS (SP) 2 PREEJECUCION 3.700,0 BR PRIVADO

IOC16 ARCO VIAL DE RIO DE JANEIRO Y ACCESO 
VIAL AL PUERTO DE ITAGUAÍ 2 EJECUCION 1.200,0 BR PÚBLICO

IOC11 ANILLO FERROVIARIO DE SAN PABLO 2 PREEJECUCION 1.000,0 BR PRIVADO

IOC72 MEJORAMIENTO DE LA RUTA 9 TRANSCHA-
CO (INFANTE RIVAROLA - ASUNCIÓN) 1 EJECUCION 598,5 PY PÚBLICO

PRIVADO

IOC42 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CAMANÁ - MATARANI – ILO 5 EJECUCION 473,0 PE PÚBLICO

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL
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Conexión Chile - Bolivia - Paraguay - Brasil
Bolivia – Brasil – Chile – Paraguay

Función Estratégica

• Interconexión de zonas productivas regionales (transporte, energía y comunicaciones).
• Nuevo acceso del hinterland al Pacífico, articulando territorios aislados.
• Aumento de la complementariedad económica entre los países.

IOC
Grupo 1

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

IOC01 PAVIMENTACIóN CARMELO PERALTA - LOMA PLATA PREEJECUCION 255,5  PY

IOC02 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CAÑADA ORURO - VILLAMONTES
TARIJA - ESTACIÓN ABAROA EJECUCION 210,0  BO

IOC03 PASO DE FRONTERA OLLAGÜE - ESTACIÓN ABAROA PREEJECUCION 5,0  BO - CH

IOC04 PAVIMENTACIÓN POTOSÍ - TUPIZA - VILLAZÓN EJECUCION 180,4  BO

IOC05 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA OLLAGÜE - COLLAHUASI PERFIL 40,0  CH

IOC06 CONEXIÓN FIBRA ÓPTICA LOMA PLATA - FRONTERA CON BRASIL PERFIL 2,0  PY

IOC07 MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO MARISCAL ESTIGARRIBIA PREEJECUCION 30,0  PY

IOC09 PASO DE FRONTERA INFANTE RIVAROLA - CAÑADA ORURO EJECUCION 1,9  BO - PY

IOC10 GASODUCTO URUPABOL (TRAMO I) (*) PREEJECUCION 0,0  BO - PY

IOC59 PROYECTO GEO-TÉRMICO LAGUNA COLORADA PREEJECUCION 321,8  BO

IOC60 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA CRUZ - YACUIBA EJECUCION 104,0  BO

IOC72 MEJORAMIENTO DE LA RUTA 9 TRANSCHACO
(INFANTE RIVAROLA - ASUNCIÓN) EJECUCION 598,5  PY

IOC73 REHABILITACIÓN DEL TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCIÓN EJECUCION 47,0  PY

IOC74 MEJORAMIENTO DEL TRAMO CONCEPCIÓN - PEDRO JUAN CABALLERO CONCLUIDO 12,5  PY

IOC75 CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO VIAL RUTA 5 BELLA VISTA - CONEXIÓN A
PUENTE SOBRE EL RÍO APA EJECUCION 48,5  PY

IOC77 CONSTRUCCION DEL PUENTE INTERNACIONAL Y PASO DE FRONTERA CAR-
MELO PERALTA (PARAGUAY) - PORTO MURTINHO (BRASIL) PERFIL 0,0  BR - PY

IOC90 RUTA CANCOSA-IQUIQUE PERFIL 50,0  CH

17   1.907,1  



Optimización del corredor 
Corumbá - San Pablo - Santos - Rio de Janeiro
Brasil
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Función Estratégica

• Reducción significativa de los costos de transporte para cargas brasileñas, bolivianas y paraguayas, 
hacia el Atlántico y entre los países mismos.
• Aumento de complementariedad económica entre los países.
• Aumento del componente ferroviario en la matriz de transporte regional.
• Apoyo al sector turismo en la región Pantanal.

IOC
Grupo 2

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

IOC11 ANILLO FERROVIARIO DE SAN PABLO PREEJECUCION 1.000,0  BR

IOC13 CONTORNO FERROVIARIO DE CAMPO GRANDE CONCLUIDO 31,0  BR

IOC14 CIRCUNVALACIÓN VIAL DE CAMPO GRANDE EJECUCION 18,5  BR

IOC15 CIRCUNVALACIÓN VIAL DE CORUMBÁ CONCLUIDO 8,0  BR

IOC16 ARCO VIAL DE RIO DE JANEIRO Y ACCESO VIAL AL PUERTO DE ITAGUAÍ EJECUCION 1.200,0  BR

IOC17 MEJORAMIENTO DEL TRAMO FERROVIARIO CORUMBÁ - SANTOS (SP) PREEJECUCION 3.700,0  BR

IOC19 CONSTRUCCIÓN DE LAS AVENIDAS PERIMETRALES DEL PUERTO DE SANTOS 
Y DRAGADO EJECUCION 334,4  BR

IOC20 MEJORAMIENTO DEL TRAMO FERROVIARIO CORUMBÁ - CAMPO GRANDE 
(FERROVÍA DEL PANTANAL) CONCLUIDO 22,0  BR

8   6.313,9  



Conexión Santa Cruz - Puerto Suárez - Corumbá
Bolivia – Brasil
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Función Estratégica

• Completar la conexión vial y ferroviaria a lo largo del Eje.
• Reducción significativa de costos de transporte para cargas brasileñas, bolivianas, chilenas, paraguayas 
y peruanas, hacia el Atlántico, el Pacífico y entre los países mismos.
• Aumento de complementariedad económica entre los países.
• Apoyo al sector turismo en la región Pantanal.

IOC
Grupo 3

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

IOC22 CONSTRUCCIóN DE LA CARRETERA PAILóN - SAN jOSÉ - PUERTO SUÁREz EJECUCION 409,0  BO

IOC24 INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA A LO LARGO DE LA CARRETERA PAILÓN - 
PUERTO SUÁREZ PERFIL 2,5  BO

IOC25 ÁREA DE CONTROL INTEGRADO PUERTO SUÁREZ - CORUMBÁ CONCLUIDO 2,0  BO - BR

IOC78 AEROPUERTO DISTRIBUIDOR DE CARGA Y PASAJEROS PARA SUDAMÉRICA 
(HUB AEROPUERTO INTERNACIONAL VIRU VIRU, SANTA CRUZ) PERFIL 20,0  BO

4   433,5  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



Conexión Santa Cruz – Cuiabá
Bolivia – Brasil 
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Función Estratégica

• Conectar la región oriental de Bolivia con Mato Grosso, facilitando el acceso de ambas regiones a los 
puertos del Atlántico y del Pacífico.
• Apoyar el desarrollo del potencial agrícola de la región centro-oriental de Bolivia.

IOC
Grupo 4

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

IOC26 CARRETERA CONCEPCIóN - FRONTERA CON BRASIL (SAN MATÍAS) PREEJECUCION 79,5  BO

IOC27 PUENTE BANEGAS PREEJECUCION 46,7  BO

IOC28 PAVIMENTACIÓN DEL PUENTE BANEGAS - OKINAWA PREEJECUCION 0,0  BO

IOC29 PASO DE FRONTERA SAN MATÍAS - CÁCERES (PORTO LIMÃO) CONCLUIDO 2,0  BO - BR

IOC30 PAVIMENTACIÓN PORTO LIMÃO - FRONTERA CON BOLIVIA (SAN MATÍAS) CONCLUIDO 13,0  BR

5   141,2  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



Conexiones del Eje al Pacífico: Ilo / Matarani Desaguadero -
La Paz + Arica - La Paz + Iquique - Oruro - Cochabamba - Santa Cruz
Bolivia – Chile – Perú

Función Estratégica

• Incrementar el intercambio comercial y turístico, promover la integración productiva entre las ciuda-
des ubicadas en el ámbito de influencia del Eje; así como elevar su competitividad a través de la reducción 
de los costos del comercio exterior y modernización tecnológica de los Pasos de Frontera.
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IOC
Grupo 5

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

IOC31 REHABILITACIóN DEL TRAMO EL SILLAR PREEJECUCION 122,5  BO

IOC32 CARRETERA TOLEDO - PISIGA EJECUCION 130,5  BO

IOC33 PASO DE FRONTERA PISIGA - COLCHANE CONCLUIDO 10,0  BO - CH

IOC34 MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE ARICA CONCLUIDO 10,0  CH

IOC35 MEJORAMIENTO DEL PUERTO DE ARICA EJECUCION 50,0  CH

IOC36 PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
IQUIQUE - COLCHANE CONCLUIDO 42,0  CH

IOC38 REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CARRETERA SANTA CRUZ - COCHABAMBA EJECUCION 35,0  BO

IOC39 REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE LA AMISTAD (PUENTE EISENHOWER) CONCLUIDO 3,0  BO

IOC40 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
ARICA - TAMBO QUEMADO EJECUCION 50,0  CH

IOC42 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
AMANÁ - MATARANI - ILO EJECUCION 473,0  PE

IOC61 AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE ILO PERFIL 230,0  BO - PE

IOC62 MEJORAMIENTO DEL PUERTO DE MATARANI EJECUCION 297,0  PE

IOC65 MEJORAMIENTO DEL PUERTO DE IQUIQUE EJECUCION 33,0  CH

IOC66 REHABILITACIÓN Y CONCESIÓN DEL FERROCARRIL
ARICA - LA PAZ (TRAMO CHILENO) CONCLUIDO 50,0  CH

IOC67 MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE TACNA EJECUCION 51,5  PE

IOC69 AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE IQUIQUE CONCLUIDO 16,6  CH

IOC70 PLATAFORMA LOGÍSTICA EN AREQUIPA (ZONA DE DISTRIBUCIÓN) PERFIL 33,5  PE

IOC71 CONSTRUCCIÓN DE DOBLE VÍA CONCESIONADA: AEROPUERTO
DIEGO ARACENA - IQUIQUE EJECUCION 232,0  CH

IOC79 INTEGRACIÓN VIAL TACNA - LA PAZ, TRAMO TACNA - COLLPA PREEJECUCION 183,0  BO - PE

IOC80 DOBLE VÍA LA PAZ - SANTA CRUZ EJECUCION 269,0  BO

IOC81 CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO CENTRAL PREEJECUCION 6,7  BO

IOC82 CARRETERA TRINIDAD - PUERTO USTAREZ PERFIL 226,0  BO

IOC83 CARRETERA TACNA - LA PAZ, TRAMO VIACHA - HITO IV EJECUCION 16,0  BO

IOC85 CONSTRUCCIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHUNGARÁ EJECUCION 37,0  CH

IOC86 MEJORAMIENTO COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA CONCLUIDO 1,0  CH

IOC87 AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE IQUIQUE, CUARTA ETAPA PERFIL 10,0  CH

IOC88 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO
SANTA ROSA - CHACALLUTA EJECUCION 1,5  CH - PE

IOC89 SISTEMA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE
DE CONCENTRADOS DE MINERALES EN EL PUERTO DE MATARANI EJECUCION 174,4  PE

IOC91 PAVIMENTACIÓN CAMINO VISVIRI-PARINACOTA EJECUCION 25,0  CH

29   2.819,2  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL
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COSIPLAN 2015
Cartera de Proyectos



Código Nombre Monto de 
Inversión* Países

MCC12 CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL SAN PABLO (TRAMO SUR) 2.700,0 BR

MCC04 CONCLUSIÓN DE LA DUPLICACIÓN DEL TRAMO VIAL BELO HORIZONTE
SAN PABLO (BR-381 / SP / MG) 1.300,0 BR

MCC64 REPRESA HIDROELÉCTRICA DE YACYRETÁ. LLENADO A COTA 83 1.200,0 AR - PY

MCC01 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 14 ENTRE PASO DE LOS LIBRES Y
GUALEGUAYCHÚ 780,0 AR

MCC101 CENTRAL NUCLEAR DE ATUCHA 2 740,0 AR

MCC03 LÍNEA DE TRANSMISIÓN YACYRETÁ - BUENOS AIRES 600,0 AR

MCC19 ADECUACIÓN DEL CORREDOR RÍO BRANCO - MONTEVIDEO - COLONIA - NUEVA PALMIRA: 
RUTAS N° 1, 11, 8, 17, 18 Y 26, RUTAS 23 Y 12 276,2 UY

MCC26 CENTRAL TÉRMICA DE CICLO COMBINADO DE PUNTAS DEL TIGRE 170,0 UY

MCC66 LÍNEA DE TRANSMISIÓN ITAIPÚ - LONDRINA - ARARAQUARA 149,1 BR

MCC46 MEJORAS AL ACCESO VIAL PUERTO DE VALPARAÍSO 105,0 CH

MCC13 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA BR-282 / SC FLORIANÓPOLIS - FRONTERA 
CON ARGENTINA 100,0 BR

MCC47 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO PUENTE ARMERILLO - PASO PEHUENCHE (RUTA CH-115) 60,0 CH

MCC52 RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 168: TÚNEL SUBFLUVIAL 
ENTRE PARANÁ Y SANTA FE 40,0 AR

MCC14 CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO SANTA MARÍA - ROSARIO DO SUL (BR-158 / RS) 30,0 BR

MCC41 RUTA NACIONAL N° 7: CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE FERROVIARIA LAGUNA LA PICASA 30,0 AR

MCC40 RUTA NACIONAL N° 7: CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE VIAL LAGUNA LA PICASA 20,0 AR

MCC86 EXPANSIÓN DEL PUERTO DE COLONIA (MUELLES, DRAGADO E INCORPORACIÓN DE 
ÁREAS) 14,0 UY

MCC84 AEROPUERTO DE ENCARNACIÓN 12,0 PY

MCC02 CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE CONTROL INTEGRADO DE CARGA EN PASO DE LOS 
LIBRES 10,0 AR

MCC48 PUERTO TERRESTRE LOS SAUCES (LOS ANDES) 10,0 CH

MCC115 REACONDICIONAMIENTO DE LA FERROVÍA RIVERA - SANTANA DO LIVRAMENTO - CACEQUI 5,0 BR - UY

MCC139 CABLE ÓPTICO ENTRE BRASIL Y URUGUAY 0,0 BR - UY

MCC61 SISTEMA DE ITAIPÚ (EXISTENTE) 0,0 BR - PY

23 8.351,3

* En millones de US$PROYECTOS CONCLUIDOS DEL EjE
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Presentación del Eje
MERCOSUR-CHILE

El Eje MERCOSUR-Chile(1) integra una porción im-
portante de Argentina, Brasil y Paraguay, la totali-
dad de Uruguay y la zona central de Chile. Su área 
de influencia corresponde al 18% de la superficie 
del continente suramericano (3.216.623 km2). 

Es el Eje más poblado con el 35% 
de la población (141.453.273 
habitantes), y el que cuenta con 
el mayor porcentaje del PBI de 
Suramérica (48%), por un total de 
US$ 1.973.411 millones(2).

MAPA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL EjE MERCOSUR-CHILE

1 Véase “Caracterización Socio-Económica y Ambiental del Eje MERCOSUR-Chile”, COSIPLAN-IIRSA, 2014.  www.iirsa.org/mercosur-chile.asp

2 A en precios corrientes del año 2012.

El Eje MERCOSUR-Chile posee una malla compleja 
y densa de infraestructura, situada sobre la Cuenca 
del Río de La Plata y los Estados Brasileños que par-
ticipan en él. Sin considerar las obras proyectadas, la 
red vial de los países que conforman el Eje alcanza una 
longitud total de 1.973.802 km, de los cuales sólo un 
6%, se encuentran pavimentados. La red ferroviaria 
de los países que conforman el Eje alcanza los 61.424 
km, de los cuales aproximadamente un 87% se en-
cuentra en condiciones de operar. El sistema por-
tuario marítimo y fluvial del Eje MERCOSUR-Chile 
se constituye por 46 puertos principales, ubicados 
mayormente sobre las costas del Océano Atlántico, 

el Río de la Plata y los Ríos Paraná, Paraguay y Uru-
guay, a los cuales se suman los puertos chilenos del 
litoral pacífico. El transporte fluvial en la región se 
concentra principalmente en los ríos Paraná y Para-
guay y en menor medida en el Río Uruguay. Existen 
además rutas de cabotaje marítimo consolidadas 
entre Brasil y Argentina, orientadas principalmente 
al comercio de vehículos y autopartes. En relación a 
la generación de energía eléctrica en el Eje, para el 
año 2012 los países que lo conforman alcanzaron en 
su conjunto una potencia instalada del orden de los 
190.131 MW.



El Eje MERCOSUR-Chile involucra al 100% de la 
economía de Uruguay; al 97% de la de Paraguay; a 
más del 86% de la economía Argentina; y al 60% de 
las economías de Chile y Brasil, aproximadamente. 
En términos absolutos, el producto bruto agregado 
del Eje se compone por un 67% del PBI de Brasil; un 

21% del de Argentina; un 9% del de Chile; y un 3% del 
de Uruguay y Paraguay, en conjunto.
El Eje MERCOSUR-Chile comparte regiones de su 
área de influencia con el Eje de la Hidrovía Para-
guay-Paraná, el Eje del Sur, y el Eje de Capricornio.

Los países que integran el  Eje MERCOSUR-Chile planifican inversiones por 
56 mil millones de dólares en 124 proyectos de integración física. Este es 
el Eje con mayor cantidad de proyectos y monto de inversión estimada de la 
Cartera del COSIPLAN.

La presencia de comunidades originarias en el te-
rritorio del Eje MERCOSUR-Chile es baja, alcanzan-
do el 1,09% de la población total de los países invo-
lucrados. En relación a las áreas protegidas, existen 

en el Eje alrededor de 600 unidades territoriales con 
algún grado de protección ambiental, las cuales su-
man aproximadamente 193.000 km2, equivalentes a 
un 6% del territorio del Eje.
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El conjunto de obras del Eje MERCOSUR-Chile está orientado a: (i) desarrollar infraestructura y logística 
para incrementar el comercio entre los mercados locales, regionales y globales; (ii) incrementar la competi-
tividad de las cadenas productivas existentesy desarrollar nuevas a nivel regional; (iii) optimizar los flujos de 
bienes y servicios, así como promover el desarrollo del turismo y facilitar la circulación de personas; y (iv) au-
mentar la capacidad y confiabilidad de los sistemas eléctricos y gasíferos , y diversificar la matriz energética.
El territorio de este Eje presenta condiciones de escala atractivas para nuevas inversiones públicas, pri-
vadas o mixtas.

GRUPOS DE PROYECTOS DEL EjE MERCOSUR-CHILE * En millones de US$

MAPA DE LOS GRUPOS DE PROYECTOS DEL EjE MERCOSUR-CHILE

Cartera de Proyectos
MERCOSUR-Chile

Grupo Nombre N° Proyectos Inversión 
Estimada*

1 BELO HORIZONTE - FRONTERA ARGENTINA / BRASIL - BUENOS AIRES 22 16.852,1

2 PORTO ALEGRE - LÍMITE ARGENTINA / URUGUAY - BUENOS AIRES 26 3.312,4

3 VALPARAÍSO - BUENOS AIRES 23 10.538,0

4 COQUIMBO - REGIÓN CENTRO ARGENTINA - PAYSANDÚ 21 5.314,8

5 GRUPO ENERGÉTICO 18 16.921,1

6 PEHUENCHE 14 3.230,5

TOTAL 124 56.168,9



PROYECTOS qUE SE CONCLUIRÁN EN LOS PRóXIMOS 4 AñOS * En millones de US$

Código Nombre Grupo Etapa  Monto de 
Inversión Países

Fecha 
Estimada de 
Finalización

MCC159 TERMINAL PORTUARIA EN LA CHARQUEA-
DA Y DRAGADO DEL RÍO CEBOLLATI 2 PREEJECUCION 7,0 UY 31/01/2015 

MCC157 DRAGADO DEL RÍO TACUARÍ 2 EJECUCION 1,4 BR 30/09/2015

MCC35
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL 
INTEGRADO DE ÚNICA CABECERA PASO 
PEHUENCHE

6 PREEJECUCION 30,0 AR - CH 28/12/2015

MCC161

PROYECTO EJECUTIVO LÍNEA AÉREA DE 
MEDIA TENSIÓN EN 33 KV Y FIBRA ÓPTICA 
ENTRE BARDAS BLANCAS Y EL PASO PE-
HUENCHE

6 PREEJECUCION 0,0 AR 30/12/2015

MCC76 CORREDOR VIAL SAN NICOLÁS / ZÁRATE - 
PASO PEHUENCHE 6 PREEJECUCION 1.000,0 AR 30/12/2015

MCC100
DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 
19: TRAMO RUTA NACIONAL N° 11 - CÓR-
DOBA

4 EJECUCION 529,0 AR 30/05/2016

MCC20 ADECUACIÓN DEL TRAMO RÍO GRANDE - 
PELOTAS (BR-392 / RS) 2 EJECUCION 500,0 BR 31/05/2016

MCC85 DRAGADO LAGOA MERIN 2 PREEJECUCION 2,9 BR 30/06/2016

MCC94
PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 
N° 150: TRAMO ISCHIGUALASTO - LÍMITE 
CON CHILE (PASO AGUA NEGRA)

4 EJECUCION 73,0 AR 30/06/2016

MCC160 TERMINAL PORTUARIA Y DRAGADO EN EL 
RÍO TACUARI 2 PREEJECUCION 7,0 UY 30/09/2016

MCC30 REACONDICIONAMIENTO DE LA FERROVÍA 
ENTRE MONTEVIDEO Y RIVERA 2 EJECUCION 134,9 UY 30/11/2016

MCC153
NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS 
LIBERTADORES (OPTIMIZACIÓN SISTEMA 
CRISTO REDENTOR)

3 PREEJECUCION 84,0 CH 30/06/2017

MCC22 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE INTERNA-
CIONAL JAGUARÃO - RÍO BRANCO 2 PREEJECUCION 93,5 BR - UY 31/07/2017

MCC129 REPOTENCIACIÓN CENTRAL NUCLEAR 
EMBALSE 5 EJECUCION 1.780,0 AR 04/08/2017

MCC151
CENTRO ÚNICO DE CONTROL DE CARGAS 
DE USPALLATA (OPTIMIZACIÓN SISTEMA 
CRISTO REDENTOR)

3 PREEJECUCION 90,0 AR 31/12/2017

MCC152
CENTRO DE CONTROL DE PASAJEROS DE 
LOS HORCONES (OPTIMIZACIÓN SISTEMA 
CRISTO REDENTOR)

3 PREEJECUCION 80,0 AR 31/12/2017

MCC05 ADECUACIÓN DEL TRAMO NAVEGANTES - 
RIO DO SUL (BR-470 / SC) 1 EJECUCION 400,0 BR 31/05/2018

MCC154
READECUACIÓN TÚNEL CRISTO REDENTOR 
Y CARACOLES (OPTIMIZACIÓN SISTEMA 
CRISTO REDENTOR)

3 PREEJECUCION 4,0 AR - CH 31/12/2018

MCC155

SISTEMA BINACIONAL DE CONTROL DE 
GESTIÓN DEL PASO CRISTO REDENTOR 
(OPTIMIZACIÓN SISTEMA CRISTO REDEN-
TOR)

3 PREEJECUCION 14,0 AR - CH 31/12/2018

La cartera activa del Eje cuenta con 
101 proyectos por una inversión 
estimada de US$ 47.818 millones. 

De los 101 proyectos activos, 23 cuentan con infor-
mación respecto de su fecha estimada de finaliza-
ción. De ellos, 19 concluirán en los próximos 4 años 
(2015-2018). 

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL
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Se estima que, al concluirse estos 19 proyectos, se 
habrá ejecutado cerca del 25% del monto de inver-

sión estimado para la Cartera del Eje.  

Los 5 proyectos con mayor inversión 
estimada representan el 38% de la 
inversión de la cartera activa del Eje. 

Se destacan proyectos binacionales con montos de in-
versión elevados, y para el total de las obras se está con-
siderando financiamiento tanto público como privado. 
Dos proyectos pertenecen al sector energético y 
buscan contribuir a diversificar la matriz energética 
del Eje. El resto de los proyectos son de transporte, 
de diferentes sub-sectores: un corredor ferroviario, 
un aeropuerto y un anillo vial.

LOS 5 PROYECTOS DE LA CARTERA ACTIVA 
CON MAYOR INVERSIóN ESTIMADA * En millones de US$

Código Nombre Grupo Etapa Inversión 
Estimada * Paises Tipo de

Financiamiento

MCC33
PROYECTO FERROVIARIO LOS ANDES
(CHILE) - MENDOZA (ARGENTINA)
(FERROCARRIL TRASANDINO CENTRAL)

3 PREEJECUCION 5.100 AR - CH PRIVADO

MCC62 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA
HIDROELÉCTRICA DE CORPUS CHRISTI 5 PREEJECUCION 4.200 AR - PY PÚBLICO

MCC06 AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO
DE CAMPINAS 1 EJECUCION 3.550 BR PRIVADO

MCC132 CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL
DE SAN PABLO (TRAMO NORTE) 1 EJECUCION 2.810 BR PÚBLICO

MCC63 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA
HIDROELÉCTRICA DE GARABÍ 5 PREEJECUCION 2.728 AR - BR PÚBLICO

Los proyectos concluidos se distribuyen en los 6 grupos del Eje. Los grupos 1 y 2 cuentan con la mayor canti-
dad de proyectos concluidos, los cuales participan de dos conectividades regionales que presentan importan-
tes avances, que se detallan a continuación.

Los proyectos concluidos del Eje son 23 por US$ 8.351 millones.  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



Conectividad Argentina - Brasil - Paraguay

Entre los 7 proyectos concluidos del Grupo 1 “Belo horizonte – Frontera Argentina / Brasil – Buenos Aires” se 
encuentra el Proyecto Ancla “Duplicación de la Ruta Nacional N° 14 entre Paso de los Libres y Gualeguaychú”. Este 
conjunto de proyectos integra, junto con otros 3 proyectos concluidos del Grupo 4 del Eje de la Hidrovía Para-
guay-Paraná, una de las principales conectividades para el intercambio comercial terrestre del Eje.
Otros 9 proyectos del Grupo 1 muestran importantes avances en sus etapas de ejecución, lo que contribuirá 
a la consolidación de esta conectividad en los próximos años.

* En millones de US$

* En millones de US$

Conectividad Argentina – Brasil – Uruguay

Entre los 5 proyectos concluidos del Grupo 2 “Porto Alegre - Límite Argentina / Uruguay - Buenos Aires” se desta-
ca el proyecto Ancla “Adecuación del Corredor Río Branco - Montevideo -Colonia - Nueva Palmira”. Este conjunto 
de proyectos integra una conexión más amplia, que involucra al Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná con otros 2 pro-
yectos concluidos en el Grupo 5. Otros 12 proyectos del Grupo 2  muestran avances en sus etapas de ejecución, lo 
que contribuirá a la consolidación de esta conectividad en los próximos años.

Código Nombre Grupo Monto de 
inversión * Países Sub-Sector

MCC01 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 14 ENTRE 
PASO DE LOS LIBRES Y GUALEGUAYCHÚ 1 780,0 AR CARRETERO

MCC02 CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE CONTROL 
INTEGRADO DE CARGA EN PASO DE LOS LIBRES 1 10,0 AR PASO DE FRONTERA

MCC04 CONCLUSIÓN DE LA DUPLICACIÓN DEL TRAMO VIAL 
BELO HORIZONTE - SAN PABLO (BR-381 / SP / MG) 1 1.300,0 BR CARRETERO

MCC12 CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL SAN PABLO (TRA-
MO SUR) 1 2.700,0 BR CARRETERO

MCC13
CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA BR-
282 / SC FLORIANÓPOLIS - FRONTERA CON ARGEN-
TINA

1 100,0 BR CARRETERO

MCC14 CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO SANTA MARÍA - ROSA-
RIO DO SUL (BR-158 / RS) 1 30,0 BR CARRETERO

MCC84 AEROPUERTO DE ENCARNACIÓN 1 12,0 PY AÉREO

HPP107 PUERTO DE ENCARNACIÓN 4 11,8 PY FLUVIAL

HPP73 ACCESOS VIALES A ENCARNACIÓN 4 26,0 PY CARRETERO

HPP77 DESVÍO DEL ARROYO AGUAPEY 4 64,0 PY FLUVIAL

10 5.033,8

Código Nombre Grupo Monto de 
inversión* Países Sub-Sector

MCC115 REACONDICIONAMIENTO DE LA FERROVÍA RIVE-
RA - SANTANA DO LIVRAMENTO - CACEQUI 2 5,0 BR - UY FERROVIARIO

MCC139 CABLE ÓPTICO ENTRE BRASIL Y URUGUAY 2 0,0 BR - UY INTERCONEXIÓN 
COMUNICACIONES

MCC19
ADECUACIÓN DEL CORREDOR RÍO BRANCO - 
MONTEVIDEO - COLONIA - NUEVA PALMIRA: 
RUTAS N° 1, 11, 8, 17, 18 Y 26, RUTAS 23 Y 12

2 253,5 UY CARRETERO

MCC26 CENTRAL TÉRMICA DE CICLO COMBINADO DE 
PUNTAS DEL TIGRE 2 170,0 UY GENERACIÓN

 ENERGÉTICA

MCC86 EXPANSIÓN DEL PUERTO DE COLONIA (MUELLES, 
DRAGADO E INCORPORACIÓN DE ÁREAS) 2 14,0 UY MARÍTIMO

HPP94 MEJORA DE ACCESOS E INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA DEL PUERTO DE NUEVA PALMIRA 5 10,0 UY MARÍTIMO

HPP95 REACTIVACIÓN DEL PUERTO DE PAYSANDÚ, 
ACCESOS Y ÁREA DE ALMACENAJE 5 6,0 UY MARÍTIMO

7 458,5



mcc Cartera de Proyectos
cOSIPLAN 2015

205



Belo Horizonte - Frontera Argentina / Brasil - Buenos Aires
Argentina – Brasil – Paraguay



mcc Cartera de Proyectos
cOSIPLAN 2015

207

Función Estratégica

• Alcanzar, consolidar y mejorar los estándares de infraestructura y logística necesarios para un buen 
desempeño de la región en los mercados intra y extra regionales.
• Aprovechar las condiciones de escala y demanda de la zona para atraer la participación público-privada 
y difundir la experiencia a otros Ejes.
• Optimizar los flujos de bienes y servicios entre los centros económicos de Argentina y Brasil.
• Facilitar los flujos de personas entre los países del Grupo.
• Optimizar la base logística para que la industria localizada en este espacio fortalezca su competitividad 
a nivel regional y global.

MCC
Grupo 1

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL

Código Nombre Etapa Inversión
Estimada*

Paí-
ses

MCC01 DUPLICACIóN DE LA RUTA NACIONAL N° 14 ENTRE PASO DE LOS LIBRES Y 
GUALEGUAYCHÚ CONCLUIDO 780,0  AR

MCC02 CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE CONTROL INTEGRADO DE CARGA EN 
PASO DE LOS LIBRES CONCLUIDO 10,0  AR

MCC04 CONCLUSIÓN DE LA DUPLICACIÓN DEL TRAMO VIAL BELO HORIZONTE - SAN 
PABLO (BR-381 / SP / MG) CONCLUIDO 1.300,0  BR

MCC05 ADECUACIÓN DEL TRAMO NAVEGANTES - RIO DO SUL (BR-470 / SC) EJECUCION 400,0  BR

MCC06 AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE CAMPINAS EJECUCION 3.550,0  BR

MCC07 AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE GUARULHOS EJECUCION 1.900,0  BR

MCC08
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUERTO DE SÃO FRANCISCO DO 
SUL (CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE 401A, RECUPERACIÓN DE LOS MUELLES 
101,102, 103 Y 201 Y DRAGADO DEL PUERTO)

EJECUCION 131,6  BR

MCC09 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUERTO DE ITAJAÍ, SC 
(RECUPERACIÓN DEL MUELLE NORTE Y DRAGADO) EJECUCION 68,0  BR

MCC10 CONSTRUCCIÓN ANILLO VIAL NORTE DE REGIÓN METROPOLITANA DE BELO 
HORIZONTE (BR-381 / MG ADECUACIÓN) PREEJECUCION 200,0  BR

MCC11 CONCLUSIÓN DE LA DUPLICACIÓN DEL TRAMO SAN PABLO - CURITIBA 
(BR-116 / SP) EJECUCION 350,0  BR

MCC12 CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL SAN PABLO (TRAMO SUR) CONCLUIDO 2.700,0  BR

MCC13 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA BR-282 / SC FLORIANÓPOLIS - 
FRONTERA CON ARGENTINA CONCLUIDO 100,0  BR

MCC14 CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO SANTA MARÍA - ROSARIO DO SUL (BR-158 / RS) CONCLUIDO 30,0  BR

MCC15 DUPLICACIÓN DEL TRAMO PALHOÇA - OSORIO (BR-101 / SC / RS) EJECUCION 2.000,0  BR

MCC16 NUEVOS PUENTES ARGENTINA - BRASIL (RÍO URUGUAY) PREEJECUCION 0,0  AR - BR

MCC18 RECUPERACIÓN DE PORTO ALEGRE - URUGUAIANA (BR-290 / RS) EJECUCION 250,0  BR

MCC82 AEROPUERTO PEDRO JUAN CABALLERO PREEJECUCION 2,5  PY

MCC83 AEROPUERTO GUARANÍ - HUB DE CARGA REGIONAL PREEJECUCION 50,0  PY

MCC84 AEROPUERTO DE ENCARNACIÓN CONCLUIDO 12,0  PY

MCC119 MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE ASUNCIÓN PREEJECUCION 200,0  PY

MCC131 NUEVO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PEPIRI GUAZU, ENTRE PARAI-
SO (BRASIL) Y SAN PEDRO (ARGENTINA) PERFIL 8,0  AR - BR

MCC132 CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL DE SAN PABLO (TRAMO NORTE) EJECUCION 2.810,0  BR

22   16.852,1  

* En millones de US$
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Función Estratégica

• Alcanzar, consolidar y mejorar los estándares de infraestructura y logística necesarios para un buen 
desempeño de la región en los mercados globales.
• Aprovechar las condiciones de escala y demanda de la zona para atraer la participación público-privada 
y difundir la experiencia a otros Ejes.
• Optimizar los flujos de bienes y servicios entre los centros económicos de Argentina, Brasil y Uruguay.
• Facilitar los flujos de personas entre los países del Grupo.
• Optimizar la base logística para que la industria localizada en este espacio fortalezca su competitividad 
a nivel global.

MCC
Grupo 2

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
Estimada Países

MCC19 ADECUACIóN DEL CORREDOR RÍO BRANCO - MONTEVIDEO - COLONIA - NUE-
VA PALMIRA: RUTAS N° 1, 11, 8, 17, 18 Y 26, RUTAS 23 Y 12 CONCLUIDO 276,2  UY

MCC20 ADECUACIÓN DEL TRAMO RÍO GRANDE - PELOTAS (BR-392 / RS) EJECUCION 500,0  BR

MCC21 AMPLIACIÓN DE LOS MUELLES DEL PUERTO DE RÍO GRANDE EJECUCION 435,7  BR

MCC22 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE INTERNACIONAL JAGUARÃO - RÍO BRANCO PREEJECUCION 93,5  BR - UY

MCC23 PASO DE FRONTERA EN EL CORREDOR MONTEVIDEO - CHUY PREEJECUCION 15,0  UY

MCC26 CENTRAL TÉRMICA DE CICLO COMBINADO DE PUNTAS DEL TIGRE CONCLUIDO 170,0  UY

MCC27 REACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA MONTEVIDEO - RIVERA EJECUCION 85,6  UY

MCC28 RUTA N° 26: REACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO RÍO BRANCO - PAYSANDÚ EJECUCION 39,8  UY

MCC29 REACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA MONTEVIDEO - FRAY BENTOS, RUTAS 
N° 1, 3, 11, 23, 12 Y 2 EJECUCION 38,0  UY

MCC30 REACONDICIONAMIENTO DE LA FERROVÍA ENTRE MONTEVIDEO Y RIVERA EJECUCION 134,9  UY

MCC70 MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE MONTEVIDEO Y OBRAS COMPLEMENTA-
RIAS EJECUCION 189,0  UY

MCC71 NUEVAS CONEXIONES ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY PREEJECUCION 0,5  AR - UY

MCC85 DRAGADO LAGOA MERIN EJECUCION 2,9  BR

MCC86 EXPANSIÓN DEL PUERTO DE COLONIA (MUELLES, DRAGADO E INCORPORA-
CIÓN DE ÁREAS) CONCLUIDO 14,0  UY

MCC87 AMPLIACIÓN DEL PUERTO SAUCE CON NUEVOS LUGARES DE ATRAQUE, Y DE 
SU RECINTO PORTUARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EJECUCION 10,0  UY

MCC90 CONSTRUCCIÓN DE PUERTO SECO PRÓXIMO AL PUERTO DE MONTEVIDEO PERFIL 25,0  UY

MCC93 REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO MONTEVIDEO - RÍO BRANCO PREEJECUCION 200,0  UY

MCC113 PUERTO SECO DE RIVERA PREEJECUCION 2,0  UY

MCC115 REACONDICIONAMIENTO DE LA FERROVÍA RIVERA - SANTANA DO LIVRAMEN-
TO - CACEQUI CONCLUIDO 5,0  BR - UY

MCC117 CONEXIÓN FERROVIARIA LA CHARQUEADA AL RAMAL RÍO BRANCO PERFIL 40,0  UY

MCC139 CABLE ÓPTICO ENTRE BRASIL Y URUGUAY CONCLUIDO 0,0  BR - UY

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL



MCC150 PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS ROCHA PREEJECUCION 1.000,0  UY

MCC157 DRAGADO DEL RÍO TACUARÍ EJECUCION 1,4  BR

MCC158 DRAGADO, BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DEL SISTEMA LAGUNA MERÍN - 
LAGOA DOS PATOS PREEJECUCION 20,0  BR

MCC159 TERMINAL PORTUARIA EN LA CHARQUEADA Y DRAGADO DEL RÍO CEBOLLATI PREEJECUCION 7,0  UY

MCC160 TERMINAL PORTUARIA Y DRAGADO EN EL RÍO TACUARI PREEJECUCION 7,0  UY

26   3.312,5  

Código Nombre Etapa Inversión 
Estimada Países

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL
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Función Estratégica

• Alcanzar, consolidar y mejorar los estándares de infraestructura y logística necesarios para un buen 
desempeño de la región en los mercados globales.
• Aprovechar las condiciones de escala y demanda de la zona para atraer la participación público-privada 
y difundir la experiencia a otros Ejes.
• Optimizar los flujos de bienes y servicios entre los centros económicos de Argentina y Chile.
• Facilitar los flujos de personas entre los países del Grupo.
• Optimizar la base logística para que la industria localizada en este espacio fortalezca su competitividad 
a nivel regional y global.
• Facilitar que Chile sirva como plataforma logística para que los demás países del Eje desarrollen mer-
cados para sus productos y servicios en Asia.

MCC
Grupo 3

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL

Código Nombre Etapa Inversión 
Estimada* Países

MCC33 PROYECTO FERROVIARIO LOS ANDES (CHILE) - MENDOzA (ARGENTINA) 
(FERROCARRIL TRASANDINO CENTRAL) PREEJECUCION 5.100,0  AR - CH

MCC39 REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 7 POTRERILLOS - LÍMITE CON 
CHILE EJECUCION 52,0  AR

MCC40 RUTA NACIONAL N° 7: CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE VIAL LAGUNA LA 
PICASA CONCLUIDO 20,0  AR

MCC41 RUTA NACIONAL N° 7: CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE FERROVIARIA LAGUNA 
LA PICASA CONCLUIDO 30,0  AR

MCC42 RUTA NACIONAL N° 7: CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE PALMIRA - EMPALME 
RUTA NACIONAL Nº 40 S PREEJECUCION 25,0  AR

MCC43 RUTA NACIONAL N° 7: DUPLICACIÓN DEL TRAMO LUJÁN - EMPALME RUTA 
NACIONAL N° 188 (JUNÍN) PREEJECUCION 237,0  AR

MCC45 RUTA INTERNACIONAL CH-60 (SECTOR VALPARAÍSO - LOS ANDES) EJECUCION 351,0  CH

MCC46 MEJORAS AL ACCESO VIAL PUERTO DE VALPARAÍSO CONCLUIDO 105,0  CH

MCC48 PUERTO TERRESTRE LOS SAUCES (LOS ANDES) CONCLUIDO 10,0  CH

MCC49 RUTA DE LA FRUTA: SAN ANTONIO - SAN FERNANDO PREEJECUCION 360,0  CH

MCC51 MEJORAS EN EL PUERTO DE SAN ANTONIO EJECUCION 350,0  CH

MCC120 MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL FERROCARRIL SAN MARTÍN (MEN-
DOZA - BUENOS AIRES) PERFIL 90,0  AR

MCC133 AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (SANTIAGO) EJECUCION 696,0  CH

MCC134 AMPLIACIÓN DEL PUERTO VALPARAISO EJECUCION 400,0  CH

MCC135 PAVIMENTACIÓN CAMINO RANCAGUA - COYA, PASO LAS LEÑAS PREEJECUCION 200,0  CH

MCC136 TÚNEL BINACIONAL LAS LEÑAS PREEJECUCION 1.200,0  AR - CH

MCC140 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N°7: JUNÍN - LÍMITE SAN LUIS PREEJECUCION 800,0  AR

MCC142 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 8: RÍO CUARTO - VILLA MERCEDES PREEJECUCION 240,0  AR

MCC151 CENTRO ÚNICO DE CONTROL DE CARGAS DE USPALLATA (OPTIMIZACIÓN 
SISTEMA CRISTO REDENTOR) PREEJECUCION 90,0  AR

MCC152 CENTRO DE CONTROL DE PASAJEROS DE LOS HORCONES (OPTIMIZACIÓN 
SISTEMA CRISTO REDENTOR) PREEJECUCION 80,0  AR

* En millones de US$



MCC153 NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (OPTIMIZACIÓN SISTE-
MA CRISTO REDENTOR) EJECUCION 84,0  CH

MCC154 READECUACIÓN TÚNEL CRISTO REDENTOR Y CARACOLES (OPTIMIZACIÓN 
SISTEMA CRISTO REDENTOR) PREEJECUCION 4,0  AR - CH

MCC155 SISTEMA BINACIONAL DE CONTROL DE GESTIÓN DEL PASO CRISTO REDEN-
TOR (OPTIMIZACIÓN SISTEMA CRISTO REDENTOR) PREEJECUCION 14,0  AR - CH

23   10.538,0  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL
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Función Estratégica

• Optimizar los flujos de bienes y servicios entre los centros económicos de Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay.
• Articulación de flujos de bienes y servicios con el Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
• Facilitar los flujos de personas entre los países del Grupo.
• Promover el desarrollo del Ecoturismo en la Región.
• Desarrollar y mejorar las cadenas productivas regionales.

MCC
Grupo 4

Código Nombre Etapa Inversión 
Estimada* Países

MCC52 RECONSTRUCCIóN Y AMPLIACIóN DE LA RUTA NACIONAL N° 
168: TÚNEL SUBFLUVIAL ENTRE PARANÁ Y SANTA FE CONCLUIDO 40.0  AR

MCC53 AMPLIACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL N° 26: TRAMO VICTORIA 
- NOGOYÁ EJECUCION 6.0  AR

MCC57 DUPLICACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 
158: TRAMO SAN FRANCISCO - RÍO CUARTO EJECUCION 400.0  AR

MCC59 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 18: EMPALME RUTA 
NACIONAL N° 12 - RUTA NACIONAL N° 14 EJECUCION 250.0  AR

MCC94 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 150: TRAMO ISCHI-
GUALASTO - LÍMITE CON CHILE (PASO AGUA NEGRA) EJECUCION 73.0  AR

MCC95 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 76: VINCHINA - 
PASO DE PIRCAS NEGRAS, PROVINCIA DE LA RIOJA EJECUCION 120.0  AR

MCC96
MEJORAMIENTO DE LA CONEXIÓN CÓRDOBA - PATQUÍA (RUTA 
NACIONAL N° 38) Y BY-PASS AL NORTE DE LAS SIERRAS DE 
CÓRDOBA

EJECUCION 100.0  AR

MCC97 RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS RAMALES A2, A10, A7 
DEL FERROCARRIL BELGRANO PARA CARGAS PERFIL 225.0  AR

MCC99 MEJORA PASO DE FRONTERA DE PAYSANDÚ PREEJECUCION  12.0  UY

MCC100 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 19: TRAMO RUTA 
NACIONAL N° 11 - CÓRDOBA EJECUCION 529.0  AR

MCC108 PASO DE FRONTERA PIRCAS NEGRAS (*) PERFIL 5.0  AR - CH

MCC110 TÚNEL BINACIONAL AGUA NEGRA PREEJECUCION 1,600.0  AR - CH

MCC112 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° CH-41 - PASO DEL 
AGUA NEGRA EJECUCION 60.0  CH

MCC121 NUEVO ENLACE FÍSICO ENTRE PARANÁ Y SANTA FE PERFIL 1.8  AR

MCC122 MEJORAMIENTO Y DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 
127 ENTRE PASO DE LOS LIBRES Y PARANÁ EJECUCION 40.0  AR

MCC137 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO DE LA CUARTA 
REGIÓN PREEJECUCION 75.0  CH

MCC143 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N°33: RUFINO - ROSARIO PREEJECUCION 500.0  AR

MCC144 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 34: ROSARIO - SUN-
CHALES PREEJECUCION 500.0  AR

MCC145 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 40: ACCESO AL 
AEROPUERTO DE MENDOZA - LÍMITE SAN JUAN PERFIL 210.0  AR

MCC162 RUTA 43 LA SERENA-OVALLE EJECUCION 223.0  CH

MCC163 DOBLE CALZADA LA SERENA-VALLENAR EJECUCION 345.0  CH

21   5,314.8  

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL

* En millones de US$
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MCC
Grupo 5

Función Estratégica

• Aumento de la confiabilidad de los sistemas eléctricos y gasíferos de la zona. 
• Consolidación y aumento de la capacidad de generación, transmisión y distribución de energía en un 
área demográfica y de producción industrial densa.
• Diversificación de la matriz energética de los países del MERCOSUR.

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL

Código Nombre Etapa Inversión 
Estimada* Países

MCC03 LÍNEA DE TRANSMISIÓN YACYRETÁ - BUENOS AIRES CONCLUIDO 600,0  AR

MCC61 SISTEMA DE ITAIPÚ (EXISTENTE) CONCLUIDO 0,0  BR - PY

MCC62 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS CHRISTI PREEJECUCION 4.200,0  AR - PY

MCC63 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA HIDROELÉCTRICA DE GARABÍ PREEJECUCION 2.728,0  AR - BR

MCC64 REPRESA HIDROELÉCTRICA DE YACYRETÁ. LLENADO A COTA 83 CONCLUIDO 1.200,0  AR - PY

MCC65 GASODUCTO ALDEA BRASILEÑA (ARGENTINA) - URUGUAIANA - PORTO 
ALEGRE EJECUCION 510,0  BR

MCC66 LÍNEA DE TRANSMISIÓN ITAIPÚ - LONDRINA - ARARAQUARA CONCLUIDO 149,1  BR

MCC68 GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO EJECUCION 1.000,0  AR

MCC101 CENTRAL NUCLEAR DE ATUCHA 2 CONCLUIDO 740,0  AR

MCC102 INSTALACIÓN DE PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL LICUA-
DO (GNL) EN URUGUAY EJECUCION 500,0  UY

MCC103 CENTRAL TÉRMICA DE CICLO COMBINADO PUNTA DEL TIGRE II 500 MW EJECUCION 531,0  UY

MCC104 PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE CENTURIÓN Y TALAVERA 
65 MW SOBRE RÍO JAGUARÃO PERFIL 60,0  UY

MCC123 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE URUGUAY Y BRASIL EJECUCION 349,0  BR - UY

MCC125 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA SALTO GRANDE - MELO PERFIL 100,0  UY

MCC129 REPOTENCIACIÓN CENTRAL NUCLEAR EMBALSE EJECUCION 1.780,0  AR

MCC130 GASODUCTO URUPABOL (TRAMO II) (*) PREEJECUCION 0,0  PY - UY

MCC138 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA DE PANAMBÍ PREEJECUCION 2.474,0  AR - BR

MCC156 MODERNIZACIÓN DE LA CENTRAL ELÉCTRICA DE SALTO GRANDE PREEJECUCION 0,0  AR - UY

18   16.921,1  

* En millones de US$
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MCC
Grupo 6

Función Estratégica

• Brindar alternativas de conectividad y servicios asociados a los flujos de los bienes y
servicios entre los países del MERCOSUR y Chile.
• Dinamizar el desarrollo intrarregional.
• Facilitar los flujos de personas entre los países del Grupo.
• Promover el desarrollo del turismo integrado en la Región.

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL

Código Nombre Etapa Inversión
Estimada* Países

MCC35 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DE ÚNICA CABECERA PASO 
PEHUENCHE PREEJECUCION 30,0  AR - CH

MCC37 PAVIMENTACIóN DE LA RUTA NACIONAL N° 145:
EMPALME RUTA NACIONAL N° 40 SUR - ACCESO AL PASO PEHUENCHE EJECUCION 63,0  AR

MCC38 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 40 SUR,
TRAMO MALARGÜE - LÍMITE CON NEUQUÉN EJECUCION 90,0  AR

MCC47 PAVIMENTACIóN DEL TRAMO PUENTE ARMERILLO
PASO PEHUENCHE (RUTA CH-115) CONCLUIDO 60,0  CH

MCC76 CORREDOR VIAL SAN NICOLÁS / ZÁRATE - PASO PEHUENCHE PREEJECUCION 1.000,0  AR

MCC77 CORREDORES FERROVIARIOS ACCESO A LOS PUERTOS DE MAR DEL PLATA Y 
QUEQUÉN PERFIL 35,0  AR

MCC78 MEJORAMIENTO DEL PUERTO DE MAR DEL PLATA PERFIL 6,5  AR

MCC79 MEJORAMIENTO DEL PUERTO DE QUEQUÉN PERFIL 40,0  AR

MCC118 CORREDOR VIAL BAHÍA BLANCA - PASO PEHUENCHE PREEJECUCION 1.000,0  AR

MCC146 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 3: SAN MIGUEL DEL MONTE
LAS FLORES - AZUL PREEJECUCION 166,0  AR

MCC147 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 5: LUJÁN - ACCESO BRAGADO PREEJECUCION 240,0  AR

MCC148 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 33: PIGÜÉ - BAHIA BLANCA PREEJECUCION 260,0  AR

MCC149 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 205:
EMPALME CON RUTA NACIONAL N°3 - SALADILLO PREEJECUCION 240,0  AR

MCC161 PROYECTO EJECUTIVO LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN EN 33 KV Y FIBRA 
ÓPTICA ENTRE BARDAS BLANCAS Y EL PASO PEHUENCHE PREEJECUCION 0,0  AR

14   3.230,5  

* En millones de US$
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* En millones de US$PROYECTOS CONCLUIDOS DEL EjE

Código Nombre Monto de 
inversión* Países

PBB18 LÍNEA DE TRANSMISIÓN ENTRE LAS DOS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DEL RÍO MADEI-
RA Y EL SISTEMA CENTRAL 3.823,0  BR

PBB01 PAVIMENTACIÓN IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - INAMBARI, INAMBARI - JULIACA / 
INAMBARI - CUSCO 1.976,0  PE

PBB63 TRAMO 1 DE LA CARRETERA INTEROCEÁNICA IIRSA SUR: SAN JUAN DE MARCONA - ABAN-
CAY - CUSCO - URCOS 145,4  PE

PBB59 LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN GABÁN - PUERTO MALDONADO 23,6  PE

PBB03 PUENTE SOBRE EL RÍO ACRE 12,0  BR - PE

TOTAL 5.980,0
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Presentación del Eje
PERÚ-BRASIL-BOLIVIA

El Eje de Perú-Brasil-Bolivia (1) se extiende por de-
partamentos de Perú (Tacna, Moquegua, Arequipa, 
Apurimac, Cusco, Madre de Dios y Puno), de Bolivia 
(Pando, Beni y La Paz) y por estados de Brasil (Acre 
y Rondônia).

El Eje abarca el equivalente al 6% 
de la superficie de Suramérica 
(1.159.504 km2), y el 3% de su 
población (12.730.732 habitantes). 
Además posee el 2% del PBI de 
Suramérica (US$ 71.116 millones (2)).

MAPA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL EjE PERÚ-BRASIL-BOLIVIA

1 Véase “Caracterización Socio-Económica y Ambiental del Eje Perú-Brasil-Bolivia”, COSIPLAN-IIRSA, 2015.  www.iirsa.org/peru-brasil-bolivia.asp

2 A en precios corrientes del año 2013.

En relación a la infraestructura, la red vial de los 
países que conforman el Eje de Perú-Brasil-Bolivia 
alcanza una longitud de 1.742.580 km, de los cuales 
el 11% están asfaltados. Respecto a la red ferroviaria, 
esta alcanza los 35.070 km. El sistema portuario 
del Eje se conforma de 6 puertos principales, 2 de 
los cuales operan con más de un millón y medio de 

toneladas por año. El sistema aeroportuario posee 
19 aeropuertos, 11 de los cuales son de cabotaje. 
Respecto a la generación de energía eléctrica, los 
países que integran el Eje posee una capacidad 
instalada de 132.326 MW, de los cuales Brasil aporta 
un 91%.



El Eje involucra el 28% de la economía de Bolivia; 
el 20% de la de Perú; y el 1% de la de Brasil. En 
términos absolutos, Perú aporta el 57% del PBI 
agregado del Eje, seguido por Brasil con un 30%, 
y Bolivia con un 14%. 

El Eje comparte regiones de su área de influen-
cia con los Ejes del Amazonas, Andino e Intero-
ceánico Central.

Los países que integran el Eje planifican inversiones por 31 mil millones de 
dólares, en 24 proyectos de integración física, 5 de los cuales pertenecen al 
sector energía e implican el 90% de las inversiones. Este monto ubica al Eje 
de Perú-Brasil-Bolivia como el segundo con mayores inversiones previstas 
para proyectos de la Cartera del COSIPLAN. 
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El conjunto de obras del Eje Perú-Brasil-Bolivia está orientado a diversificar la matriz energética de la 
región y a consolidar una vía fluvial internacional, para generar nuevas posibilidades de desarrollo so-
cio-económico.

GRUPOS DE PROYECTOS DEL EjE PERÚ-BRASIL-BOLIVIA * En millones de US$

MAPA DE LOS GRUPOS DE PROYECTOS DEL EjE PERÚ-BRASIL-BOLIVIA

Cartera de Proyectos
PERÚ-BRASIL-BOLIVIA 

Grupo Nombre N° Proyectos Inversión 
Estimada*

1 CORREDOR PORTO VELHO - RIO BRANCO - ASSIS - PUERTO MALDONADO - 
CUSCO / JULIACA - PUERTOS DEL PACÍFICO 8 2.320,0

2 CORREDOR RIO BRANCO - COBIJA - RIBERALTA - YUCUMO - LA PAZ 9 879,9

3 CORREDOR FLUVIAL MADEIRA - MADRE DE DIOS - BENI 7 28.232,0

TOTAL 24 31.431,9



Los 5 proyectos con mayor inversión estimada representan el 80% de la 
inversión de la Cartera activa del Eje.

El Complejo Hidroeléctrico del Río Madeira (Hidroeléctrica Santo Antonio 
e Hidroeléctrica Jirau), es el proyecto con mayor inversión estimada de los 
593 de la Cartera del COSIPLAN, con un monto de US$ 18.209 millones. 

Este nuevo Complejo en Brasil implica la construc-
ción de dos usinas hidroeléctricas alimentadas por 
los recursos hídricos del Río Madeira, para diver-
sificar la matriz energética del territorio. Tiene 
financiamiento del BNDES (Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social de Brasil) y de un 
consorcio de bancos privados, y se encuentra en 
fase avanzada de ejecución, teniendo como fecha 
estimada de finalización octubre de 2016. 
La existencia de este proyecto explica que el Eje, 
aun teniendo solamente el 4% de los proyectos de 
toda la Cartera, contribuya con el 17% de su inver-
sión estimada total.

Respecto de los demás 4 proyectos con mayor 
inversión estimada, cabe destacar que sus inver-
siones estimadas conjuntas representan un 38% 
de la inversión del primer proyecto mencionado, y 
tienen todos fuente de financiamiento público. Así 
como el primer proyecto, también el segundo y el 
tercero proponen la construcción de centrales hi-
droeléctricas, sin embargo éstos todavía no tienen 
estudios de pre-factibilidad realizados, por lo tan-
to su inversión estimada se actualizará en cuanto 
estén los resultados de los mismos. El cuarto y el 
quinto proyecto son carreteros, y se encuentran 
en ejecución. 

LOS 5 PROYECTOS DE LA CARTERA ACTIVA 
CON MAYOR INVERSIóN ESTIMADA * En millones de US$

Código Nombre Grupo Etapa Inversión 
Estimada * Paises Tipo de

Financiamiento

PBB16
COMPLEJO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO MA-
DEIRA (HIDROELÉCTRICA SANTO ANTONIO 
E HIDROELÉCTRICA JIRAU)

3 EJECUCION 18.209,0  BR PÚBLICO
PRIVADO

PBB17 HIDROELÉCTRICA BINACIONAL BOLIVIA - 
BRASIL 3 PERFIL 5.000,0  BO - BR PÚBLICO

PBB12 HIDROELÉCTRICA CACHUELA ESPERANZA 
(RÍO MADRE DE DIOS - BOLIVIA) 3 PREEJECUCION 1.200,0 BO PÚBLICO

PBB05 CARRETERA GUAYARAMERÍN - RIBERALTA / 
YUCUMO - LA PAZ 2 EJECUCION 594,0 BO PÚBLICO

PBB64 PUENTE SOBRE EL RÍO MADEIRA EN ABUNA 
(BR-364/RO) 2 EJECUCION 85,4 BR PÚBLICO

De los 19 proyectos activos, solamente uno cuenta 
con información respecto de su fecha estimada de 
finalización: el proyecto Puente sobre el Río Madeira 
en Abuna (BR-364/RO), que es el único proyecto API 
del Eje. El mismo se encuentra en ejecución con fecha 

estimada de finalización en 2017. 
Si se consideran los 8 proyectos que se encuentran en 
ejecución, se estima que, una vez concluidos, se habrá 
ejecutado cerca del 80% de la inversión estimada para 
la Cartera del Eje. 

La Cartera activa del Eje cuenta con 19 proyectos por una inversión estimada 
de US$ 25.452 millones. 
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Recientemente se concluyó la línea de transmisión 
entre las dos centrales hidroeléctricas del Río Ma-
deira y el Sistema Central por US$ 3.823 millones, 
que consolida la distribución de energía renovable 
en la región.
Además, fue concluido el proyecto ancla Pavimen-
tación Iñapari - Puerto Maldonado - Inambari, 
Inambari - Juliaca / Inambari – Cusco. La pavimen-
tación de este tramo por casi US$ 2.000 millones, 

fue acompañada además por otras obras, entre las 
que se concluyeron el puente sobre el Río Acre, en 
territorio brasileño, y el tramo 1 de la Carretera 
Interoceánica IIRSA Sur. Todas estas obras hicie-
ron sostenible el corredor que vincula la costa de 
Perú con Brasil y la frontera con Bolivia, que ac-
tualmente verifica un aumento del flujo de bienes y 
habitantes. El proyecto en ejecución Puente sobre 
el Río Madeira en Abuna se integra en este mismo 
corredor, y busca unificar los tramos del corredor 
interrumpidos por el Río Madeira, que actualmen-
te es cruzado en balsas.

Los proyectos concluidos del Eje son 
5 por un total de US$ 5.980 millones.



Corredor Porto Velho - Rio Branco - Assis
Puerto Maldonado - Cusco / Juliaca - Puertos del Pacífico
Brasil – Perú



231

PBB Cartera de Proyectos
COSIPLAN 2015

Función Estratégica

• Consolidar el desarrAollo socioeconómico de la macro región del Sur del Perú y los Estados de Acre 
y Rondonia de Brasil, facilitando el intercambio comercial y turístico; y brindar servicios logísticos que 
garanticen el acceso de dichos Estados Brasileños y de la Macro Región Sur del Perú hacia los mercados 
internacionales; impulsando el proceso de integración.

PBB
Grupo 1

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

PBB01 PAVIMENTACIóN IñAPARI - PUERTO MALDONADO - INAMBARI, INAMBARI - 
jULIACA / INAMBARI - CUSCO CONCLUIDO 1.976,0  PE

PBB02 PASO DE FRONTERA Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO BINACIONAL DE ATEN-
CIÓN DE FRONTERA (CEBAF) PERÚ - BRASIL PREEJECUCION 25,3  BR - PE

PBB03 PUENTE SOBRE EL RÍO ACRE CONCLUIDO 12,0  BR - PE

PBB04 MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE PUERTO MALDONADO EJECUCION 42,4  PE

PBB59 LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN GABÁN - PUERTO MALDONADO CONCLUIDO 23,6  PE

PBB61 MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE JULIACA EJECUCION 44,2  PE

PBB62 MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE AREQUIPA EJECUCION 51,2  PE

PBB63 TRAMO 1 DE LA CARRETERA INTEROCEÁNICA IIRSA SUR: SAN JUAN DE MAR-
CONA - ABANCAY - CUSCO - URCOS CONCLUIDO 145,4  PE

8   2.320,1  



Corredor Rio Branco - Cobija - Riberalta Yucumo - La Paz
Bolivia – Brasil – Perú
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PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL

PBB
Grupo 2

Función Estratégica

• Abrir nuevas posibilidades para el desarrollo socioeconómico de la región Madre de Dios - Acre - Pan-
do (MAP) a través de su vinculación con el eje central boliviano.

* En millones de US$

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión
estimada* Países

PBB05 CARRETERA GUAYARAMERÍN - RIBERALTA / YUCUMO - LA PAZ EJECUCION 594  BO

PBB06 CARRETERA COBIJA - EL CHORO - RIBERALTA EJECUCION 56  BO

PBB07 CARRETERA YUCUMO - TRINIDAD PREEJECUCION 5,5  BO

PBB08 CARRETERA COBIJA - EXTREMA EJECUCION 29  BO

PBB09 PASO DE FRONTERA SAN LORENZO (PERÚ) - EXTREMA (BOLIVIA) PERFIL 15  BO - PE

PBB60 PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO MAMORÉ ENTRE GUAYARAMERÍN 
(BOLIVIA) Y GUAjARÁ-MIRIM (BRASIL) PREEJECUCION 75  BO - BR

PBB64 PUENTE SOBRE EL RÍO MADEIRA EN ABUNA (BR-364/RO) EJECUCION 85,3  BR

PBB65 PUENTE INTERNACIONAL SOBRE IGARAPÉ RAPIRAN ENTRE PLÁCIDO DE 
CASTRO (BRASIL) Y MONTEVIDEO (BOLIVIA) PERFIL 0  BO - BR

PBB66 PASO DE FRONTERA TILALI (PERÚ) - PUERTO ACOSTA (BOLIVIA) PERFIL 20  BO - PE

9   879,8  



Corredor Fluvial Madeira - Madre de Dios - Beni
Bolivia - Brasil 



235

PBB Cartera de Proyectos
COSIPLAN 2015

PRE-EJECUCIÓN EJECUCIÓN CONCLUIDOPERFIL

PBB
Grupo 3

Función Estratégica

• Consolidar una vía de integración internacional fluvial afectando principalmente la logística de trans-
porte y el desarrollo socioeconómico de las regiones de Madre de Dios en Perú, Rondônia en Brasil y 
Pando y Beni en Bolivia. 
• Posibilitar el cambio de la matriz energética aumentando la oferta de energía renovable en la región.

* En millones de US$

Código Nombre Etapa Inversión 
estimada* Países

PBB12 HIDROELÉCTRICA CACHUELA ESPERANZA (RÍO MADRE DE DIOS - BOLIVIA) PREEJECUCION 1.200,0  BO

PBB13 HIDROVÍA ICHILO - MAMORÉ PREEJECUCION 0,0  BO

PBB14 NAVEGABILIDAD DEL RÍO BENI PERFIL 0,0  BO

PBB15 HIDROVÍA MADRE DE DIOS Y PUERTO FLUVIAL PERFIL 0,0  BO

PBB16 COMPLEjO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO MADEIRA (HIDROELÉCTRICA SANTO 
ANTONIO E HIDROELÉCTRICA jIRAU) EJECUCION 18.209,0  BR

PBB17 HIDROELÉCTRICA BINACIONAL BOLIVIA - BRASIL PERFIL 5.000,0  BO - BR

PBB18 LÍNEA DE TRANSMISIÓN ENTRE LAS DOS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DEL 
RÍO MADEIRA Y EL SISTEMA CENTRAL CONCLUIDO 3.823,0  BR

7   28.232,0  

 





237

Cartera de Proyectos
COSIPLAN 2015

CAP 4 - El territorio y la planificación de la infraestructura de integración

Los gobiernos de América del Sur han venido realizando desde hace más de una década un importante 
esfuerzo de cooperación y diálogo con el propósito de alcanzar una mayor y más sustentable integración 
física de la región. La Iniciativa IIRSA durante los primeros 10 años, y el trabajo del COSIPLAN desde 2011, 
se orientan a la planificación de proyectos de infraestructura como un componente clave para para alcan-
zar la integración física y el desarrollo del territorio suramericano.

Para estructurar la planificación de la infraestructura, se utilizaron herramientas teórico-prácticas que 
vinculan el territorio con la infraestructura y permitieron conformar la Cartera de Proyectos de Infraes-
tructura de Integración. Esto fue posible a partir del desarrollo y la aplicación de la Metodología de Plani-
ficación Territorial Indicativa. Esta metodología parte de la identificación de Ejes de Integración y Desa-
rrollo, los cuales organizan el territorio suramericano y ordenan la cartera.

Los Ejes y sus áreas de influencia han sido definidos atendiendo a las siguientes características:

a. Cobertura geográfica de países y regiones: los Ejes agrupan territorios que permiten la presencia 
y participación de los doce países suramericanos en el proceso de integración física. En el área de in-
fluencia de los Ejes se observan regiones de distinta densidad geográfica que comprenden también las 
principales concentraciones de población. 

b. Identificación de los flujos de comercio, tanto existentes como potenciales: los Ejes son un ámbito 
por donde transitan los principales flujos comerciales intrarregionales, según los patrones históricos 
de comercio, que es viabilizado por la infraestructura existente, y también toma en cuenta el potencial 
productivo de los espacios regionales. 

c. Inversiones en las áreas de influencia de los Ejes: se ha considerado el volumen de las inversiones 
recientes, aquellas en ejecución y también de las que se proyectaban en el corto plazo dentro del área 
de influencia de cada Eje.

d. Interés y presencia de la población local y los sectores productivos en el desarrollo del territorio, en 
los proyectos logísticos y en la infraestructura. 

e. Sostenibilidad social y ambiental: habida cuenta de la diversidad de los ecosistemas de cada región, 
se han identificado las reservas forestales, las zonas de fragilidad ecológica, y los derechos y oportuni-
dades de las poblaciones locales.

La característica distintiva de este proceso ha sido la planificación de la infraestructura 
en los sectores de transporte, energía y comunicaciones con una perspectiva regional. 
Con el foco puesto en el territorio, los objetivos son aumentar la competitividad y 
complementariedad de las economías de la región; contribuir a la reducción de las 
disparidades regionales y la desigualdad social; y mejorar la calidad y expectativa de vida 
en cada país y en la región como un todo. 

Capítulo 4
El territorio y la planificación

de la infraestructura de integración

4.1. Los Ejes de Integración y Desarrollo

1  Para más información visitar http://www.iirsa.org/eid.asp

Un Eje de Integración y Desarrollo (1) es una franja multinacional de territorio que incluye una cierta 
dotación de recursos naturales, asentamientos humanos, áreas productivas y servicios logísticos. 
Esta franja es articulada por la infraestructura de transporte, energía y comunicaciones que facilita 
el flujo de bienes y servicios, de personas y de información tanto dentro de su propio territorio como 
hacia y desde el resto del mundo.



2 La Metodología de Planificación Territorial Indicativa aún no ha sido aplicada al Eje Andino del Sur.

Se definieron 10 Ejes de Integración y Desarrollo (2) , cuyas áreas de influencia pueden solaparse entre sí:

Una vez establecido el ámbito geográfico de los Ejes de acuerdo a los criterios señalados, 
un aspecto clave ha sido el nexo entre los mismos y la infraestructura. A partir de la 
caracterización económica, social y ambiental del área de influencia de los Ejes se busca 
articular de manera directa a los proyectos con el territorio, mediante la Metodología de 
Planificación Territorial Indicativa.

El desarrollo de esta metodología se inspiró en la convicción de que las inversiones y los proyectos tienen 
un impacto sustancial en la economía y medio ambiente de la región, coadyuvan al desarrollo social, a la 
vez que crean nuevas oportunidades económicas para la población local. 
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CAP 4 - El territorio y la planificación de la infraestructura de integración

3 Para más información visitar http://www.iirsa.org/mpti.asp

Durante los años 2003 y 2004 se concretó la Primera Etapa de la aplicación de la 
Metodología de Planificación Territorial Indicativa, que tuvo como resultado la 
conformación y ordenamiento de la Cartera de Proyectos con una visión regional 
integradora de las visiones nacionales.

4.2 La Metodología de Planificación Territorial Indicativa

El proceso de aplicación de la Metodología de Planificación Territorial Indicativa (3) se inició con la puesta 
en marcha de la Iniciativa IIRSA. Este trabajo se llevó a cabo a través de las reuniones de los Grupos Técni-
cos Ejecutivos (GTEs) bajo un esquema de trabajo participativo de los doce países de América del Sur, y se 
realizó en dos etapas.

Este proceso de planificación se realizó en dos fases. En la primera fase, y en base al concepto de sinergias, 
se definieron para cada Eje los grupos de proyectos, sus proyectos ancla y funciones estratégicas.

La Cartera de Proyectos del COSIPLAN es un conjunto de obras de fuerte impacto para la integra-
ción y el desarrollo socio-económico regional. Está compuesta por proyectos de transporte, energía 
y comunicaciones que promueven la conectividad regional y generan desarrollo económico y social 
sustentable para América del Sur.

Grupos de Proyectos

Un grupo de proyectos es un conjunto de proyectos interdependientes, en un determinado espacio 
geoeconómico, que tiene efectos sinérgicos sobre el desarrollo sostenible. El grupo de proyectos 
posibilita explotar los beneficios de un conjunto de inversiones, los cuales son más grandes que la 
suma de los efectos de los proyectos individuales que lo componen. El proceso tiene por base el 
territorio y toma en cuenta la localización de los proyectos, sus relaciones con las actividades eco-
nómicas dominantes o potenciales y los aspectos ambientales y sociales asociados.

Función Estratégica 

Los efectos del grupo de proyectos componen su función estratégica, es decir, el objetivo común y/o 
beneficios principales, tanto para la integración, como para el desarrollo regional de los espacios 
geoeconómicos involucrados. La función estratégica se refiere a la vinculación directa del grupo de 
proyectos con los aspectos territoriales propios de su área de influencia y con la visión estratégica 
del Eje correspondiente.

Proyecto Ancla

Los proyectos ancla dan sentido a la formación de los grupos y viabilizan las sinergias. Son aquellos 
identificados como el cuello de botella o eslabón faltante de la red de infraestructura que impide el 
aprovechamiento óptimo de los efectos combinados del grupo, en beneficio del desarrollo econó-
mico y social. No necesariamente son los proyectos de mayor tamaño o inversión estimada.

Proyecto Rótula

Los proyectos rótula son aquellos que articulan dos o más Ejes, que tienen funcionalidad en más de 
un Eje, o que articulan dos o más grupos de proyectos de un mismo Eje.



La Segunda Etapa de aplicación de la Metodología de Planificación Territorial Indicativa 
(2005-2010), se inició en 2006 con la aprobación de un plan de acción orientado a 
promover un salto de calidad en el proceso de planificación territorial y de la Cartera de 
Proyectos, con los siguientes objetivos:

Con la creación del COSIPLAN, se da continuidad a este trabajo y se amplía el uso y 
difusión de estas herramientas y metodologías. Uno de los objetivos del Plan de Acción 
Estratégico 2012-2022 (PAE) consiste en "perfeccionar, difundir y aplicar metodologías 
y herramientas de Planeamiento Territorial". 

• Articular e incorporar iniciativas y políticas de desarrollo económico, social y ambiental en los Ejes 
de Integración y Desarrollo, complementarios a los proyectos de infraestructura de integración iden-
tificados.

• Incrementar el sustento técnico de los grupos de proyectos de la cartera, a través de la ampliación del 
conocimiento sobre la situación económica, social y ambiental del territorio y los efectos potenciales 
de los proyectos de infraestructura sobre el desarrollo sostenible (potencial de integración productiva, 
impactos socio-ambientales, etc.).

• Mejorar la capacidad de formulación, preparación y evaluación de los proyectos de integración para 
fortalecer la calidad intrínseca de los mismos.

En este sentido se realizaron talleres de capacitación en temas de integración física para los equipos na-
cionales (4) y se crearon fondos no reembolsables para estudios de pre-inversión (5) . Adicionalmente, se 
desarrollaron nuevas metodologías de planificación territorial (6)  y herramientas de análisis (7) , entre las 
cuales se destacaron las siguientes: la Metodologías de Integración Productiva y Logística (IPrLg) (8) , la 
Metodología de Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico (EASE) (9)  y la Base de Datos de la 
Cartera de Proyectos (actualmente el Sistema de Información de Proyectos del COSIPLAN – SIP).

Es así que se continúa con los trabajos en marcha y se suman instrumentos para profundizar y enrique-
cer el proceso de planificación sostenible de la infraestructura en América del Sur, como los Programas 
Territoriales de Integración (10) , la Metodología para Incorporar la Gestión de Riesgos de Desastres en los 
Proyectos de Infraestructuras de Integración Regional (11) , el Sistema de Información de Proyectos del 
COSIPLAN (SIP) (12), y el Sistema de Información Georreferenciada del COSIPLAN (SIG) (13) .

Tanto las metodologías como las herramientas nombradas se encuentran incorporadas en el PAE. Los pla-
nes de trabajo anual del COSIPLAN incluyen actividades para trabajar en el perfeccionamiento y aplica-
ción de cada una de ellas.

4 Talleres de Capacitación sobre Integración Física: (i) Curso sobre Integración y Desarrollo de la Infraestructura Regional Suramericana, octubre de 2008

(http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=122); y (ii) Taller de Capacitación Integración y Desarrollo de la Infraestructura Regional Suramericana, setiembre de 2009

(http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=136) 

5 BID, CAF y FONPLATA destinaron partidas específicas para apoyar estudios de pre-inversión para proyectos de integración física, con especial énfasis en los proyectos de la 

cartera.

6 Estas metodologías tienen el propósito de incorporar aspectos ambientales, sociales, de integración productiva y logística, de gestión del riesgo de catástrofes, normativos y 

de regulación, entre otros, al proceso de planificación de los proyectos.

7 Estas herramientas tienen el objetivo de apoyar y facilitar el análisis del territorio a través de la sistematización de la información de los proyectos.

8 Para más información visitar http://www.iirsa.org/iprlg.asp

9  Para más información visitar http://www.iirsa.org/ease.asp

10  Para más información visitar http://www.iirsa.org/pti.asp

11  Para más información visitar http://www.iirsa.org/grd.asp

12  Para más información visitar http://www.iirsa.org/sip.asp

13  Para más información visitar http://www.iirsa.org/sig.asp

La segunda fase consistió en la definición de una estructura de factores de análisis que capturen los atri-
butos de cada grupo de proyectos en términos de sus impactos para la integración y desarrollo regional, y 
las condiciones de factibilidad de su implementación. Sobre la base de estas dos dimensiones, se realizó la 
evaluación de los grupos de proyectos con el objetivo de ordenar las prioridades de inversión.
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Con el objetivo de consolidar la Cartera de Proyectos, el PAE prevé la actualización 
permanente de los proyectos incluidos en la cartera. Una de las herramientas 
indispensables para la actualización, la calidad de información de los proyectos y su 
difusión es el Sistema de Información de Proyectos del COSIPLAN (SIP).

Programas Territoriales de Integración (PTI)

El objetivo de los PTI es identificar e implementar un conjunto de acciones complementarias a los pro-
yectos de la API con el objetivo de potenciar su impacto en el desarrollo de los territorios involucrados, 
considerando aspectos económicos, sociales y ambientales. 

Metodología de Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico (EASE)

El objetivo de la metodología es identificar acciones complementarias para potenciar, desde el punto 
de vista social, ambiental y cultural, los efectos positivos de los proyectos y minimizar sus impactos 
negativos. La misma utiliza como unidad de análisis el área de influencia de los grupos de proyectos de 
la cartera y/o los proyectos de la API. 

Metodología de Integración Productiva y Logística (IPrLg)

El objetivo de la metodología es evaluar el potencial de integración productiva y del desarrollo de la 
logística en el área de influencia de un grupo de proyectos o de un proyecto de la API. Como resultado 
final permite articular un conjunto de acciones, con una lógica de relaciones interdependientes, para 
potenciar el impacto de la implementación de la infraestructura en el desarrollo de estas actividades.

Metodología para Incorporar la Gestión de Riesgos de Desastres (GRD)

El objetivo de esta metodología es prevenir o reducir los efectos de eventos catastróficos (terremotos, 
maremotos, aluviones, inundaciones y erupciones volcánicas) que afecten las infraestructuras sura-
mericanas, y establecer planes de recuperación de la conectividad y de la infraestructura pública. 

El Sistema de Información de Proyectos (SIP) es la herramienta de apoyo a la planificación y 
análisis de la infraestructura de integración que contiene la información sistematizada de los 
proyectos del COSIPLAN. 

Este instrumento permite acceder a la ficha de cada uno de los proyectos con información sobre 
el mismo (datos generales del proyecto, alcance, costo y financiamiento, estado, etc.) y generar 
reportes de acuerdo a la búsqueda realizada. 
La información contenida en las fichas de los proyectos es actualizada por un responsable por 
país o países dependiendo de la dimensión territorial de los proyectos (14) . Los informes de 
avance anuales se hacen a partir de la información obtenida en este sistema.

4.3 Sistema de Información de Proyectos del COSIPLAN

La primera versión de la Base de Datos de Proyectos se construyó en el año 2004. Posteriormente, 
entre los años 2007 y 2010 se incorporaron importantes mejoras a la herramienta informática y se 
realizaron regularmente revisiones de la consistencia de la información de las fichas de proyectos. 

En el año 2011, los países aprobaron la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API), la cual 
se encuentra conformada por un subconjunto de proyectos de la Cartera del COSIPLAN. Con el obje-
to de registrar los progresos en la implementación de los proyectos de la API, se presentó la necesidad 
de sumar dos nuevos componentes asociados a la Base de Datos de Proyectos: (i) un módulo que con-
solidara la información de los proyectos de la API, y (ii) un Sistema de Monitoreo Permanente (SMP) 
para esos proyectos.

Para poder incorporar estos nuevos instrumentos, fue necesario realizar ajustes y nuevas progra-
maciones técnicas e informáticas en la plataforma de la Base de Datos de Proyectos ya existente. En 

14 Proyectos nacionales, binacionales o multinacionales.



este contexto, en 2013 (15)  se desarrolló el “Sistema de Información de Proyectos del COSIPLAN” (16)   
conformado por tres componentes interconectados en línea desde 2013, tanto para el acceso, como 
para la carga de información. 

Base de Datos de la Cartera de Proyectos del COSIPLAN

Contiene las fichas de cada uno de los proyectos de la Cartera (denominados “proyectos individuales” a 
los fines del Sistema) con información general sobre el mismo organizada de manera modular. Permite 
generar búsquedas y reportes de acuerdo a la consulta realizada. Cada una de las fichas de proyectos es 
actualizada por un responsable por país o países dependiendo del ámbito del proyecto.

Base de Datos de los Proyectos de la API

Contiene las fichas de los 31 proyectos estructurados de la API. La información de estas fichas se presenta 
organizada con un diseño similar a la de los proyectos individuales. Tanto las fichas de los proyectos es-
tructurados como las fichas de los proyectos individuales están vinculadas. Adicionalmente, en la Base de 
Datos de los Proyectos de la API se incorporaron una serie de reportes relativos a esa Agenda.

Sistema de Monitoreo Permanente (SMP)

El SMP es un módulo, en la ficha de los proyectos, que se creó en función de la Metodología de Programa-
ción del Ciclo de Vida, una herramienta que permite seguir el progreso del proyecto a lo largo del ciclo de 
vida del mismo. Este módulo SMP monitorea a los proyectos de la Cartera del COSIPLAN individualmen-
te, y a los proyectos estructurados de la API a través del seguimiento a los proyectos individuales que los 
integran.

Como fuera mencionado en el párrafo anterior, y con el propósito de registrar el estado y evolución a lo 
largo del tiempo de los proyectos de la API, entre los años 2012 y 2013 también se desarrolló la Metodo-
logía de Programación del Ciclo de Vida de los proyectos individuales de la API (17) , que es la metodología 
sobre la cual se basa el SMP.

PROGRAMACIóN DEL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS

ETAPAS Y SUB-ETAPAS DEL PROYECTO INDIVIDUAL
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15 GTE sobre API y SMP, 27 y 28 de agosto de 2013, Rio de Janeiro, Brasil http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=227

16 Sistema de Información de Proyectos del COSIPLAN www.iirsa.org/proyectos

17 Para mayor información sobre el desarrollo de la Metodología de Programación del Ciclo de Vida de los proyectos de la API ver el “Informe de Avance del SMP 2012”

http://www.iirsa.org/Document/Detail?Id=3416 y el “Informe de Avance de la API 2013” http://www.iirsa.org/Document/Detail?Id=3718 

La Metodología de Programación del Ciclo de Vida parte de las cuatro etapas del ciclo de vida de 
los proyectos acordadas por los países en 2008: perfil, pre-ejecución, ejecución y concluido.

Dadas las características técnicas de los proyectos y de las obras que los componen, las etapas de 
pre-ejecución y ejecución de un proyecto insumen la mayor parte del tiempo en su ciclo de vida. Es 
por esto que ambas etapas se sub-dividieron, a fin de apreciar con mayor precisión los avances del 
proyecto.
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• PERFIL: se trata del punto de partida del ciclo de vida.

• PRE-EJECUCIÓN: normalmente involucra estudios (pre-factibilidad, factibilidad e inversión), permisos 
de distinto tipo (ambientales, jurisdiccionales y otros) y movilización de recursos de diversas fuentes para 
el financiamiento de las obras y de acciones previas a la ejecución de la obra física. Se consideran cinco 
hitos principales:

 - Recursos estudios: se inicia con las gestiones para conseguir los recursos financieros necesarios para 
ejecutarlos y se considera completada cuando se dispone efectivamente de los fondos y se han reali-
zado todos los arreglos institucionales que permiten el lanzamiento de tales estudios (por ejemplo su 
adjudicación mediante licitación).

- Estudios en desarrollo: se considera que comienza cuando se ha iniciado algún estudio de pre-ejecu-
ción y se mantendrá en tal registro hasta tanto sea terminado el estudio que corresponda al nivel de 
mayor complejidad requerido por el proyecto en cuestión.

 - Estudios aprobados: una vez que los estudios son concluidos, el proyecto ingresa en esta sub-etapa, 
permaneciendo aquí hasta tanto los estudios cuenten con la aprobación de las autoridades competen-
tes. 

 - Permisos otorgados: habiendo obtenido la aprobación de los estudios, el proyecto debe cumplir con 
los requisitos y exigencias institucionales, que se materializan en la obtención de diversos permisos 
y autorizaciones. Los permisos a obtener en un determinado proyecto pueden ser de varios tipos y 
de diferentes exigencias y plazos. Así, por ejemplo, pueden solicitarse distintos tipos de licencias am-
bientales para obras de ingeniería e instalación de faenas. Por otro lado, la presentación de los antece-
dentes para gestionar los permisos puede requerir de un cierto grado de interacción con los estudios 
realizados en la etapa previa. Esta sub-etapa se considera cumplida cuando se han otorgado todos los 
permisos y/o cumplimentado todos los trámites institucionales requeridos.

- Recursos obras: corresponde a la consecución de los recursos financieros necesarios para llevar a 
cabo las obras y acciones propuestas en el proyecto. Se considera que la sub-etapa ha sido cumplida 
cuando el proyecto dispone de los recursos financieros para la ejecución de las obras y se cuenta ade-
más con los trámites institucionales requeridos para tal propósito.

• EJECUCIÓN: se encuentra sub-dividida en cuartos de obra, ya sea en función de tiempos, costos o hitos 
en el desarrollo de las obras, dependiendo de cada proyecto. 

• CONCLUIDO: se considera que el proyecto está concluido cuando las obras terminadas son recibidas 
por las autoridades competentes y son puestas en funcionamiento.

En 2014 los países emprendieron acciones específicas focalizadas en mejorar la calidad y homogeneidad 
de la información de los proyectos, y comunicar mejor sus avances y resultados. Esto se tradujo en los si-
guientes trabajos que redundaron en modificaciones y nuevas programaciones en el SIP: (i) ordenamiento 
de los campos de información de las fichas de proyectos; (ii) descriptores específicos por sector, sub-sector 
y tipo de obra; (iii) indicadores de resultados para los proyectos concluidos; (iv) aplicación del Sistema de 
Monitoreo de Proyectos (SMP) a todos los proyectos de la cartera; y (v) indicadores de avance de la API.

En 2015 se realizaron pequeños ajustes al SIP para mejorar el desempeño de los nuevos elementos de-
sarrollados el año anterior. Se creó una consulta avanzada con nuevos filtros de búsqueda, y una nueva 
metodología de selección de criterios. Se mejoraron algunos campos de información de las fichas de los 
proyectos, y se agregaron algunos campos, como por ejemplo Riesgos y Amenazas y Fecha Estimada de 
Finalización. Se optimizaron y se crearon varios reportes. Se modificaron los gráficos de los proyectos es-
tructurados de la API,  y se publicó el SMP de los Proyectos Estructurados de la API.
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