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Anillo Ferroviario de San Pablo (Tramo Norte y Sur)

Tipo de proyecto
- Transporte/Ferroviario

Situacion actual
- Pre-Ejecucién

Inversion total estimada
US$ 850,0 millones

Fuentes de financiamiento
- Asociaciéon Publico-Privada

Modalidad
- Publico/Privada

Conclusion prevista
- Diciembre de 2014

Organo ejecutor
- Gobierno de Brasil

Coordinador Nacional: Afonso Oliveira de Almeida / Tel: (5561) 2020-4080 / afonso.almeida@planejamento.gov.br
Gerente del Proyecto: Vania Azevedo Venancio / Tel: (6561) 2029-7766 / vania.venancio @transportes.gov.br
Responsable CCT (BID): Carlos Tamayo / Tel: (1202) 623-3811 / carlost@iadb.org
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Objetivo

Reordenar y expandir los flujos de carga con origen, destino y
pasaje por la Regioén Metropolitana de San Pablo (RMSP), posibi-
litando reducir los conflictos entre el trafico de carga y de pasaje-
ros, aumentar la participacion del modo ferroviario en los flujos de
pasajes por la RMSP y facilitar el acceso a los Puertos de Santos
(SP), San Sebastian (SP) e Itaguai (RJ).

Solucién propuesta

Reestructuracion de la red ferroviaria del Gran San Pablo, a través
de la construccién de un anillo ferroviario y de la articulacién con el
sistema de vias y centros de logistica en el Estado de San Pablo. El
proyecto prevé la construccion de dos ramales distintos pero com-
plementarios: uno denominado Tramo Norte y el otro Tramo Sur.

Anillo Ferroviario de San Pablo (Tramo Norte y Sur)

Estado de situacion — 24/06/2010

Proyecto incluido en el Programa de Aceleracion del Crecimiento
(PAC) en enero de 2007. Desde entonces, el Gobierno Federal y el
Gobierno del Estado de San Pablo y demas entes participantes
(Agencia Nacional de Transporte Terrestre -ANTT-, Banco Nacional
de Desarrollo -BNDES-, MRS Logistica S.A, Compafiia Paulista de
Trenes Metropolitanos -CPTM-) han venido discutiendo alternati-
vas de trazado, pero sin haber logrado arribar a un consenso aun.

Mas recientemente, el Gobierno del Estado de San Pablo propu-
so volver a estudiar las alternativas que considerasen la posibili-
dad de articular el Tramo Norte del Anillo Ferroviario como pro-
yecto del Tramo Norte del Anillo Vial.
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(a) desarrollo de estudios de demanda de tréafico de carga para
el Anillo Ferroviario, con distintos horizontes de intereses, que in-
cluyen el establecimiento de escenarios macroeconémicos y sec-
toriales, el analisis del potencial de mercado para la comercializa-
cion de fletes y derechos de paso, estudios de mercado que con-
templen el transporte de granos y carga general unitizada y la ca-
racterizacion de las demandas, y;

(b) desarrollo de un estudio funcional del Anillo Ferroviario como
un todo dentro de un cronograma compatible con la expectativa
de efectivizar la conexién ferroviaria hacia el norte y hacia el sur
de la Region Metropolitana de San Pablo (RMSP).

Anillo Ferroviario de San Pablo (Tramo Norte y Sur)

El estudio contemplara la elaboracion del proyecto operativo, el
andlisis de los impactos ambientales, el estudio juridico institucio-
nal, un modelo de negocios, una evaluacién econémico-financie-
ra y elementos de estrategia de implementacion.

La ANTT es la agencia ejecutora del préstamo y el proceso de se-
leccion se llevara a cabo de acuerdo con los procedimientos es-
tablecidos en las “Normas para la Selecciéon y Contratacion de
Consultores por Prestatarios del Banco Mundial”’, publicadas en
mayo de 2004 y revisadas en octubre de 2006, segln el método
de seleccion basado en la calidad y el costo (SBQC).



