

# **AGENDA IIRSA**

*Setembro e Outubro de 2008*

## **03/10 – Entrega dos itens 1.1 e 1.2**

---

1.1 – Estado actual de los proyectos Del Grupo –

**Responsável:** Ipea

1.2 – Criterios utilizados para delimitar el área de influencia –

**Responsável:** IPARDES

## **17/10 – Entrega dos itens 1.3, 2.1, 2.2**

---

1.3 – El área de influencia –

**Responsável:** IPARDES

2.1 – Estructura y dinámica del tejido productivo existente en el AI –

**Responsável:** IPARDES

2.2 – La infraestructura productiva en el AI –

**Responsável:** Ipea

## **21/10 – POSSÍVEL REUNIÃO ENTRE IPARDES E IPEA**

---

**Local:** a definir - Curitiba

## **24/10 – Entrega dos itens 2.3**

---

2.3 – Selección de sectores económicos a considerar en el análisis (*1º parágrafo*)

**Responsável:** Ipea

## **27/10 – Entrega da versão preliminar ao IIRSA**

---

## **10 a 14 de novembro – Workshop Internacional (Paraguai e Brasil)**

---

### ***Outras considerações:***

→ Balanço entre as duas instituições às sextas-feiras.

→ Número de páginas por item: 15

→ Formato do material: Estilo **NORMAL**