

# CAPACITACIÓN / APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE VALOR AGREGADO EN LOS GRUPOS DE PROYECTOS DE LA INICIATIVA IIRSA

## PLAN DE TRABAJO

### **Etapa 0: Preparación de Talleres de Lanzamiento**

**Tiempos: 3 semanas**

- Preparar materiales para capacitación (Consultores Internacionales - CI)
- Elaborar un ejemplo del informe final, incluyendo muestras de cuadros, diagramas y mapas a ser entregados en cada etapa (CI)
- Diseñar dinámica de los talleres de lanzamiento, especificando tiempos estimados de las presentaciones y de actividades a realizar (CI)
- Contactar coordinadores locales para planificar entrevistas de exploración con interlocutores clave (CI)

### **Etapa 1: Capacitación**

**Tiempos: 2 semanas (3 días en cada país más entrevistas preliminares)**

#### Reunión de Trabajo para el Inicio de la capacitación-aplicación en cada País

Capacitar los Equipos Nacionales (EN) con el apoyo del Consultor Local (CL) sobre la Metodología de Análisis de Potencial de Integración Productiva y Desarrollo de Servicios Logísticos de Valor Agregado (IPrLg) en Grupos de Proyectos IIRSA.

- Se hará especial énfasis en la determinación de área de influencia, en los criterios de selección de los sectores económicos a ser incluidos en el análisis y en el tipo y calidad de información secundaria requerida para caracterizar el área de estudio (CI)
- Se realizarán algunas entrevistas exploratorias con interlocutores clave del sector público y privado (CI)
- Presentación de la situación actual de los proyectos del Grupo Asunción-Paranaguá (Equipos Nacionales - EN)
- Acordar el Plan de Trabajo de Capacitación - Aplicación (EN, CL y CI)

### **Etapa 2: Caracterización**

**Tiempos: 6 semanas**

#### Relevamiento de información secundaria (4 semanas)

- Relevar información para caracterizar el área de análisis, consolidar información y realiza análisis preliminar (EN, Consultores Locales - CL)
- Análisis de información y seguimiento (CI)
- Evaluar alternativas para definir área de influencia y sectores económicos a ser incluidos en el análisis, de acuerdo a criterios acordados. Identificar actores intervinientes para futuras entrevistas (EN, CL, CI)

#### Análisis para caracterización de área de estudio (1 semana)

- Determinación preliminar del área de influencia, sectores económicos a ser incluidos en el análisis y actores clave a entrevistar (EN, CL, CI)
- Elaboración preliminar de esquemas, mapas y tablas (EN, CL)
- Identificar inconsistencias o faltantes en la información (EN, CL, CI)

### Caracterización de área de estudio (1 semana)

- Relevamiento de información complementaria, ajustes y edición final del informe de caracterización (EN, CL y CI)
- Definición de interlocutores para entrevistas estratégicas y operativas (EN y CI)

Nota: asignar entrevistas para cada consultor internacional y evaluar conveniencia de realizar algunas entrevistas con presencia de ambos

## **Etapa 3: Preparación y Ejecución del Trabajo de Campo**

**Tiempos: 6 semanas**

### Preparación de Taller Bi-Nacional (1 semana)

- Preparar materiales de trabajo para el taller (CI)
- Definición preliminar de hipótesis de trabajo (CI)
- Preparar dinámicas para práctica de entrevistas (CI)
- Preparar modelo de informes de consolidación y análisis de resultados de entrevistas (CI)

### Taller Bi-Nacional (3 días - lugar a determinar)

Aplicación de la Metodología de Análisis de Potencial de Integración Productiva (IPr) y Desarrollo de Servicios Logísticos de Valor Agregado (SLVA) en Grupos de Proyectos IIRSA.

- Se hará especial énfasis en la preparación y ejecución del trabajo de campo y en análisis posterior de la información relevada
- Validación de la caracterización (EN, CL, CI)
- Elaboración de hipótesis de trabajo (EN, CL, CI)
- Planificación de entrevistas (EN, CL, CI)
- Discusión sobre metodología de consolidación y análisis de resultados de entrevistas (EN, CL, CI)

### Entrevistas estratégicas (1 semana)

- Entrevistas realizadas por consultores internacionales acompañados por Equipos Nacionales y Consultor Local (EN, CL, CI)

### Entrevistas operativas (3 semanas)

- Entrevistas realizadas por Equipos Nacionales y Consultor Local (EN, CL)

## **Etapa 4: Mapeo de situación**

**Tiempos: 4 semanas**

### Estructuración de cadenas productivas y logísticas (2 semanas)

- Análisis de la estructura productiva y de las cadenas logísticas (EN, CL, CI)
- Elaborar mapas, esquemas y tablas (EN, CL)
- Validar/corregir hipótesis de trabajo (EN, CL, CI)
- Evaluar impacto de los GP en la integración productiva (EN, CL, CI)

### Identificación de oportunidades de inversión y problemas (2 semanas)

- Síntesis y mapeo de problemas
- Identificar potenciales desarrollos de actividades logísticas de valor agregado (EN, CL, CI)
- Identificación preliminar de acciones complementarias (EN, CL, CI)

### **Etapa 5: Recomendaciones y Programa de Actuación**

**Tiempos: 3 días**

#### Taller Bi-Nacional (3 días - lugar a determinar)

- Consolidar visiones de ambos Equipos Nacionales (EN, CL, CI)
- Elaborar recomendaciones y programa de actuación (EN, CL, CI)

### **Etapa 6: Informe final**

**Tiempos: 1 semana**

- Edición de informe final (EN, CL, CI)