



# INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL EN AMÉRICA DEL SUR

## II REUNIÓN DEL COMITE DE DIRECCION EJECUTIVA

**Cronograma de Actividades IIRSA 2002**  
(Aprobado por la II Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva)

### Comité de Coordinación Técnica (CCT)

**Banco Interamericano de Desarrollo (BID)**  
**Corporación Andina de Fomento (CAF)**  
**Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA)**



Buenos Aires, República Argentina  
9 y 10 de diciembre de 2001

# **Cronograma de Actividades IIRSA 2002**

## **Primer Semestre 2002**

<b>Hasta 31 Marzo</b>	<b>Misiones Técnicas de los Gerentes de los GTEs de los Ejes Andino, Brasil-Bolivia-Paraguay-Chile-Perú, y Mercosur-Chile para la preparación de propuestas de los proyectos de Primera Generación</b>
<b>Hasta 31 Marzo</b>	<b>Preparación de Propuestas para la Conformación de la Primera Generación de Proyectos de los GTEs de los Ejes Andino, Brasil-Bolivia-Paraguay-Chile-Perú, y Mercosur-Chile</b>
<b>Hasta 31 Marzo</b>	<b>Puesta en Marcha de los Trabajos del GTE del Proceso Sectorial sobre Instrumentos para el Financiamiento de Proyectos de Integración Física Regional</b>
<b>Hasta 31 Mayo</b>	<b>Identificación de estudios y de sus fuentes de financiamiento para la preparación de los proyectos de Primera Generación de los Ejes Andino, Brasil-Bolivia-Paraguay-Chile-Perú, y Mercosur-Chile</b>
<b>Hasta 31 Mayo</b>	<b>Inicio del Desarrollo de las propuestas para la Segunda Generación de Proyectos de los GTEs de los Ejes Andino, Brasil-Bolivia-Paraguay-Chile-Perú, y Mercosur-Chile</b>
<b>Hasta 31 Mayo</b>	<b>Realización de la III Reunión de los GTEs de los Ejes en Funcionamiento para el análisis de las propuestas de proyectos de Primera Generación y el Programa de Trabajo</b>
<b>Hasta 31 Mayo</b>	<b>Realización de la II Reunión del GTE del Proceso Sectorial sobre Marcos Normativos de Mercados Energéticos Regionales</b>

<b>Hasta 30 Junio</b>	<b>Establecimiento de Data Room y Banco de Información de los GTEs de los Ejes en Funcionamiento</b>
<b>Hasta 30 Junio</b>	<b>Puesta en Marcha de los trabajos de los GTEs de los Ejes Brasil-Guyana-Suriname-Venezuela, Perú-Brasil, Porto Alegre-Jujuy-Antofagasta, y del Eje Neuquén-Concepción.</b>
<b>Hasta 30 Junio</b>	<b>Puesta en Marcha de los Trabajos de los GTEs del Proceso Sectorial sobre Facilitación de Pasos de Frontera</b>
<b>Hasta 30 Junio</b>	<b>Puesta en Marcha de los Trabajos de los GTEs del Proceso Sectorial sobre Sistemas Operativos de Transporte Multimodal</b>
<b>Hasta 30 Junio</b>	<b>Puesta en Marcha de los Trabajos de los GTEs del Proceso Sectorial sobre Sistemas Operativos de Transporte Aéreo</b>
<b>Hasta 30 Junio</b>	<b>Puesta en Marcha de los Trabajos de los GTEs del Proceso Sectorial sobre Armonización de Políticas Regulatorias, de Interconexión, de Espectro, de Estándares Técnicos y de Universalización de Internet</b>
<b>Junio</b>	<b>Realización de la III Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva de IIRSA en Brasil</b>

## **Segundo Semestre 2002**

<b>Hasta 31 Octubre</b>	<b>Misiones Técnicas de los Gerentes de los GTEs de los Ejes Brasil-Guyana-Suriname-Venezuela, Perú-Brasil, Porto Alegre-Jujuy-Antofagasta, y del Eje Neuquén-Concepción para la preparación de propuestas de los proyectos de Primera Generación</b>
<b>Hasta 31 Octubre</b>	<b>Preparación de Propuestas para la Conformación de la Primera Generación de Proyectos de los GTEs de los Ejes Brasil-Guyana-Suriname-Venezuela, Perú-Brasil, Porto Alegre-Jujuy-Antofagasta, y del Eje Neuquén-Concepción</b>
<b>Hasta 30 Noviembre</b>	<b>Identificación de estudios y de sus fuentes de financiamiento para la preparación de los proyectos de Primera Generación de los Ejes Brasil-Guyana-Suriname-Venezuela, Perú-Brasil, Porto Alegre-Jujuy-Antofagasta, y Neuquén-Concepción</b>
<b>Hasta 30 Noviembre</b>	<b>Inicio del Desarrollo de las propuestas de la Segunda Generación de Proyectos de los GTEs de los Ejes Brasil-Guyana-Suriname-Venezuela, Perú-Brasil, Porto Alegre-Jujuy-Antofagasta, y del Eje Neuquén-Concepción</b>
<b>Hasta 30 Noviembre</b>	<b>Establecimiento de Data Room y Banco de Información de los GTEs de los Ejes Brasil-Guyana-Suriname-Venezuela, Perú-Brasil, Porto Alegre-Jujuy-Antofagasta, y del Eje Neuquén-Concepción</b>
<b>Hasta 31 Diciembre</b>	<b>Puesta en Marcha de los Trabajos del GTE del Eje Multimodal del Amazonas</b>
<b>Diciembre</b>	<b>Realización de la IV Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva de IIRSA en Venezuela</b>