



IIRSA

INICIATIVA PARA LA INTEGRACION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA



COMITE DE DIRECCION EJECUTIVA

Cronograma Tentativo de Actividades 2005

Consolidado Mensual de Reuniones

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
MARZO		
Visita Técnica sobre el Proyecto Tipo de la AIC 2005-2010 - Duplicación Palhoça-Osorio (Rodovia Mercosur)	14 al 15	Brasilia, Brasil
Visita Técnica sobre el Proyecto Exportación PYMEs – Evaluación y planeamiento de acciones para la implementación del proyecto en el mercado peruano	14 al 18	Lima, Perú
Visita Técnica sobre el Proyecto Tipo de la AIC 2005-2010 - Construcción Puente Salvador Maza -Yacuiba	18	Buenos Aires, Argentina
Visita Técnica sobre el Proyecto Tipo de la AIC 2005-2010 - Carretera Lima -Tingo María - Pucallpa, Puerto y Centro Logístico de Pucallpa y modernización de Puerto de El Callao (primera etapa)	28 al 29	Lima, Perú
ABRIL		
GTE Eje del Amazonas	7 al 8	Brasilia, Brasil
GTE Monitoreo AIC países MERCOSUR-Chile y Bolivia	11 al 15	Buenos Aires, Argentina Sede del BID-INTAL
MAYO		
GTE Monitoreo AIC países Andinos, Brasil, Guyana y Surinam	9 al 13	Caracas, Venezuela Sede de la CAF
Taller VESA Venezuela (*)	16 al 17	Caracas, Venezuela
Taller VESA Paraguay (*)	24 al 25	Asunción, Paraguay
Misión del CCT a Uruguay	26 al 27	Montevideo, Uruguay

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
JUNIO		
Visita al BID, FMI y BM por parte de las autoridades del CDE	13 al 16	Washington, EE.UU.
Taller VESA Perú (*)	16 al 17	Lima, Perú
JULIO		
Taller VESA Colombia (*)	6 al 7	Bogotá, Colombia
Reunión Presidencia/Vicepresidencias-CCT	19	Buenos Aires, Argentina Sede del BID-INTAL
Reunión Coordinadores Nacionales	20	Buenos Aires, Argentina Sede del BID-INTAL
AGOSTO		
GTE del Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná	1	Asunción, Paraguay
GTE del Eje MERCOSUR-Chile	2	Asunción, Paraguay
SEPTIEMBRE		
Taller VESA Surinam	7 al 8	Paramaribo, Surinam
Taller VESA Ecuador	19 al 20	Quito, Ecuador
Taller VESA Bolivia	22 al 23	La Paz, Bolivia
OCTUBRE		
Taller VESA Uruguay	11 al 12	Montevideo, Uruguay
NOVIEMBRE		
Taller VESA Guyana	3 al 4	Georgetown, Guyana
Reunión CCT – Programación 2006	7	Asunción, Paraguay
Taller sobre Experiencias de Planificación	8	Asunción, Paraguay

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Reunión de Coordinadores Nacionales	9	Asunción, Paraguay
Taller VESA Argentina	14 al 15	Buenos Aires, Argentina
Taller VESA Brasil	22 al 23	Rio de Janeiro, Brasil
Taller Regional VESA (1/2 día)	30	Asunción, Paraguay
Reunión de Coordinadores Nacionales (1/2 día)	30	Asunción, Paraguay
DICIEMBRE		
Reunión de Coordinadores Nacionales (1/2 día)	1	Asunción, Paraguay
Reunión del CDE	1 al 2	Asunción, Paraguay

(*) Se procurará organizar de manera inmediata posterior a estos talleres las misiones especiales del CCT y/o talleres nacionales previstos en el plan de trabajo del Proceso Sectorial sobre Instrumentos de Financiamiento