

ANEXO 2 - EJE MERCOSUR-CHILE

Propuesta de proyectos elegibles para Primera Generación												
Ficha		Sector	Naturaleza e Inversión Estimada (US\$ millones)				Localización	Nivel de Preparación	Costo Final (**) US\$ millones	Cronograma	Proponente	Generación (*)
			Público	Privado	Mixto	Observ.						
EJE MERCOSUR-CHILE												
Argentina												
1	Conexión Física Rosario - Victoria	Transporte		383		Concesión	Entre Ríos y Santa Fe	En ejecución (***)	383	4 años	Secretaría de Obras Públicas	1
2	Ruta Nacional N° 18; Tramo Emp. RN N° 32 – Villaguay	Transporte	15			Público	Entre Ríos	En licitación	15	2 años	Secretaría de Obras Públicas	1
3	Central Termoeléctrica NEA	Energía			4		Misiones	Prefactibilidad	4		Transportadora de Gas del Norte	1-E
4	Aprovechamiento Hidroeléctrico de Corpus Christi	Energía		3		Privado/2	Río Paraná	Rediseño Cambio de Traza. Se solicitó AT para estudios a IIRSA	3	2 años (estudios)	Obra Binacional	1-E
5	Represa Hidroeléctrica de Yacetyá - Llenado a Cota 83	Energía			5	Mixto/2	Yacetyá	Diseño final	537	4 años	Obra Binacional	1-E
6	Circunvalación del Gran Mendoza - Anillo 1 y 2	Transporte	1			Público	Mendoza	Prefactibilidad y ambiental	87	2 años	Secretaría de Obras Públicas	1-E
7	Red de Accesos a la Ciudad de Rosario	Transporte	0.5			Público	Santa Fé	Prefactibilidad y ambiental	27	2 años	Secretaría de Obras Públicas	1-E
8	Red de Accesos a la Ciudad de Santa Fe	Transporte	0.5			Público	Santa Fe	Proyecto en elaboración	21	2 años	Secretaría de Obras Públicas	1-E
9	Nodo Clorinda - Área Metropolitana de Asunción	Transporte		ND		Concesión	Formosa-Asunción	Se ha solicitado que IIRSA financie AT para completar estudios.			Secretaría de Obras Públicas	1-E
10	Estudio de intervención en Puente Posadas-Encarnación	Transporte	0.4			No definido	Misiones		0.4		Secretaría de Obras Públicas	1-E
11	Ruta Provincial N° 26; Tramo : Victoria-Nogoyá	Transporte	0.2			Público	Entre Ríos	Prefactibilidad y ambiental	10	1 año	Secretaría de Obras Públicas	1-E
12	Ruta Nacional N° 158; Sección: San Francisco-Villa María	Transporte	0.4			Público	Córdoba	Prefactibilidad y ambiental	23	2 años	Secretaría de Obras Públicas	1-E
13	Ruta Nacional N° 7: Sección : Km.1054-Km.1236,86	Transporte	0.5			Público	Mendoza	Proyecto en elaboración	24	2 años	Secretaría de Obras Públicas	1-E
14	Ruta Nacional N° 7: Sección: Río Cacheuta-Empalme RN° 7	Transporte	0.3			Público	Mendoza	Prefactibilidad y ambiental	11	2 años	Secretaría de Obras Públicas	1-E
15	Centro de Frontera Cristo Redentor	Transporte		ND		Público	Mendoza	Se solicitó AT a IIRSA para estudios			Secretaría de Obras Públicas	1-E
Total Argentina			18.8	386	9	414			1,145			

(*) Proyectos candidatos a primera generación (1). Estudios prioritarios (1-E)

(**) Costo total en el caso de ejecutarse todos los proyectos con estudios prioritarios

(***) Proyectos que requieren refinanciación

ANEXO 2 - EJE MERCOSUR-CHILE

Propuesta de proyectos elegibles para Primera Generación												
Ficha	Sector	Naturaleza e Inversión Estimada (US\$ millones)				Localización	Nivel de Preparación	Costo Final (**) US\$ millones	Cronograma	Proponente	Generación (*)	
		Público	Privado	Mixto	Observ.							
	EJE MERCOSUR-CHILE											
	Brasil											
	Rodovias											
1	BR-381/MG - Adequação do Anel Rodoviário em Belo Horizonte	Transporte	2			Público	Minas Gerais	Proyecto en elaboración	80	3 años	MT/DNER	1-E
2	BR-116/SP - Duplicação do trecho São Paulo - Divisa SP/PR	Transporte	208			Público (B)	Sao Paulo	Proyecto concluido	208		MT/DNER	1
3	BR-116/SP - Duplicação e restauração do trecho da Serra do Cafezal	Transporte		112		Concesión	Sao Paulo	Proyecto concluido	112		MT/DNER	1
4	BR-101/SC – Adequação do trecho Palhoça - Divisa SC/RS	Transporte	258			Público (B)	Santa Catarina	Proyecto concluido	258	Conclusión 2003	MT/DNER	1
5	BR-101/SC - Construção de acessos, passarelas e viadutos	Transporte	4			Público (B)	Santa Catarina	A construir	4	Conclusión 2003	MT/DNER	1
6	BR-101/RS – Adequação do trecho Divisa SC/RS - Osório	Transporte	225			Público (B)	Río Grande do Sul	Proyecto concluido	225	Conclusión 2003	MT/DNER	1
7	BR-116: Porto Alegre – Jaguarão	Transporte	4			Público	Río Grande do Sul	Proyecto en Elaboración	111	3 años	MT/DNER	1-E
8	BR-290: Porto Alegre - Uruguiana	Transporte	2			Público	Río Grande do Sul	Proyecto en Elaboración	46	3 años	MT/DNER	1-E
9	BR-116/RS - Construção da Ponte Internacional Jaguarão - Río Branco	Transporte	0.3			A definir	Río Grande do Sul	Proyecto en Elaboración	3		Obra Binacional	1-E
10	BR-153/PR - Construção trecho Entr. BR-376 -Amparo-Ventania-Ibituva	Transporte	0.5			A definir	Paraná	Proyecto en Elaboración	18			1-E
11	BR-476/PR Construção do trecho Adrianópolis - Bocaiúva do Sul	Transporte	12			Público	Paraná	Proyecto concluido	12		MT/DNER	1
12	BR-116/PR - Construção do Contorno Via Parque - São José dos Pinhais	Transporte	1			Público	Paraná	Proyecto concluido	1		MT/DNER	1
13	BR-282/SC - Adequação do trecho Florianópolis - Fronteira Argentina	Transporte	48			Público	Santa Catarina	En Ejecución	48	Conclusión 2003	MT/DNER	1
14	BR-282/SC - Construção do trecho Florianópolis - Divisa com Argentina	Transporte	30			Público	Santa Catarina	En Ejecución	30	Conclusión 2002	MT/DNER	1
15	BR-153/RS – Construção do trecho Erechim - Passo Fundo	Transporte	6			Público	Río Grande do Sul	Proyecto concluido	6		MT/DNER	1
16	BR-158/RS - Construção do trecho Santa Maria - Rosário do Sul	Transporte	7			Público	Río Grande do Sul	Proyecto concluido	7		MT/DNER	1
17	BR-471/RS - Duplicação do trecho Pelotas - Río Grande	Transporte	115			Público	Río Grande do Sul	Proyecto concluido	115		MT/DNER	1
18	Novas travessias rodoviárias Brasil - Argentina. Río Uruguai (Estudios)	Transporte	0.5			Público		Estudios iniciales	0.5		MT/DNER	1-E
19	Ponte entre Itaqui (BR) e Alvear (AR)	Transporte						Estudios iniciales				1-E
20	Ponte entre Porto Mauá (BR) e Alba Posse (AR)	Transporte						Estudios iniciales				1-E
21	Ponte entre Porto Xavier (BR) e San Javier (AR)	Transporte						Estudios iniciales				1-E

ANEXO 2 - EJE MERCOSUR-CHILE

Propuesta de proyectos elegibles para Primera Generación												
Ficha		Sector	Naturaleza e Inversión Estimada (US\$ millones)				Localización	Nivel de Preparación	Costo Final (**)	Cronograma	Proponente	Generación (*)
								US\$ Millones				
	Portos											
22	Porto de Paranaguá (PR) - Adaptação Terminal Grãos para Contêineres	Transporte	2			Público	Paraná	Proyecto concluido	2.4		MT/STA	1
23	Porto de Paranaguá (PR) - Melhoramentos e ampliação da infraestrutura	Transporte	6			Público	Paraná	Proyecto concluido	6.0		MT/STA	1
24	Porto de São Francisco do Sul (SC) -Melhora/ampliação infraestrutura	Transporte	5			Público	Santa Catarina	Proyecto concluido	4.8		MT/STA	1
25	Porto de Itajaí (SC) -Melhoramentos e ampliação na infraestrutura	Transporte	5			Público	Santa Catarina	Proyecto concluido	5.2	3 años	MT/STA	1
26	Porto de Laguna (SC) - Recuperação das instalações e molhes	Transporte	4			Público	Santa Catarina	Proyecto concluido	4.2		MT/CODESP	1
27	Porto Rio Grande-Ampliação molhes/Dragagem e aprofundamento acesso	Transporte	150			Público	Río Grande do Sul	Iniciado	150	Conclusión 2003	MT/STA	1
28	Porto Novo de Río Grande- Recuperação das instalações	Transporte	4			A definir	Río Grande do Sul	Proyecto concluido	4		MT/STA	1
29	Porto de Río Grande-Recuperação dos molhes	Transporte	11			A definir	Río Grande do Sul	Proyecto concluido	11		MT/STA	1
	Hidrovia											
30	Melhoria da navegação na hidrovia Tietê/Piracicaba/Paraná	Transporte	5			A definir		Proyecto concluido	5	P!	MT/STA	1
	Ferrovía											
31	Recuperação da Malha ferroviária Lajes - Roca Sales - General Luz	Transporte		58		Privado		Proyecto concluido	58	P1	MT/STA	1
	Comunicaciones											
32	Universalização dos Serviços de Telecomunicações na área da Educação	Telecom.	180			Público	Eje MERCOSUR-Chile		180	1 año	Ministério das Comunicações	1
33	Universalização dos Serviços de Telecomunicações na área da Saúde	Telecom.	148			Público	Eje MERCOSUR-Chile		148	2 años	Ministério das Comunicações	1
34	Atendimento de Demanda por Acessos ao Serviço Móvel Celular – SMC	Telecom.		1,500		Privado	Eje MERCOSUR-Chile		6,100	Inversión anual	Ministério das Comunicações	1
35	Universalização da Telefonia Fixa e de Uso Público para Inclusão Social	Telecom.		1,000		Privado	Eje MERCOSUR-Chile		4,100	Inversión anual	Ministério das Comunicações	1
36	Integração de Mercados de TV por Assinatura	Telecom.		1,500		Privado	Eje MERCOSUR-Chile		6,000	Inversión anual	Ministério das Comunicações	1
	Total Brasil		1,443.3	2,670	0	4,113.3			10,063.1			

ANEXO 2 - EJE MERCOSUR-CHILE

Propuesta de proyectos elegibles para Primera Generación												
Ficha	Sector	Naturaleza e Inversión Estimada (US\$ millones)				Localización	Nivel de Preparación	Costo Final (**) US\$ millones	Cronograma	Proponente	Generación (*)	
		Público	Privado	Mixto	Observ.							
	EJE MERCOSUR-CHILE											
	Chile											
1	Construcción Variante Cobertizo Paso Cristo Redentor - Túnel Complejo Los Libertadores – Límite con Argentina (*)	Transporte	2			Paso C. Redentor Ruta 60-CH	Estudio de factibilidad	39	5 años	Dirección de Vialidad	1-E	
2	Ruta 60-CH Valparaíso - Los Andes	Transporte		165		Concesión	Valparaíso - Los Andes	Obra adjudicada en 2002	165	5 años	Coord. Concesiones	1
3	Camino La Pólvara - Acceso al Puerto de Valparaíso	Transporte	22				Acceso Valparaíso Ruta 68-CH	Etapa 1 concluida, etapa 2 en construcción y etapa 3 en estudio de factibilidad	22	5 años	Dirección de Vialidad	1
4	Puerto Terrestre Los Andes	Transporte		15		Concesión	Ciudad de Los Andes	Perfil de Proyecto	15	2 años	Dirección de Vialidad	1
5	Reactivación del Ferrocarril Transandino Central	Transporte		2.0		Concesión		Estudio de factibilidad y ambiental en marcha	53	4 años	Econocargas – Petrolera del Sur - Coord. Concesiones	1-E
	Total Chile		24	182	0				294			

ANEXO 2 - EJE MERCOSUR-CHILE

Propuesta de proyectos elegibles para Primera Generación												
Ficha		Sector	Naturaleza e Inversión Estimada (US\$ millones)				Localización	Nivel de Preparación	Costo Final (**) US\$ millones	Cronograma	Proponente	Generación (*)
			Público	Privado	Mixto	Observ.						
EJE MERCOSUR-CHILE												
Paraguay												
1	Aprovechamiento Hidroeléctrico de Corpus Christi (*)	Energía	4.3			Público	Río Paraná	Estudios para Cambio de Traza. AT solicitada		2 años (estudios)	Obra Binacional	1-E
2	Línea de Transmisión 500kV Yacyretá - Ayolas - Carayaó	Energía	1			Público	Región Oriental	Proyecto Ejecutivo – Estudios comerciales	130	4 años	ANDE	1-E
3	Represa Hidroeléctrica de Yacyretá - Llenado a Cota 83 (**)	Energía			2	Mixto	Itapúa	Diseño final – Estudios comerciales	537	4 años	Obra Binacional	1-E
4	Ruta 8 -Pavimentación Tramo Cazapá - Coronel Bogado	Transporte		67		Privado	Región Oriental	Diseño final	67	3 años	Gobierno Nacional	1
5	Terminal Portuaria Multimodal de Pilar	Transporte	0.5			Público	Región Oriental	Prefactibilidad	8	8 años	Gobierno Nacional	1-E
6	Puente Bimodal (Vial-Ferroviano) Ñeembucú/Pilar (P) - Chaco (A)	Transporte	1			Privado	Región Oriental	TdR para estudio en preparación	40	2 años	Gobierno Nacional	1-E
7	Eje Ferroviario Ciudad del Este – Pilar	Transporte	0.4			Privado	Región Oriental	TdR para estudio en preparación	ND		Gobierno Nacional	1-E
8	Enlace Fibra Óptica Encarnación (P) – Posadas (A)	Telecom.		0.4		Privado	Región Oriental	Depende de privatización de Antelco	0.4	2 años	Gobierno Nacional	1
Total Paraguay			7.2	67.4	2	76.6			786.7			

ANEXO 2 - EJE MERCOSUR-CHILE

Propuesta de proyectos elegibles para Primera Generación												
Ficha		Sector	Naturaleza e Inversión Estimada (en US\$ millones)				Localización	Nivel de Preparación	Costo Final (**) US\$ millones	Cronograma	Proponente	Generación (*)
			Público	Privado	Mixto	Observ.						
	EJE MERCOSUR-CHILE											
	Uruguay											
1	Central de Ciclo Combinado	Energía		170		Productor independiente	San José, Montevideo o Canelones	Licitación en curso	170	2 años	UTE	1
2	Ruta 1	Transporte		40		Megaconcepción – Financ. parcial propuesto CAF	Ao. Cufre a Río Rosario	Proyecto de Ing. terminado. Parte en ejecución	40		Dirección Nacional de Vialidad	1
3	Ruta 8	Transporte		22		Megaconcepción – Financ. parcial propuesto CAF	Minas a Río Cebollati	Proyecto de Ing. terminado. Parte en ejecución	22	3 años	Dirección Nacional de Vialidad	1
4	Ruta 11	Transporte		25		Megaconcepción – Financ. parcial propuesto CAF	Ruta 64 a Ao. Echevarría	Proyecto de Ing. terminado. Parte en ejecución	25	3 años	Dirección Nacional de Vialidad	1
5	Ruta 18	Transporte		2				Estudios de factibilidad	2	2 años	Dirección Nacional de Vialidad	1-E
6	Despliegue de Fibra Óptica	Telecom.				Concesión		Pliego de condiciones			URSEC - Unidad Reg. Serv. Comunic.	1
	Total Uruguay		0	259	0				259			

70	Total Eje MERCOSUR-Chile		1,493.3	3,564.4	11.0	5,068.7			20,548.2			
-----------	---------------------------------	--	----------------	----------------	-------------	----------------	--	--	-----------------	--	--	--

ANEXO 2 - EJE MERCOSUR-CHILE

Propuesta de proyectos elegibles para Primera Generación												
Ficha		Sector	Naturaleza e Inversión Estimada (US\$ millones)				Localización	Nivel de Preparación	Costo Final (**)	Cronograma	Proponente	Generación (*)
			Público	Privado	Mixto	Observ.			US\$ millones			
EJE TALCAHUANO-NEUQUEN-BAHIA BLANCA												
1	Ferrocarril Trasandino del Sur	Transporte			3	Concesión	Lonquimay (C) -Zapala (A)	Prefactibilidad	220	ND	Subsecretaría de Transporte Ferroviario	1-E
EJE PORTO ALEGRE-ASUNCION-JUJUY-ANTOFAGASTA												
Argentina												
1	Gasoducto Duran-Maza	Energía		5		Concesión	Salta		5	1 año	Refinería del Norte	1
2	Gasoducto Frontera Boliviana - Campo Durán	Energía		5		Concesión	Salta		5	1 año	Refinería del Norte	1
3	Paso de Jama - RN N° 52 - Emp. RN N° 9 - Límite con Chile (1)	Transporte	90			Público	Jujuy	En ejecución	90	2 años	Secretaría de Obras Públicas	1
4	Ruta Nacional N° 16; Emp. RN N° 95-Límite Sgo. del Estero	Transporte	22			Público	Chaco	En licitación	22	2 años	Secretaría de Obras Públicas	1
5	Ruta Nacional N° 81; Tramo : Lim.Formosa/Salta-Empalme RN N° 34	Transporte	23			Público	Salta	En licitación	23	2 años	Secretaría de Obras Públicas	1
6	Ruta Nacional N° 81; Tramo : Pozo del Mortero-Lim.Formosa/Salta	Transporte	2			Público	Formosa-Salta	Estudios de factibilidad	54	2 años	Secretaría de Obras Públicas	1-E
7	Nuevo Puente Salvador Mazza - Yacuiba	Transporte	1			Público	Salta	Prefactibilidad	10	2 años	Secretaría de Obras Públicas	1-E
8	Red Nacional de Trocha Angosta - Ramal Jujuy - La Quiaca	Transporte	2			Público	Jujuy	Prefactibilidad	62		Min. Obras y Serv. Públicos - Jujuy	1-E
Total Eje - Argentina			140	10	0	150			271			