

**REUNIÓN SOBRE EL PROGRAMA TERRITORIAL DE INTEGRACIÓN (PTI)
 TÚNEL BINACIONAL AGUA NEGRA**

Tercer Taller sobre el Plan de Implementación

**Objetivo y dinámica de los trabajos en grupo
 Jornada del día viernes 29 de septiembre**

La Serena 27 al 29/09/2017

1. OBJETIVO

El objetivo de la jornada de trabajo del día 29/09/2017 es avanzar en la implementación y seguimiento de las Acciones Nativas del PTI. Para ello se trabajará participativamente en la consecución de dos objetivos específicos:

- (i) **OBJETIVO 1:** Actualizar información relevante respecto de las Acciones Nativas e identificar los riesgos asociados a su implementación.
- (ii) **OBJETIVO 2:** Definir un Plan de Trabajo básico a desarrollar durante el año 2018 para la implementación de las Acciones Nativas.

2. DINAMICA DE TRABAJO

El trabajo de los grupos se centrará en el análisis de las Acciones Nativas considerando dos bloques de discusión:

Bloque 1: Acciones Nativas BINACIONALES a trabajar durante la mañana del día 29.

Bloque 2: Acciones Nativas NACIONALES a trabajar durante la tarde del mismo día.

La dinámica del trabajo en grupos se sintetiza en el siguiente **Cuadro N°1:**

Cuadro N°1: Agenda de trabajo en grupos


Hora	Actividad
09:30 – 09:45	Presentación de la dinámica de trabajo
Bloque 1 ACCIONES NATIVAS BINACIONALES	
09:45 – 10:45	Primera Tarea: Ajustes de la Información Acciones Nativas Binacionales
10:45 – 11:05	Café
11:05 – 12:05	Segunda Tarea: Plan de Trabajo 2018
12:05 – 13:00	Tercera Tarea: Puesta en Común del trabajo en sesión plenaria
13:00 – 14:15	Almuerzo
Bloque 2 ACCIONES NATIVAS NACIONALES	
14:30 – 15:45	Primera Tarea: Ajustes de la Información Acciones Nativas Nacionales
15:45 – 16:05	Café
16:05 – 16:50	Segunda Tarea: Plan de Trabajo 2018
16:50 – 17:35	Tercera Tarea: Puesta en Común del trabajo en sesión plenaria



2.1. BLOQUE 1: ACCIONES NATIVAS BINACIONALES

Las tareas a realizar en el Bloque 1 se centran en las Acciones Nativas Binacionales. El desarrollo de las mismas se presenta en la **Figura N°1**.

Figura N°1: Esquema de las tareas a desarrollar tanto para las Acciones Nativas Binacionales



2.1.1. Organización de grupos según Ejes Estratégicos/Factores Transversales y Componentes

La organización de los grupos será según Ejes Estratégicos/Factores Transversales y Componentes. Se busca con esto poner de frente a las contrapartes profesionales directamente involucradas en las Acciones Nativas Binacionales. En el **Cuadro N°2 y 2 bis** y **Figura N°2** se presenta la organización que resulta de los diferentes Ejes Estratégicos/Factores Transversales y los Componentes que contienen Acciones Nativas Binacionales. Se indica también las personas que conforman cada grupo.

En cada grupo se elige un moderador y un secretario. La Secretaría del CCT proveerá las Fichas de las Acciones Nativas Binacionales para cada participante y un formato PWP para que el secretario sistematice la información.



Cuadro N°2: Acciones Nativas Binacionales organizadas según Eje Estratégico y Componentes


Eje Estratégico	Componentes	Acciones Nativas Binacionales	Integrantes del Grupo
Actividades Económico productivas	Desarrollo productivo	80,81	Carlos Gallardo, Alejandro Moreno, Cristian Pinto, Sergio Cortés, Cristian Herrera, Rodrigo Sánchez, Paola Vázquez, Alonso Guerrero, Gustavo Dubó, Andrés Bonilla
	Desarrollo minero	76,77,78	Sonia Mabel Delgado
	Desarrollo turístico	82,85,113	Alberto Duarte, Sergio Cámara
Conectividad Física	Mejora de los servicios a la conectividad física	51, 52	Mirtha Meléndez Rojas, Sergio Aldunate, Christian López, Roberto López, Alvaro Castellón, Nicolás Livasic, Andrés Zinni, Alejandra Vió, Patricio Varas, Jorge Guerro, Alejandra Maureira, Elena Peletier
	Ampliación de la red de cobertura de servicios de energía eléctrica y de telecomunicaciones	108, 109, 110, 111, 112	Hugo Darío Miguel, Víctor Doña, Luis Nappa (AR), Alejandro Moreno, Ivar Vargas, Oscar Pereira Peralta, Marcelo Salazar, Lorena Araya (CH)
Sostenibilidad Ambiental del Territorio	Protección de la biodiversidad	57	Alfredo Dante Morales, Eduardo Fuentealba, Jorge Scellato
	Gestión de residuos	118	Jorge Scellato, Eduardo Fuentealba
Amenazas de origen natural y antrópico	Prevención y mitigación del riesgo geológico	86	Paola Ramírez Carvallo, Alejandra Tejedo, Jesús Oliva, Felipe Coloma, Alejandro Alfaro
	Prevención y mitigación del riesgo, seguridad.	114, 115	Luis Pérez, Alfredo Nardi
Seguridad	Seguridad pública, en el túnel y en la frontera	117	Benjamín Sánchez Cardarelli, Marcela Espinoza, Américo Giovine, Mauricio Compan

Cuadro N°2 bis: Acciones Nativas Binacionales organizadas según Factor Transversal

Factor Transversal	Componentes	Acciones Nativas Binacionales	Integrantes del Grupo
Fortalecimiento de capacidades	Fortalecimiento y Formación	89	Rodrigo Sánchez, Alicia Malmod, Alejandro Moreno, Betty Peña Araya, Marcia Rojas García
	Desarrollo comunitario	93, 95, 97	Carlos Gallardo, Alejandro Moreno, Betty Peña Araya, Marcia Rojas García



Figura N°2: Acciones Nativas Binacionales organizadas según Eje Estratégico/Factor Transversal y Componentes



2.1.2. BLOQUE 1 PRIMERA TAREA: AJUSTES A LA INFORMACION

Los grupos organizados según se indicó en el punto anterior, deben realizar como **primera tarea los ajustes a la información de la Acción** considerando, de ser necesarios, ajustes en: costo, fuentes de financiamiento, estado, responsables. Se identificarán además los riesgos que enfrentan el desarrollo de la Acción y las gestiones que el grupo considera necesarias ejecutar para superarlos. Esta información se incorporará al **Cuadro N°3**, el cual se presentará posteriormente en la sesión plenaria. En el **Anexo N°1** se presentan los Cuadros a completar para cada uno de los grupos.

El tiempo de duración de la Tarea es 1 hora.

Cuadro N°3: Actualización de información relevante para las Acciones Nativas Binacionales

Eje Estratégico:							
Componente:							
N° ACCION Nativa Binacional	Nombre Acción	Estado (Según Sistema)	Costo US\$	Fuente Financiamiento	Responsables por país	Riesgo(s)	Acción(es) para superar riesgos

2.1.3. BLOQUE 1 SEGUNDA TAREA: PLAN DE TRABAJO

Manteniendo los mismos grupos, se debe confeccionar un **Plan de Trabajo** para el año 2018, que considere la meta a alcanzar a diciembre de dicho año y establezca hitos según periodos cuatrimestrales. La información se debe organizar según el esquema que se presenta como ejemplo en la **Cuadro N°4**. Esta misma información se debe presentar en la sesión plenaria.

En el **Anexo N°2** se presentan los Cuadros a completar para cada uno de los grupos.

En cada período se debe considerar el hito que se logra al final del respectivo período y el o los medios de verificación que constituyen el registro de lo alcanzado. Se entenderá por Hito una meta parcial que se alcanza en el cuatrimestre; por medios de verificación documentos, minutas de video conferencias, actualización del sistema de gestión, mapas, entre otros.

El tiempo de duración de la Tarea es de 1 hora.



Cuadro N°4: Ejemplo de esquema para la construcción de un Plan de Trabajo, Acción Binacional

Eje Estratégico: Actividades económico-productivas									
Componente: Desarrollo productivo									
Código	Nombre Acción Binacional	Estado a Sep. 2017	Meta a Diciembre de 2018	Hitos por período para la consecución de la meta a Diciembre de 2018				Medio Verificación De la meta a Diciembre 2018	Responsables
				Diciembre 2017	Abril 2018	Agosto 2018	Diciembre 2018		
TBAN080	Elaborar el plan binacional de desarrollo de cadenas de valor								Carlos Gallardo (AR) Andrés Sánchez (CH)



2.1.4. BLOQUE 1 TERCERA TAREA: PRESENTACIÓN EN SESIÓN PLENARIA


Basados en el formato de presentación PWP proporcionado por los organizadores, los grupos presentaran los resultados de su trabajo. Considerando el número de grupos cada expositor dispondrá de máximo 5 minutos.

El tiempo de duración de la sesión plenaria es de 1 hora.

2.2. BLOQUE 2: ACCIONES NATIVAS NACIONALES

La dinámica es similar al trabajo de la mañana solo que esta vez se centra en las Acciones Nativas Nacionales. La **Figura N°3** presenta un esquema del trabajo a realizar.

Figura N°3: Esquema de las tareas a desarrollar para las Acciones Nativas Nacionales



2.2.1. Organización de grupos según País, Eje Estratégico/Factor Transversal y Componentes

La organización de los grupos de estas Acciones Nativas Nacionales, será según País, Eje Estratégico/Factor Transversal y Componentes tal como se presenta en las **Cuadros N°5 y N°6**. Se busca con esto orientar al trabajo de los equipos de cada país y no distraer la atención de los mismos en una discusión que es atingente solo a las Instituciones de Argentina o Chile por separado.

Al igual que en el trabajo de la mañana, en cada grupo se debe definir un moderador y un secretario. La Secretaría CCT proveerá un set de Fichas de las Acciones Nativas Nacionales para cada uno de los participantes del grupo y un esquema en formato PWP para que el secretario sistematice la información.



Cuadro N°5: Acciones Nativas Nacionales de **Argentina**, organizadas según Ejes Estratégicos y Componentes

Eje Estratégico	Componente	Acciones Nativas Argentina	Integrantes del Grupo
Conectividad Física	Ampliación de la red de cobertura de servicios de energía eléctrica y de telecomunicaciones	107	Victor Doña
Actividades económico productivas	Desarrollo productivo	79	Carlos Gallardo
Fortalecimiento de capacidades	Difusión e información	116	Walter Vázquez, Elena Peletier

Cuadro N°6: Acciones Nativas Nacionales de **Chile**, organizadas según Ejes Estratégicos y Componentes

Eje Estratégico	Componente	Acciones Nativas Chile	Integrantes del Grupo
Conectividad Física	Mejora conectividad vial	26, 27, 30, 32	Mirtha Meléndez Rojas
	Ampliación de la red de cobertura de servicios a la energía	41, 42, 43, 106	Marcelo Salazar
	Mejora de los Servicios a la Conectividad Física	105	Claudio Ormeño
Dinámica demográfica rural y urbana	Ordenamiento territorial	72	José Manuel Peralta, Juana Varela, Paula Martínez, Yordana Araya
Fortalecimiento de capacidades	Difusión e información	119	José Manuel Peralta



BLOQUE 2 PRIMERA TAREA: AJUSTES A LA INFORMACIÓN ACCIONES NATIVAS NACIONALES

Los grupos organizados según se indicó en los cuadros anteriores, deben realizar como **primera tarea los ajustes a la información de cada Acción** considerando, de ser necesarios, ajustes en: costo, fuentes de financiamiento, estado, responsables. Se identificarán además los riesgos que enfrentan el desarrollo de la Acción y las gestiones que el grupo considera necesarias ejecutar para superarlos. Esta información se incorporará al **Cuadro N°7**, el cual se presentará en la sesión plenaria. En los **Anexo N°3 y 4** se presentan los Cuadros a completar para cada Grupo.

El tiempo de duración de la Tarea es de 45 minutos.

Cuadro N°7: Actualización de información relevante para las Acciones Nativas Nacionales de (Argentina o Chile según corresponda).

N° Acción Nativa Nacional	Nombre Acción	Estado (según sistema)	Costo US\$	Fuente Financiamiento	Responsable por país	Riesgo(s)	Acción(es) para superar riesgos

2.2.2. BLOQUE 2 SEGUNDA TAREA: PLAN DE TRABAJO

Manteniendo los mismos grupos de trabajo organizados según país, Eje Estratégico y Componente, se debe confeccionar un **Plan de Trabajo** para el año 2018, que considere la meta a alcanzar a diciembre de dicho año y establezca hitos según periodos cuatrimestrales. La información se debe organizar según el esquema que se presenta en el **Cuadro N°8**. Esta misma información se debe presentar en la sesión plenaria.

En los **Anexos N°5 y 6** se presentan los Cuadros a completar por cada grupo.

En cada período se debe considerar la actividad fundamental a desarrollar, el producto/hito que se logra al final del respectivo período y el o los medios de verificación que constituyen el registro de lo alcanzado. Se entenderá por Hito una meta parcial que se alcanza en el cuatrimestre; por medios de verificación a documentos, minutas de video conferencias, actualización del sistema de gestión, mapas, entre otros.

El Tiempo de duración de la tarea es de 45 minutos.



Cuadro N°8: Ejemplo de esquema para la construcción de un Plan de Trabajo correspondiente a Acción Nativa Nacional.

Eje Estratégico: Dinámica demográfica rural y urbana									
Componente: Ordenamiento territorial									
Código	Nombre Acción Nativa	Estado a Sep. 2017	Meta a Diciembre de 2018	Hitos por período para la consecución de la meta a Diciembre de 2018				Medio Verificación De la meta a Diciembre 2018	Responsables
				Diciembre 2017	Abril 2018	Agosto 2018	Diciembre 2018		
TBAN072	Elaboración de la Política Regional de Desarrollo Urbano, Región de Coquimbo								José Manuel Peralta, Erwin Miranda



2.2.3. BLOQUE 2 TERCERA TAREA: PRESENTACION EN SESION PLENARIA

Basados en el formato de presentación PWP proporcionado por la Secretaría del CCT, los grupos presentarán los resultados de su trabajo. Considerando el número de grupos cada expositor dispondrá de máximo 5 minutos.

El tiempo de duración de la sesión plenaria es de 45 minutos.

