



# Reunión Programa Territorial de Integración Túnel Binacional Agua Negra

---

Tercer Taller del Plan de  
Implementación

---

*27,28 y 29 de septiembre de 2017*

*La Serena, Coquimbo. Chile*

# PROYECTO TUNEL INTERNACIONAL “PASO DE AGUA NEGRA”




GOBIERNO DE  
**SAN JUAN**

MINISTERIO DE  
**INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PÚBLICOS**



## ETAPAS PROYECTO TUNEL DE AGUA NEGRA





# PRECALIFICACION

**LANZAMIENTO: 19-10-2016**

## REQUISITOS

- **LEGALES:**

**ELEGIBILIDAD – CONFLICTOS DE INTERÉS –  
ANTECEDENTES DE INCUMPLIMIENTO – LITIGIOS PENDIENTES -**

- **FINANCIERAS:**

**INDICE DE LIQUIDEZ – INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO –  
CAPITAL DE TRABAJO – DISPONIBILIDAD DE ACTIVOS LÍQUIDOS –  
VOLUMEN ANUAL DE CONSTRUCCIÓN**

- **TÉCNICAS:**

**EXPERIENCIA GENERAL EN LA CONSTRUCCIÓN**

**EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN TÚNELES:**

**PRESENTACION DE 2 O 3 TÚNELES Y SU RELACIÓN CON AGUA NEGRA  
(LONGITUD – SECCIÓN – ALTITUD – TAPADA – FUNCIÓN)**



# CONSORCIOS

## condiciones



- ✓ Máximo 5 empresas
  - ✓ Porcentaje mínimo de participación: 12.5%
  - ✓ Empresa Líder (acredita experiencia)
  - ✓ Empresas argentinas
- 
- Solicitantes registrados (aprox. 150- incluye empresas, consultoras, otros)
  - Consultas (aprox. 100)



# SOLICITANTES

interesados



Apertura de Sobres: 31-05-2017

- ✓ 10 Consorcios
- ✓ 26 empresas
- ✓ 8 Empresas de Argentina
- ✓ Empresas de China (4), España (4), Italia (5), Austria (1) y Corea (1)



# PRECALIFICACION

## evaluación de solicitudes



- ✓ Análisis del Comité de Precalificación (AdHoc)
- ✓ Pedido de aclaraciones
- ✓ Continuación del análisis
- ✓ Presentación de Precalificados al CdA de EBITAN
- ✓ Elevación al BID para No Objeción
- ✓ Comunicación de Precalificados a los Solicitantes
- ✓ Instancia de reclamos/impugnaciones
- ✓ Confirmación de Lista de Precalificados
- ✓ Entrega del Pliego de Licitación



# LICITACION

## condiciones



**CONTINUAN LOS CONSORCIOS PRECALIFICADOS**

**PRESENTACION DE OFERTAS**

❑ **TÉCNICA**

❑ **ECONÓMICA**



**polinómica**

**El Pliego de Licitación se encuentra en etapa avanzada de redacción**



# LICITACION

## etapas



- |                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| ✓ Inicio                              | Aprox. Noviembre 2017 |
| ✓ Período de consultas / Data Room    | 5 meses               |
| ✓ Presentación de las Ofertas         | Aprox. Agosto 2018    |
| ✓ Análisis de las Ofertas             | 6 meses               |
| ✓ Comunicación del Adjudicatario      |                       |
| ✓ Instancia de reclamos/impugnaciones |                       |
| ✓ Confirmación del Adjudicatario      | Aprox. Febrero 2019   |
| ✓ Constitución de Garantías           |                       |
| ✓ Firma del Contrato                  | Aprox. Marzo 2019     |



# EJECUCION



- ✓ Elaboración del Proyecto Ejecutivo 1 año (aprox.)  
(aprox. Marzo 2019 – Marzo 2020)
- ✓ Inicio de la obra - Final de la obra 8/9 años  
(aprox. Abril 2020 – 2027/2028)



**MANTENIMIENTO – ADMINISTRACION - EXPLOTACION**



# FINANCIAMIENTO



- ✓ **Financiador:** Banco Interamericano de Desarrollo
- ✓ **Países Elegibles**
- ✓ **Monto Aproximado:** USD 1.500 millones
- ✓ **Tipo de Crédito:** CLIPP
- ✓ **Programas:**
  - 1º) PETAN (Preparación): USD 20 M a c/Estado Parte
    - Componente 1: Fortalecimiento EBITAN
    - Componente 2: Fortalecimiento Estados
    - Componente 3: Estudios M.A. y Proy. Ejecutivo
  - 2º) TAN (Obra-2 años): USD 130 M aprox. a c/Estado Parte



# CONVENIOS



- ✓ Contrato de Financiamiento BID – Estados Parte (2 contratos)
- ✓ Convenio de Financiamiento Estados Parte – EBITAN (2 convenios)
- ✓ Convenio de Pago EBITAN – Vialidades (OE) (2 convenios)
  - Contratista
  - Consultorías (IDO – AT)
  - Comité Ejecutivo
  - Contrataciones vs.



# MARCO JURIDICO DEL PROYECTO



## **TRATADO DE MAIPÚ (2009)**

**INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN CHILE-ARGENTINA  
PRESIDENTES**

## **PROTOCOLO COMPLEMENTARIO (2009)**

**PRIORIZA EL PASO INTERNACIONAL DE AGUA NEGRA  
CREA LA ENTIDAD BINACIONAL TÚNEL DE AGUA NEGRA (EBITAN)  
ENCOMIENDA ESTUDIOS PARA VIABILIDAD DEL PROYECTO TAN**

**CANCILLERES**


## **II PROTOCOLO COMPLEMENTARIO (2014)**

**DECISIÓN DE MATERIALIZAR EL PROYECTO  
MARCO REGULATORIO APLICABLE AL MISMO**

**PARLAMENTOS (LEY 27124 ARG / ACUERDO 10025 CH)**



# EBITAN





## AREA BINACIONAL DE OPERACIONES





EBITAN :: Entidad Binacional x

www.ebitan.org/index.php

Aplicaciones Nueva pestaña Inicio adp76-1\_6.pdf V cruzada del Grupo de Top películas Suspense precio de remedios Otros marcadores

Regístrate Iniciar sesión

**EBITAN** Inicio EBITAN Proyecto Historia Biblioteca Difusión Contacto



## Precalificación

para la Contratación del Diseño del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Túnel Internacional "Paso de Agua Negra"

Se comunica a los interesados que se reinicia el proceso de precalificación

### DESCARGAS

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| PLIEGO  | CIRCULARES EN VIGENCIA   |
| - Pliego Actualizado (incluye modificaciones) | - Circular Nº 7          |
| - Pliego Original                             | - Circular Nº 8          |
|   | CIRCULARES DADAS DE BAJA |
|   | - Circular Nº 1          |
|   | - Circular Nº 2          |
|   | - Circular Nº 3          |
|   | - Circular Nº 4          |

### REGISTRO Y CONSULTAS

- |   |   |
|---|---|
|  |  |
| REGISTRARSE / Efectuar CONSULTAS sobre el Pliego                                      | Ver RESPUESTAS a consultas efectuadas   |
| <a href="#">Puede formular consultas nuevamente</a>                                   |   |

- LICITACION
- PROYECTO
- EBITAN
- HISTORIA
- BIBLIOTECA
- DIFUSION

www.ebitan.org



**Muchas gracias**