



**COSIPLAN**  
Presidencia Pro Tempore  
Uruguay 2014 – 2016

---

**REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO EJECUTIVO DEL EJE DEL AMAZONAS PARA LA  
ACTUALIZACIÓN DE LA CARTERA DEL COSIPLAN Y DE LA API**

**INFORME FINAL**

18 de junio de 2015

Reunión virtual


El 18 de junio de 2015 tuvo lugar la reunión virtual del Grupo Técnico Ejecutivo (GTE) del Eje Amazonas. La reunión contó con la presencia de las delegaciones de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y del Comité de Coordinación Técnica de IIRSA.

Los objetivos de la reunión consistieron en:

i) Revisar proyectos que se encuentran en perfil desde 2011; ii) Revisar proyectos con fecha de actualización de la información anterior a 2013; iii) Revisar proyectos que cuentan con fichas vacías o incompletas; iv) Revisar los proyectos localizados en regiones de frontera; v) Analizar propuestas de altas y bajas de proyectos y, proyectos que requieran revisiones particulares.

## PROYECTOS DEL EJE DEL AMAZONAS

El Eje Amazonas está conformado por 8 grupos de proyectos:



### GRUPO 1: ACCESO A LA HIDROVÍA DEL PUTUMAYO

AMA09 REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN LORENZO - EL CARMEN. La delegación de Ecuador informa que el proyecto se encuentra concluido, y actualizará la información en la ficha del proyecto.

### GRUPO 2: ACCESO A LA HIDROVÍA DEL NAPO

AMA14 PUERTO DE ESMERALDAS. La delegación de Ecuador informa que actualizará la información sobre el avance y el monto estimado de inversión del proyecto en la ficha.

AMA61 IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO DEL COCA. La delegación de Ecuador informa que el proyecto se encuentra en ejecución, y actualizará la información en la ficha del proyecto.

AMA71 PUERTO DE PROVIDENCIA. La delegación de Ecuador informa que el proyecto se encuentra en ejecución, y actualizará la información en la ficha del proyecto.

### **GRUPO 3: ACCESO A LA HIDROVÍA DEL HUALLAGA – MARAÑÓN**

AMA18 AEROPUERTO DE YURIMAGUAS. La delegación de Perú solicita excluir el proyecto de la Cartera. Los países están de acuerdo, el proyecto queda **excluido**.

AMA19 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA (RUTA NACIONAL N° 4C). La delegación de Perú informa que el proyecto se encuentra en ejecución, y actualizará la información en la ficha del proyecto.

### **GRUPO 4: ACCESO A LA HIDROVÍA DEL UCAYALI**

AMA28 INTERCONEXIÓN TERRESTRE PUCALLPA - CRUZEIRO DO SUL. Las delegaciones de Brasil y Perú informan que están considerando la posibilidad de cambiar el sub-sector del proyecto a ferroviario, habiendo definido que por cuestiones ambientales la conectividad carretera no tiene viabilidad. Realizarán las consultas correspondientes e informarán los resultados en el próximo GTE.

### **GRUPO 5: CONEXIÓN ENTRE LA CUENCA AMAZÓNICA Y EL NORDESTE SEPTENTRIONAL DE BRASIL**

AMA35 PUERTO DE SANTARÉM. La delegación de Brasil informa que el proyecto se encuentra en ejecución y actualizará la etapa en la ficha.

AMA79 PATIO MULTIMODAL DE AGUIARNÓPOLIS (FERROVÍA NORTE-SUR). La delegación de Brasil solicita excluir el proyecto de la Cartera. Los países están de acuerdo, el proyecto queda **excluido**.

AMA80 PATIO MULTIMODAL DE ARAGUAINA (FERROVÍA NORTE-SUR). La delegación de Brasil solicita excluir el proyecto de la Cartera. Los países están de acuerdo, el proyecto queda **excluido**.

AMA81 PATIO MULTIMODAL DE GUARAÍ (FERROVÍA NORTE-SUR). La delegación de Brasil solicita excluir el proyecto de la Cartera. Los países están de acuerdo, el proyecto queda **excluido**.

AMA82 PATIO MULTIMODAL DE COLINAS DO TOCANTINS (FERROVÍA NORTE-SUR). La delegación de Brasil solicita excluir el proyecto de la Cartera. Los países están de acuerdo, el proyecto queda **excluido**.

AMA83 PATIO MULTIMODAL DE PORTO FRANCO (FERROVÍA NORTE-SUR). La delegación de Brasil solicita excluir el proyecto de la Cartera. Los países están de acuerdo, el proyecto queda **excluido**.

AMA85 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA BR-230 BALSAS (MA) - MARABÁ (PA) La delegación de Brasil actualizará la información sobre el alcance del proyecto en la ficha.

#### **GRUPO 6: RED DE HIDROVÍAS AMAZÓNICAS**

AMA38 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO PUTUMAYO – IÇÁ. Las delegaciones de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú informan que solicitarían al BID una cooperación técnica para la realización de los estudios de pre-factibilidad, y actualizarán la información sobre el alcance del proyecto en la ficha.

AMA42 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO NAPO. Las delegaciones de Ecuador y Perú informan que dividirán el proyecto en dos proyectos, a saber: MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO NAPO TRAMO ECUADOR y MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO NAPO TRAMO PERÚ. Los países están de acuerdo, el proyecto queda **dividido**.

AMA56 MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE IQUITOS. La delegación de Perú actualizará la información del ciclo de vida del proyecto en el SMP de la ficha.

AMA57 RED DE TERMINALES FLUVIALES EN LA AMAZONÍA. La delegación de Brasil actualizará el monto de inversión del proyecto de la ficha.

AMA70 MUELLE DE LETICIA. La delegación de Colombia informa que dividirá el proyecto en tramos, y actualizará la información en la ficha del proyecto.

#### **GRUPO 7: ACCESO A LA HIDROVÍA DEL MORONA - MARAÑÓN – AMAZONAS**

AMA49 NUEVO AEROPUERTO DE PUERTO MORONA. La delegación de Ecuador solicita excluir el proyecto de la Cartera. Los países están de acuerdo, el proyecto queda **excluido**.

#### **GRUPO 8: CONEXIÓN FERROVIARIA PORTO VELHO - NORDESTE MERIDIONAL DE BRASIL**

AMA101 NUEVO PUERTO EN EL ÁREA DE ILHÉUS. La delegación de Brasil actualizará el alcance del proyecto de la ficha.

AMA93 PATIO MULTIMODAL DE PALMAS (FERROVÍA NORTE - SUR). La delegación de Brasil solicita excluir el proyecto de la Cartera. Los países están de acuerdo, el proyecto queda **excluido**.

AMA94 PATIO MULTIMODAL DE FIGUEIRÓPOLIS (FERROVÍA NORTE - SUR). La delegación de Brasil solicita excluir el proyecto de la Cartera. Los países están de acuerdo, el proyecto queda **excluido**.

**PROXIMOS PASOS:**

El plazo para la actualización del Sistema de Información de Proyectos (SIP) para la elaboración de los informes 2015 es el **viernes 31 de julio**. Tareas a realizar hasta esta fecha:

- Actualizar **todas las fichas de proyectos** al año 2015.
- Completar **descriptores** por Sector, Sub-sector y Tipo de Obra para proyectos de la API, Ancla y proyectos en Ejecución.
- Cargar la información del **SMP** para proyectos de la API, Ancla y proyectos en Ejecución.
- Completar el **módulo de proyectos concluidos** para todos los proyectos concluidos del Eje.

## ANEXO 1: DELEGACIONES PARTICIPANTES

### BRASIL

Danielle Mota  
Analista de Planejamento  
Departamento de Planejamento  
Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos  
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Esplanada dos Ministerios, Bloco K, 3º Andar  
Brasília, Brasil  
Tel: (5561) 2020-4127  
[danielle.mota@planejamento.gov.br](mailto:danielle.mota@planejamento.gov.br)

Ana Tereza Castro  
Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos  
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Esplanada dos Ministerios, Bloco, K 3º Andar  
Brasilia, Brasil  
Tel: (5561) 2020-4745  
[ana.castro@planejamento.gov.br](mailto:ana.castro@planejamento.gov.br)

Lucia Barillo  
ASINT  
Ministério de Transportes  
Brasília, Brasil  
Tel: (5561) 2029-7766  
[lucia.barillo@transportes.gov.br](mailto:lucia.barillo@transportes.gov.br)

### COLOMBIA

Sandra Milena Fonseca  
Asesora  
Subdirección de Transporte  
Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible  
Departamento Nacional de Planeación  
Calle 26 No. 13-19, Piso 17  
Bogotá, Colombia  
Tel: (571) 381-5000 Ext. 1713  
[smfonseca@dnpc.gov.co](mailto:smfonseca@dnpc.gov.co)

Gustavo Martínez  
Asesor en temas portuarios y fluviales  
Departamento Nacional de Planeación  
Calle 26 No. 13-19, Piso 17  
Bogotá, Colombia Tel: (571) 381-5000 ext. 1743  
[gumartinez@dnpc.gov.co](mailto:gumartinez@dnpc.gov.co)

## **ECUADOR**

Aidé Tovar Donoso  
Directora de Créditos y Cooperación Internacional  
Dirección de Créditos y Cooperación Internacional  
Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
Juan León Mera N° 26-220 y Orellana  
Quito, Ecuador  
Tel: (5932) 397-4600 ext 26004  
[atovar@mtop.gob.ec](mailto:atovar@mtop.gob.ec)

## **PERÚ**

Adrián Lazo Díaz  
Coordinador COSIPLAN y Director Oficina de Planeamiento  
Ministerio de Transporte y Comunicaciones  
Jr. Zorritos N° 1203, Cercado de Lima  
Lima, Perú  
Tel: (511) 615-7879  
[alazo@mintc.gob.pe](mailto:alazo@mintc.gob.pe)

Vicente Gutiérrez Mendoza  
Especialista en Seguimiento de Inversiones  
Ministerio de Transporte y Comunicaciones  
Jr. Zorritos N° 1203, Cercado de Lima  
Lima, Perú  
Tel: (511) 615-7800 Ext. 1383  
[vgutierrez@mintc.gob.pe](mailto:vgutierrez@mintc.gob.pe)

Javier Martín Hervias Concha  
Asesor Dirección General de Concesiones en Transportes  
Ministerio de Transporte y Comunicaciones  
Jr. Zorritos N° 1203, Cercado de Lima  
Lima, Perú  
Tel: (51 1) 615-7800 Anexo 3083  
[jhervias@mtc.gob.pe](mailto:jhervias@mtc.gob.pe)

Mauro Mayta Franco  
Especialista Oficina de Programación Física  
Provías Nacional  
Ministerio de Transporte y Comunicaciones  
Jr. Zorritos N° 1203, Cercado de Lima  
Tel: (511) 615-7879 Ext. 4732  
[mmayta@proviasnac.gob.pe](mailto:mmayta@proviasnac.gob.pe)

## **COMITÉ DE COORDINACIÓN TÉCNICA - CCT**

### **BID, BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO**

Patricio Mansilla  
Especialista en Infraestructura  
Avenida Pedro de Valdivia 193, Piso 10, Correo 9  
Santiago, Chile  
Tel: (562) 2431-3726  
[patricioma@iadb.org](mailto:patricioma@iadb.org)

### **CAF, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA**

Sebastián Abbatemarco  
Ejecutivo Principal  
Dirección Proyectos Región Sur  
Independencia 710, Torre Ejecutiva, Piso 9  
Montevideo, Uruguay  
Tel. (5982) 917-8262  
[sabbatemarco@caf.com](mailto:sabbatemarco@caf.com)

### **SECRETARIA DEL CCT DE IIRSA**

Alejandra Radl  
Especialista en Integración y Comercio  
BID-INTAL  
Esmeralda 130  
Buenos Aires, Argentina  
Tel: (5411) 4323-2360  
[alejandrara@iadb.org](mailto:alejandrara@iadb.org)

Ignacio Manuel Estévez  
Economista  
BID-INTAL  
Esmeralda 130, Piso 16  
Buenos Aires, Argentina  
Tel: (5411) 4323-2369  
[ignacioe@iadb.org](mailto:ignacioe@iadb.org)

Erika Francescon  
BID-INTAL  
Esmeralda 130, Piso 16  
Buenos Aires, Argentina  
[eri.francescon@gmail.com](mailto:eri.francescon@gmail.com)