



# Reuniones por EID para la Actualización de la Cartera y la API

## Dinámica y Tareas Previas

Reunión del GTE para la  
Actualización de la Cartera de Proyectos y de la API  
15 de abril de 2015, Montevideo, Uruguay

# Cronograma Actual de Videoconferencias

7 de mayo (jueves)

**Ejes de Capricornio y del Sur**

14 de mayo (jueves)

**Ejes Amazonas, Andino y Escudo Guayanés**

21 de mayo (jueves)

**Ejes MERCOSUR-Chile e Hidrovía Paraguay-Paraná**

28 de mayo (jueves)

**Ejes Interoceánico Central y Perú-Brasil-Bolivia**

# Propuesta de Cronograma 1

21 de mayo (jueves)

**Ejes de Capricornio y del Sur**

28 de mayo (jueves)

**Ejes Amazonas, Andino y Escudo Guayanés**

4 de junio (jueves)

**Ejes MERCOSUR-Chile e Hidrovía Paraguay-Paraná**

11 de junio (jueves)

**Ejes Interoceánico Central y Perú-Brasil-Bolivia**

# Propuesta de Cronograma 2

19 de mayo (martes)

**Ejes de Capricornio y del Sur**

21 de mayo (jueves)

**Ejes Amazonas, Andino y Escudo Guayanés**

26 de mayo (martes)

**Ejes MERCOSUR-Chile e Hidrovía Paraguay-Paraná**

28 de mayo (jueves)

**Ejes Interoceánico Central y Perú-Brasil-Bolivia**

# Objetivos Principales

1. Revisar proyectos que se encuentran en perfil desde 2011
2. Revisar proyectos con fecha de actualización de la información anterior a 2013
3. Revisar proyectos que cuentan con fichas vacías o incompletas
4. Analizar propuestas de altas y bajas de proyectos, y proyectos que requieran revisiones particulares

# Metodología de trabajo

1. Comunicación a las CNs con las tareas previas y plazos acordados

(20 de abril)

2. Realización de las tareas previas

(20 de abril hasta una semana antes de la reunión)

3. Prueba de la herramienta de comunicación

(semana del 27 de abril)

# Tareas Previas 1

## Información de los proyectos de la Cartera en el Sistema de Información de Proyectos (SIP)

- Revisar y actualizar todas las fichas de los proyectos del país.
- Completar las fichas de los proyectos que aún se encuentran sin información.

**PLAZO: 11 de mayo**

# Tareas Previas 2

## Descriptores

- Cargar los descriptores de los Proyectos API y Proyectos Ancla en pre-ejecución y ejecución que todavía no contaran con ellos (según cronograma definido para 2014)
- Cargar los descriptores de los Proyectos de la Cartera COSIPLAN en pre-ejecución (según cronograma definido para 2015)

**PLAZO: 11 de mayo**

# Tareas Previas 3

## Sistema de Monitoreo Permanente (SMP)

- Cargar el SMP de los Proyectos API y Proyectos Ancla en pre-ejecución y ejecución (según cronograma definido para 2014)
- Cargar el SMP de los Proyectos de la Cartera COSIPLAN en ejecución (según cronograma definido para 2015)

**PLAZO: 11 de mayo**

# Tareas Previas 4

## Proyectos Concluidos

- Cargar la información de proyectos concluidos API y Ancla (según cronograma definido para 2014)
- Cargar la información de proyectos concluidos del resto de la Cartera COSIPLAN (según cronograma definido para 2015)

**PLAZO: 11 de mayo**

# Tareas Previas 5

## Altas, bajas y revisiones de proyectos

- Completar la planilla de solicitud de altas, bajas y revisiones de los proyectos.

CODIGO	EJE	GRUPO	NOMBRE DEL PROYECTO	BREVE JUSTIFICACION

**PLAZO: 11 de mayo**

# Dinámica de las Reuniones por EID

- 09:00 – 09:15 Llamada y conexión
- 09:15 – 09:30 Presentación de las delegaciones
- 09:30 – 10:30 **Eje 1:** Presentación del Eje y repaso de la Cartera por Grupo de Proyectos (en función de las tareas previas)
- 10:30 – 11:30 **Eje 2:** Presentación del Eje y repaso de la Cartera por Grupo de Proyectos (en función de las tareas previas)
- 11:30 – 12:00 Conclusiones y cierre de la reunión

# Participantes

- Coordinaciones Nacionales
- Equipos técnicos que cuenten con información específica de de los proyectos
- Funcionarios del CCT y la Secretaría del CCT

# WEBEX

## CARACTERÍSTICAS

- Requiere una computadora con conexión a internet, micrófono y cámara
- Conexión a través de un link en internet
- Permite un número ilimitado de participantes
- Comparte video y audio
- Permite compartir la pantalla del participante (presentación/documento)
- Permite hacer preguntas por escrito vía mensaje
- Permite grabar la conversación
- Permite compartir una pizarra y utilizarla simultáneamente por todos los usuarios

# WEBEX

## VENTAJAS RESPECTO A LA VIDEOCONFERENCIA

- Costo cero (solo acceso a internet)
- No requiere desplazamiento de los participantes
- No requiere equipamiento especial
- No requiere realización de pruebas de conexión

[Video explicativo](#)