



**UNASUR**

Unión de Naciones Suramericanas  
União de Nações Sul - Americanas  
Union of South American Nations  
Unie van Zuid - Amerikaanse Naties

**COSIPLAN**



# Jornada Especial de Revisión de la API

---




Revisión de la Agenda de Proyectos  
Prioritarios de Integración 2017

*18-19 de abril de 2017, Buenos Aires, Argentina*

## Revisión de la API

### Contenidos

---

-  América del Sur y el mundo entre 2012 y 2017
-  Diagnóstico de la API
-  Propuesta para la actualización de la API

 **América del Sur y el mundo**  
2012-2017



**Ecuador**



**Chile**



**Perú**



**Colombia**



**Uruguay**



**Argentina**

## América del Sur y el mundo 2012-2017

# Mejor analista del hierro prevé baja en los precios para este año

Bloomberg | 05/01/2017

**RBC Capital Markets, que tuvo el pronóstico más optimista del precio de la materia prima, tiene ahora un pronóstico negativo.**

Los precios del mineral de hierro se encaminan a una desaceleración tras el repunte del 2016, según RBC Capital Markets, el analista más optimista en el último trimestre del año pasado.

“Consideramos que los precios del mineral de hierro no son tan altos como los actuales y esperamos una desaceleración en el 2017”, escribió en un informe recibido el miércoles. La firma ocupó el primer lugar en el ranking de precios, según datos recopilados por Bloomberg.

### Precio del cobre vuelve a hundirse: ¿La culpa es de China o Estados Unidos?

El rally del dólar, debido a la inminente alza de tasas en el país norteamericano, ha impactado fuertemente la relación de la divisa con el valor del metal rojo en las últimas semanas. Pero, aunque no se han conocido importantes cifras desde Asia, Beijing continúa presionando.


23 de Noviembre de 2015 | 14:01 | Por Marcella Flores, Emol



SANTIAGO.- El cobre en su menor valor en seis años y medio, y el dólar en su peak desde 2003, han sido la constante durante todo este año para la divisa más importante del mundo y para el principal producto de exportación nacional. Las diferencias se acentúan y aún no hay un techo -o un suelo- de tope.



RECOMENDADOS DEL



 **América del Sur y el mundo**  
2012-2017



AMÉRICA LATINA

## Las repercusiones en América Latina por el escándalo de Odebrecht

Representantes de Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Panamá solicitaron información sobre el pago de sobornos a funcionarios. En tanto el opositor Henry Ramos Allup pidió los nombres de los involucrados en Venezuela

22 de diciembre de 2016



(Reuters)

MÁS LEIDAS infobae América

- 1 Un niño de 5 años murió en un restaurant giratorio frente a todos los...



# América del Sur y el mundo 2012-2017

## ¿Pueden converger Mercosur y la Alianza del Pacífico?

GONZALO D. MARTNER



### Reunión Mercosur-Alianza del Pacífico: "Estamos en sintonía para avanzar en la integración regional"

Los cancilleres y ministros de Comercio Exterior y Producción de ambos bloques se reunieron hoy en el Palacio San Martín; acordaron "trabajar para eliminar los inconvenientes" en el comercio intraregión

VIERNES 07 DE ABRIL DE 2017 • 15:41



Reunión encuentro Cancillería Palacio San Martín canciller Susana Malcorra Mercosur Alianza del Pacífico. Foto: Prensa Cancillería




### El Mercosur y la UE retomaron las negociaciones, España y Alemania impulsan acuerdo

Negociadores del Mercosur y la Unión Europea comenzaron este martes en Buenos Aires una ronda para avanzar en el acuerdo de asociación birregional, mientras los gobiernos de España y Alemania insistieron en que esa negociación es prioritaria para el bloque comunitario.



UBICACIÓN



ÚLTIMOS VIDEOS

Empanadas de "vigilia"...

Mail RSS Imprimir Compartir

Los países del Pacífico son puentes naturales de comercio desde y con Asia, pero el cora intercambios no puede hacer abstracción de Brasil y Argentina. La confluencia entre Meri Alianza para el Pacífico es, en este sentido, inevitable a mediano y largo plazo.

La América hispana perdió toda articulación interestatal con el fin de la era colonial, mientras l portuguesa la mantuvo, y por lo demás sobre un amplio territorio de la vertiente atlántica de Ar Sur. Pero Brasil ha sido hasta finales del siglo XX un "mega Estado-nación" con un amplio meri y poco dinámico en profundizar sus vínculos con la fragmentada América hispana. La única ent que agrupó tradicionalmente a los Estados latinoamericanos, pero junto a Estados Unidos y Ca

 **América del Sur y el mundo**  
2012-2017




**MAYOR RECURRENCIA E IMPACTO  
DE LOS DESASTRES NATURALES**



**CAIDA DEL COMERCIO MUNDIAL Y  
PEORES TERMINOS DE  
INTERCAMBIO PARA LA REGIÓN**




**RECONFIGURACIÓN GEOPOLÍTICA,  
REGIONAL Y MUNDIAL**



**PLANES Y  
PRIORIDADES DE  
GOBIERNO SE  
AJUSTAN**





Validar, analizar y adecuar prioridades

Eficiencia en el uso de los recursos

Mayores beneficios para la integración

## Diagnóstico de la API

### Insumos



## Comunicaciones con las Coordinaciones Nacionales

	Políticos	Técnicos	Económicos	Financieros	Socio-ambientales	Institucionales	Regulatorios	Operativos
API1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
API2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
API3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
API4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
API5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Diagnóstico de la API Insumos



### INFORME FINAL SOBRE CONSULTORIA APOYO DE LA SECRETARIA GENERAL A LOS 8 PROYECTOS MULTILATERALES API-COSIPLAN

(30 de Enero de 2017, original en portugués)

#### 1) INTRODUCCION

Este informe tiene como objetivo presentar a los países-miembros de UNASUR, de forma consolidada y objetiva, los resultados de los trabajos realizados por el Consultor para Asuntos de Infraestructura, en apoyo a la Secretaría General de la Unión. El análisis comprendió la elaboración de un diagnóstico de los ocho Proyectos de Infraestructura seleccionados de la Cartera de Proyectos Prioritarios de COSIPLAN, bien como la formulación de acciones impulsoras.

Los 8 proyectos, que involucran 3 o más países, son los siguientes:

API 3 - ACCESO NORORIENTAL AL RIO AMAZONAS, que prevé inversiones del orden de US\$ 52.759.000 e involucra a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

API 4 - CORREDOR VIAL CARACAS - BOGOTÁ - BUAVENTURA/QUITO, que prevé inversiones del orden de US\$ 3.350.000.000 e involucra a Venezuela, Colombia y Ecuador.

API 11 - CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO PARANAGUÁ - ANTOFAGASTA, que prevé inversiones del orden de US\$ 5.102.177.392 e involucra a Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

API 12 - CONEXIÓN VIAL FOZ - CIUDAD DEL ESTE - ASUNCIÓN - CLORINDA, que prevé inversiones del orden de US\$ 774.206.392 e involucra a Brasil, Paraguay y Argentina.

## Aparecen interesados en el proyecto del Viru Viru-HUB

El presidente en ejercicio prioriza el megaproyecto en Santa Cruz y pide que decida si dará créditos. Dice que otros financiadores aguardan




## Cinco años más para que llegue el Gasoducto a Misiones

El titular del Plan Belgrano José Cano, afirmó que esta provincia seguirá sin gas natural hasta el 2022. El Gasoducto del NEA anunciado por el gobierno kirchnerista tampoco quedará inaugurado durante la presente gestión de Cambiemos.



 **Diagnóstico de la API**  
Actividades realizadas



## ▮▮▮ Diagnóstico de la API

¿Qué encontramos?

---

PROYECTOS QUE  
ESTARÁN  
FINALIZADOS  
PARA 2022

PROYECTOS  
PRIORITARIOS QUE  
REQUIEREN MAYOR  
PLAZO

PROYECTOS QUE  
NO ESTAN  
PRIORIZADOS EN  
LOS PLANES DE  
GOBIERNO


## Propuesta de Revisión de la API

---

- ① Configurar dos conjuntos de proyectos dentro de la API
  - API 2022
  - API 2027
  
- ② Los proyectos restantes salen de la API
  - Podrán ser considerados en la próxima revisión de la Agenda
  - Los proyectos individuales continúan en la Cartera

## Propuesta de Revisión de la API

Configuración preliminar de la API (marzo 2017)



## **Propuesta de Revisión de la API**

Requisitos para los Proyectos Individuales API2022 y API2027

---

- ① Ningún proyecto puede estar en etapa de **Perfil**
- ① Los proyectos en etapa de **Pre-Ejecución** no pueden continuar en la misma sub-etapa que cuando ingresaron a la API
- ① Los proyectos en etapa de **Pre-Ejecución** no pueden contar con estudios anteriores a 2013
- ① **Sistema de Monitoreo Permanente** obligatorio para todos los proyectos




## **Propuesta de Revisión de la API**

### Requisitos para nuevos Proyectos Estructurados API2022 y API2027


---

- ① **CRITERIO 1:** El proyecto debe pertenecer a la Cartera de Proyectos del COSIPLAN, ser prioridad en la acción de gobierno y contar con compromiso de realización
- ② **CRITERIO 2:** El proyecto dispone de estudios de factibilidad, o el país tiene asignados los recursos en el presupuesto para iniciar la ejecución de los mismos
- ③ **CRITERIO 3:** El proyecto consolida redes de conectividad con alcance regional. Existen sinergias transfronterizas
- ④ **CRITERIO 4:** Existe oportunidad o necesidad de desarrollo de un programa de acciones complementarias para la prestación efectiva de servicios y el desarrollo sostenible del territorio, según las características y modalidades de cada proyecto

## Instancias de Trabajo

	<b>ENERO - MARZO</b>	<b>MAYO - JUNIO</b> <i>(VIDEOCONFERENCIAS EJES)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis y diagnóstico de los proyectos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de los proyectos por Eje y configuración de API 2022 y API 2027</li> </ul>
	<b>ABRIL</b> <i>(ACTIVIDAD PRESENCIAL)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configuración y justificación técnica de los nuevos proyectos API</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación de la propuesta de revisión</li> <li>• Repaso de los 31 proyectos con los países</li> <li>• Propuesta de nuevos proyectos API</li> </ul>	

## Instancias de Trabajo

	<b>JULIO</b> <i>(ACTIVIDAD PRESENCIAL)</i>	<b>DICIEMBRE</b> <i>(MINISTROS COSIPLAN)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación de la API luego de las reuniones por Eje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobación de la API 2022 y API 2027</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consenso sobre la configuración de la API 2022 y API 2027</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plazo de actualización de los proyectos para el Informe 2017</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contenido de la Declaración de Ministros de Buenos Aires sobre la revisión de la API 2017</li> </ul>	



[www.iirsa.org/cosiplan](http://www.iirsa.org/cosiplan)

**¡Muchas Gracias!**