



PRÓXIMOS PASOS Y PLAN DE TRABAJO 2014

Reunión de GTE del Proyecto Integración Comercial por Envíos Postales
Santiago, 27 de septiembre de 2013

Cronograma de tareas 2013

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	PLAZOS
Reenvío a los países del estudio de mejores prácticas en procesos aduaneros postales de importación	Secretaría del CCT de IIRSA	3 de octubre
Envío a los países de las acciones acordadas como prioritarias para la construcción del plan de trabajo nacional para la mejora de los procesos aduaneros postales de importación	Secretaría del CCT de IIRSA	3 de octubre
Envío a la Secretaría del CCT de IIRSA de eventuales comentarios al estudio de procesos de importación	Países	15 de octubre
Envío de la versión final del estudio a los países	Secretaría del CCT de IIRSA	31 de octubre
Envío a la Secretaría del CCT del punto focal para cada uno de los países en relación a los temas aduaneros postales de importación	Países	13 de diciembre
Preparación y envío a la Secretaría del CCT de IIRSA de los Planes de Trabajo Nacionales para la implementación del modelo simplificado de importación (se sugiere incluir: actividades, responsables, plazos)	Países	13 de diciembre

Propuesta de Plan de Trabajo 2014

- Visita de pre-diagnóstico a Paraguay para implantación del Exporta Fácil
- Visita de monitoreo del Exporta Fácil a Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay
- Continuar con la implementación del proyecto en los países interesados y mejorar el sistema en los países que ya cuentan con el servicio.

Propuesta de Plan de Trabajo 2014

- Profundizar las correlaciones del Proyecto de Integración Comercial por Envíos Postales con los proyectos y actividades de la UPU y de la UPAEP.
- Elaborar informes semestrales de seguimiento de los planes de trabajo nacionales para la simplificación de los procesos postales de importación (*).

(*) Actividad a ser realizada por cada uno de los países en función del Plan de Trabajo Nacional definido en diciembre de 2013.

Plan de Trabajo 2014

- Realizar una reunión del Grupo Técnico Ejecutivo del proyecto a fin de:
 - Presentar el estado de avance de los Planes de Trabajo definidos por cada uno de los países con relación al modelo simplificado de importación por envíos postales.
 - Presentar el estado de avance del servicio Exporta fácil implementado por los países.
 - Presentar los avances de integración de las actividades del Proyecto con las actividades desarrolladas en la UPU y la UPAEP.