



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

UNASUR/COSIPLAN
RIO DE JANEIRO - BRASIL 12/09/2014

REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE INTEGRACIÓN FERROVIARIA SUDAMERICANA Sub-Grupo Corredor Bioceánico Antofagasta-Paranaguá

AGENDA DE PROYECTOS PRIORITARIOS DE INTEGRACIÓN
INTERCONEXIÓN FERROVIARIA PARAGUAY – ARGENTINA - URUGUAY

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DEL GRUPO DE TRABAJO FERROVIARIO

PARAGUAY






PROYECTOS INDIVIDUALES


CODIGO BD	NOMBRE DE LOS PROYECTOS INDIVIDUALES	PAISES DEL PROYECTO	ETAPA DEL PROYECTO	MONTO US\$
HPP65	REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL TRAMO EN URUGUAY DE LA INTERCONEXIÓN FERROVIARIA PARAGUAY – ARGENTINA– URUGUAY	AR – PA – UR	PRE – EJECUCIÓN	127.300.000
HPP82	RECUPERACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO ZÁRATE – POSADAS	AR	PERFIL	0
HPP103	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA FERROVÍA ASUNCIÓN – POSADAS	AR – PA	PERFIL	166.000.000

PROYECTO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE FERROVIARIO EN PARAGUAY

PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE



PROPUESTA PARA REHABILITACIÓN CORREDOR FERROVIARIO IDENTIFICACION MODULAR DE TRAMOS A SER RAHABILITADO



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TRAMO FERROVIARIO ARTIGAS - ENCARNACION

KOTRA ICAK - MOPC/VMT



AGENDA FUTURA

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TRAMO ARTIGAS - ENCARNACIÓN

Plazos del E/F												
• Plazo del F/F: 2014.04 – 2014.12												
Cronograma del E/F												
División	Duración	2014									Obs.	
		Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Inicio de E/F & Recopilación de datos	60d	■										Realizado
Evaluación de datos & Estudio de campo	90d			■								Inicio
Discusión s/ trazo & Análisis de datos	90d				■							
Selección de trazado	60d						■					
Elaboración del informe & evaluación	60d							■				
Entrega del Informe & conclusión	60d									■		
Gestiones Principales					Informe Inicial					Informe Final		

PROPUESTA DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA TERMINAL FERROVIARIA DE PASAJEROS CIUDAD DE ENCARNACIÓN - PARAGUAY



INTERIOR VIRTUAL DE LA TERMINAL FERROVIARIA ENCARNACIÓN - PARAGUAY



MUCHAS GRACIAS!!