



I . I . R . S . A

INICIATIVA PARA LA INTEGRACION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA



GRUPOS TÉCNICOS EJECUTIVOS (GTEs)

Agenda de Proyectos Prioritarios

19 al 21 de julio de 2011

Montevideo, Uruguay

Los días 19 al 21 de julio de 2011 se celebró la reunión del Grupo Técnico Ejecutivo sobre la Agenda de Proyectos Prioritarios (APP), en la ciudad de Montevideo, Uruguay. En seguimiento a las tareas desarrolladas en las reuniones que tuvieron lugar del 14 al 16 de junio en la ciudad de Bogotá, este encuentro tuvo como objetivo la selección consensuada de los proyectos de la APP. Esta Agenda será revisada en la XVIII Reunión de Coordinadores Nacionales de IIRSA a realizarse los días 29 y 30 de agosto de 2011 en Río de Janeiro, Brasil. La aprobación final de esta Agenda tendrá lugar en la Reunión de Ministros del COSIPLAN el 30 de noviembre en Brasilia, Brasil.

Adicionalmente, se completó el trabajo de revisión del Plan de Acción Estratégico 2012-2022 (PAE), tarea que había sido iniciada en la reunión de Bogotá.

La Agenda de la reunión y la lista de las delegaciones participantes se adjuntan como Anexo 1 y 2 respectivamente.

Apertura de la reunión

La apertura de la reunión estuvo a cargo de la Coordinación Nacional de Uruguay, quien dio la bienvenida a las delegaciones participantes e inauguró las sesiones de trabajo. Seguidamente, la Secretaría del CCT comentó los objetivos y resultados esperados del encuentro, así como la metodología y dinámica de trabajo de las reuniones.

Agenda Proyectos Prioritarios (APP)

El consultor Gustavo Guerra García realizó una presentación de los avances del documento sobre APP, la cual incluye la propuesta de índice anotado del mismo. El documento de la APP se circulará a los Coordinadores Nacionales para su consideración antes de la próxima reunión de Coordinadores Nacionales en Río de Janeiro. La presentación se incluye como Anexo 3.

Las Coordinaciones Nacionales enviarán comentarios al índice anotado hasta el 1 de agosto de 2011.

Seguidamente se comenzó el tratamiento de las propuestas de proyectos de cada país por Eje de Integración y Desarrollo (EID). Se acordó que los países que aún no han enviado las fichas de los proyectos de la APP, las remitirán hasta el 1 de agosto de 2011. Las delegaciones alcanzaron los siguientes acuerdos:

Eje MERCOSUR-Chile

1. MCC68 GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO, proyecto propuesto por Argentina. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP.
2. MCC22 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE INTERNACIONAL JAGUARAO - RIO BRANCO, proyecto propuesto por Uruguay. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP.
3. MCC85 TRANSPORTE MULTIMODAL EN SISTEMA LAGUNA MERÍN Y LAGOA DOS PATOS, proyecto propuesto por Uruguay. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP.
4. CORREDOR FERROVIARIO MONTEVIDEO - CACEQUI. Este proyecto incluye dos proyectos de la Cartera: MCC30 Reacondicionamiento de la Ferrovía entre Montevideo y Rivera; y MCC115 Adecuación Ferroviaria de Trocha Brasileña Rivera - Santana do Livramento - Cacequi. Proyecto propuesto por Uruguay. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP.
5. Las delegaciones de Argentina y Chile acordaron considerar las siguientes alternativas de conexión:
 - CONECTIVIDAD CENTRAL ARGENTINA - CHILE. Este proyecto incluiría 3 proyectos de la Cartera: MCC33 Proyecto Ferroviario Los Andes (Chile) Mendoza (Argentina) (Ferrocarril Transandino Central); MCC110 Túnel Binacional Agua Negra; y MCC136 Túnel Binacional Paso Las Leñas.
 - MCC34 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA PASO DE FRONTERA CRISTO REDENTOR.

Las delegaciones de Argentina y Chile informarán hasta el 1 de agosto de 2011 cuál de las dos alternativas se incluye en la APP.

Eje de Capricornio

1. CAP10 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BINACIONAL SALVADOR MAZZA - YACUIBA Y CENTRO DE FRONTERA, proyecto propuesto por Argentina. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP.
2. CONEXIÓN ARGENTINA-BOLIVIA POR LA QUIACA - VILLAZÓN. Este proyecto incluye dos proyectos de la Cartera: CAP81 Puente y Centro de Frontera La Quiaca - Villazón; y CAP50 Pavimentación de la Ruta Nacional N40 Corredor Minero (límite con Bolivia). Proyecto propuesto por Argentina. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP. Queda pendiente la definición del nombre del proyecto para que refleje la conexión del Eje de Capricornio con el Eje Interoceánico Central. Las delegaciones de Argentina y Bolivia enviarán esta información hasta el 1 de agosto de 2011.
3. CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO PARANAGUÁ - ANTOFAGASTA. Este proyecto incluye 9 proyectos de la Cartera: CAP20, CAP23, CAP29, CAP37, CAP38, CAP39, CAP52, CAP53 y CAP91. Proyecto propuesto por Argentina y Brasil. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP.

4. CONEXIÓN ATLANTICO - PACIFICO POR FOZ DO IGUAZU. Este proyecto incluye 3 proyectos de la Cartera: CAP07 Optimización del Nodo Clorinda - Asunción; CAP14 Nuevo Puente Puerto Presidente Franco - Porto Meira, con Centro de Frontera Paraguay - Brasil; y CAP18 Concesión Mejoramiento de las Rutas N°2 y 7 (Asunción - Ciudad del Este). Proyecto propuesto por Paraguay. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP.
5. LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 KV ITAIPÚ - ASUNCIÓN - YACYRETÁ. Este proyecto incluye 2 proyectos de la Cartera: CAP67 Línea de Transmisión 500KV (Itaipú - Asunción); y CAP68 Línea de Transmisión 500 KV (Yacyretá - Ayolas - Carayao). Proyecto propuesto por Paraguay. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP.

Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná

1. MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA. Este proyecto incluiría 10 proyectos de la Cartera: HPP07, HPP09, HPP19, HPP106, HPP42, HPP44, HPP72, HPP88, HPP108 y HPP122. Proyecto propuesto por Argentina. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP. Queda pendiente la confirmación de los proyectos de la Cartera que componen este proyecto. Las delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay enviarán esta información hasta el 1 de agosto de 2011.
2. INTERCONEXIÓN FERROVIARIA PARAGUAY - URUGUAY - ARGENTINA. Este proyecto incluye tres proyectos de la Cartera: HPP65 Rehabilitación y Mejora del Corredor Ferroviario Asunción - Montevideo; HPP82 Recuperación del Ramal Ferroviario Zárate - Posadas; y HPP103 Construcción y Rehabilitación de la Ferrovía Asunción - Posadas. Proyecto propuesto por Uruguay. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP. Queda pendiente la definición del nombre del proyecto. Las delegaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay enviarán esta información hasta el 1 de agosto de 2011.
3. HPP120 REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO CHAMBERLAIN - FRAY BENTOS. Proyecto propuesto por Uruguay. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP.
4. HPP97 CIRCUNVALACIÓN VIAL DE NUEVA PALMIRA Y SISTEMA DE ACCESOS TERRESTRES A LOS PUERTOS. Proyecto propuesto por Uruguay. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP.

Eje Interoceánico Central

1. IOC78 AEROPUERTO DISTRIBUIDOR DE CARGA Y PASAJEROS PARA SUDAMERICA (HUB AEROPUERTO INTERNACIONAL VIRU VIRU - SANTA CRUZ). Proyecto propuesto por Bolivia. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP.
2. MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD EN EL EJE VIAL INTEROCEANICO CENTRAL (FASE I Y II). Este proyecto incluye 4 proyectos de la Cartera: IOC80, IOC25, IOC15 e IOC32. Proyecto propuesto por Bolivia. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP. Queda pendiente la definición del nombre del proyecto y los proyectos que se incluirían en cada fase. Las delegaciones de Bolivia y Brasil enviarán esta información hasta el 1 de agosto de 2011.
3. IOC09 PASO DE FRONTERA INFANTE RIVAROLA - CAÑADA ORURO. Proyecto presentado por Paraguay. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP. Queda

pendiente la definición del nombre del proyecto para que refleje la conexión del Eje de Capricornio con el Eje Interoceánico Central. Las delegaciones de Bolivia y Paraguay enviarán esta información hasta el 1 de agosto de 2011.

4. IOC81 CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO CENTRAL. Proyecto propuesto por Bolivia. El proyecto queda pendiente de inclusión a la espera de una definición por parte de Brasil y Perú. Las delegaciones enviarán esta información hasta el 1 de agosto de 2011.
5. IOC84 CONSTRUCCIÓN DE PUERTO MULTIPROPÓSITO O MEGAPUERTO EN ILO. Proyecto propuesto por Bolivia. El proyecto queda pendiente de inclusión a la espera de una definición por parte de Perú. La delegación de Bolivia también propone unificar este proyecto con el AND47. Este punto también queda a consideración de una definición de Perú. Las delegaciones enviarán esta información hasta el 1 de agosto de 2011.

Eje del Escudo Guayanés

1. GUY01 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CARACAS - MANAOS. Proyecto propuesto por Brasil. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP.
2. GUY09 RUTA BOA VISTA - BONFIM - LETHEM - LINDEM - GEORGETOWN. Proyecto propuesto por Guyana. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP.
3. GUY18 RUTA DE CONEXIÓN ENTRE VENEZUELA (CIUDAD GUAYANA) - GUYANA (GEORGETOWN) - SURINAME (APURA - ZANDERIJ - PARAMARIBO). Proyecto propuesto por Suriname. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP.
4. GUY24 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CORENTINE. Proyecto propuesto por Suriname. El proyecto queda pendiente de inclusión a la espera de una definición por parte de Guyana. Las delegaciones enviarán esta información hasta el 1 de agosto de 2011.

Eje Perú-Brasil-Bolivia

1. CONEXIÓN PORTO VELHO - COSTA PERUANA. Este proyecto incluye 2 proyectos de la Cartera: PBB64 Puente Sobre el Río Madeira en Abunã (BR-364/RO), propuesto por Brasil, y PBB02 Paso de Frontera y Construcción del Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) Perú – Brasil, propuesto por Perú. Las delegaciones están de acuerdo, el primer proyecto queda incluido en la APP. Quedan pendientes la definición del nombre del proyecto y las negociaciones relativas a la ubicación del paso de frontera para la inclusión del segundo proyecto en la APP. Las delegaciones de Brasil y Perú enviarán esta información hasta el 1 de agosto de 2011.

Eje del Amazonas

1. CONEXIÓN DE LA CUENCA OCCIDENTAL DEL AMAZONAS CON EL PACÍFICO. Este proyecto incluiría 22 proyectos de la Cartera: AMA16, AMA20, AMA21, AMA24, AMA25, AMA40, AMA41, AMA45, AMA56, AMA37, AMA38, AMA26, AMA30, AMA31, AMA32, AMA43, AMA63, AMA64, AMA65, AMA66, AMA67 y AND28. Proyecto propuesto por Perú. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP. Queda pendiente la definición del nombre del proyecto por parte de Perú y Ecuador, y los proyectos que se incluirían. Las delegaciones de Ecuador y Perú enviarán esta información hasta el 1 de agosto de 2011.

Eje Andino

1. CORREDOR VIAL CARACAS - BOGOTÁ - BUENAVENTURA / QUITO. Este proyecto incluye dos proyectos de la Cartera: AND07 Corredor Vial Bogotá - Buenaventura; y AND05 Rehabilitación de la Vía Cúcuta - Bucaramanga. Proyecto propuesto por Colombia. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP.
2. INTERCONEXION FRONTERIZA COLOMBIA - ECUADOR. Este proyecto incluye tres proyectos de la Cartera: AND31 Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) San Miguel; AND82 Implementación del Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) en el Paso de Frontera Tulcán - Ipiales (Rumichaca); y AND79 Mejoramiento y Pavimentación del Tramo Mocoa - Santa Ana - San Miguel. Proyecto propuesto por Colombia. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP.
3. SISTEMA DE CONECTIVIDAD DE PASOS DE FRONTERA COLOMBIA - VENEZUELA. Este proyecto incluye cuatro proyectos de la Cartera: AND81 Mejoramiento de los Pasos de Frontera en el Departamento Norte de Santander y el Estado de Táchira (el nombre de este proyecto era "Implementación del Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) en el Paso de Frontera Cúcuta - San Antonio" y fue modificado con el acuerdo de las delegaciones presentes de Colombia y Venezuela); AND02 Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) de Paraguachón; AND13 Mejoramiento del Puente José Antonio Páez; y AND19 Paso de Frontera Puerto Carreño. Proyecto propuesto por Colombia. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda incluido en la APP.
4. AND17 PROYECTO MULTIMODAL PUERTO GAITÁN - PUERTO CARREÑO, INCLUYE MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO META. Proyecto propuesto por Colombia. El proyecto queda pendiente de inclusión a la espera de una definición por parte de Colombia y Venezuela. Las delegaciones enviarán esta información hasta el 1 de agosto de 2011.
5. AND47 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) DESAGUADERO. Proyecto propuesto por Perú. El proyecto queda pendiente de inclusión a la espera de una definición por parte de Bolivia. Las delegaciones enviarán esta información hasta el 1 de agosto de 2011.

Los Coordinadores Nacionales se han comprometido a revisar el listado de proyectos y a resolver los temas pendientes bilateralmente hasta el 1 de agosto, de acuerdo a lo indicado en cada caso. Se adjunta a esta nota el listado preliminar como Anexo 4, en el cual se incluyen las columnas correspondientes para que los países completen con información relacionada con los plazos de cumplimiento de las etapas de cada proyecto. Esta información deberá ser enviada a la Secretaría del CCT hasta el 15 de agosto de 2011.

En cuanto a los proyectos propuestos que se encuentran en etapa de perfil, los países deberán indicar la fecha en que se iniciarán los respectivos estudios de pre inversión, a fin de verificar el cumplimiento de los criterios establecidos para la selección de proyectos de la APP.

Plan de Acción Estratégico 2012-2022 (PAE)

Se completó la consideración del documento sobre el PAE. El documento final se incluye como Anexo 5.

Previsión Presupuestaria de COSIPLAN

Se consideró el documento sobre Previsión Presupuestaria del COSIPLAN. El documento final se incluye como Anexo 6.

Calendario de Actividades

Se incluyó para el calendario de actividades de 2011, una reunión de GTE del Eje Perú-Brasil-Bolivia a fin de considerar la extensión de su área de influencia de acuerdo a la propuesta realizada por la delegación de Brasil en la reunión de Bogotá. Esta reunión tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre en la ciudad de Lima, Perú.

Listado de Anexos

ANEXO 1: Agenda de la reunión

ANEXO 2: Lista de Delegaciones Participantes

ANEXO 3: Presentación sobre el documento de la APP

ANEXO 4: Listado preliminar de proyectos de la APP

ANEXO 5: Documento sobre PAE

ANEXO 6: Documento sobre Previsión Presupuestaria del COSIPLAN