

INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL SURAMERICANA IIRSA
GRUPO TÉCNICO EJECUTIVO – EJE DEL SUR
NOTAS DE LA REUNIÓN

16 a 19 de marzo de 2009

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

En fechas 16 a 19 de marzo, tuvo lugar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, República de Bolivia, la reunión del Grupo Técnico Ejecutivo (GTE) del Eje DEL Sur con el objetivo principal de permitir a los países que conforman el Eje de Integración y Desarrollo el intercambio sobre la ejecución de los proyectos existentes y eventual incorporación de nuevos proyectos.

Los trabajos se desarrollaron a través de la siguiente actividad:

Actividad 1

- 1) Presentar y debatir entre los países del Eje el estado de situación de cada Grupo de Proyectos y los factores positivos y problemáticos en la implementación de los proyectos del Grupo.
- 2) Analizar las razones por las que algunos proyectos avanzaron y otros no. Para aquellos que no avanzaron cuales fueron las barreras y obstáculos o cuales fueron las políticas nacionales que llevaron a ejecutar otros proyectos dejando los que estaban en la cartera IIRSA sin ejecutar
- 3) Identificación de proyectos con necesidad de preparación o proyectos no necesariamente maduros al día de hoy y que quedarían en la cartera para futuras revisiones.
- 4) Identificación de acciones necesarias para impulsar la implementación de los proyectos

La metodología de trabajo fue la siguiente:

Primera Etapa: se realizó una presentación del estado general del Grupo, la etapa en que se encuentran los proyectos y el estado de información incorporada en la base de datos de proyectos IIRSA para cada proyecto.


Segunda Etapa: los países complementaron con informaciones adicionales sobre los proyectos y evaluaron los aspectos relativos a la preparación, la implantación de los proyectos y las perspectivas de implementación de los Grupos de Proyectos. En esa etapa se previó también la posibilidad de incorporación eventual de nuevos proyectos a los Grupos.

La dinámica de los trabajos utilizó la información de la Base de Datos de Proyectos IIRSA y los aportes técnicos de las delegaciones de cada país.

1. REVISIÓN DE AGRUPAMIENTOS

Una vez terminadas las exposiciones relativas a la Metodología de Planificación Territorial Indicativa, la Metodología Expert Choice y la Actualización de la Visión de Negocios se dio inicio a la actividad de *Revisión de los Grupos de Proyectos*. Al respecto los representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay conjuntamente con los representantes del CCT, que actuaron moderando y facilitando la discusión, actualizaron la información correspondiente a los Grupos de Proyectos del Eje Capricornio.


Como resultado del trabajo de revisión realizada en el GTE del Eje del Sur durante el año 2007 y, el nuevo mapa de agrupamientos fue el siguiente:



De la revisión de los proyectos que componen cada uno de los grupos se realizaron algunas altas, bajas y fusiones de proyectos, además de pequeñas modificaciones en la

denominación de los proyectos, quedando conformados los dos o grupos de la siguiente manera:

Grupo 1: Concepción - Bahía Blanca - Puerto San Antonio Este






De la información aportada por los países sobre el grupo 1 se resume

- 1) Construcción Circunvalación en la Ciudad de Bahía Blanca: Se informa que este proyecto se encuentra en etapa de pre factibilidad.
- 2) Ferrocarril de Zapala a las Lajas : Se solicitó ampliar el nombre del proyecto, resultando el nuevo nombre: FERROCARRIL DE ZAPALA A LAS LAJAS – LIMITE CON CHILE

No obstante los comentarios registrados en estas notas, las Coordinaciones Nacionales se comprometieron a gestionar la incorporación de las modificaciones Realizadas durante este GTE en la base de datos de proyectos.

Grupo 2: Circuito Turístico Binacional de la Zona de Los Lagos



Estado de avance de los proyectos del Grupo 2 del Eje Sur



De la información aportada por los países a este grupo se resume:

IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DE FRONTERA EN CARDENAL SAMORÉ : Es un proyecto Binacional, solo tiene ficha del lado chileno, debe agregarse la ficha y los comentarios de Argentina.

Sobre los siguientes tres proyectos:

PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A PASO ICALMA
 PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A PASO TROMEN - MAMUIL MALAL
 PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO AL PASO HUA HUM

Se indico que la información de las fichas corresponde a un solo país, deberá incluirse la información del otro país, ya que se trata de proyectos binacionales con acciones distintas según sea el país considerado.

Además se acordó cambiar el nombre de estos tres proyectos, reemplazando “Pavimentación” por “Mejoramiento”.

Otros temas tratados durante la Reunión:

1. Como parte de los procesos Sectoriales se desarrollaría el Estudio de Transporte Multimodal en Bahía Blanca
2. Surgieron discusiones referentes a la delimitación de las áreas de Influencia de los Ejes de Integración y Desarrollo así como a la definición de Proyectos “Rotula” (Aquellos que por alguna característica especial hacen parte de dos Grupos diferentes de Proyectos)
3. en cuanto al los Ejes de Integración y desarrollo y su área de Influencia se acordó seguir tratando del tema en reuniones futuras y en cuanto al los Proyectos “Rotula” se solicito al CCT hacer una propuesta de conceptualización de los mismos.
4. Finalmente la Delegación de Argentina Solicito que la Aplicación de la Metodología EASE de IIRSA se aplique al Grupo 2 del Eje pero el Grupo seria ampliado con algunos proyectos adicionales del Grupo 1.