



Definiciones y Próximos Pasos

Reunión del GTE de la API y el SMP
Rio de Janeiro, 27 y 28 de agosto de 2013

Cronograma de Tareas

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	PLAZO
Puesta en línea de la nueva versión de la Base de Datos de la Cartera y de la Base de Datos API (sin SMP) y comunicación a las Coordinaciones Nacionales	Secretaría del CCT	3 de septiembre
Envío a las Coordinaciones Nacionales del listado de funcionarios autorizados en la BDP y del instructivo para la carga inicial de información en el SMP	Secretaría del CCT	3 de septiembre
Carga inicial de la programación del ciclo de vida de cada proyecto individual en el SMP Enlace para acceder: www.iirsa.org/proyectosiirsa_admin/	Países (Ver Responsable en el Anexo 6)	13 de septiembre
Actualización de la información de las fichas de los proyectos estructurados en la Base de Datos de la API (énfasis en los campos Fundamento, Propuesta, Análisis y Evaluación del avance) Enlace para acceder: www.iirsa.org/proyectosiirsa_admin/	Países (Ver Responsable en el Anexo 6)	13 de septiembre
Corte de información para el Informe API 2013	Secretaría del CCT	16 de septiembre
Puesta en línea del SMP: www.iirsa.org/proyectos Y sustitución definitiva del enlace transitorio www.iirsa.org/proyectosiirsa_admin/	Secretaría del CCT	16 de septiembre
Informes de Avance de la API y del SMP 2013 para consideración de los Coordinadores Nacionales	Secretaría del CCT	15 de noviembre

Consideraciones al Cronograma

- Entre el 2 y el 13 de septiembre, toda actualización y/o carga de información que se realice tanto en la Base de Datos de la Cartera como en la Base de Datos de la API deberá hacerse ingresando al siguiente enlace transitorio: www.iirsa.org/proyectosiirsa_admin/
- A partir del 16 de septiembre, la administración de la Base de Datos de Proyectos (Cartera, API y SMP) estará disponible desde su enlace habitual: www.iirsa.org/proyectos A partir de esa fecha se desactivará el enlace transitorio.

Recursos de Apoyo para el mantenimiento de la BDP y utilización del SMP

- Instructivo breve para la carga inicial de información en el SMP que será enviado por la Secretaría del CCT el 3 de septiembre.
- Soporte técnico permanente para los usuarios y administradores de la BDP desde la Secretaría del CCT soporte@iirsa.org para consultas y capacitación técnica.
- Ronda de webinar/tele/videoconferencias para los equipos de los países que lo requieran.

Documentos para la Reunión de Ministros

- Informe de Avance de la API 2013
- Informe del SMP 2013



Información al 16 de septiembre

Plan de Trabajo 2014

- Revisar los proyectos individuales y estructurados en los GTEs de Cartera.
- Compartir y acordar las mejoras funcionales al SMP identificadas por los administradores de los países y equipo técnico.
- Adoptar el Manual del Usuario de la Base de Datos de Proyectos (Cartera, API y SMP)
- Utilizar la asistencia técnica de la Secretaría del CCT para optimizar el trabajo de los equipos nacionales en la utilización y actualización de la BDP.
- Presentar el Informe de Avance de la API 2014 al COSIPLAN.