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SECCIONES DEL PLAN DE TRABAJO

Exporta-Importa Facil

Piloto de Conectividad

Difusion

Coordinacion con UPU-UPAEP

Seguimiento de las acciones del Plan de Trabajo



EXPORTA-IMPORTA FACIL

1. Apoyar/Acompafiar la implementacion de Exporta Facil en paises que manifiesten
interes

PAIS INTERESADO SEGUIMIENTO

ARGENTINA (en consulta) Secretaria del CCT de IIRSA (INTAL)

2. Realizar visitas técnicas a paises que tengan el proyecto implementado

PAIS INTERESADO - RESPONSABLE SEGUIMIENTO

Colombia para Monitoreo Secretaria del CCT de IIRSA (INTAL)
* Ivan José Solano Gracia

» Dagoberto Garzon Martinez

Paraguay de Seguimiento . . : .
. Silvia Galarza A definir por equipo de implementacion



EXPORTA-IMPORTA FACIL

3. Compartir los Planes de Trabajo Nacionales (BR-CO-EC-PA-PE-UY)

RESPONSABLES SEGUIMIENTO

Rose Mary Antunes, Brasil Geraldine Bahamonde, Peru
Laura Camila Diaz, Colombia Rose Mary Antunes, Brasil

Luis Soria, Ecuador Veronica Santos, Uruguay
Geraldine Bahamonde, Peru Andrea Cisneros, Ecuador
Rocio Aguayo Garay, Paraguay Laura Camila Diaz, Colombia
Veronica Santos, Uruguay Rocio Aguayo Garay, Paraguay

4. Formalizar/Renovar en cada pais los Comité de:
« Trabajo Inter-Institucional del proyecto
« Contacto Correo - Aduana



PILOTO DE CONECTIVIDAD

5. Implementar la Fase 1 del Piloto de Conectividad entre Exporta e Importa Facil entre
Brasil y Peru

RESPONSABLES SEGUIMIENTO

Rose Mary Antunes, Brasil

Andrea Cisneros, Ecuador

Miguel Angel Mestanza Suarez, Per(



DIFUSION

6. Difundir la pagina web de Exporta Facil a través de paginas web y redes sociales de
los organismos de gobierno involucrados

RESPONSABLES SEGUIMIENTO

Andrea Cisneros, Ecuador

Geraldine Bahamonde, Per( * Rocio Aguayo Garay, Paraguay
» Laura Alquézar, UPAEP

Veronica Santos, Uruguay

7. Registrar y sistematizar los casos de exito del uso de Exporta Facil en cada uno de
los paises

RESPONSABLES SEGUIMIENTO

Andrea Cisneros, Ecuador

Laura Camila Diaz, Colombia ,
* Rocio Aguayo Garay, Paraguay

Geraldine Bahamonde, Peru  Laura Alquézar, UPAEP

Veronica Santos, Uruguay



DIFUSION

8. Calcular y analizar los indicadores de Exporta Facil para cada uno de los paises para
difundir los resultados del proyecto.

RESPONSABLES SEGUIMIENTO

Djalma Lapuente da Rosa, Brasil

Laura Camila Diaz, Colombia

Andrea Cisneros, Ecuador
* Geraldine Bahamonde, Peru

Oscar Molinas Divitto, Paraguay * Luis Brodin, Argentina (en consulta)

German Pérez, Uruguay

Laura Alquézar , UPAEP



DIFUSION

9. Desarrollar y consolidar la Comunidad MiPyme Exporta Facil en el portal Connect
Americas del BID

RESPONSABLES SEGUIMIENTO

Andrea Cisneros, Ecuador

* Rocio Aguayo Garay, Paraguay

Geraldine Bahamonde, Peru 5
 Laura Alquézar, UPAEP

Veronica Santos, Uruguay



COORDINACION CON UPU-UPAEP

10. Apoyar a la implementacion del Programa de Facilitacion del Comercio Internacional
de UPAEP

RESPONSABLES SEGUIMIENTO

* Rose Mary Antunes, Brasil

» Djalma Lapuente da Rosa, Brasil Roclo Aguayo Garay, Paraguay

11. Profundizar la coordinacion entre las acciones del COSIPLAN con los proyectos y
actividades de la UPU y de la UPAEP

RESPONSABLES SEGUIMIENTO

* Rose Mary Antunes, Brasil ;
- Laura Alquézar, UPAEP Secretaria del CCT de IIRSA (INTAL)



SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE TRABAJO

12. Realizar una videoconferencia el 26 de abril para seguimiento y ajuste del plan

RESPONSABLES SEGUIMIENTO

Rose Mary Antunes, Brasil
Veronica Santos, Uruguay
Geraldine Bahamonde, Peru

13. Realizar una reunion del GTE sobre Integracion Comercial por Envios Postales

RESPONSABLES SEGUIMIENTO

Rose Mary Antunes, Brasil
Andrea Cisneros, Ecuador
Geraldine Bahamonde, Peru

14. Continuar con las reuniones virtuales de apoyo e intercambio entre los paises
10



INFORMACION DE RESPONSABLES

Luis Brodin

Rose Mary Antunes
Djalma Lapuente da Rosa
lvan José Solano Gracia
Dagoberto Garzén Martinez
Laura Camila Diaz

Luis Soria

Andrea Cisneros

Silvia Galarza

Rocio Aguayo Garay
Oscar Molinas Divitto
Geraldine Bahamonde
Miguel Mestanza Suarez
Veronica Santos

German Perez

Correo Argentino

Ministerio de Tecnologia, Ciencias, Innovacion y Comunicaciones
Ministerio de Tecnologia, Ciencias, Innovacion y Comunicaciones
Servicios Postales Nacionales 4-72

Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales

Direccion de Micro, Pequefia y Mediana Empresa

Ministerio de Comercio Exterior

Ministerio de Industrias y Productividad

Direccion Nacional Correos

Ministerio de Industria y Comercio

Direccion Nacional de Aduanas

Comision de Promocion del Peru para la Exportacion y el Turismo
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria
Direccién Nacional de Artesanias, Pequefas y Medianas Empresas

Ministerio de Industria, Energia y Mineria

Argentina
Brasil
Brasil
Colombia
Colombia
Colombia
Ecuador
Ecuador
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Peru
Perd
Uruguay

Uruguay



CRONOGRAMA

Elaborar el plan de trabajo para el desarrollo de cada

accion de setiembre 2016 a setiembre 2017

Enviar los planes de trabajo hasta el 30 de setiembre

de 2016 a la Secretaria del CCT

Consolidar el Plan de Trabajo del GTE y presentar para
aprobacion de los Ministros del COSIPLAN (diciembre
2016)
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