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Infraestructura Suramericana.
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PARTE 1: EXPERIENCIAS DEL 27F EN LA DAP.

 TERREMOTO/TSUNAMI 27 F

- Hora: 3:34 AM
- 8,8 grados de (magnitud Richter)
- 650 km. de Territorio Nacional

12 800 000 personas (75% de la población nacional)- 12.800.000 personas (75% de la población nacional)
- Infraestructura aeroportuaria en área de influencia: 4 AP 

Red 1ª, 3 AD Red 2ª, 21 PAD (F) y 151 PAD (P)

REGIÓN RED 1ª. RED 2ª. PADS (F) PADS (P) MIL.
Valparaiso 0 0 2 13 2

Metropolitana 1 0 1 18 1Metropolitana 1 0 1 18 1

O´Higgins 0 0 1 25 3

Maule 0 0 5 40 0

Biobío 1 2 6 19 0

Araucanía 1 1 4 19 0
0 2 0Los Ríos 1 0 2 17 0

TOTAL RED 4 3 21 151 6
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PARTE 1: EXPERIENCIAS DEL 27F EN LA DAP.

 DIAGNÓSTICOS PRELIMINARES Y ACTIVACIÓN DE PLAN DE
RESPUESTA:RESPUESTA:

- Recopilar rápidamente información de la infraestructura AP 
dentro del área de influencia del Terremoto/Tsunami. 

- Levantamiento y evaluación de daños y determinación de Levantamiento y evaluación de daños y determinación de 
acciones para restablecer el funcionamiento de AP/AD en 
conjunto con DGAC.

- Informes con diagnósticos preliminares.
Problemas en oficinas centrales (inhabitables)- Problemas en oficinas centrales (inhabitables).
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PARTE 1: EXPERIENCIAS DEL 27F EN LA DAP.

 CATASTRO DE DAÑOS EN TERRENO:

- DAP Regional (IF en terreno): deficiencia en los medios de 
comunicación, telefonía, móvil, fija e intranet (correos ext.). 

- Ausencia de telefonía satelital, dificultad en  coordinar y 
responder requerimientos.responder requerimientos.

- Se programan viajes de Profesionales DAP (en conjunto con 
DGAC/FACH) para inspección terrestre y aérea de  daños en 
Red 1ª , 2ª y PADS en zona afectada). 
Primer procesamiento de información para emergencias- Primer procesamiento de información para emergencias.
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PARTE 1: EXPERIENCIAS DEL 27F EN LA DAP.

 AMB (evolución de estado operacional), se detectan los AMB (evolución de estado operacional), se detectan los 
principales daños:principales daños:
 AMB (evolución de estado operacional), se detectan los AMB (evolución de estado operacional), se detectan los 
principales daños:principales daños:principales daños:principales daños:

-- Pasarelas peatonales de acceso a embarquesPasarelas peatonales de acceso a embarques

-- Marquesina sobre viaductoMarquesina sobre viaducto

principales daños:principales daños:

-- Pasarelas peatonales de acceso a embarquesPasarelas peatonales de acceso a embarques

-- Marquesina sobre viaductoMarquesina sobre viaducto

-- Edificios de ascensores estacionamientosEdificios de ascensores estacionamientos

-- Soldaduras y pernosSoldaduras y pernos

Fijaciones de cielos falsos Fijaciones sistema de climatizaciónFijaciones de cielos falsos Fijaciones sistema de climatización

-- Edificios de ascensores estacionamientosEdificios de ascensores estacionamientos

-- Soldaduras y pernosSoldaduras y pernos

Fijaciones de cielos falsos Fijaciones sistema de climatizaciónFijaciones de cielos falsos Fijaciones sistema de climatización-- Fijaciones de cielos falsos Fijaciones sistema de climatizaciónFijaciones de cielos falsos Fijaciones sistema de climatización-- Fijaciones de cielos falsos Fijaciones sistema de climatizaciónFijaciones de cielos falsos Fijaciones sistema de climatización

GOBIERNO DE CHILE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS – MOP – 19.10.2012



PARTE 1: EXPERIENCIAS DEL 27F EN LA DAP.

 REPORTE INICIAL RED AEROPORTUARIA: 

- Primer informe con la situación que presentaba la principal 
infraestructura AP (80%).

- Registro en planillas básicas en conjunto con las de otros 
servicios (luego se desarrollaron plataformas informáticas servicios (luego se desarrollaron plataformas informáticas 
para ingresar los avances en los catastros).

- 9 Aeropuertos o aeródromos dañados: el principal aeropuerto 
del país, Arturo Merino Benítez, en operación restringida 
durante cerca de cinco días  disminuyendo en un 70% su durante cerca de cinco días, disminuyendo en un 70% su 
capacidad y afectando a más de 250.000 pasajeros.
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PARTE 1: EXPERIENCIAS DEL 27F EN LA DAP.

 AMB (evolución de estado operacional), situación día 4 AMB (evolución de estado operacional), situación día 4 
(miércoles 03 de marzo)(miércoles 03 de marzo)
 AMB (evolución de estado operacional), situación día 4 AMB (evolución de estado operacional), situación día 4 
(miércoles 03 de marzo)(miércoles 03 de marzo)(miércoles 03 de marzo).(miércoles 03 de marzo).

-- Habilitación de carpas para salidas.Habilitación de carpas para salidas.

-- 9:00 hrs. Inicio Operaciones Nacionales.9:00 hrs. Inicio Operaciones Nacionales.

(miércoles 03 de marzo).(miércoles 03 de marzo).

-- Habilitación de carpas para salidas.Habilitación de carpas para salidas.

-- 9:00 hrs. Inicio Operaciones Nacionales.9:00 hrs. Inicio Operaciones Nacionales.

-- 20:25 hrs Inicio operaciones Internacionales.20:25 hrs Inicio operaciones Internacionales.-- 20:25 hrs Inicio operaciones Internacionales.20:25 hrs Inicio operaciones Internacionales.
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PARTE 1: EXPERIENCIAS DEL 27F EN LA DAP.

 PLAN DE INVERSIONES.

- Con la información recopilada y visitas en terreno se trabaja 
en reporte mas completo que permita cuantificar los 
requerimiento de inversiones para subsanar las emergencias 
detectadas.

- Definición preliminar de inversiones.
- MOP provee planilla básica para recopilar la información y ser 

presentada ante las autoridades.
Se define línea base  lo que permite controlar el tiempo de - Se define línea base, lo que permite controlar el tiempo de 
avance en respuesta y organizar recursos.
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PARTE 1: EXPERIENCIAS DEL 27F EN LA DAP.

 PROYECTOS DE EMERGENCIA: se identifican proyectos que 
requieren presupuesto de emergencia para su ejecuciónrequieren presupuesto de emergencia para su ejecución.

- Se extienden instrucciones para proceder con tiempos breves 
de contratación de obras (Tratos Directos)

- Se establecen priorizaciones según criterios de operatividad, Se establecen priorizaciones según criterios de operatividad, 
aislamiento, centro logístico de apoyo

- Previo diagnóstico, se habilitó el uso de pistas en localidades 
aisladas (vialidad de acceso cortada), para uso de FACH/AV. 
GRALGRAL.

- En AP/AD de tráfico comercial, se restablece flujo de 
pasajeros INT/NAC.
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PARTE 1: EXPERIENCIAS DEL 27F EN LA DAP.

 AMB (evolución de estado operacional), situación día 14 (viernes AMB (evolución de estado operacional), situación día 14 (viernes 
12 de marzo)12 de marzo)
 AMB (evolución de estado operacional), situación día 14 (viernes AMB (evolución de estado operacional), situación día 14 (viernes 
12 de marzo)12 de marzo)12 de marzo).12 de marzo).

-- Embarque Internacional: Operando en Edificio Nacional, con Embarque Internacional: Operando en Edificio Nacional, con 
puentes de embarque puentes de embarque 

D b  I t i l  O d   difi i   D b  I t i l  O d   difi i   

12 de marzo).12 de marzo).

-- Embarque Internacional: Operando en Edificio Nacional, con Embarque Internacional: Operando en Edificio Nacional, con 
puentes de embarque puentes de embarque 

D b  I t i l  O d   difi i   D b  I t i l  O d   difi i   -- Desembarque Internacional: Operando en edificio y carpa.Desembarque Internacional: Operando en edificio y carpa.

-- Embarque y Desembarque Nacional: Carpa.Embarque y Desembarque Nacional: Carpa.

-- Desembarque Internacional: Operando en edificio y carpa.Desembarque Internacional: Operando en edificio y carpa.

-- Embarque y Desembarque Nacional: Carpa.Embarque y Desembarque Nacional: Carpa.
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PARTE 1: EXPERIENCIAS DEL 27F EN LA DAP.

 EJECUCIÓN PROYECTOS DE EMERGENCIA: financiamiento.

- Privado: infraestructura Aeroportuaria bajo concesión.
- Público: infraestructura Aeroportuaria no concesionada se 

ajusta a la inversión presupuestaria DAP. 
- Se emiten Decretos financiamiento proyectos emergencia- Se emiten Decretos financiamiento proyectos emergencia
- Elaboración de convenios

 Se restituye el 90% de la infraestructura Aeroportuaria 
afectada, quedando pendientes reparaciones en TPAX y TWR, en 
cuanto a la operatividad se logra el 100%.

 AMB (evolución de estado operacional), situación día 42 (sábado AMB (evolución de estado operacional), situación día 42 (sábado 
10 d  b il)10 d  b il)

 Diciembre 2010 se restituye la Infraestructura Aeroportuaria 

10 de abril).10 de abril).

-- Se retiran carpas, se restablece la operación normal.Se retiran carpas, se restablece la operación normal.
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 Diciembre 2010 se restituye la Infraestructura Aeroportuaria 
con un 100% de Operatividad.



PARTE 2: EFECTOS 27 F EN PLANIFICACIÓN AP.
Características del Transporte Aéreo frente a Catástrofes.

 TRANSPORTE PUNTO A PUNTO: la infraestructura aeroportuaria 
sirve un medio que opera punto a punto a través de rutas aéreas 
(sin redes concretas).

 TRANSPORTE ESTRATÉGICO: la infraestructura aeroportuaria y 
los medios aeronáuticos permiten brindar una rápida respuesta 
frente a emergencias (puente aéreo, evacuaciones).

 AREA DE INFLUENCIA: esta condicionada por las conexiones que 
otros medios de transporte brindan desde/hacia la 
infraestructura aeroportuaria, es posible brindar conectividad a 
un área desde varios puntos (alternos).p ( )

 RIESGOS: afectan el transporte en tierra (efectos de terremoto, 
tsunami, etc. en infraestructura aeroportuaria) y en aire (efecto 
de eventos sobre atmosfera y/o climatología en rutas aéreas). 

2727FF:: GENERAGENERA APRENDIZAJESAPRENDIZAJES YY UNAUNA NUEVANUEVA VISIÓNVISIÓN DELDEL ROLROL
DEDE LALA INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIAAEROPORTUARIA FRENTEFRENTE AA
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CATÁSTROFESCATÁSTROFES..



PARTE 2: EFECTOS 27 F EN PLANIFICACIÓN AP.
Cambios en Diseño y Planificación de Infraestructura AP.

 DISEÑO:

- Mobiliario.
Revestimientos interiores- Revestimientos interiores.

- Sistemas de climatización y equipos.
- Refuerzos y calculo estructural (TWR).
- Requerimientos ACN/PCN.q /

 PLANIFICACIÓN:

- Requerimientos según Clave OACI y tipo de aeronave - Requerimientos según Clave OACI y tipo de aeronave 
(normalización). 

- Emplazamiento (efectos de altitud/temperatura). 
- Integración respecto de redes de transporte (marítimo, vial, 

f i i )  áli i  d  á  d  i fl iferroviario) y análisis de área de influencia.
- Exposición al riesgo (tsunami, desbordes, erupciones).
- Procedimientos operacionales (VFR/IFR), tecnologías de 

aeronavegación, zonas de protección, ayudas visuales.
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PARTE 2: EFECTOS 27 F EN PLANIFICACIÓN AP.
Cambios en Diseño y Planificación de Infraestructura AP.

- Normalización como factor que contribuye a disminuir 
riesgos (accidentes) y seguridad de la operación.

- Estacionamiento de aeronaves (plataforma), en pequeños 
aeródromos (PAD) considerar C-130.

- Alterno para AP AMB (que este en el área de influencia de la 
RM)

- TSUNAMI en el norte?, como estamos preparados como red TSUNAMI en el norte?, como estamos preparados como red 
ante este evento. (normalización de red interior de zona 
norte, alternos y red de puntos de posada para 
helicópteros).

 NUEVAS TECNOLOGÍAS:

- Implementación SIG/SIGES, 
implementación de ayudas para mantener implementación de ayudas para mantener 
al día la situación de la infraestructura 
horizontal (rápida determinación de 
estado operativo de red y pavimentos 
aeroportuarios)
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aeroportuarios).



Gracias.


